
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1  TAREAS PRELIMINARES 10 días lun 08/08/11 mar 23/08/11

2 Replanteo 1 día lun 08/08/11 mar 09/08/11

3 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

4 Matafuegos reglamentarios 1 día lun 08/08/11 mar 09/08/11

5 Higiene y Seguridad en el Trabajo; incluye elaboración de plan y/o programa H.y S., coordinación y supervisión documentación, y entrega de elementos protección personal de obra1 día lun 15/08/11 mar 16/08/11

6 Fletes 1 día mar 09/08/11 mié 10/08/11

7

8 DEMOLICIONES 4 días lun 08/08/11 vie 12/08/11

9 Trabajos para demolición y/o desarmes de pisos ceramicos/porcellanato/flotante 2 días lun 08/08/11 mié 10/08/11

10 Mano de obra para carga y descarga de volquetes 2 días mié 10/08/11 vie 12/08/11

11 Contratacion por alquiler de volquete. 2 días lun 08/08/11 mié 10/08/11

12 Desmontaje y retiro de todos los elementos provisorios obra 1 día vie 09/09/11 sáb 10/09/11

13

14 ALBAÑILERIA 11 días lun 08/08/11 mié 24/08/11

15 Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo 3 días jue 18/08/11 mar 23/08/11

16 Carpeta hidrófuga 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

17 Colocación de listeles y/o lápices de aluminio anodizado y/o acero inox, incluye adhesivo 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

18 Picado para canalizaciones por colocación de pisoductos, incluye tapado 2 días jue 11/08/11 sáb 13/08/11

19 Rectificado de muros por demolición de tabiques 2 días vie 12/08/11 lun 15/08/11

20 Ayuda de gremios en general 35 días lun 08/08/11 lun 26/09/11

21 Apertura de pases en mamposteria existente para colocación de bandejas portacables, incluye rectificación 3 días sáb 13/08/11 jue 18/08/11

22

23 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 8 días mar 16/08/11 lun 29/08/11

24 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm 8 días mar 16/08/11 lun 29/08/11

25 Tabique compuesto 0,10 m esp. 1 placa standard + 1 ignífuga 1 día mar 23/08/11 mié 24/08/11

26 Tapacanto de placa standard de 12,5mm 5 días mar 16/08/11 mié 24/08/11

27 Perfil buña Z 5 días mar 16/08/11 mié 24/08/11

28 Cantonera en arista (provisión y colocación) 5 días mar 16/08/11 mié 24/08/11

29 Refuerzo para cristales o tabiqueria modular sobre cielorraso, estructura de soporte formada mediante perfilería galvanizada y maderas de 2" x 1"5 días mar 16/08/11 mié 24/08/11

30 Apertura y cierre para pase de instalaciones varias, incluye tapacanto y cantonera en aristas 5 días mar 16/08/11 mié 24/08/11

31 Colocación de puerta simple estandar, incluye refuerzo madera 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

32

33 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 3 días mié 24/08/11 sáb 27/08/11

34 Continuo placa std 12,5mm 1 día jue 25/08/11 vie 26/08/11

35 Perforación 10x10cm artefacto iluminación y/o sprinkler 1 día vie 26/08/11 sáb 27/08/11

36 Tapa de inspección aluminio 60x60cm 1 día sáb 27/08/11 lun 29/08/11

37

38 CIELORRASO MODULAR 7 días lun 29/08/11 mié 07/09/11

39 Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca ARMSTRONG Modelo GEORGIAN 1752, con placa de fibra mineral con acabado de pintura vinílica. Borde SLT, espesor 15 mm; instalada con estructura Prelude/Standard 25 mm ala x 32 mm alto (incluye material y mano obra)4 días lun 29/08/11 vie 02/09/11

40 Perfil perimetral "L" (material y mano obra) 1 día lun 05/09/11 mar 06/09/11

41

42 PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO 4 días lun 15/08/11 vie 19/08/11

43 VENATO CHIARO, pisos línea PORCELLANATO 60x60cm 2 días lun 15/08/11 mié 17/08/11

44 ILVA, pisos línea PORCELLANATO ECOLAND, Caves natural, 60x60cm 2 días mié 17/08/11 vie 19/08/11

45

46 PISOS TÉCNICOS 1 día lun 05/09/11 mar 06/09/11

47 Provisión y colocación de piso técnico revestido en laminado plástico en data center. 1 día lun 05/09/11 mar 06/09/11

48

49

50 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 2 días vie 19/08/11 mar 23/08/11

51 Zócalo en aluminio anodizado terminación natural, altura 7 a 10cm ( provisión, corte y colocación ) 2 días vie 19/08/11 mié 24/08/11

52

53 PINTURA 11 días sáb 20/08/11 mar 06/09/11

54 Preparación de paredes existente para bañar con luz rasante 4 días sáb 20/08/11 sáb 27/08/11

55 Enduído al yeso para muros y tabiques existentes, hasta 3,20m altura 4 días mar 23/08/11 lun 29/08/11

56 Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado1 día mar 23/08/11 mié 24/08/11

57 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, mediante sistema tintométrico, SHERWIN WILLIAMS JLL-X-GRIS CLARO, hasta 3,20m altura6 días lun 29/08/11 mar 06/09/11

58 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, mediante sistema tintométrico, SHERWIN WILLIAMS JLL-X-Naranja, hasta 3,20m altura6 días lun 29/08/11 mar 06/09/11

59 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, mediante sistema tintométrico, Alba Blanco gatito + 20% de blanco, hasta 3,20m altura6 días lun 29/08/11 mar 06/09/11

60

61 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 4 días lun 29/08/11 vie 02/09/11

62 Puerta especial, simple hoja , enchape standard lustrada , a medida 2 días mié 31/08/11 vie 02/09/11

63 Puerta especial corrediza, simple hoja , enchape en lamniado plástico, a medida 2 días mié 31/08/11 vie 02/09/11

64 Cerraduras tipo MERONI, o similar 1 día mié 31/08/11 jue 01/09/11

65 Barral antipánico 1 día mié 31/08/11 jue 01/09/11

66 Mano de obra por terminaciones y ajustes varios 2 días mié 31/08/11 vie 02/09/11

67 Tope de puerta 1 día mié 31/08/11 jue 01/09/11

68

69 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 2 días mié 24/08/11 vie 26/08/11

70 ALUAR línea MODENA, corresponde la frente de oficina de Gerencia Dealer. 2 días mié 24/08/11 vie 26/08/11

71

72 HERRERIA 4 días vie 12/08/11 mié 17/08/11

73 Tapas para acceso a cajas de pase de pisoductos, de base metálica con borde en acero inoxidable terminación pulido mate, de 300x300mm1 día mar 16/08/11 mié 17/08/11

74 Soporte LCD / Plasma 1 día vie 12/08/11 sáb 13/08/11

75 Ajuste de carpintería exterior, incluye nuevos contravidrios. 3 días mié 24/08/11 sáb 27/08/11

76 Puerta contra incendio F90, hoja ciega doble chapa ignífuga, con barra antipánico y cerradura, para tabique 0,15m, de ancho 0,80m x altura 2,00m medidas aprox., con certificación del INTI-CECON1 día lun 15/08/11 mar 16/08/11

77 Refuerzo p/soporte paneles comunicación visual; caño estructural hierro 60x60 ò 70x70 mm sobre cielorraso, empotrado a mamposteria, con una mano de convertidor de óxido ( provisión y colocación )2 días lun 15/08/11 mié 17/08/11

78

79 CRISTALES 2 días mié 24/08/11 vie 26/08/11

80 Frente de cristal templado incoloro, 10mm 1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

81 Cambio de cristales existenete de carpintería exterior por cristal laminado 3+3+3mm. 2 días mié 24/08/11 vie 26/08/11

82

83 MESADAS 1 día mar 06/09/11 mié 07/09/11

84 Granito NEGRO BRASIL, espesor 20mm ( Incluye provisión de material y colocación ) 1 día mar 06/09/11 mié 07/09/11

85 Traforo rectangular, circular u ovalado para bacha standard ( de losa ó pocelana ó acero ), incluye pegado de bacha; en mesada granito ó mármol1 día mar 06/09/11 mié 07/09/11

86 Tráforo para griferias, en mesada granito ó mármol 1 día mar 06/09/11 mié 07/09/11

87 Zócalo granito NEGRO BRASIL, altura entre 7 y 12cm ( Incluye provisión de material y colocación ) 1 día mar 06/09/11 mié 07/09/11

88

89 INSTALACION SANITARIA 1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

90 Distribución agua fria; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office ), caño polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO3 ó similar, costo por artefacto.1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

91 Distribución agua caliente; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office ), caño polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO3 ó similar, costo por artefacto.1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

92 Cañeria ramal para desagues cloacal y pluvial, entre cañería de descarga y ventilación existente y núcleo sanitario; incluye soportes y accesorios, caño polipropileno con acoples tipo O´ring de doble labio, marca AWADUCT ó similar, diámetro 110mm1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

93 Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios 1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

94

95 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

96 MI PILETA, pileta simple de acero inox 402,  Dim: 34*37*20 cm 1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

97 FV Griferia monocomando para mesada de cocina, con pico móvil alto, SMILE ( 0423/92  ) 1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

98 Termotanque eléctrico de 30 lts 1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

99

100 INSTALACION ELECTRICA 20 días mié 10/08/11 jue 08/09/11

101 Iluminación provisoria de Obra, incluye tablero provisorio de obra con protecciones 1 día lun 08/08/11 mar 09/08/11

102 Adaptación de Tableros Seccionales existentes 12 días lun 15/08/11 jue 01/09/11

103 Canalizaciones conductos bajo piso 3 vías completo con caja de derivación y accesorios 2 días lun 15/08/11 mié 17/08/11

104 Canalizaciones complementarias a pisoducto para tensión y cableado estructurado 2 días lun 15/08/11 mié 17/08/11

105 Cableado de tensión común para puestos trabajo 3 días mié 17/08/11 mar 23/08/11

106 Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo 3 días mar 23/08/11 vie 26/08/11

107 Canalización y cableado de tomacorrientes de servicio 2 días vie 26/08/11 mar 30/08/11

108 Provisión e instalación de periscopios de 6 módulos 2 días mar 23/08/11 jue 25/08/11

109 Canalizacion y cableado para circuitos iluminación 3 días mié 17/08/11 sáb 20/08/11

110 Canalización y cableado circuitos iluminación emergencia 3 días mar 23/08/11 vie 26/08/11

111 Instalación artefactos iluminación comunes 4 días mié 17/08/11 mié 24/08/11

112 Instalación artefactos iluminación de emergencia 4 días mar 23/08/11 lun 29/08/11

113 Instalación artefactos y/o carteles de evacuación 4 días mar 23/08/11 lun 29/08/11

114 Efecto iluminación 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

115 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para inst. detección incendio, CCTV, alarmas, control accesos, termostatos, etc. ( tensiones débiles )5 días lun 15/08/11 mar 23/08/11

116 Alimentación eléctrica 220v para centrales de inst. detección incendio, CCTV, alarmas, control acceso, termostatos, etc. ( tensiones débiles )2 días mié 17/08/11 vie 19/08/11

117 Alimentación eléctrica a pie de equipos inst. aire acondicionado ( unidades evaporadoras y condensadoras ) 2 días mié 17/08/11 vie 19/08/11

118 Alimentación eléctrica a Racks, incluye canalización, cableado y conexionado 2 días lun 29/08/11 mié 31/08/11

119 Colocación de equipo autónomo de emergencia para artefactos iluminación existentes 2 días mar 23/08/11 jue 25/08/11

120 Alimentación eléctrica para termotanque 1 día mié 24/08/11 jue 25/08/11

121 Alimentación eléctrica para LCD/Plasma; incluye montaje 1 día vie 26/08/11 sáb 27/08/11

122 Canalizaciones complementarias ( verticales ) por interior tabiqueria y/o muros para tensión y cableado estructurado, incluyen cajas pase3 días sáb 27/08/11 mié 31/08/11

123 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de televisión por cable 1 día sáb 27/08/11 lun 29/08/11

124

125 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 15 días mié 17/08/11 jue 08/09/11

126 Cableado Horizontal Cat. 6E para voz, marca SYSTIMAX 2 días mié 17/08/11 vie 19/08/11

127 Cableado Horizontal Cat. 6E para datos, marca SYSTIMAX 2 días jue 18/08/11 sáb 20/08/11

128 Patch panel voz de 24 puertos, marca SYSTIMAX 1 día mié 07/09/11 jue 08/09/11

129 Patch panel datos de 24 puertos, marca SYSTIMAX 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

130 Patchcords 1,80m Cat. 6E 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

131 Rack cerrado equipado 2 días mié 17/08/11 vie 19/08/11

132 Accesorios para Racks ( organizadores verticales, horizontales, etc. ) 2 días mié 17/08/11 vie 19/08/11

133 Rotulación de puestos operativos 3 días mié 17/08/11 sáb 20/08/11

134 Certificación puestos trabajo 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

135

136 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 7 días lun 29/08/11 mié 07/09/11

137 Equipo emergencia ,marca GAMASONIC, para instalar en artefactos embutidos 60x60cm y 30x120cm, bateria níquel cadmio7 días lun 29/08/11 mié 07/09/11

138 Equipo emergencia ,marca GAMASONIC,para instalar en artefactos de aplicar, bateria níquel cadmio 7 días lun 29/08/11 mié 07/09/11

139 Artefacto cartel de salida led, marcaGAMASONIC, modelo DX12, permanente 7 días lun 29/08/11 mié 07/09/11

140 Artefacto embutir ,marca FASS YAKOL, modelo ANTON X3C 7 días lun 29/08/11 mié 07/09/11

141 Artefacto de embutir, marca FASS YAKOL, modelo FLICK A dicroica orientable, medida 188mm 7 días lun 29/08/11 mié 07/09/11

142 Artefacto colgante, marca FASS YAKOL, modelo CONTINUM 40 difusor ice 1xT5 de 54w anodizado 7 días lun 29/08/11 mié 07/09/11

143

144 AISLACIONES 6 días mar 16/08/11 jue 25/08/11

145 Aislación lana vidrio pesada; panel rígido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 kg/m3 6 días mar 16/08/11 jue 25/08/11

146

147 MUEBLES ESPECIALES 4 días lun 05/09/11 vie 09/09/11

148 Mueble Exhibidor 4 días lun 05/09/11 vie 09/09/11

149 Mueble bajo mesada en coffe 1 día lun 05/09/11 mar 06/09/11

150

151 LIMPIEZA DE OBRA 29 días lun 08/08/11 lun 19/09/11

152 Limpieza de obra diaria 28 días lun 08/08/11 sáb 17/09/11

153 Limpieza de obra, mantenimiento 28 días lun 08/08/11 sáb 17/09/11
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