
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NEXTEL COMMUNICATIONS ARG. SRL- REBRANDING
- Mendoza New

41 días mar 09/08/11 dom 18/09/11

2 DEMOLICIONES 6 días mar 09/08/11 dom 14/08/11

3 Trabajos para demolición 2 días mar 09/08/11 mié 10/08/11

4 Desarme de instalación sanitaria existente 2 días jue 11/08/11 vie 12/08/11

5 Descolocación de frentes Exterior 2 días sáb 13/08/11 dom 14/08/11

6 ESTRUCTURA SOPORTE DE CIELORRASO 18 días jue 11/08/11 lun 29/08/11

7 Pedido por Ing. de shopping estructura
independiente de local.

0 días jue 11/08/11 jue 11/08/11

8 Presentacion y rechazado a responsable del
shopping de Memoria de calculo y planos de
estructura

0 días sáb 13/08/11 sáb 13/08/11

9 Realizacion de nuevo calculo. 0 días dom 14/08/11 dom 14/08/11

10 Presentacion y aprobacion de estructura a
shopping de nuevo calculo.

0 días vie 19/08/11 vie 19/08/11

11 Presentacion de calculo de estructura en
municipalidad + 10 dias

0 días vie 19/08/11 vie 19/08/11

12 Colocacion y provision 10 días sáb 20/08/11 lun 29/08/11

13 ALBAÑILERIA 25,13 días sáb 13/08/11 mié 07/09/11

14 Nivelacion con contrapiso y carpeta 4 días sáb 13/08/11 mar 16/08/11

15 Modificacion de layout según estructura
independiente

0 días mié 17/08/11 mié 17/08/11

16 Picado para canalizaciones sanitaria 2 días jue 18/08/11 vie 19/08/11

17 Reparacion de losa por desmonte de cañerias
cloacales.

3 días sáb 20/08/11 lun 22/08/11

18 Picado para canalizaciones electricas  y
colocacion

2 días mar 23/08/11 mié 24/08/11

19 Reparacion de carpeta 2 días jue 25/08/11 vie 26/08/11

20 Colocación de porcellanato para pisos 8 días sáb 27/08/11 mié 07/09/11

21 Carpeta hidrófuga en baño 2 días sáb 27/08/11 dom 28/08/11

22 Colocación de revestimiento cerámico en baño 5 días vie 02/09/11 mar 06/09/11

23 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 9 días mar 30/08/11 mié 07/09/11

24 Estructura + emplacado de una cara. 3 días mar 30/08/11 jue 01/09/11

25 Emplacado + masilla 3 días vie 02/09/11 dom 04/09/11

26 Buñas, tapacanto. 3 días lun 05/09/11 mié 07/09/11

27 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 14 días mar 30/08/11 lun 12/09/11

28 Estructura de cielorraso 4 días mar 30/08/11 vie 02/09/11

29 Emplacado y masillado 2 días dom 11/09/11 lun 12/09/11

30 CIELORRASO MODULAR 5 días sáb 03/09/11 mié 07/09/11

31 Estructura de desmontable 3 días sáb 03/09/11 lun 05/09/11

32 Colocacion de placas. 2 días mar 06/09/11 mié 07/09/11

33 PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO 2 días vie 26/08/11 dom 28/08/11

34 Provision de porcellanato 0 días vie 26/08/11 vie 26/08/11

35 Provision de revestimientos. 0 días dom 28/08/11 dom 28/08/11

36 PISOS TÉCNICOS 5 días dom 04/09/11 jue 08/09/11

37 Provisión y colocación de piso técnico 5 días dom 04/09/11 jue 08/09/11

38 PINTURA 13 días lun 05/09/11 sáb 17/09/11

39 Preparacion de paredes 2 días lun 05/09/11 mar 06/09/11

40 Pintado de hojas de puertas 2 días mié 07/09/11 jue 08/09/11

41 Pintado de tabiques con látex satinado 2 días vie 09/09/11 sáb 10/09/11

42 Preparado de cielorraso 3 días mar 13/09/11 jue 15/09/11

43 Terminaciones 2 días vie 16/09/11 sáb 17/09/11

44 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 4 días dom 11/09/11 mié 14/09/11

45 Provision y colocacion zocalos de aluminio 4 días dom 11/09/11 mié 14/09/11

46 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 6 días lun 05/09/11 sáb 10/09/11

47 Colocacion de marcos de aluminio anodizado 3 días lun 05/09/11 mié 07/09/11

48 Colocacion de puertas 3 días jue 08/09/11 sáb 10/09/11

49 HERRERIA 3 días vie 02/09/11 dom 04/09/11

50 Puerta contra incendio F90 3 días vie 02/09/11 dom 04/09/11

51 Refuerzo p/soporte paneles 3 días vie 02/09/11 dom 04/09/11

52 Refuerzo de puerta de vidrios. 29 días vie 19/08/11 sáb 17/09/11

53 Definicion de detalle de portico 0 días vie 19/08/11 vie 19/08/11

54 Medicion y provision 22 días mar 23/08/11 mar 13/09/11

55 Colocacion de frente + colocacion de puertas. 2 días vie 16/09/11 sáb 17/09/11

56 MESADAS 3 días mar 13/09/11 jue 15/09/11

57 Colocacion de mesada granito y mueble bajo
mesada.

3 días mar 13/09/11 jue 15/09/11

58 INSTALACION SANITARIA 20 días sáb 20/08/11 jue 08/09/11

59 Desagües cloacales primarios y secundarios 2 días sáb 20/08/11 dom 21/08/11

60 Distribución agua fria y caliente 3 días vie 02/09/11 dom 04/09/11

61 Colocación artefactos sanitarios, griferias 2 días mié 07/09/11 jue 08/09/11

62 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 6 días mar 30/08/11 dom 04/09/11

63 Instalacion de cañerias rociadores 6 días mar 30/08/11 dom 04/09/11

64 INSTALACION ELECTRICA 37 días mar 09/08/11 mié 14/09/11

65 Iluminación provisoria de Obra 1 día mar 09/08/11 mar 09/08/11

66 Instalación de cajas Assano 1 día jue 25/08/11 jue 25/08/11

67 Colocacion de bandejas 2 días mar 30/08/11 mié 31/08/11

68 Alimentación eléctrica aire acondicionado. 2 días jue 01/09/11 vie 02/09/11

69 Canalizacion para circuitos iluminación y
tensiones debiles

5 días sáb 03/09/11 mié 07/09/11

70 Cableado circuitos iluminación 3 días jue 08/09/11 sáb 10/09/11

71 Instalación artefactos 3 días dom 11/09/11 mar 13/09/11

72 Colocacion de canalizaciones 3 días vie 02/09/11 dom 04/09/11

73 Cableado de tensión común y estabilizada para
puestos trabajo

7 días vie 26/08/11 jue 01/09/11

74 Alimentación eléctrica a Racks. 2 días vie 02/09/11 sáb 03/09/11

75 Armado de tableros 4 días dom 11/09/11 mié 14/09/11

76 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 22 días vie 26/08/11 vie 16/09/11

77 Cableado Horizontal para voz y datos 6 días vie 26/08/11 mié 31/08/11

78 Armado de Rack cerrado 6 días vie 09/09/11 mié 14/09/11

79 Certificación puestos trabajo 2 días jue 15/09/11 vie 16/09/11

80 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 30 días mar 09/08/11 mié 07/09/11

81 Definicion de artefactos 30 días mar 09/08/11 mié 07/09/11

82 Provision 0 días mié 07/09/11 mié 07/09/11

83 AA 29 días mar 16/08/11 mié 14/09/11

84 Aprobacion de presupuesto 0 días mar 16/08/11 mar 16/08/11

85 Fabricacion de conductos 10 días sáb 20/08/11 lun 29/08/11

86 Colocacion de condensadoras y plataforma. 5 días jue 25/08/11 lun 29/08/11

87 Colocacion de equipos interiores 6 días mar 30/08/11 dom 04/09/11

88 Colocacion de conductos 6 días lun 05/09/11 sáb 10/09/11

89 Pruebas 4 días dom 11/09/11 mié 14/09/11

90 MUEBLES ESPECIALES 35 días mar 09/08/11 lun 12/09/11

91 Medicion y replanteo según detalle 28 días mar 09/08/11 lun 05/09/11

92 Armado de muebles interior y fachada. 7 días mar 06/09/11 lun 12/09/11

93 LIMPIEZA DE OBRA 1 día dom 18/09/11 dom 18/09/11

94 Limpieza de obra final 1 día dom 18/09/11 dom 18/09/11

95 ENTREGA DE OBRA 0 días dom 18/09/11 dom 18/09/11

96 Entrega provisoria 0 días dom 18/09/11 dom 18/09/11

97 PROVISIONES y DEFINICIONES CRITICAS 30 días mié 10/08/11 vie 09/09/11

98 Provision de porcellanato 0 días vie 26/08/11 vie 26/08/11

99 Provision de revestimientos de baños. 0 días dom 28/08/11 dom 28/08/11

100 Definicion de artefactos + 30 dias de provision 0 días mié 10/08/11 mié 10/08/11

101 Provision de artefactos 0 días vie 09/09/11 vie 09/09/11

102 Pedido por Ing. de shopping estructura independiente
de local.

0 días jue 11/08/11 jue 11/08/11

103 Presentacion y rechazado a responsable del shopping
de Memoria de calculo y planos de estructura

0 días sáb 13/08/11 sáb 13/08/11

104 Realizacion de nuevo calculo. 0 días dom 14/08/11 dom 14/08/11

105 Presentacion y aprobacion de estructura a shopping de
nuevo calculo.

0 días mar 16/08/11 mar 16/08/11

106 Presentacion de calculo de estructura
en municipalidad + 10 dias

0 días mar 16/08/11 mar 16/08/11

107 Colocacion y provision estructura 0 días vie 26/08/11 vie 26/08/11

108 Modificacion de layout según estructura
independiente

0 días mié 17/08/11 mié 17/08/11

109 Definicion de detalle de portico 0 días mar 16/08/11 mar 16/08/11

110 Medicion de vidrios + 25 dias de provision 0 días vie 19/08/11 vie 19/08/11

111 Aprobacion de presupuesto 0 días mar 16/08/11 mar 16/08/11

112 Fin de colocacion de conductos 0 días sáb 03/09/11 sáb 03/09/11

113 ARMADO DE EQUIPAMIENTO 0 días mié 14/09/11 mié 14/09/11

114 Equipamiento de recepcion, cajas ,AP y Colocacion de
camaras.

0 días mié 14/09/11 mié 14/09/11

NEXTEL COMMUNICATIONS ARG. SRL- REBRANDING - Mendoza New

DEMOLICIONES

09/08 10/08
Trabajos para demolición 

11/08 12/08
Desarme de instalación sanitaria existente

13/08 14/08
Descolocación de frentes Exterior

ESTRUCTURA SOPORTE DE CIELORRASO

11/08 Pedido por Ing. de shopping estructura independiente de local.

13/08 Presentacion y rechazado a responsable del shopping de Memoria de calculo y planos de estructura

14/08 Realizacion de nuevo calculo.

19/08 Presentacion y aprobacion de estructura a shopping de nuevo calculo.

19/08 Presentacion de calculo de estructura en municipalidad + 10 dias

20/08 29/08
Colocacion y provision

ALBAÑILERIA

13/08 16/08
Nivelacion con contrapiso y carpeta

17/08 Modificacion de layout según estructura independiente

18/08 19/08
Picado para canalizaciones sanitaria

20/08 22/08
Reparacion de losa por desmonte de cañerias cloacales.

23/08 24/08
Picado para canalizaciones electricas  y colocacion

25/08 26/08
Reparacion de carpeta

27/08 07/09
Colocación de porcellanato para pisos

27/08 28/08
Carpeta hidrófuga en baño

02/09 06/09
Colocación de revestimiento cerámico en baño

TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

30/08 01/09
Estructura + emplacado de una cara.

02/09 04/09
Emplacado + masilla

05/09 07/09
Buñas, tapacanto.

CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

30/08 02/09
Estructura de cielorraso

11/09 12/09
Emplacado y masillado

CIELORRASO MODULAR

03/09 05/09
Estructura de desmontable

06/09 07/09
Colocacion de placas.

PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO

26/08 Provision de porcellanato

28/08 Provision de revestimientos.

PISOS TÉCNICOS

04/09 08/09
Provisión y colocación de piso técnico

PINTURA

05/09 06/09
Preparacion de paredes 

07/09 08/09
Pintado de hojas de puertas

09/09 10/09
Pintado de tabiques con látex satinado

13/09 15/09
Preparado de cielorraso

16/09 17/09
Terminaciones

ZOCALOS Y GUARDASILLAS

11/09 14/09
Provision y colocacion zocalos de aluminio 

CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES

05/09 07/09
Colocacion de marcos de aluminio anodizado

08/09 10/09
Colocacion de puertas

HERRERIA

02/09 04/09
Puerta contra incendio F90

02/09 04/09
Refuerzo p/soporte paneles 

Refuerzo de puerta de vidrios.

19/08 Definicion de detalle de portico

23/08 13/09
Medicion y provision

16/09 17/09
Colocacion de frente + colocacion de puertas. 

MESADAS

13/09 15/09
Colocacion de mesada granito y mueble bajo mesada.

INSTALACION SANITARIA

20/08 21/08
Desagües cloacales primarios y secundarios

02/09 04/09
Distribución agua fria y caliente

07/09 08/09
Colocación artefactos sanitarios, griferias

INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO

30/08 04/09
Instalacion de cañerias rociadores

INSTALACION ELECTRICA

09/08 09/08
Iluminación provisoria de Obra

25/08 25/08
Instalación de cajas Assano

30/08 31/08
Colocacion de bandejas

01/09 02/09
Alimentación eléctrica aire acondicionado.

03/09 07/09
Canalizacion para circuitos iluminación y tensiones debiles

08/09 10/09
Cableado circuitos iluminación

11/09 13/09
Instalación artefactos 

02/09 04/09
Colocacion de canalizaciones

26/08 01/09
Cableado de tensión común y estabilizada para puestos trabajo

02/09 03/09
Alimentación eléctrica a Racks.

11/09 14/09
Armado de tableros

INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO

26/08 31/08
Cableado Horizontal para voz y datos

09/09 14/09
Armado de Rack cerrado

15/09 16/09
Certificación puestos trabajo

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

09/08 07/09
Definicion de artefactos

07/09 Provision

AA

16/08 Aprobacion de presupuesto

20/08 29/08
Fabricacion de conductos

25/08 29/08
Colocacion de condensadoras y plataforma.

30/08 04/09
Colocacion de equipos interiores

05/09 10/09
Colocacion de conductos

11/09 14/09
Pruebas

MUEBLES ESPECIALES

09/08 05/09
Medicion y replanteo según detalle

06/09 12/09
Armado de muebles interior y fachada.

LIMPIEZA DE OBRA

18/09 18/09
Limpieza de obra final

18/09 ENTR

18/09 Entre

PROVISIONES y DEFINICIONES CRITICAS

26/08 Provision de porcellanato

28/08 Provision de revestimientos de baños.

10/08 Definicion de artefactos + 30 dias de provision

09/09 Provision de artefactos

11/08 Pedido por Ing. de shopping estructura independiente de local.

13/08 Presentacion y rechazado a responsable del shopping de Memoria de calculo y planos de estructura

14/08 Realizacion de nuevo calculo.

16/08 Presentacion y aprobacion de estructura a shopping de nuevo calculo.

16/08 Presentacion de calculo de estructura en municipalidad + 10 dias

26/08 Colocacion y provision estructura

17/08 Modificacion de layout según estructura independiente

16/08 Definicion de detalle de portico

19/08 Medicion de vidrios + 25 dias de provision

16/08 Aprobacion de presupuesto

03/09 Fin de colocacion de conductos

14/09 ARMADO DE EQUIPAMIENTO

14/09 Equipamiento de recepcion, cajas ,AP y Colocacion de camaras.
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