
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CORRIENTES 1437, 9° PISO - SALA DE GRABADOS 24,5 días? vie 15/07/11 vie 12/08/11

2 DEMOLICIONES 3,5 días vie 15/07/11 mar 19/07/11

3 Retiro de cielorraso modular sector medio forros para llegar
con tabiques a la losa ETAPA 0

0,5 días vie 15/07/11 vie 15/07/11

4 Retiro de cielorraso modular sector cercado ETAPA 1 2 días sáb 16/07/11 mar 19/07/11

5 Desenplaque en cara interior de tabiques futura bóveda
ETAPA 1

1 día sáb 16/07/11 lun 18/07/11

6 TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO 24,5 días vie 15/07/11 vie 12/08/11

7 Tabique medio forro sobre frente futura bóveda ETAPA 0 1 día vie 15/07/11 sáb 16/07/11

8 Tabique medio forro límite visitas - suministros ETAPA 0 1 día vie 15/07/11 sáb 16/07/11

9 Apertura de tabique existente a hall con colocación de puerta
acceso a obra ETAPA 0

1 día vie 15/07/11 vie 15/07/11

10 Realización de sobre tabique si hiciera falta en perímetro
bóveda cara externa ETAPA 1

1 día mar 19/07/11 mié 20/07/11

11 Emplacado interior bóveda y medio forro tabique bóveda -
suministros ETAPA 1

1 día vie 29/07/11 sáb 30/07/11

12 Apertura tabique suministros actual bóveda ETAPA 2 1 día jue 11/08/11 vie 12/08/11

13 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA YESO 2 días sáb 30/07/11 mar 02/08/11

14 Cielorraso interior bóveda ETAPA 1 2 días sáb 30/07/11 mar 02/08/11

15 HERRERÍA 11 días mar 19/07/11 lun 01/08/11

16 Colocación puerta bóveda ETAPA 1 2 días mar 19/07/11 jue 21/07/11

17 Colocación reja interior bóveda 3 caras ETAPA 1 7 días mar 19/07/11 mié 27/07/11

18 Colocación reja bóveda - suministros ETAPA 1 1 día sáb 30/07/11 lun 01/08/11

19 ZÓCALOS 1 día? sáb 30/07/11 lun 01/08/11

20 Colocación de zócalos bóveda ETAPA 1 1 día? sáb 30/07/11 lun 01/08/11

21 PINTURA 8 días lun 01/08/11 mié 10/08/11

22 Enduído completo tabiques interior bóveda y lijado ETAPA 1 3 días lun 01/08/11 jue 04/08/11

23 Pintado de tabiques interior bóveda ETAPA 1 3 días jue 04/08/11 lun 08/08/11

24 Enduído completo cielorraso interior bóveda y lijado ETAPA
1

2 días mar 02/08/11 jue 04/08/11

25 Pintura de cielorraso interior bóveda ETAPA 1 2 días jue 04/08/11 sáb 06/08/11

26 Pintura de puerta bóveda en ambas caras ETAPA 1 1 día jue 04/08/11 vie 05/08/11

27 Retoques pintura interior bóveda 1 día mar 09/08/11 mié 10/08/11

28 PISO DE GOMA 1 día mié 10/08/11 jue 11/08/11

29 Colocación piso de goma interior bóveda ETAPA 1 1 día mié 10/08/11 jue 11/08/11

30 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 21,5 días vie 15/07/11 mar 09/08/11

31 Tendido de cañerías cámaras IP, infrarrojo, antivibratorio y
efecto de iluminación ETAPA 1

2 días mié 27/07/11 vie 29/07/11

32 Tendido de bocas de iluminación sector bóveda ETAPA 1 2 días vie 15/07/11 sáb 16/07/11

33 Colocación de artefactos de iluminación bóveda, efectos y
cámaras ETAPA 1

1 día lun 08/08/11 mar 09/08/11

34 MOBILIARIO EXISTENTE 1 día mié 10/08/11 jue 11/08/11

35 Traslado de estanterías bóveda ETAPA 1-2 1 día mié 10/08/11 jue 11/08/11

15/07 12/08
CORRIENTES 1437, 9° PISO - SALA DE GRABADOS

15/07 19/07
DEMOLICIONES

15/07 Retiro de cielorraso modular sector medio forros pa ra llegar con tabiques a la losa ETAPA 0

16/07 Retiro de cielorraso modular sector cercado ETAPA 1

16/07 Desenplaque en cara interior de tabiques futura bóv eda ETAPA 1

15/07 12/08
TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO

15/07 Tabique medio forro sobre frente futura bóveda ETAP A 0

15/07 Tabique medio forro límite visitas - suministros ET APA 0

15/07 Apertura de tabique existente a hall con colocación  de puerta acceso a obra ETAPA 0

19/07 Realización de sobre tabique si hiciera falta en pe rímetro bóveda cara externa ETAPA 1

29/07 Emplacado interior bóveda y medio forro tabique bóv eda - suministros ETAPA 1

11/08 Apertura tabique suministros actual bóveda ETAPA 2

30/07 02/08
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA YESO

30/07 Cielorraso interior bóveda ETAPA 1

19/07 01/08
HERRERÍA

19/07 Colocación puerta bóveda ETAPA 1

19/07 Colocación reja interior bóveda 3 caras ETAPA 1

30/07 Colocación reja bóveda - suministros ETAPA 1

30/07 01/08
ZÓCALOS

30/07 Colocación de zócalos bóveda ETAPA 1

01/08 10/08
PINTURA

01/08 Enduído completo tabiques interior bóveda y lijado ETAPA 1

04/08 Pintado de tabiques interior bóveda ETAPA 1

02/08 Enduído completo cielorraso interior bóveda y lijad o ETAPA 1

04/08 Pintura de cielorraso interior bóveda ETAPA 1

04/08 Pintura de puerta bóveda en ambas caras ETAPA 1

09/08 Retoques pintura interior bóveda

10/08 11/08
PISO DE GOMA

10/08 Colocación piso de goma interior bóveda ETAPA 1

15/07 09/08
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

27/07 Tendido de cañerías cámaras IP, infrarrojo, antivib ratorio y efecto de iluminación ETAPA 1

15/07 Tendido de bocas de iluminación sector bóveda ETAPA  1

08/08 Colocación de artefactos de iluminación bóveda, efe ctos y cámaras ETAPA 1

10/08 11/08
MOBILIARIO EXISTENTE

10/08 Traslado de estanterías bóveda ETAPA 1-2
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Proyecto: VISA 1 - Piso 9
Fecha: mié 13/07/11


