
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CORRIENTES 1437, 9° PISO - SALA DE GRABADOS 24,5 días vie 15/07/11 vie 12/08/11

2 ETAPA 1 24,5 días vie 15/07/11 vie 12/08/11

3 DEMOLICIONES 3,5 días vie 15/07/11 mar 19/07/11

4 Retiro de cielorraso modular sector medio forros para
llegar con tabiques a la losa ETAPA 0

0,5 días vie 15/07/11 vie 15/07/11

5 Retiro de cielorraso modular sector cercado ETAPA 1 2 días sáb 16/07/11 mar 19/07/11

6 Desenplaque en cara interior de tabiques futura bóveda
ETAPA 1

1 día sáb 16/07/11 lun 18/07/11

7 TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO 24,5 días vie 15/07/11 vie 12/08/11

8 Tabique medio forro sobre frente futura bóveda ETAPA
0

1 día vie 15/07/11 sáb 16/07/11

9 Tabique medio forro límite visitas - suministros ETAPA 0 1 día vie 15/07/11 sáb 16/07/11

10 Apertura de tabique existente a hall con colocación de
puerta acceso a obra ETAPA 0

1 día vie 15/07/11 vie 15/07/11

11 Realización de sobre tabique si hiciera falta en perímetro
bóveda cara externa ETAPA 1

1 día mar 19/07/11 mié 20/07/11

12 Emplacado interior bóveda y medio forro tabique bóveda
- suministros ETAPA 1

1 día vie 29/07/11 sáb 30/07/11

13 Apertura tabique suministros actual bóveda ETAPA 2 1 día jue 11/08/11 vie 12/08/11

14 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA YESO 2 días sáb 30/07/11 mar 02/08/11

15 Cielorraso interior bóveda ETAPA 1 2 días sáb 30/07/11 mar 02/08/11

16 HERRERÍA 11 días mar 19/07/11 lun 01/08/11

17 Colocación puerta bóveda ETAPA 1 2 días mar 19/07/11 jue 21/07/11

18 Colocación reja interior bóveda 3 caras ETAPA 1 7 días mar 19/07/11 mié 27/07/11

19 Colocación reja bóveda - suministros ETAPA 1 1 día sáb 30/07/11 lun 01/08/11

20 ZÓCALOS 1 día sáb 30/07/11 lun 01/08/11

21 Colocación de zócalos bóveda ETAPA 1 1 día sáb 30/07/11 lun 01/08/11

22 PINTURA 8 días lun 01/08/11 mié 10/08/11

23 Enduído completo tabiques interior bóveda y lijado
ETAPA 1

3 días lun 01/08/11 jue 04/08/11

24 Pintado de tabiques interior bóveda ETAPA 1 3 días jue 04/08/11 lun 08/08/11

25 Enduído completo cielorraso interior bóveda y lijado
ETAPA 1

2 días mar 02/08/11 jue 04/08/11

26 Pintura de cielorraso interior bóveda ETAPA 1 2 días jue 04/08/11 sáb 06/08/11

27 Pintura de puerta bóveda en ambas caras ETAPA 1 1 día jue 04/08/11 vie 05/08/11

28 Retoques pintura interior bóveda 1 día mar 09/08/11 mié 10/08/11

29 PISO DE GOMA 1 día mié 10/08/11 jue 11/08/11

30 Colocación piso de goma interior bóveda ETAPA 1 1 día mié 10/08/11 jue 11/08/11

31 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 21,5 días vie 15/07/11 mar 09/08/11

32 Tendido de cañerías cámaras IP, infrarrojo,
antivibratorio y efecto de iluminación ETAPA 1

2 días mié 27/07/11 vie 29/07/11

33 Tendido de bocas de iluminación sector bóveda ETAPA
1

2 días vie 15/07/11 sáb 16/07/11

34 Colocación de artefactos de iluminación bóveda, efectos
y cámaras ETAPA 1

1 día lun 08/08/11 mar 09/08/11

35 MOBILIARIO EXISTENTE 1 día mié 10/08/11 jue 11/08/11

36 Traslado de estanterías bóveda ETAPA 1-2 1 día mié 10/08/11 jue 11/08/11

37 FIN ETAPA 1 0 días vie 12/08/11 vie 12/08/11

38 ETAPA 2 33,5 días vie 12/08/11 mar 20/09/11

39 DEMOLICIONES 30,5 días sáb 13/08/11 sáb 17/09/11

40 Demolición de tabiques interiores con reja 3 días sáb 13/08/11 mié 17/08/11

41 Desmonte de cielorraso modular 1 día mar 16/08/11 mié 17/08/11

42 Desmonte de cerco de obra 0,5 días sáb 17/09/11 sáb 17/09/11

43 ALBAÑILERÍA 2 días sáb 13/08/11 mar 16/08/11

44 Canalizaciones para alimentación de nueva máquina de
grabados

1 día lun 15/08/11 mar 16/08/11

45 Tapado de canalizaciones y nivelación de carpeta con motivo
de los desmontes

1 día sáb 13/08/11 lun 15/08/11

46 TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO 18,5 días sáb 13/08/11 sáb 03/09/11

47 Armado de cerco de obra 0,5 días sáb 13/08/11 sáb 13/08/11

48 Armado de estructura de tabiques y emplacado en una cara 2 días vie 26/08/11 lun 29/08/11

49 Colocación de lana de vidrio, emplacado 2da cara y masillado 2 días jue 01/09/11 sáb 03/09/11

50 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA YESO 1 día vie 26/08/11 sáb 27/08/11

51 Realización de estructura, emplacado y masillado de
cielorraso

1 día vie 26/08/11 sáb 27/08/11

52 AIRE ACONDICIONADO 20 días vie 12/08/11 lun 05/09/11

53 Prolongación de mangas 1 día vie 12/08/11 sáb 13/08/11

54 Bajada de cañería de aire con colocación de llave 1 día vie 12/08/11 sáb 13/08/11

55 Colocación de difusores 1 día sáb 03/09/11 lun 05/09/11

56 HERRERÍA 28,5 días mié 17/08/11 lun 19/09/11

57 Colocación de rejas en interior de tabiques 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

58 Colocación de puerta reutilizada con refuerzo y nueva puerta
de rejas

1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

59 Colocación de nueva puerta en acero inoxidable 1 día jue 18/08/11 vie 19/08/11

60 Colocación de solias en acero inoxidable 1 día lun 19/09/11 lun 19/09/11

61 Colocaciòn de herrajes 0,5 días vie 19/08/11 vie 19/08/11

62 ZÓCALOS 1 día sáb 03/09/11 lun 05/09/11

63 Colocación de zócalos 1 día sáb 03/09/11 lun 05/09/11

64 PINTURA 14 días sáb 27/08/11 mar 13/09/11

65 Enduído completo tabiques y lijado 4 días sáb 03/09/11 jue 08/09/11

66 Pintado de tabiques 3 días jue 08/09/11 lun 12/09/11

67 Pintado de zócalos 2 días jue 08/09/11 sáb 10/09/11

68 Enduído completo de cielorraso 3 días sáb 27/08/11 mié 31/08/11

69 Pintado de cielorraso 3 días mié 31/08/11 sáb 03/09/11

70 Retoques de pintura 1 día lun 12/09/11 mar 13/09/11

71 PISO DE GOMA 4,5 días mar 13/09/11 sáb 17/09/11

72 Colocación de piso de goma en interior de cerco 1 día mar 13/09/11 mié 14/09/11

73 Colocación de piso de goma en el resto del piso 0,5 días sáb 17/09/11 sáb 17/09/11

74 CRISTALES 11 días sáb 03/09/11 vie 16/09/11

75 Medición de vano y encargue de vidrios 0 días sáb 03/09/11 sáb 03/09/11

76 Colocación de perfil "U" y vidrios 1 día jue 15/09/11 vie 16/09/11

77 MOBILIARIO EXISTENTE 31,5 días vie 12/08/11 sáb 17/09/11

78 Traslado de caja fuerte a ubicación provisoria 0,5 días vie 12/08/11 vie 12/08/11

79 Traslado de caja fuerte a ubicación definitiva 0,5 días sáb 17/09/11 sáb 17/09/11

80 Movimiento de máquinas de grabado 0,5 días sáb 17/09/11 sáb 17/09/11

81 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 27 días vie 12/08/11 mar 13/09/11

82 Normalización de instalaciones existentes sobre cielorraso 7 días jue 18/08/11 vie 26/08/11

83 Tendido de bocas de iluminación y cañería de detectores 1 día vie 12/08/11 sáb 13/08/11

84 Tendido de cañerías cámaras IP, infrarrojo, antivibratorio y
efectos de iluminación en interiores de tabiques

3 días lun 29/08/11 jue 01/09/11

85 Colocación de artefactos de iluminación 1 día sáb 03/09/11 lun 05/09/11

86 Colocación de tapas y accesorios 1 día lun 12/09/11 mar 13/09/11

87 Reemplazo de cablecanal existente y tendido de nuevos
puestos

1 día sáb 10/09/11 sáb 10/09/11

88 Acometida nueva máquina hasta tablero 1 día vie 12/08/11 sáb 13/08/11

89 Colocación de control de acceso 1 día lun 12/09/11 mar 13/09/11

90 LIMPIEZA DE OBRA 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

91 Retiro de escombros y carga de volquete 1 día mié 17/08/11 jue 18/08/11

92 FIN ETAPA 2 0 días mar 20/09/11 mar 20/09/11

93 ETAPA 3 9 días mié 21/09/11 vie 30/09/11

94 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1 día mié 21/09/11 mié 21/09/11

95 Reubicación de artefactos de iluminación 1 día mié 21/09/11 mié 21/09/11

96 TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO 2 días jue 22/09/11 vie 23/09/11

97 Armado de estructura de tabiques de durlock depósito
contrafrente y emplacado de ambas caras

2 días jue 22/09/11 vie 23/09/11

98 PINTURA 6 días sáb 24/09/11 vie 30/09/11

99 Enduído y lijado de tabiques 2 días sáb 24/09/11 lun 26/09/11

100 Pintura de tabiques y zócalos 4 días mar 27/09/11 vie 30/09/11

101 FIRMA DE ACTA DE RECEPCIÓN 0 días sáb 08/10/11 sáb 08/10/11

15/07 12/08
CORRIENTES 1437, 9° PISO - SALA DE GRABADOS

15/07 12/08
ETAPA 1

15/07 19/07
DEMOLICIONES

15/07 Retiro de cielorraso modular sector medio forros para llegar con tabiques a la losa ETAPA 0

16/07 Retiro de cielorraso modular sector cercado ETAPA 1

16/07 Desenplaque en cara interior de tabiques futura bóveda ETAPA 1

15/07 12/08
TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO

15/07 Tabique medio forro sobre frente futura bóveda ETAPA 0

15/07 Tabique medio forro límite visitas - suministros ETAPA 0

15/07 Apertura de tabique existente a hall con colocación de puerta acceso a obra ETAPA 0

19/07 Realización de sobre tabique si hiciera falta en perímetro bóveda cara externa ETAPA 1

29/07 Emplacado interior bóveda y medio forro tabique bóveda - suministros ETAPA 1

11/08 Apertura tabique suministros actual bóveda ETAPA 2

30/07 02/08
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA YESO

30/07 Cielorraso interior bóveda ETAPA 1

19/07 01/08
HERRERÍA

19/07 Colocación puerta bóveda ETAPA 1

19/07 Colocación reja interior bóveda 3 caras ETAPA 1

30/07 Colocación reja bóveda - suministros ETAPA 1

30/07 01/08
ZÓCALOS

30/07 Colocación de zócalos bóveda ETAPA 1

01/08 10/08
PINTURA

01/08 Enduído completo tabiques interior bóveda y lijado ETAPA 1

04/08 Pintado de tabiques interior bóveda ETAPA 1

02/08 Enduído completo cielorraso interior bóveda y lijado ETAPA 1

04/08 Pintura de cielorraso interior bóveda ETAPA 1

04/08 Pintura de puerta bóveda en ambas caras ETAPA 1

09/08 Retoques pintura interior bóveda

10/08 11/08
PISO DE GOMA

10/08 Colocación piso de goma interior bóveda ETAPA 1

15/07 09/08
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

27/07 Tendido de cañerías cámaras IP, infrarrojo, antivibratorio y efecto de iluminación ETAPA 1

15/07 Tendido de bocas de iluminación sector bóveda ETAPA 1

08/08 Colocación de artefactos de iluminación bóveda, efectos y cámaras ETAPA 1

10/08 11/08
MOBILIARIO EXISTENTE

10/08 Traslado de estanterías bóveda ETAPA 1-2

12/08 FIN ETAPA 1

12/08 20/09
ETAPA 2

13/08 17/09
DEMOLICIONES

13/08 Demolición de tabiques interiores con reja

16/08 Desmonte de cielorraso modular

17/09 Desmonte de cerco de obra

13/08 16/08
ALBAÑILERÍA

15/08 Canalizaciones para alimentación de nueva máquina de grabados

13/08 Tapado de canalizaciones y nivelación de carpeta con motivo de los desmontes

13/08 03/09
TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO

13/08 Armado de cerco de obra

26/08 Armado de estructura de tabiques y emplacado en una cara

01/09 Colocación de lana de vidrio, emplacado 2da cara y masillado

26/08 27/08
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA YESO

26/08 Realización de estructura, emplacado y masillado de cielorraso

12/08 05/09
AIRE ACONDICIONADO

12/08 Prolongación de mangas

12/08 Bajada de cañería de aire con colocación de llave

03/09 Colocación de difusores

17/08 19/09
HERRERÍA

17/08 Colocación de rejas en interior de tabiques

17/08 Colocación de puerta reutilizada con refuerzo y nueva puerta de rejas

18/08 Colocación de nueva puerta en acero inoxidable

19/09 Colocación de solias en acero inoxidable

19/08 Colocaciòn de herrajes

03/09 05/09
ZÓCALOS

03/09 Colocación de zócalos

27/08 13/09
PINTURA

03/09 Enduído completo tabiques y lijado

08/09 Pintado de tabiques

08/09 Pintado de zócalos

27/08 Enduído completo de cielorraso

31/08 Pintado de cielorraso

12/09 Retoques de pintura

13/09 17/09
PISO DE GOMA

13/09 Colocación de piso de goma en interior de cerco

17/09 Colocación de piso de goma en el resto del piso

03/09 16/09
CRISTALES

03/09 Medición de vano y encargue de vidrios

15/09 Colocación de perfil "U" y vidrios

12/08 17/09
MOBILIARIO EXISTENTE

12/08 Traslado de caja fuerte a ubicación provisoria

17/09 Traslado de caja fuerte a ubicación definitiva

17/09 Movimiento de máquinas de grabado

12/08 13/09
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

18/08 Normalización de instalaciones existentes sobre cielorraso

12/08 Tendido de bocas de iluminación y cañería de detectores

29/08 Tendido de cañerías cámaras IP, infrarrojo, antivibratorio y efectos de iluminación en interiores de tabiques

03/09 Colocación de artefactos de iluminación

12/09 Colocación de tapas y accesorios

10/09 Reemplazo de cablecanal existente y tendido de nuevos puestos

12/08 Acometida nueva máquina hasta tablero

12/09 Colocación de control de acceso

17/08 18/08
LIMPIEZA DE OBRA

17/08 Retiro de escombros y carga de volquete

20/09 FIN ETAPA 2

21/09 30/09
ETAPA 3

21/09 21/09
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

21/09 Reubicación de artefactos de iluminación

22/09 23/09
TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO

22/09 Armado de estructura de tabiques de durlock depósito contrafrente y emplacado de ambas caras

24/09 30/09
PINTURA

24/09 Enduído y lijado de tabiques

27/09 Pintura de tabiques y zócalos

08/10 FIRMA DE ACTA DE RECEPCIÓN
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Proyecto: VISA 1 - Piso 9
Fecha: vie 04/11/11


