
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO GENERAL 5º PISO 55 días sáb 02/12/06 mar 30/01/07

2 PRELIMINARES 1 día sáb 02/12/06 dom 03/12/06

3 INICIO START POINT 1 día sáb 02/12/06 dom 03/12/06

4 OBRAS GENERALES 46 días dom 03/12/06 lun 22/01/07

5 INICIO OBRAS 1 día jue 07/12/06 vie 08/12/06

6 PRESENTAC. ART 4 días dom 03/12/06 jue 07/12/06

7 TAREAS PRELIMINARES 4 días dom 03/12/06 jue 07/12/06

8 DESARMES EXISTENTES 3 días vie 08/12/06 lun 11/12/06

9 DEMOLICIONES EXISTENTES 4 días lun 11/12/06 vie 15/12/06

10 ALBAÑILERIA PICADO ACCESO 2 días lun 11/12/06 mié 13/12/06

11 ALBº CANALIZACIONES PISOS 3 días lun 11/12/06 jue 14/12/06

12 ALBº CARPETAS PISOS 3 días mié 13/12/06 sáb 16/12/06

13 INST. SANITARIA COFFE 5 días vie 15/12/06 mié 20/12/06

14 CARPINTERIAS /VENTANAS 5 días mié 20/12/06 mié 27/12/06

15 TABIQUERIA DURLOCK 10 días sáb 16/12/06 jue 28/12/06

16 INST. ELECT ILUMINACION CANALIZAC 7 días lun 11/12/06 lun 18/12/06

17 INST. ELECT ILUMINACION CABLEADO 5 días lun 18/12/06 sáb 23/12/06

18 AIRE ACOND REUBIC. DUCTOS 10 días lun 11/12/06 jue 21/12/06

19 CAB. ESTRUCT. ENERGIA 10 días jue 14/12/06 jue 04/01/07

20 CAB. ESTRUCT. UTP 5 días dom 03/12/06 vie 08/12/06

21 CIELORRASOS 7 días lun 18/12/06 mié 27/12/06

22 PISO TECNICO SERVER 3 días jue 14/12/06 dom 17/12/06

23 PISO PORCELLANATO 2 días mié 27/12/06 vie 29/12/06

24 PISO ALFOMBRA 3 días jue 11/01/07 dom 14/01/07

25 MEDICION TABIQUERIAS 1 día jue 28/12/06 vie 29/12/06

26 TABIQUERIA VIDRIADA 7 días mié 03/01/07 mié 10/01/07

27 CARP.  PUERTAS / MARCOS 4 días jue 28/12/06 mié 03/01/07

28 CARP. PUERTAS / HOJAS 3 días mié 10/01/07 sáb 13/01/07

29 ARTEFAC. ILUMINACION 3 días sáb 23/12/06 jue 28/12/06

30 ZOCALOS GENERALES 2 días dom 14/01/07 mar 16/01/07

31 CRISTALES / PUERTAS 4 días jue 28/12/06 mié 03/01/07

32 PINTURA GENERAL 12 días jue 28/12/06 jue 11/01/07

33 REVESTIMIENTO MADERA 2 días dom 14/01/07 mar 16/01/07

34 CORTINAS EXTERIORES 2 días dom 14/01/07 mar 16/01/07

35 GRAFICA GENERAL 3 días mié 10/01/07 sáb 13/01/07

36 EQUIPAM. VARIOS 3 días dom 14/01/07 mié 17/01/07

37 AYUDA DE GREMIOS 10 días lun 11/12/06 jue 21/12/06

38 LIMPIEZA GENERAL 5 días mar 16/01/07 dom 21/01/07

39 FINAL DE OBRAS 1 día dom 21/01/07 lun 22/01/07

40 ANEXOS 54 días dom 03/12/06 mar 30/01/07

41 EQUIP. NUEVO FABRICAC 45 días dom 03/12/06 dom 21/01/07

42 EQUIP. NUEVO ARMADO 3 días dom 21/01/07 mié 24/01/07

43 MUDANZA INT. PREPARACION 7 días jue 11/01/07 jue 18/01/07

44 MUDANZA INTERNA . FISICA 2 días mié 24/01/07 vie 26/01/07

45 CONEXIONADO P.C. 2 días vie 26/01/07 dom 28/01/07

46 PUESTA EN MARCHA 3 días vie 26/01/07 lun 29/01/07

47 ENTREGA END POINT 1 día lun 29/01/07 mar 30/01/07
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