
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA NEXTEL MARTINEZ 50 días vie 29/07/11 vie 16/09/11

2 Inicio de obra 0 días vie 29/07/11 vie 29/07/11

3 ETAPA 1 Puestos AP - lado izquierdo 19 días vie 29/07/11 mar 16/08/11

4 Desarme , retiro de mobiliario y vallado de
obra.

1 día vie 29/07/11 vie 29/07/11

5 Demoilición de pisos y canalizaciones 3 días sáb 30/07/11 lun 01/08/11

6 Reparación de carpetas / desmonte
cielorraso

2 días mar 02/08/11 mié 03/08/11

7 Colocación de porcellanato 5 días jue 04/08/11 lun 08/08/11

8 Cableado de puestos de AP, corrientes
débiles, artef. Ilum.

4 días mar 02/08/11 vie 05/08/11

9 Realización de pórtico en durlock 4 días mar 09/08/11 vie 12/08/11

10 Armado de cielorraso desmontable 3 días vie 12/08/11 dom 14/08/11

11 Pintura paredes y pórtico 6 días jue 11/08/11 mar 16/08/11

12 Entrega y armado de nuevos puestos 1 día mar 16/08/11 mar 16/08/11

13 Limpieza final de etapa 1 1 día mar 16/08/11 mar 16/08/11

14 ETAPA 2 - Puestos APR 17 días mié 17/08/11 vie 02/09/11

15 Desarme, retiro de mobiliario y cerco de
obra.

1 día mié 17/08/11 mié 17/08/11

16 Demoilición de pisos y canalizaciones 2 días jue 18/08/11 vie 19/08/11

17 Reparación de carpetas / desmonte
cielorraso

2 días vie 19/08/11 sáb 20/08/11

18 Colocación de porcellanato 4 días sáb 20/08/11 mar 23/08/11

19 Cableado de puestos de AP, corrientes
débiles, artef. ilum.

6 días jue 18/08/11 mar 23/08/11

20 Realización de pórtico en durlock 4 días mar 23/08/11 vie 26/08/11

21 Reforma de pañol 3 días jue 25/08/11 sáb 27/08/11

22 Pintura paredes y pórtico 5 días dom 28/08/11 jue 01/09/11

23 Entrega y armado de nuevos puestos 1 día vie 02/09/11 vie 02/09/11

24 Limpieza final de etapa 2 1 día vie 02/09/11 vie 02/09/11

25 ETAPA 3 - Retail y recepción 13 días sáb 03/09/11 vie 16/09/11

26 Desarme , retiro de mobiliario y vallado de
obra.

0 días sáb 03/09/11 sáb 03/09/11

27 Demoilición de pisos y canalizaciones 2 días dom 04/09/11 lun 05/09/11

28 Reparación de carpetas / desmonte
cielorraso

2 días lun 05/09/11 mar 06/09/11

29 Colocación de porcellanato 3 días mar 06/09/11 jue 08/09/11

30 Cableado de puestos de AP, corrientes
débiles, artef. Ilum.

4 días mié 07/09/11 sáb 10/09/11

31 Realización de pórtico en durlock 4 días vie 09/09/11 lun 12/09/11

32 Armado de cielorraso desmontable 3 días dom 11/09/11 mar 13/09/11

33 Pintura paredes y pórtico 6 días dom 11/09/11 vie 16/09/11

34 Entrega y armado de muebles retail 1 día vie 16/09/11 vie 16/09/11

35 Limpieza final de etapa 3 1 día vie 16/09/11 vie 16/09/11
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