
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA NEXTEL CERRITO 25 días vie 15/07/11 lun 08/08/11

2 Inicio de obra 0 días vie 15/07/11 vie 15/07/11

3 ETAPA 1 (Guardia de ventas y espera) 13 días vie 15/07/11 mié 27/07/11

4 Desarme , retiro de mobiliario y realizacion
de cerco.

2 días vie 15/07/11 sáb 16/07/11

5 Demilicion de pisos. 2 días sáb 16/07/11 dom 17/07/11

6 Canalizaciones y cableados 3 días lun 18/07/11 mié 20/07/11

7 Reparacion de carpetas 5 días lun 18/07/11 vie 22/07/11

8 Realizacion de tabique de yeso. 3 días sáb 23/07/11 lun 25/07/11

9 Colocacion de porcellanato 5 días sáb 23/07/11 mié 27/07/11

10 ETAPA 2 (Recepcion y mobiliario) 12 días jue 28/07/11 lun 08/08/11

11 Demilicion de pisos. 1 día jue 28/07/11 jue 28/07/11

12 Canalizaciones y cableados 1 día jue 28/07/11 jue 28/07/11

13 Reparacion de carpetas 1 día vie 29/07/11 vie 29/07/11

14 Colocacion de porcellanato 2 días mié 03/08/11 jue 04/08/11

15 Pintura y descolocacion de carteleria. 11 días jue 28/07/11 dom 07/08/11

16 Limpieza final 1 día lun 08/08/11 lun 08/08/11

17 Entrega de Obra. 0 días lun 08/08/11 lun 08/08/11

18 PROVISIONES 0 días dom 24/07/11 dom 24/07/11

19 Entrega de  ECOLAND CAVES 0 días dom 24/07/11 dom 24/07/11

20 ARMADO DE EQUIPAMIENTO 25 días vie 15/07/11 lun 08/08/11

21 Equipamiento de recepcion y ventas. 0 días lun 08/08/11 lun 08/08/11

22 Definicion de artefactos + 30 dias de
demora.
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