
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 BULONERA ATLAS 211 días lun 28/11/11 lun 06/08/12

2 TRABAJOS PRELIMINARES 7 días lun 28/11/11 lun 05/12/11

3 Programa de Seguridad e Higiene 7 días lun 28/11/11 lun 05/12/11

4 DEMOLICIONES 25 días lun 05/12/11 mié 04/01/12

5 Demolicion de mamposteria 20 días lun 05/12/11 mié 28/12/11 3CC+6 días

6 Demolicion de losas 10 días mar 06/12/11 vie 16/12/11 5CC

7 Desmonte escaleras 5 días mar 13/12/11 sáb 17/12/11 5CC+5 días

8 Retiro de marquesina 2 días lun 05/12/11 mar 06/12/11 5CC

9 Demolicion de contrapisos y carpetas 7 días mar 27/12/11 mié 04/01/12 5CC+18 días

10 Retiro de aberturas y vidriera frente 2 días jue 29/12/11 vie 30/12/11 5CC+20 días

11 Demolicion oficina en primer piso 7 días vie 16/12/11 vie 23/12/11 5CC+10 días

12 Demolicion de baño y cocina 4 días jue 29/12/11 mar 03/01/12 5CC+20 días

13 Desmonte de cerramiento fachadas por piso 7 días lun 05/12/11 lun 12/12/11 5CC

14 Excavacion para bases 5 días jue 22/12/11 mié 28/12/11 5CC+15 días

15 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 66 días lun 05/12/11 mar 21/02/12

16 Calculo 0 días lun 05/12/11 lun 05/12/11

17 Bases 5 días lun 02/01/12 vie 06/01/12 14CC+7 días

18 Columnas 5 días sáb 07/01/12 jue 12/01/12 17CC+5 días

19 Tabiques de hormigon armado 12 días sáb 07/01/12 vie 20/01/12 17CC+5 días

20 Vigas de HA 4 días vie 13/01/12 mar 17/01/12 18CC+5 días

21 H. A. Losas macizas, recomposicion 7 días mié 04/01/12 mié 11/01/12 43CC+7 días

22 H. A. Losas viguetas pretensadas 5 días mié 25/01/12 lun 30/01/12 43

23 Remplanteo y compra escalera premoldeada 35 días sáb 17/12/11 sáb 28/01/12 6CC+10 días

24 Montaje escalera premoldeada 20 días lun 30/01/12 mar 21/02/12 23;43

25 H. A. Escaleras en hormigón armado tramos rectos 15 días sáb 07/01/12 mar 24/01/12 17

26 ALBAÑILERIA 123,5 días mié 04/01/12 mar 29/05/12

27 Mamposteria ladrillo cerámico hueco, elevación, 8x18x33cm 15 días mié 04/01/12 jue 02/02/12 12

28 Colocación de carpinterias, incluye el amurado de marcos y premarcos, puertas y aberturas hasta 1,50m ancho5 días mié 14/03/12 lun 19/03/12 40

29 Colocación de barandas metálicas 5 días mié 14/03/12 lun 19/03/12 40

30 Carpeta hidrofuga 8,5 días mié 15/02/12 mar 13/03/12 32CC+5 días

31 Revoque grueso ( jaharro ) y fino ( enlucido ) a la cal para interior 12 días vie 10/02/12 sáb 10/03/12 32CC+1 día

32 Revoque grueso ( jaharro ) bajo revestimientos 15 días jue 09/02/12 lun 12/03/12 27CC+20 días;102FC+1 día

33 Revoque especial especial SUPER IGGAM. Hasta h:4,00m 3 días vie 27/04/12 lun 30/04/12 36

34 Colocación de cerámica para pisos, incluye adhesivo y empastinado 20 días vie 04/05/12 mar 29/05/12 35

35 Colocación de revestimiento cerámico para muros incluye listeles 45 días lun 12/03/12 vie 04/05/12 32

36 Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado 30 días vie 23/03/12 jue 26/04/12 38FC+15 días

37 Contrapiso de leca, espesor 10cm 20 días lun 06/02/12 mar 28/02/12 25FC+10 días

38 Carpeta espesor 2cm 10 días jue 23/02/12 lun 05/03/12 37CC+15 días

39 Colocación de revestimiento de venecitas para paredes y/o pisos 15 días vie 27/04/12 mar 15/05/12 36

40 Mampostería de bloque macizo RETAK espesor 10 cm 30 días mié 08/02/12 mar 13/03/12 24CC+8 días

41 ESTRUCTURA METALICA 42 días lun 05/12/11 mar 24/01/12

42 Calculo estructural 0 días lun 05/12/11 lun 05/12/11 16CC

43 Ejecucion de estructura metalica para sosten de losa pretensadas 25 días lun 26/12/11 mar 24/01/12 11

44 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 65 días vie 23/03/12 vie 08/06/12

45 Estructura, incluye refuerzos de madera 20 días vie 23/03/12 sáb 14/04/12 38;73

46 Emplacado 1ª cara 10 días lun 16/04/12 jue 26/04/12 45

47 Emplacado 2ª cara 15 días vie 27/04/12 mar 15/05/12 131

48 Aislacion acustica 10 días jue 19/04/12 lun 30/04/12 46CC+3 días

49 Masilla y tomado de juntas 20 días mié 16/05/12 vie 08/06/12 47

50 Revestimiento de columnas 12 días vie 27/04/12 vie 11/05/12 47CC

51 TABIQUES SEGUN SISTEMA 10 días jue 28/06/12 mié 11/07/12

52 Tabiqueria marca DIMAAT Sistema Circular  puerta con cabezal superior, ancho aprox.=0,80 m y altura=2,60m. Puertas placa espesor: 45mm  enchapadas en laminado plástico, herrajes y pomelas bronce platil, cerraduras marca Segurex. Cristales simples incoloro10 días jue 28/06/12 mié 11/07/12 34FC+25 días

53 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 50 días vie 23/03/12 lun 21/05/12

54 Estructura 25 días vie 23/03/12 vie 20/04/12 45CC

55 Emplacado 30 días vie 23/03/12 jue 26/04/12 129FC+15 días

56 Tomado de juntas y masilla 20 días vie 27/04/12 lun 21/05/12 55

57 Salto de nivel, cajones 30 días vie 23/03/12 jue 26/04/12 55CC

58 Pastillas 20 días vie 23/03/12 sáb 14/04/12 57CC

59 CIELORRASO MODULAR 89 días jue 29/03/12 sáb 14/07/12

60 Estructuras 20 días jue 29/03/12 vie 20/04/12 156

61 Emplacado 5 días mar 10/07/12 sáb 14/07/12 60;162;80CC+25 días

62 CIELORRASOS ESPECIALES 69 días vie 27/04/12 vie 20/07/12

63 Ejeucucion de estructura 20 días vie 27/04/12 lun 21/05/12 54CC+30 días

64 Instalacion de tela 2 días jue 19/07/12 vie 20/07/12 79FC+20 días

65 PISOS ALFOMBRADOS 6 días vie 29/06/12 vie 06/07/12

66 Provision de alfombra 0 días vie 29/06/12 vie 29/06/12 3CC+180 días

67 Colocacion de alfombra 4 días mar 03/07/12 vie 06/07/12 80CC+20 días

68 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12

69 Provision de piso encastrable 0 días mar 03/07/12 mar 03/07/12 67CC

70 Instalación de piso de goma encastrable 1 día mar 03/07/12 mar 03/07/12 69CC

71 PISOS TECNICOS 15 días lun 05/03/12 jue 22/03/12

72 Piso técnico , marca KAFC, placas acero espesor 0,9mm de 600x600mm rellenas con mezcla cementicia sin revestimiento, con pedestal regulable hasta altura 150mm ( provisión material )0 días lun 05/03/12 lun 05/03/12 38CC+10 días

73 Colocación e instalación de piso técnico nuevo 15 días mar 06/03/12 jue 22/03/12 38CC+10 días

74 REVESTIMIENTOS ESPECIALES 2 días vie 27/07/12 sáb 28/07/12

75 HUNTER DOUGLAS, modelo Tubrise 2 días vie 27/07/12 sáb 28/07/12 80

76 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 20 días vie 27/04/12 lun 21/05/12

77 Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación ) 20 días vie 27/04/12 lun 21/05/12 56CC

78 PINTURA 47 días jue 31/05/12 jue 26/07/12

79 Preparación y pintado de cielorraso con látex común 20 días jue 31/05/12 sáb 23/06/12 49CC+12 días

80 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate 40 días vie 08/06/12 jue 26/07/12 79CC+7 días

81 Pintado de marcos de puertas placas simples 15 días mar 03/07/12 vie 20/07/12 80CC+20 días

82 Pintado de hojas de puertas placas simples 10 días mar 03/07/12 sáb 14/07/12 81CC

83 Pintado de zócalos de madera/MDF 30 días vie 08/06/12 sáb 14/07/12 80CC

84 Pintura de barandas metálicas, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado 5 días mar 03/07/12 sáb 07/07/12 82CC

85 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 44 días mié 06/06/12 sáb 28/07/12

86 Carpinteria de  madera y muebles especiales sexto piso 10 días mié 06/06/12 sáb 16/06/12 79CC+5 días

87 Carpinteria de madera y muebles especiales primer piso 30 días lun 11/06/12 mar 17/07/12 86CC+4 días

88 Carpinteria de madera y muebles especiales planta baja 15 días jue 12/07/12 sáb 28/07/12 87CC+25 días

89 HERRERIA 67 días sáb 07/01/12 sáb 24/03/12

90 Refuerzos metalicos 60 días lun 16/01/12 sáb 24/03/12 27CC+10 días

91 Barandas y/o pasamanos en acero inoxidable 10 días sáb 07/01/12 mié 18/01/12 25CC

92 CRISTALES 190 días lun 05/12/11 vie 20/07/12

93 Compra de cristales 0 días lun 05/12/11 lun 05/12/11 3

94 Instalacion de cristales interiores y puertas 30 días jue 14/06/12 vie 20/07/12 80CC+5 días

95 MESADAS 158,5 días lun 05/12/11 mar 12/06/12

96 Compra mesadas 0 días lun 05/12/11 lun 05/12/11 3

97 Colocacion mesadas 2 días sáb 09/06/12 mar 12/06/12 35FC+30 días

98 INSTALACION SANITARIA 161,5 días lun 05/12/11 vie 15/06/12

99 Desagues cloacales 6ª piso 15 días lun 06/02/12 mié 22/02/12 22CC+10 días

100 Desagues cloacales 1ª piso 10 días vie 17/02/12 mar 28/02/12 99CC+10 días

101 Desagues cloacales planta baja 5 días mié 29/02/12 lun 05/03/12 100CC+10 días

102 Distribucion de agua 6ª piso 15 días sáb 21/01/12 mar 07/02/12 27CC+15 días

103 Distribucion de agua 1ª piso 10 días vie 10/02/12 mar 21/02/12 102FC+2 días

104 Distribucion de agua planta baja 10 días mié 22/02/12 sáb 03/03/12 103

105 Cañería de condensado; a pileta de patio , para recibir desagües de equipos de aire acondicionado25 días sáb 21/01/12 sáb 18/02/12 102CC

106 Compra de artefactos 0 días lun 05/12/11 lun 05/12/11 3

107 Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios 25 días mié 16/05/12 vie 15/06/12 35FC+10 días

108 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 52 días mar 31/01/12 vie 30/03/12

109 Instalacion sprinklers 45 días mar 31/01/12 jue 22/03/12 22

110 Cañería para distribucion de hidrantes 30 días sáb 11/02/12 vie 16/03/12 109CC+10 días

111 Instalacion hidrantes 10 días mar 20/03/12 vie 30/03/12 110FC+2 días

112 DETECCION DE INCENDIOS 62 días vie 04/05/12 mié 18/07/12

113 Cableado 30 días vie 04/05/12 vie 08/06/12 133

114 Colocacion de detectores 10 días vie 06/07/12 mié 18/07/12 79FC+10 días

115 Provision e instalacion de tablero 20 días vie 04/05/12 lun 28/05/12 113CC

116 Puesta en marcha y programacion 10 días mar 29/05/12 vie 08/06/12 115

117 CONTROL DE ACCESOS 64 días vie 04/05/12 vie 20/07/12

118 Cableado 15 días vie 04/05/12 lun 21/05/12 113CC

119 Colocacion de molinetes 2 días mié 11/07/12 jue 12/07/12 36FC+60 días

120 Colocacion de lectoras 3 días vie 13/07/12 lun 16/07/12 79FC+15 días

121 Puesta a punto y programacion 2 días jue 19/07/12 vie 20/07/12 120CC+5 días

122 INSTALACION ELECTRICA 206 días lun 28/11/11 mar 31/07/12

123 Tramites ante EDENOR/EDESUR/APSE ( No incluye aranceles) 60 días lun 28/11/11 mar 07/02/12

124 Electricidad Provisoria de obra, tableros y alimentacion de maquinarias de obra 206 días lun 28/11/11 mar 31/07/12

125 Fabricacion tableros 60 días lun 16/01/12 sáb 24/03/12 124CF+100 días

126 Instalacion tableros 15 días vie 27/01/12 lun 13/02/12 125CC+10 días

127 Alimentadores e infraestructura 90 días mié 11/01/12 mar 24/04/12 5CC+30 días

128 Canalizaciones conductos bajo piso 20 días lun 06/02/12 mar 28/02/12 37CC

129 Canalizaciones en losa 20 días sáb 11/02/12 lun 05/03/12 22FC+10 días

130 Canalizaciones en mamposteria 10 días vie 03/02/12 mar 14/02/12 27

131 Canalizaciones  en tabiques durlock 30 días vie 23/03/12 jue 26/04/12 27CC+10 días;45CC

132 Canalizaciones para instalacion de puestos de trabajo 10 días jue 29/03/12 lun 09/04/12 131CC+5 días

133 Canalizaciones para instalacion de corrientes debiles 20 días mar 10/04/12 jue 03/05/12 131CC+15 días

134 Cableado de tensión común para puestos trabajo 30 días vie 04/05/12 vie 08/06/12 132FC+20 días

135 Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo 30 días vie 04/05/12 vie 08/06/12 134CC

136 Cableado de tomacorrientes de servicio 25 días vie 04/05/12 sáb 02/06/12 131FC+5 días

137 Cableado para instalacion electrica de iluminacion 30 días mar 06/03/12 lun 09/04/12 129

138 Canalizaciones y cableado de tensión dedicada para Data Center 40 días sáb 09/06/12 vie 27/07/12 135

139 Instalacion de cajas ackerman, face plate y periscopios 30 días sáb 09/06/12 lun 16/07/12 135

140 Canalización y cableado para equipamiento SALAS MULTIMEDIA 60 días mié 04/04/12 jue 14/06/12 45CC+10 días

141 Llaves, puntos, Tomas y  Tapas 25 días jue 21/06/12 vie 20/07/12 80CC+10 días

142 Puesta en Marcha y Pruebas Generales 15 días mar 03/07/12 vie 20/07/12 141CC+10 días

143 Iluminacion fachada 60 días mié 02/05/12 vie 13/07/12 180CC

144 Iluminacion vereda 15 días sáb 14/07/12 mar 31/07/12 143

145 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 70 días vie 04/05/12 vie 27/07/12

146 Cableado Horizontal Cat. 6E para voz, marca SYSTIMAX 60 días vie 04/05/12 lun 16/07/12 133

147 Cableado Horizontal Cat. 6E para datos, marca SYSTIMAX 60 días vie 04/05/12 lun 16/07/12 146CC

148 Obra data center 20 días jue 28/06/12 sáb 21/07/12 147CC+45 días

149 Certificación puestos trabajo 5 días lun 23/07/12 vie 27/07/12 148

150 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 0 días lun 28/11/11 lun 28/11/11

151 Compra de artefactos 0 días lun 28/11/11 lun 28/11/11

152 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 184 días mié 21/12/11 lun 30/07/12

153 Proyecto ejecutivo 0 días mié 21/12/11 mié 21/12/11 5CC+15 días

154 Compra de equipos 0 días mié 21/12/11 mié 21/12/11 153CC

155 Fabricacion de conductos 20 días jue 22/12/11 lun 16/01/12 153

156 Instalacion de conductos 30 días jue 23/02/12 mié 28/03/12 22FC+20 días

157 Instalacion de cañerias de interconexion evaporadoras y condensadores 10 días mar 31/01/12 vie 10/02/12 22

158 Instalacion de unidades interiores (evaporadoras) 20 días mié 15/02/12 jue 08/03/12 154CC+45 días

159 Instalacion de unidades exteriores (condensadoras) 10 días lun 27/02/12 jue 08/03/12 158CC+10 días

160 Instalacion de rejas y difusores 10 días jue 19/07/12 lun 30/07/12 64CC

161 INSTALACION VENTILACION Y EXTRACCION AIRE 70 días jue 23/02/12 mar 15/05/12

162 Conductos flexibles para inst. extracción aire, incluyen collares de acople y montaje 30 días jue 23/02/12 mié 28/03/12 156CC

163 Provision e instalación de conductos para extracción de aire, incluye ventilador, reja de extración y persiana de expulsión60 días mar 06/03/12 mar 15/05/12 162CC+10 días

164 GRAFICA Y SEÑALIZACION 8 días sáb 21/07/12 lun 30/07/12

165 Vinilos; colores plenos 5 días sáb 21/07/12 jue 26/07/12 94

166 Logos corpóreos interiores 3 días vie 27/07/12 lun 30/07/12 165

167 CORTINAS Y PERSIANAS 1 día sáb 21/07/12 sáb 21/07/12

168  Provision e instalacion de cortinas 1 día sáb 21/07/12 sáb 21/07/12 165CC

169 ESCALERA 100 días lun 12/12/11 sáb 07/04/12

170 Fabricacion de puertas 45 días jue 15/12/11 mar 07/02/12 3CC+15 días

171 Refuerzo y apertura de losa 30 días lun 12/12/11 mar 17/01/12 6CC+5 días

172 Ejecucion de mamposteria de cierre 45 días jue 16/02/12 sáb 07/04/12 24CC+15 días

173 Colocacion de puertas 45 días jue 16/02/12 sáb 07/04/12 172CC

174 FACHADA 124 días mar 24/01/12 lun 18/06/12

175 Desmonte de cerramiento existente 20 días sáb 28/01/12 lun 20/02/12 5CC+45 días

176 Estructura fachada 60 días mar 21/02/12 lun 30/04/12 175CC+20 días

177 Estructura planta primer piso 25 días mar 24/01/12 mar 21/02/12 21FC+10 días

178 Marquesina 30 días lun 14/05/12 lun 18/06/12 176FC+10 días

179 Provision e instalacion cortina de enrollar 20 días lun 14/05/12 mié 06/06/12 178CC

180 instalacion de cristales 20 días mié 02/05/12 jue 24/05/12 176

181 LIMPIEZA DE OBRA 205 días lun 05/12/11 lun 06/08/12

182 Limpieza de obra diaria 180 días lun 05/12/11 vie 06/07/12 5CC

183 Limpieza de obra final 25 días sáb 07/07/12 lun 06/08/12 182

BULONERA ATLAS

TRABAJOS PRELIMINARES

28/11 05/12Programa de Seguridad e 

DEMOLICIONES

05/12 28/12Demolicion de mamposteria

06/12 16/12Demolicion de losas

13/12 17/12Desmonte escal

05/12 06/12Retir

27/12 04/01Demolicion de contrapisos y 

29/12 30/12Retir

16/12 23/12Demolicion oficina en pri

29/12 03/01Demolicion de bañ

05/12 12/12Desmonte de cerramiento 

22/12 28/12Excavacion para bases

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

02/01 06/01Bases

07/01 12/01Columnas

07/01 20/01Tabiques de hormigon armado

13/01 17/01Vigas de HA

04/01 11/01H. A. Losas macizas, reco

25/01 30/01H. A. Losas vigueta

17/12 28/01Remplanteo y compra escalera premoldeada

30/01 21/02Montaje escalera premoldeada

07/01 24/01H. A. Escaleras en hormigón armado tramos rectos

ALBAÑILERIA

04/01 02/02Mamposteria ladrillo cerámico hueco, elevación, 8x18x33cm

14/03 19/03Colocación de carp

14/03 19/03Colocación de bara

15/02 13/03Carpeta hidrofuga

10/02 10/03Revoque grueso ( jaharro ) y fino ( enlucido ) a la cal para interior

09/02 12/03Revoque grueso ( jaharro ) bajo revestimientos

27/04 30/04Revoque es

04/05 29/05Colocación de cerámica para pisos, incluye adhesivo y empastinado

12/03 04/05Colocación de revestimiento cerámico para muros incluye listeles

23/03 26/04Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado

06/02 28/02Contrapiso de leca, espesor 10cm

23/02 05/03Carpeta espesor 2cm

27/04 15/05Colocación de revestimiento de venecitas para paredes y/o pisos

08/02 13/03Mampostería de bloque macizo RETAK espesor 10 cm

ESTRUCTURA METALICA

26/12 24/01Ejecucion de estructura metalica para sosten de losa pretensadas

TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

23/03 14/04Estructura, incluye refuerzos de madera

16/04 26/04Emplacado 1ª cara

27/04 15/05Emplacado 2ª cara

19/04 30/04Aislacion acustica

16/05 08/06Masilla y tomado de juntas

27/04 11/05Revestimiento de columnas

TABIQUES SEGUN SISTEMA

28/06 11/07

CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

23/03 20/04Estructura 

23/03 26/04Emplacado

27/04 21/05Tomado de juntas y masilla

23/03 26/04Salto de nivel, cajones 

23/03 14/04Pastillas

CIELORRASO MODULAR

29/03 20/04Estructuras 

10/07 14/07

CIELORRASOS ESPECIALES

27/04 21/05Ejeucucion de estructura 

19/07 20/07

PISOS ALFOMBRADOS

03/07 06/07Colocacion 

PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA

03/07 03/07In

PISOS TECNICOS

06/03 22/03Colocación e instalación de piso técnico nuevo

REVESTIMIENTOS ESPECIALES

27/07 28/07

ZOCALOS Y GUARDASILLAS

27/04 21/05Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación )

PINTURA

31/05 23/06Preparación y pintado de cielorraso con látex común

08/06 26/07

03/07 20/07

03/07 14/07

08/06 14/07

03/07 07/07

CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES

06/06 16/06Carpinteria de  madera y muebles es

11/06 17/07

12/07 28/07

HERRERIA

16/01 24/03Refuerzos metalicos 

07/01 18/01Barandas y/o pasamanos en acero inoxi

CRISTALES

14/06 20/07

MESADAS

09/06 12/06Colocaci

INSTALACION SANITARIA

06/02 22/02Desagues cloacales 6ª piso

17/02 28/02Desagues cloacales 1ª piso

29/02 05/03Desagues cloacale

21/01 07/02Distribucion de agua 6ª piso

10/02 21/02Distribucion de agua 1ª piso

22/02 03/03Distribucion de agua planta baja

21/01 18/02Cañería de condensado; a pileta de patio , para recibir desagües de equipos de aire acondicionado

16/05 15/06Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios

INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO

31/01 22/03Instalacion sprinklers

11/02 16/03Cañería para distribucion de hidrantes

20/03 30/03Instalacion hidrantes

DETECCION DE INCENDIOS

04/05 08/06Cableado

06/07 18/07

04/05 28/05Provision e instalacion de tablero

29/05 08/06Puesta en marcha y programacion

CONTROL DE ACCESOS

04/05 21/05Cableado

11/07 12/07

13/07 16/07

19/07 20/07

INSTALACION ELECTRICA

28/11 07/02Tramites ante EDENOR/EDESUR/APSE ( No incluye aranceles)

28/11 31/07

16/01 24/03Fabricacion tableros

27/01 13/02Instalacion tableros 

11/01 24/04Alimentadores e infraestructura

06/02 28/02Canalizaciones conductos bajo piso

11/02 05/03Canalizaciones en losa

03/02 14/02Canalizaciones en mamposteria

23/03 26/04Canalizaciones  en tabiques durlock

29/03 09/04Canalizaciones para instalacion de pues

10/04 03/05Canalizaciones para instalacion de corrientes debiles

04/05 08/06Cableado de tensión común para puestos trabajo

04/05 08/06Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo

04/05 02/06Cableado de tomacorrientes de servicio

06/03 09/04Cableado para instalacion electrica de iluminacion

09/06 27/07

09/06 16/07

04/04 14/06Canalización y cableado para equipamiento SALAS MULTIMEDIA

21/06 20/07

03/07 20/07

02/05 13/07

14/07 31/07

INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO

04/05 16/07

04/05 16/07

28/06 21/07

23/07 27/07

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

22/12 16/01Fabricacion de conductos

23/02 28/03Instalacion de conductos

31/01 10/02Instalacion de cañerias de intercone

15/02 08/03Instalacion de unidades interiores (evaporadoras)

27/02 08/03Instalacion de unidades exteriores (c

19/07 30/07

INSTALACION VENTILACION Y EXTRACCION AIRE

23/02 28/03Conductos flexibles para inst. extracción aire, incluyen collares de acople y montaje

06/03 15/05Provision e instalación de conductos para extracción de aire, incluye ventilador, reja de extración y persiana de expulsión

GRAFICA Y SEÑALIZACION

21/07 26/07

27/07 30/07

CORTINAS Y PERSIANAS

21/07 21/07

ESCALERA

15/12 07/02Fabricacion de puertas

12/12 17/01Refuerzo y apertura de losa

16/02 07/04Ejecucion de mamposteria de cierre

16/02 07/04Colocacion de puertas

FACHADA

28/01 20/02Desmonte de cerramiento existente

21/02 30/04Estructura fachada

24/01 21/02Estructura planta primer piso

14/05 18/06Marquesina

14/05 06/06Provision e instalacion cortina de enrollar

02/05 24/05instalacion de cristales

LIMPIEZA DE OBRA

05/12 06/07Limpieza de obra diaria

07/07 06/08
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