
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1  Ossira 45 días mar 13-02-07 jue 29-03-07

2 Contrataciones y cierre de presupuesto 4 días mar 13-02-07 vie 16-02-07

3 Aprobación de presupuesto 0 días mar 13-02-07 mar 13-02-07

4 Aprobación de planos 4 días mar 13-02-07 vie 16-02-07 3

5 Contrataciones. 3 días mar 13-02-07 jue 15-02-07 3

6 Obra 42 días vie 16-02-07 jue 29-03-07

7 Pavimentos 32 días lun 19-02-07 jue 22-03-07

8 Ejecución de radier 5 días lun 19-02-07 vie 23-02-07 29

9 Colocación de porcelanato 6 días jue 15-03-07 mar 20-03-07 12.15.16.20.21

10 Colocación de guardapolvos 2 días mié 21-03-07 jue 22-03-07 9.12.23

11 Tabiques 28 días sáb 24-02-07 vie 23-03-07

12 Tabiquería de Volcanita 5 días sáb 24-02-07 mié 28-02-07 8

13 Tabiques de cristal, vidriera. 3 días mié 21-03-07 vie 23-03-07 19.9

14 Cielos 11 días sáb 24-02-07 mar 06-03-07

15 Estructura 3 días sáb 24-02-07 lun 26-02-07 8

16 Emplacado 4 días sáb 03-03-07 mar 06-03-07 30.39.40.44

17 Pintura 14 días jue 01-03-07 mié 14-03-07

18 Empastado y enlucido de muros 3 días jue 01-03-07 sáb 03-03-07 12

19 Empastado de cielos 3 días mié 07-03-07 vie 09-03-07 16

20 Esmalte al agua en muros 5 días dom 04-03-07 jue 08-03-07 18

21 Látex en cielos 5 días sáb 10-03-07 mié 14-03-07 19

22 Preparación y pintura de puerta 2 días vie 02-03-07 sáb 03-03-07 26

23 Oleo en guardapolvos 3 días lun 05-03-07 mié 07-03-07 18CC+4 días

24 Puertas y Ventanas 1 día jue 01-03-07 jue 01-03-07

25 Colocación de marcos 1 día jue 01-03-07 jue 01-03-07 12

26 Colocación de puerta 1 día jue 01-03-07 jue 01-03-07 25CC

27 Instalaciones 41 días sáb 17-02-07 jue 29-03-07

28 Electricidad 36 días sáb 17-02-07 sáb 24-03-07
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

29 Canalizaciones bajo radier. 2 días sáb 17-02-07 dom 18-02-07 4

30 Canalizaciones en losa 5 días sáb 17-02-07 mié 21-02-07 4

31 Canalizaciones en tabiques 2 días dom 25-02-07 lun 26-02-07 4.12CC+1 día

32 Canalización en mueble de caja. 1 día sáb 24-03-07 sáb 24-03-07 49FF

33 Cableado 4 días mar 27-02-07 vie 02-03-07 29.30.31

34 Provisión de artefactos de iluminación 0 días sáb 10-03-07 sáb 10-03-07 21CC

35 Instalación de artefactos de iluminación 4 días mié 21-03-07 sáb 24-03-07 21.34.9

36 Trabajos en el tablero 2 días sáb 03-03-07 dom 04-03-07 33

37 Climatización 37 días mié 21-02-07 jue 29-03-07

38 Canalización y cableado de termostato. 2 días dom 25-02-07 lun 26-02-07 31CC

39 Instalación de conductos rígidos. 5 días mié 21-02-07 dom 25-02-07 30CC+4 días

40 Instalación de mangas 3 días lun 26-02-07 mié 28-02-07 39

41 Instalación de difusores 2 días vie 23-03-07 sáb 24-03-07 35CC+2 días

42 Puesta en marcha. 1 día jue 29-03-07 jue 29-03-07 41FC+4 días

43 Seguridad, Provisión e instalación del cliente. 31 días lun 26-02-07 mié 28-03-07

44 Reubicación de sprinklers 5 días lun 26-02-07 vie 02-03-07 39FF+5 días

45 Instalación de sensores 1 día sáb 24-03-07 sáb 24-03-07 41FF

46 Puesta en marcha 1 día mié 28-03-07 mié 28-03-07 45FC+3 días

47 Mobiliario y otros 40 días vie 16-02-07 mar 27-03-07

48 Fabricación de mobiliario 28 días vie 16-02-07 jue 15-03-07 5

49 Instalación de muebles 4 días mié 21-03-07 sáb 24-03-07 48.9

50 Instalación de espejos 2 días vie 23-03-07 sáb 24-03-07 49FF.20

51 Instalación de cortinas, provisión e instalación del cli 2 días vie 23-03-07 sáb 24-03-07 50CC.20

52 Instalación de plasma, provisión e instalación del clie 1 día vie 23-03-07 vie 23-03-07 51CC.20

53 Instalación de marco para plasma. 1 día dom 25-03-07 dom 25-03-07 52.51

54 Instalación de carteles en vidriera 2 días lun 26-03-07 mar 27-03-07 13FC+2 días

55 Retiro de cerco provisorio 0 días mar 27-03-07 mar 27-03-07 56FF

56 Aseo final de obra 3 días dom 25-03-07 mar 27-03-07 49
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