
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA 47 días mié 02-11-11 mar 27-12-11

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA 0 días mié 02-11-11 mié 02-11-11

3 Entrega de terreno 1/4 planta piso 5º 0 días mié 02-11-11 mié 02-11-11
4 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio. 0 días mié 02-11-11 mié 02-11-11
5 Retiro de mobiliario y artefactos por parte de Gedesa (TERRENO DESPEJADO) 0 días mié 02-11-11 mié 02-11-11
6 OBRA CHUBB PISO 5º ETAPA 2º (Plazo en días hábiles 46 dias). Plazo en dias corridos

sin contar feriados son 55 días.
47 días mié 02-11-11 mar 27-12-11

7 INICIO DE OBRA 47 días mié 02-11-11 mar 27-12-11

8 TRABAJOS PRELIMINARES 15 días mié 02-11-11 vie 18-11-11
9 Inst. de tablero elect. Prov. 1 día mié 02-11-11 mié 02-11-11

10 Inst. de luminaria provisoria 1 día mié 02-11-11 mié 02-11-11
11 Inst. de faenas 3 días mié 02-11-11 vie 04-11-11
12 Levantamiento de losa (niveles) 1/4 de planta 1 día jue 03-11-11 jue 03-11-11
13 Nivelación de losa 1/4 planta 5 días vie 11-11-11 mié 16-11-11
14 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación genera atraso 3 días mié 16-11-11 vie 18-11-11
15 Levantamiento de especialidades seguridad y clima 2 días sáb 05-11-11 lun 07-11-11
16 Entrega de levantamiento de seguridad y clima 1 día mié 09-11-11 mié 09-11-11
17 DEMOLICION Nº1  1/2 PLANTA INICIAL 9 días mié 02-11-11 vie 11-11-11
18 Desinstalación de artefactos sanitarios 2 días vie 04-11-11 sáb 05-11-11
19 Desarme de cielo existente 2 días mié 02-11-11 jue 03-11-11
20 Demolición de tabiques 4 días sáb 05-11-11 mié 09-11-11
21 Levante de mezcla y picado de sobrelosa existente en áreas irregulares 2 días lun 07-11-11 mar 08-11-11
22 Levante de pavimento existente 2 días lun 07-11-11 mar 08-11-11
23 Desarme de inst. eléctrica actual 4 días vie 04-11-11 mar 08-11-11
24 Desarme de inst. de seguridad actual 3 días mié 09-11-11 vie 11-11-11
25 Desarme de inst. de clima actual 3 días mié 09-11-11 vie 11-11-11
26 TABIQUES 23 días sáb 19-11-11 vie 16-12-11
27 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 6 días sáb 19-11-11 vie 25-11-11
28 Emplacado 1ª cara y aislación 4 días mar 22-11-11 vie 25-11-11
29 Emplacado 2ª cara 4 días vie 25-11-11 mar 29-11-11
30 Refuerzos en tabiques 2 días jue 24-11-11 vie 25-11-11
31 Instalación de tabiquería Móvil 2 días jue 15-12-11 vie 16-12-11
32 CIELO, VIGA Y CENEFAS 17 días sáb 19-11-11 vie 09-12-11
33 Cielo Duro 11 días lun 21-11-11 vie 02-12-11
34 Estructura Cielo Duro y cenefas 2 días lun 21-11-11 mar 22-11-11
35 Emplacado Cielo duro y cenefas 1 día vie 02-12-11 vie 02-12-11
36 Cielo americano 6 días vie 02-12-11 vie 09-12-11
37 Instalación perfilería. (estructura) 4 días vie 02-12-11 mar 06-12-11
38 Instalación de palmetas 4 días lun 05-12-11 vie 09-12-11
39 Vigas Volcometal 5 días sáb 19-11-11 jue 24-11-11
40 Estructura vigas 3 días sáb 19-11-11 mar 22-11-11
41 Emplacado de vigas 2 días mié 23-11-11 jue 24-11-11
42 Vigas en estructura metálica 4 días lun 21-11-11 jue 24-11-11
43 Armado e instalación de vigas metálicas 4 días lun 21-11-11 jue 24-11-11
44 TABIQUERIA DE CRISTAL 17 días sáb 03-12-11 sáb 24-12-11
45 Rectificación de medidas cristales 0 días sáb 03-12-11 sáb 03-12-11
46 Instalación de perfiles y cristales 5 días mar 20-12-11 sáb 24-12-11
47 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 18 días mié 23-11-11 mié 14-12-11
48 Instalación de Alfombra 3 días lun 12-12-11 mié 14-12-11
49 Instalación de porcelanato PISO 4 días mié 23-11-11 sáb 26-11-11
50 Instalación de porcelanato MURO 3 días mié 30-11-11 vie 02-12-11
51 GUARDAPOLVOS 3 días jue 15-12-11 sáb 17-12-11
52 Instalación de guardapolvos 3 días jue 15-12-11 sáb 17-12-11
53 PUERTAS 19 días mié 30-11-11 vie 23-12-11
54 P. Madera 19 días mié 30-11-11 vie 23-12-11
55 Rectificación de medidas 0 días mié 30-11-11 mié 30-11-11
56 Instalación de Marcos 4 días mar 06-12-11 sáb 10-12-11
57 Instalación de puertas 4 días mar 20-12-11 vie 23-12-11
58 P. de cristal 10 días mié 30-11-11 mar 13-12-11
59 Rectificación de medidas 0 días mié 30-11-11 mié 30-11-11
60 Retiro y reubicación de puertas de cristal existentes 2 días lun 12-12-11 mar 13-12-11
61 PINTURA 26 días jue 17-11-11 sáb 17-12-11
62 Prep. y enlucido pilares existentes 5 días jue 17-11-11 mar 22-11-11
63 Preparación de tabiques y muros 7 días mié 23-11-11 mié 30-11-11
64 Pintura en muros y tabiques 1º mano 4 días sáb 26-11-11 mié 30-11-11
65 Pintura en muros y tabiques 2º mano 4 días mar 06-12-11 sáb 10-12-11
66 Preparación y empastado de vigas 3 días vie 25-11-11 lun 28-11-11
67 Preparación y empastado cielo 2 días vie 02-12-11 sáb 03-12-11
68 Pintura en cielos 1º mano 1 día lun 05-12-11 lun 05-12-11
69 Pintura en cielos 2º mano 1 día mar 06-12-11 mar 06-12-11
70 Pintura puertas 4 días mié 14-12-11 sáb 17-12-11
71 INSTALACION SANITARIA 15 días sáb 19-11-11 mar 06-12-11
72 Tubería y ductos alcantarillado 3 días sáb 19-11-11 mar 22-11-11
73 Inst. cañerías agua potable 3 días lun 21-11-11 mié 23-11-11
74 Prueba hidraulica 2 días jue 24-11-11 vie 25-11-11
75 Inst. de artefactos 3 días sáb 03-12-11 mar 06-12-11
76 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 31 días sáb 19-11-11 lun 26-12-11
77 Electricidad y dato 31 días sáb 19-11-11 lun 26-12-11
78 Canalizaciones por tabiquería 4 días mié 23-11-11 sáb 26-11-11
79 Canalizaciones por cielo 6 días sáb 19-11-11 vie 25-11-11
80 Cableado por tabiquería 3 días lun 28-11-11 mié 30-11-11
81 Cableado por cielo 5 días sáb 26-11-11 jue 01-12-11
82 Canalizaciones por piso 5 días sáb 19-11-11 jue 24-11-11
83 Cableado por piso 3 días vie 25-11-11 lun 28-11-11
84 Canalización perimetro 2 días mié 23-11-11 jue 24-11-11
85 Cableado perimetro 2 días mié 23-11-11 jue 24-11-11
86 Canalización de mobiliario 4 días mar 20-12-11 vie 23-12-11
87 Cableado por mobiliario 3 días jue 22-12-11 sáb 24-12-11
88 Instalación de luminarias 4 días sáb 10-12-11 mié 14-12-11
89 Trabajos en tablero 10 días vie 02-12-11 mié 14-12-11
90 Arranques electricos para clima 2 días lun 28-11-11 mar 29-11-11
91 Canalización de termostatos 2 días sáb 26-11-11 lun 28-11-11
92 Instalación de interruptores 2 días jue 01-12-11 vie 02-12-11
93 Instalación de face plates 2 días vie 23-12-11 sáb 24-12-11
94 Trabajos en Rack 8 días vie 02-12-11 lun 12-12-11
95 Certificación 2 días sáb 24-12-11 lun 26-12-11
96 Rotulación 2 días sáb 24-12-11 lun 26-12-11
97 CORRIENTES DEBILES 16 días lun 28-11-11 vie 16-12-11
98 Control de acceso 16 días lun 28-11-11 vie 16-12-11
99 Cableado 3 días lun 28-11-11 mié 30-11-11
100 Instalación de dispositivo Control. 2 días lun 12-12-11 mar 13-12-11
101 Instalación de retenedores 2 días mié 14-12-11 jue 15-12-11
102 Instalación de pulsadores. 1 día lun 12-12-11 lun 12-12-11
103 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 16-12-11 vie 16-12-11
104 Cctv 4 días sáb 10-12-11 mié 14-12-11
105 Instalación de cámaras 2 días sáb 10-12-11 lun 12-12-11
106 Conexión del sistema 2 días mar 13-12-11 mié 14-12-11
107 CLIMA 27 días jue 10-11-11 lun 12-12-11
108 Revisión y mantención de equipos de clima existentes 5 días jue 10-11-11 mar 15-11-11
109 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 3 días mié 16-11-11 vie 18-11-11
110 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos). 7 días sáb 19-11-11 sáb 26-11-11
111 Red de tubos de desagues 4 días vie 25-11-11 mar 29-11-11
112 Prueba hidraulica 2 días lun 28-11-11 mar 29-11-11
113 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 8 días vie 18-11-11 sáb 26-11-11
114 Conexión electrica de equipos 2 días mié 30-11-11 jue 01-12-11
115 Instalación de mangas flexibles 2 días mié 07-12-11 vie 09-12-11
116 Instalación de difusores y retornos 3 días vie 09-12-11 lun 12-12-11
117 Instalación de termostatos 2 días sáb 19-11-11 lun 21-11-11
118 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 02-12-11 vie 02-12-11
119 SEGURIDAD 23 días sáb 19-11-11 vie 16-12-11
120 Deteccion 21 días sáb 19-11-11 mié 14-12-11
121 Canalización 3 días sáb 19-11-11 mar 22-11-11
122 Cableado 2 días mié 23-11-11 jue 24-11-11
123 Instalación de detectores 2 días sáb 10-12-11 lun 12-12-11
124 Conexión a central 1 día mar 13-12-11 mar 13-12-11
125 Puesta en marcha 1 día mié 14-12-11 mié 14-12-11
126 Extinción 23 días sáb 19-11-11 vie 16-12-11
127 Red Pipping matriz de agua 5 días sáb 19-11-11 jue 24-11-11
128 Instalación y bajada de velas 2 días mié 07-12-11 vie 09-12-11
129 Prueba de presión 2 días sáb 10-12-11 lun 12-12-11
130 Instalación de sprinklers 2 días mar 13-12-11 mié 14-12-11
131 Pruebas y puesta en marcha 2 días jue 15-12-11 vie 16-12-11
132 CORTINAS 22 días mar 29-11-11 lun 26-12-11
133 Rectificación de medidas 0 días mar 29-11-11 mar 29-11-11
134 Instalación de cortinas 2 días sáb 24-12-11 lun 26-12-11
135 MOBILIARIO ESPECIAL 5 días jue 15-12-11 mar 20-12-11
136 Instalacion mobiliario especial 5 días jue 15-12-11 mar 20-12-11
137 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 8 días mié 14-12-11 vie 23-12-11
138 Llegada de mobiliario a obra 0 días mié 14-12-11 mié 14-12-11
139 Instalación y armado 8 días jue 15-12-11 vie 23-12-11
140 ASEO 2 días lun 26-12-11 mar 27-12-11
141 Aseo Final 2 días lun 26-12-11 mar 27-12-11
142 ENTREGA DE OBRA 0 días mar 27-12-11 mar 27-12-11
143 ENTREGA PROVISORIA DE ETAPA 2º 0 días mar 27-12-11 mar 27-12-11
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