
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 96 días mié 21-09-11 vie 30-12-11

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA 6 días mié 21-09-11 mar 27-09-11
3 Entrega de terreno (OFICINA 701 Y 702) CONSIDERA ENTREGA DE DIVISIONES EJECUTADAS (ADMINISTRACION) 0 días mié 21-09-11 mié 21-09-11
4 Entrega de energía eléctrica, agua y alcantarillado 0 días mié 21-09-11 mié 21-09-11
5 Firma contrato de obra y contrato de financiamiento. 0 días mar 27-09-11 mar 27-09-11
6 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio. 0 días mié 21-09-11 mié 21-09-11
7 Pago del anticipo por parte del cliente 0 días mié 21-09-11 mié 21-09-11
8 PROYECTOS 10 días mar 27-09-11 jue 06-10-11
9 Encargo de proyectos de especialidades 0 días mar 27-09-11 mar 27-09-11
10 Entrega de proyectos de seguridad y sanitario 0 días jue 06-10-11 jue 06-10-11
11 Entrega de proyectos electricos, cableado estructurado y clima 0 días jue 06-10-11 jue 06-10-11
12 OBRA: Habilitacion oficinas MC DONALDS. Dias corridos son 90 días, no considerando feriados. 90 días mar 27-09-11 vie 30-12-11
13 INICIO DE OBRA 9 días mar 27-09-11 mié 05-10-11
14 Nivelación de losa para recibir alfombra. 7 días mar 27-09-11 lun 03-10-11
15 Perforaciones en losa para electrificación de mobiliario. 2 días mar 04-10-11 mié 05-10-11
16 Instalación de faenas, 1 día mar 04-10-11 mar 04-10-11
17 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación genera atraso 1 día mar 04-10-11 mar 04-10-11
18 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 19 días lun 03-10-11 sáb 22-10-11
19 tabiques 19 días lun 03-10-11 sáb 22-10-11
20 Estruct. Tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 10 días lun 03-10-11 jue 13-10-11
21 Emplacado 1ª cara 7 días mié 12-10-11 mar 18-10-11
22 Aislación en tabiques 4 días sáb 15-10-11 mar 18-10-11
23 Emplacado 2ª cara 6 días lun 17-10-11 sáb 22-10-11
24 Refuerzos en tabiques 4 días dom 16-10-11 mié 19-10-11
25 Vigas Volcometal 6 días sáb 08-10-11 vie 14-10-11
26 Estructura vigas 4 días sáb 08-10-11 mié 12-10-11
27 Emplacado de vigas 4 días mar 11-10-11 vie 14-10-11
28 Cielo 8 días vie 14-10-11 vie 21-10-11
29 Cielo duro 3 días vie 14-10-11 dom 16-10-11
30 Estructura Cielo Duro 3 días vie 14-10-11 dom 16-10-11
31 Emplacado Cielo duro 2 días sáb 15-10-11 dom 16-10-11
32 Cielo americano 5 días lun 17-10-11 vie 21-10-11
33 Instalación perfilería. (estructura) 4 días lun 17-10-11 jue 20-10-11
34 Instalación de palmetas 2 días jue 20-10-11 vie 21-10-11
35 PAVIMENTOS 63 días mar 27-09-11 vie 02-12-11
36 Compra alfombra( validado por cliente) 0 días mar 27-09-11 mar 27-09-11
37 Llegada de alfombra a obra 0 días lun 14-11-11 lun 14-11-11
38 Instalación de Alfombra 13 días mié 16-11-11 lun 28-11-11
39 Instalación de porcelanato PISO 4 días mar 29-11-11 vie 02-12-11
40 GUARDAPOLVOS 9 días dom 27-11-11 lun 05-12-11
41 Instalación de guardapolvo 9 días dom 27-11-11 lun 05-12-11
42 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 41 días mié 05-10-11 jue 17-11-11
43 Prep. y enlucido pilares existentes 3 días mié 05-10-11 vie 07-10-11
44 Preparación de tabiques y muros 10 días mar 18-10-11 jue 27-10-11
45 Pintura en muros y tabiques 1º mano 9 días mar 25-10-11 vie 04-11-11
46 Pintura en muros y tabiques 2º mano 9 días mié 09-11-11 jue 17-11-11
47 Preparación y empastado cielo,vigas 10 días sáb 15-10-11 lun 24-10-11
48 Pintura en cielos y vigas 1º mano 6 días dom 23-10-11 vie 28-10-11
49 Pintura en cielos y vigas 2º mano 6 días mié 09-11-11 lun 14-11-11
50 Lacado de puertas 4 días vie 28-10-11 mié 02-11-11
51 CRISTALES 33 días sáb 22-10-11 sáb 26-11-11
52 TABIQUE VIDRIADO 10 días jue 27-10-11 mar 08-11-11
53 Rectificación de medidas cristales 0 días jue 27-10-11 jue 27-10-11
54 Instalación de perfiles y cristales 3 días dom 06-11-11 mar 08-11-11
55 Pizarras 33 días sáb 22-10-11 sáb 26-11-11
56 Rectificación de medidas cristales 0 días sáb 22-10-11 sáb 22-10-11
57 Instalación de cristales 2 días vie 25-11-11 sáb 26-11-11
58 Espejos 25 días sáb 22-10-11 vie 18-11-11
59 Rectificación de medidas 0 días sáb 22-10-11 sáb 22-10-11
60 Instalación de espejo 1 día vie 18-11-11 vie 18-11-11
61 CORTINAS 34 días sáb 22-10-11 dom 27-11-11
62 Rectificación de medidas 0 días sáb 22-10-11 sáb 22-10-11
63 Instalación de cortinas 3 días vie 25-11-11 dom 27-11-11
64 CARPINTERÍA 31 días jue 27-10-11 mar 29-11-11
65 Puertas de Madera 14 días jue 27-10-11 sáb 12-11-11
66 Rectificación de medidas 0 días jue 27-10-11 jue 27-10-11
67 Instalación de Marcos 3 días dom 06-11-11 mar 08-11-11
68 Instalación de puertas 4 días mié 09-11-11 sáb 12-11-11
69 Puertas Vidriadas 31 días jue 27-10-11 mar 29-11-11
70 Rectificación de medidas cristales 0 días jue 27-10-11 jue 27-10-11
71 Instalación de quincalleria y herrajes 2 días lun 28-11-11 mar 29-11-11
72 MUEBLES  DE LINEA 42 días mar 27-09-11 vie 11-11-11
73 Compra de mobiliario 0 días mar 27-09-11 mar 27-09-11
74 Llegada de mobiliario a obra 0 días vie 28-10-11 vie 28-10-11
75 Instalación y armado 12 días sáb 29-10-11 vie 11-11-11
76 MUEBLES ESPECIALES 41 días mar 27-09-11 jue 10-11-11
77 Contratación Muebles 0 días mar 27-09-11 mar 27-09-11
78 Instalacion mobiliario especial 6 días sáb 05-11-11 jue 10-11-11
79 SILLAS 71 días mar 27-09-11 dom 11-12-11
80 Compra de sillas 0 días mar 27-09-11 mar 27-09-11
81 Llegada de las sillas a obra 1 día dom 11-12-11 dom 11-12-11
82 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 58 días sáb 08-10-11 mié 07-12-11
83 Electricidad 58 días sáb 08-10-11 mié 07-12-11
84 Canalizaciones por tabiquería 12 días sáb 22-10-11 vie 04-11-11
85 Canalizaciones por cielo 10 días sáb 08-10-11 mar 18-10-11
86 Cableado por tabiquería 7 días sáb 05-11-11 vie 11-11-11
87 Cableado por cielo 6 días mié 19-10-11 lun 24-10-11
88 Canalizaciones por piso 4 días mar 25-10-11 vie 28-10-11
89 Cableado por piso 5 días sáb 29-10-11 vie 04-11-11
90 Canalización perimetro 4 días sáb 05-11-11 mar 08-11-11
91 Cableado perimetro 4 días mié 09-11-11 sáb 12-11-11
92 Canalización de mobiliario 11 días dom 13-11-11 mié 23-11-11
93 Cableado por mobiliario 15 días mié 23-11-11 mié 07-12-11
94 Instalación de luminarias 7 días sáb 12-11-11 vie 18-11-11
95 Trabajos en tablero 9 días dom 23-10-11 mié 02-11-11
96 Arranques electricos para clima 3 días mar 25-10-11 jue 27-10-11
97 Canalización de termostatos 2 días vie 28-10-11 sáb 29-10-11
98 Instalación de interruptores 3 días mié 16-11-11 vie 18-11-11
99 Instalación de face plates 2 días sáb 19-11-11 dom 20-11-11
100 Cableado estructural 9 días vie 18-11-11 sáb 26-11-11
101 Instalación Rack 1 día vie 18-11-11 vie 18-11-11
102 Trabajos en Rack 4 días sáb 19-11-11 mar 22-11-11
103 Certificación 1 día mié 23-11-11 mié 23-11-11
104 Rotulación 3 días jue 24-11-11 sáb 26-11-11
105 AIRE ACONDICIONADO (Entrega de 17 equipos por el edificio) 56 días sáb 22-10-11 lun 19-12-11
106 Izado y montaje de equipos de clima. 3 días sáb 22-10-11 lun 24-10-11
107 Inst. de cañones y tuberias. 15 días mar 25-10-11 jue 10-11-11
108 Red de tubos de desagues 9 días jue 10-11-11 vie 18-11-11
109 Prueba hidraulica 1 día sáb 19-11-11 sáb 19-11-11
110 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 16 días mar 08-11-11 mié 23-11-11
111 Conexión electrica de equipos 4 días mar 25-10-11 vie 28-10-11
112 Instalación de mangas flexibles 10 días jue 24-11-11 sáb 03-12-11
113 Instalación de difusores y retornos 9 días dom 04-12-11 mar 13-12-11
114 Instalación de termostatos 5 días mié 14-12-11 dom 18-12-11
115 Prueba y puesta en marcha 1 día lun 19-12-11 lun 19-12-11
116 SEGURIDAD 18 días vie 21-10-11 mié 09-11-11
117 Extinción de Incendios 12 días vie 21-10-11 jue 03-11-11
118 Red Pipping matriz de agua 5 días vie 21-10-11 mar 25-10-11
119 Instalación y bajada de velas 6 días mié 26-10-11 mié 02-11-11
120 Prueba de presión 1 día jue 03-11-11 jue 03-11-11
121 Instalación de sprinklers 5 días mié 26-10-11 dom 30-10-11
122 Pruebas y puesta en marcha 2 días mié 02-11-11 jue 03-11-11
123 Detección y audio evacuación 18 días vie 21-10-11 mié 09-11-11
124 Canalización 6 días vie 21-10-11 mié 26-10-11
125 Cableado 5 días mié 26-10-11 dom 30-10-11
126 Instalación de detectores 6 días mié 02-11-11 lun 07-11-11
127 Conexión a central 1 día mar 08-11-11 mar 08-11-11
128 Puesta en marcha 1 día mié 09-11-11 mié 09-11-11
129 Control de acceso 42 días vie 21-10-11 sáb 03-12-11
130 Cableado 3 días vie 21-10-11 dom 23-10-11
131 Instalación de dispositivo Control. 2 días lun 24-10-11 mar 25-10-11
132 Instalación de retenedores 1 día mié 30-11-11 mié 30-11-11
133 Instalación de pulsadores. 2 días jue 01-12-11 vie 02-12-11
134 Prueba y puesta en marcha 1 día sáb 03-12-11 sáb 03-12-11
135 ARTEFACTOS SANITARIOS 42 días vie 21-10-11 sáb 03-12-11
136 Desarme de artefactos 1 día vie 21-10-11 vie 21-10-11
137 Tubería y ductos alcantarillado 2 días sáb 22-10-11 dom 23-10-11
138 Inst. cañerías agua potable 2 días lun 24-10-11 mar 25-10-11
139 Prueba hidraulica 1 día mié 26-10-11 mié 26-10-11
140 Inst. de artefactos 1 día sáb 03-12-11 sáb 03-12-11
141 LIMPIEZA DE OBRA 3 días mar 27-12-11 jue 29-12-11
142 Limpieza de Obra 3 días mar 27-12-11 jue 29-12-11
143 Otros 35 días vie 18-11-11 vie 23-12-11
144 Logo corpóreo en mdf lacado blanco 1 día vie 18-11-11 vie 18-11-11
145 Mudanza 3 días mié 21-12-11 vie 23-12-11
146 ENTREGA DE OBRA 0 días vie 30-12-11 vie 30-12-11
147 Entrega final de obra 0 días vie 30-12-11 vie 30-12-11

21-09
21-09

27-09
21-09
21-09

27-09
06-10
06-10

INICIO DE OBRA 05-10
Nivelación de losa para recibir alfombra. 03-10

Perforaciones en losa para electrificación de mobiliario. 05-10
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TABIQUES , VIGAS Y CIELO 22-10
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Rectificación de medidas 27-10
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Puertas Vidriadas 29-11
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MUEBLES  DE LINEA 11-11
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Instalación de interruptores 18-11
Instalación de face plates 20-11
Cableado estructural 26-11
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Inst. de cañones y tuberias. 10-11
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Conexión electrica de equipos 28-10
Instalación de mangas flexibles 03-12
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Instalación y bajada de velas 02-11
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Instalación de dispositivo Control. 25-10
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ARTEFACTOS SANITARIOS 03-12
Desarme de artefactos 21-10

Tubería y ductos alcantarillado 23-10
Inst. cañerías agua potable 25-10

Prueba hidraulica 26-10
Inst. de artefactos 03-12
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Limpieza de Obra 29-12
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