
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA 65 días mar 31-05-11 mar 16-08-11

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA 0 días mar 31-05-11 mar 31-05-11

3 Entrega de terreno (PISO 3) 0 días mar 31-05-11 mar 31-05-11
4 Entrega de energía eléctrica, agua y alcantarillado 0 días mar 31-05-11 mar 31-05-11
5 Aprobación de proyectos de especialidades por parte de la administración del edificio. 0 días mar 31-05-11 mar 31-05-11
6 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio. 0 días mar 31-05-11 mar 31-05-11
7 Pago del anticipo por parte del cliente 0 días mar 31-05-11 mar 31-05-11
8 Elección de alfombra (validación cliente) 0 días mar 31-05-11 mar 31-05-11
9 OBRA PH MINE PRO 3° PISO ETAPA 1. Plazo en días hábiles. Dias

corridos son 65 días, no considerando feriados.
62 días jue 02-06-11 mar 16-08-11

10 INICIO DE OBRA 62 días jue 02-06-11 mar 16-08-11

11 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días vie 03-06-11 vie 10-06-11
12 Nivelación de Piso 6 días vie 03-06-11 mié 08-06-11
13 Inst. de tablero elect. Prov. 1 día mié 08-06-11 mié 08-06-11
14 Inst. de faenas 1 día mié 08-06-11 mié 08-06-11
15 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación genera atraso1 día vie 10-06-11 vie 10-06-11
16 TABIQUES 14 días sáb 11-06-11 mar 28-06-11
17 Estruct. Tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 5 días sáb 11-06-11 jue 16-06-11

18 Emplacado 1ª cara 4 días mar 14-06-11 vie 17-06-11
19 Aislación en tabiques 2 días vie 17-06-11 sáb 18-06-11
20 Emplacado 2ª cara 7 días lun 20-06-11 mar 28-06-11
21 Refuerzos en tabiques 2 días jue 16-06-11 sáb 18-06-11
22 CIELO, VIGA Y CENEFAS 31 días mar 14-06-11 jue 21-07-11
23 Cielo Duro 10 días jue 16-06-11 mar 28-06-11
24 Estructura Cielo Duro y cenefas 6 días jue 16-06-11 mié 22-06-11
25 Emplacado Cielo duro y cenefas 3 días vie 24-06-11 mar 28-06-11
26 Cielo americano 12 días jue 07-07-11 jue 21-07-11
27 Instalación perfilería. (estructura) 4 días jue 07-07-11 lun 11-07-11
28 Instalación de palmetas 2 días mié 20-07-11 jue 21-07-11
29 Vigas Volcometal 7,5 días mar 14-06-11 mié 22-06-11
30 Estructura vigas 2 días mar 14-06-11 mié 15-06-11
31 Emplacado de vigas 3 días sáb 18-06-11 mié 22-06-11
32 TABIQUERIA DE CRISTAL 10 días jue 07-07-11 mar 19-07-11
33 Rectificación de medidas cristales 0 días jue 07-07-11 jue 07-07-11
34 Instalación de perfiles y cristales 3 días vie 15-07-11 mar 19-07-11
35 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 45 días jue 02-06-11 mar 26-07-11
36 Compra de alfombra (sujeta a validación por parte del cliente) 0 días jue 02-06-11 jue 02-06-11
37 Llegada de alfombra a obra 0 días jue 07-07-11 jue 07-07-11
38 Instalación de Alfombra 2 días lun 25-07-11 mar 26-07-11
39 Instalación de porcelanato PISO 3 días mié 13-07-11 vie 15-07-11
40 Guardapolvos 2 días mié 27-07-11 jue 28-07-11
41 Instalación de guardapolvos 2 días mié 27-07-11 jue 28-07-11
42 PUERTAS 9 días jue 07-07-11 lun 18-07-11
43 P. Madera 9 días jue 07-07-11 lun 18-07-11
44 Rectificación de medidas 0 días jue 07-07-11 jue 07-07-11
45 Instalación de Marcos 2 días mié 13-07-11 jue 14-07-11
46 Instalación de puertas 2 días vie 15-07-11 lun 18-07-11
47 PINTURA 20 días sáb 02-07-11 mar 26-07-11
48 Prep. y enlucido pilares existentes 3 días lun 04-07-11 mié 06-07-11
49 Preparación de tabiques y muros 4 días sáb 02-07-11 jue 07-07-11
50 Pintura en muros y tabiques 1º mano 3 días mié 06-07-11 lun 11-07-11
51 Pintura en muros y tabiques 2º mano 3 días lun 11-07-11 jue 14-07-11
52 Preparación y empastado cielo 2 días jue 07-07-11 vie 08-07-11
53 Pintura en cielos 1º mano 1 día mar 12-07-11 mar 12-07-11
54 Pintura en cielos 2º mano 2 días lun 25-07-11 mar 26-07-11
55 Pintura puertas 2 días jue 07-07-11 vie 08-07-11
56 INSTALACION SANITARIA 26 días sáb 18-06-11 mié 20-07-11
57 Tubería y ductos alcantarillado 3 días sáb 18-06-11 mar 21-06-11
58 Inst. cañerías agua potable 3 días mar 21-06-11 jue 23-06-11
59 Prueba hidraulica 2 días vie 24-06-11 sáb 25-06-11
60 Inst. de artefactos 3 días lun 18-07-11 mié 20-07-11
61 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 51 días sáb 11-06-11 jue 11-08-11
62 Electricidad 40 días sáb 11-06-11 vie 29-07-11
63 Canalizaciones por tabiquería 8 días vie 17-06-11 sáb 25-06-11
64 Canalizaciones por cielo 8 días sáb 11-06-11 lun 20-06-11
65 Cableado por tabiquería 3 días mar 28-06-11 jue 30-06-11
66 Cableado por cielo 5 días lun 20-06-11 vie 24-06-11
67 Canalizaciones por piso 1 día mar 28-06-11 mar 28-06-11
68 Cableado por piso 1 día mié 29-06-11 jue 07-07-11
69 Canalización perimetro 4 días vie 01-07-11 mar 05-07-11
70 Cableado perimetro 2 días mié 06-07-11 jue 07-07-11
71 Canalización de mobiliario 3 días mar 26-07-11 jue 28-07-11
72 Cableado por mobiliario 2 días jue 28-07-11 vie 29-07-11
73 Instalación de luminarias 2 días vie 22-07-11 sáb 23-07-11
74 Trabajos en tablero 7 días jue 07-07-11 jue 14-07-11
75 Arranques electricos para clima 2 días mar 21-06-11 mié 22-06-11
76 Canalización de termostatos 1 día sáb 18-06-11 sáb 18-06-11
77 Instalación de interruptores 1 día mié 27-07-11 mié 27-07-11
78 Instalación de face plates 2 días jue 28-07-11 vie 29-07-11
79 CORRIENTES DEBILES 22 días lun 18-07-11 jue 11-08-11
80 Instalación Rack 1 día lun 18-07-11 lun 18-07-11
81 Trabajos en Rack 7 días sáb 30-07-11 sáb 06-08-11
82 Certificación 3 días sáb 06-08-11 mar 09-08-11
83 Rotulación 3 días mar 09-08-11 jue 11-08-11
84 CLIMA 44 días jue 02-06-11 lun 25-07-11
85 Entrega de equipos de clima por parte del edificio 0 días jue 02-06-11 jue 02-06-11
86 Izado y montaje de equipos de clima. 2 días sáb 11-06-11 lun 13-06-11
87 Inst. de cañones y tuberias. 8 días mar 14-06-11 mié 22-06-11
88 Red de tubos de desagues 5 días mié 22-06-11 mar 28-06-11
89 Prueba hidraulica 1 día mié 29-06-11 mié 29-06-11
90 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 7 días jue 23-06-11 vie 01-07-11
91 Conexión electrica de equipos 2 días jue 23-06-11 vie 24-06-11
92 Instalación de mangas flexibles 2 días mié 06-07-11 jue 07-07-11
93 Instalación de difusores y retornos 2 días vie 22-07-11 sáb 23-07-11
94 Instalación de termostatos 1 día lun 25-07-11 lun 25-07-11
95 Prueba y puesta en marcha 1 día lun 25-07-11 lun 25-07-11
96 INCENDIO 8 días mar 12-07-11 jue 21-07-11
97 Deteccion 8 días mar 12-07-11 jue 21-07-11
98 Canalización 3 días mar 12-07-11 jue 14-07-11
99 Cableado 2 días vie 15-07-11 lun 18-07-11
100 Instalación de detectores 1 día mar 19-07-11 mar 19-07-11
101 Conexión a central 1 día mié 20-07-11 mié 20-07-11
102 Puesta en marcha 1 día jue 21-07-11 jue 21-07-11
103 Extinción 7 días mar 12-07-11 mié 20-07-11
104 Red Pipping matriz de agua 2 días mar 12-07-11 mié 13-07-11
105 Instalación y bajada de velas 2 días jue 14-07-11 vie 15-07-11
106 Prueba de presión 1 día lun 18-07-11 lun 18-07-11
107 Instalación de sprinklers 1 día mar 19-07-11 mar 19-07-11
108 Pruebas y puesta en marcha 1 día mié 20-07-11 mié 20-07-11
109 CORTINAS 11 días vie 08-07-11 vie 22-07-11
110 Rectificación de medidas 0 días vie 08-07-11 vie 08-07-11
111 Instalación de cortinas 1 día vie 22-07-11 vie 22-07-11
112 MOBILIARIO ESPECIAL 40 días jue 02-06-11 mié 20-07-11
113 Contratación Muebles 0 días jue 02-06-11 jue 02-06-11
114 Instalacion mobiliario especial 3 días lun 18-07-11 mié 20-07-11
115 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 47 días jue 02-06-11 jue 28-07-11
116 Compra de mobiliario 0 días jue 02-06-11 jue 02-06-11
117 Llegada de mobiliario a obra 0 días mié 13-07-11 mié 13-07-11
118 Instalación y armado 2 días mié 27-07-11 jue 28-07-11
119 ASEO 3 días vie 12-08-11 mar 16-08-11
120 Aseo Final 3 días vie 12-08-11 mar 16-08-11

Nivelación de Piso 08-06
Inst. de tablero elect. Prov. 08-06

Inst. de faenas 08-06
probación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación genera atraso 10-06

Estruct. Tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 16-06

Emplacado 1ª cara 17-06
Aislación en tabiques 18-06

Emplacado 2ª cara 28-06
Refuerzos en tabiques 18-06

Estructura Cielo Duro y cenefas 22-06
Emplacado Cielo duro y cenefas 28-06

Instalación perfilería. (estructura) 11-07
Instalación de palmetas 21-07

Estructura vigas 15-06
Emplacado de vigas 22-06

Instalación de perfiles y cristales 19-07

Instalación de Alfombra 26-07
Instalación de porcelanato PISO 15-07

Instalación de guardapolvos 28-07

Instalación de Marcos 14-07
Instalación de puertas 18-07

Prep. y enlucido pilares existentes 06-07
Preparación de tabiques y muros 07-07

Pintura en muros y tabiques 1º mano 11-07
Pintura en muros y tabiques 2º mano 14-07

Preparación y empastado cielo 08-07
Pintura en cielos 1º mano 12-07

Pintura en cielos 2º mano 26-07
Pintura puertas 08-07

Tubería y ductos alcantarillado 21-06
Inst. cañerías agua potable 23-06

Prueba hidraulica 25-06
Inst. de artefactos 20-07

Canalizaciones por tabiquería 25-06
Canalizaciones por cielo 20-06

Cableado por tabiquería 30-06
Cableado por cielo 24-06

Canalizaciones por piso 28-06
Cableado por piso 07-07

Canalización perimetro 05-07
Cableado perimetro 07-07

Canalización de mobiliario 28-07
Cableado por mobiliario 29-07

Instalación de luminarias 23-07
Trabajos en tablero 14-07

Arranques electricos para clima 22-06
Canalización de termostatos 18-06

Instalación de interruptores 27-07
Instalación de face plates 29-07

Instalación Rack 18-07
Trabajos en Rack 06-08

Certificación
Rotulación

Izado y montaje de equipos de clima. 13-06
Inst. de cañones y tuberias. 22-06

Red de tubos de desagues 28-06
Prueba hidraulica 29-06

Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 01-07
Conexión electrica de equipos 24-06

Instalación de mangas flexibles 07-07
Instalación de difusores y retornos 23-07

Instalación de termostatos 25-07
Prueba y puesta en marcha 25-07

Canalización 14-07
Cableado 18-07

Instalación de detectores 19-07
Conexión a central 20-07

Puesta en marcha 21-07

Red Pipping matriz de agua 13-07
Instalación y bajada de velas 15-07

Prueba de presión 18-07
Instalación de sprinklers 19-07

Pruebas y puesta en marcha 20-07

Instalación de cortinas 22-07

Instalacion mobiliario especial 20-07

Instalación y armado 28-07
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Proyecto: Plan de obra Cencosud
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