
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA PH MINE PRO 3 PISO 2 ETAPA 65 días mié 28-09-11 sáb 03-12-11
2 REQUISITOS INGRESO A OBRA 0 días mié 28-09-11 mié 28-09-11
3 Entrega de terreno (PISO 3) 0 días mié 28-09-11 mié 28-09-11
4 Entrega de energía eléctrica, agua y alcantarillado 0 días mié 28-09-11 mié 28-09-11
5 Aprobación de proyectos de especialidades por parte de la administración del edificio. 0 días mié 28-09-11 mié 28-09-11
6 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio. 0 días mié 28-09-11 mié 28-09-11
7 Pago del anticipo por parte del cliente 0 días mié 28-09-11 mié 28-09-11
8 OBRA PH MINE PRO 3° PISO ETAPA 1. Plazo en días hábiles. Dias corridos son 65 días, no considerando feriados. 65 días mié 28-09-11 sáb 03-12-11
9 INICIO DE OBRA 65 días mié 28-09-11 sáb 03-12-11

10 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días vie 30-09-11 dom 02-10-11
11 Inst. de tablero elect. Prov. 1 día vie 30-09-11 vie 30-09-11
12 Inst. de faenas 1 día sáb 01-10-11 sáb 01-10-11
13 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación genera atraso 1 día dom 02-10-11 dom 02-10-11
14 TABIQUES 22 días lun 03-10-11 mar 25-10-11
15 Estruct. Tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 4 días lun 03-10-11 jue 06-10-11
16 Emplacado 1ª cara 5 días mar 04-10-11 dom 09-10-11
17 Aislación en tabiques 3 días vie 07-10-11 mar 11-10-11
18 Emplacado 2ª cara 4 días vie 21-10-11 mar 25-10-11
19 Refuerzos en tabiques 3 días sáb 08-10-11 mié 12-10-11
20 CIELO, VIGA Y CENEFAS 31 días mar 04-10-11 lun 07-11-11
21 Cielo Duro 3 días mar 04-10-11 vie 07-10-11
22 Estructura Cielo Duro y cenefas 2 días mar 04-10-11 jue 06-10-11
23 Emplacado Cielo duro y cenefas 2 días mié 05-10-11 vie 07-10-11
24 Cielo americano 12 días lun 24-10-11 lun 07-11-11
25 Instalación perfilería. (estructura) 4 días lun 24-10-11 vie 28-10-11
26 Instalación de palmetas 2 días sáb 05-11-11 lun 07-11-11
27 Vigas Volcometal 5 días dom 09-10-11 sáb 15-10-11
28 Estructura vigas 3 días dom 09-10-11 jue 13-10-11
29 Emplacado de vigas 3 días mié 12-10-11 sáb 15-10-11
30 TABIQUERIA DE CRISTAL 10 días vie 28-10-11 mié 09-11-11
31 Rectificación de medidas cristales 0 días vie 28-10-11 vie 28-10-11
32 Instalación de perfiles y cristales 5 días vie 04-11-11 mié 09-11-11
33 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 6 días mié 09-11-11 mar 15-11-11
34 Instalación de Alfombra 3 días mié 09-11-11 sáb 12-11-11
35 Instalación de piso laminado 1 día lun 14-11-11 mar 15-11-11
36 Guardapolvos 5 días mié 09-11-11 lun 14-11-11
37 Instalación de guardapolvos 3 días mié 09-11-11 sáb 12-11-11
38 cubrejunta 2 días sáb 12-11-11 lun 14-11-11
39 PUERTAS 14 días mié 02-11-11 mié 16-11-11
40 P. Madera 14 días mié 02-11-11 mié 16-11-11
41 Rectificación de medidas 0 días mié 02-11-11 mié 02-11-11
42 Instalación de Marcos 3 días mar 08-11-11 vie 11-11-11
43 Instalación de puertas 3 días dom 13-11-11 mié 16-11-11
44 PINTURA 18 días lun 24-10-11 dom 13-11-11
45 Prep. y enlucido pilares existentes 2 días lun 24-10-11 mié 26-10-11
46 Preparación de tabiques y muros 2 días mié 26-10-11 vie 28-10-11
47 Pintura en muros y tabiques 1º mano 4 días vie 28-10-11 jue 03-11-11
48 Pintura en muros y tabiques 2º mano 4 días vie 04-11-11 mar 08-11-11
49 Preparación y empastado cielo 2 días mié 26-10-11 vie 28-10-11
50 Pintura en cielos 1º mano 2 días jue 27-10-11 sáb 29-10-11
51 Pintura en cielos 2º mano 2 días sáb 29-10-11 mié 02-11-11
52 Preparación de vigas 3 días mié 26-10-11 sáb 29-10-11
53 Pintura en vigas 1° mano 3 días vie 28-10-11 mié 02-11-11
54 Pintura en vigas 2° mano 3 días lun 07-11-11 jue 10-11-11
55 Pintura puertas 2 días vie 11-11-11 dom 13-11-11
56
57 INSTALACION SANITARIA 4 días lun 03-10-11 jue 06-10-11
58 Tubería y ductos alcantarillado 2 días lun 03-10-11 mar 04-10-11
59 Inst. cañerías agua potable 1 día mar 04-10-11 mié 05-10-11
60 Prueba hidraulica 1 día mié 05-10-11 jue 06-10-11
61 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 50 días sáb 08-10-11 mar 29-11-11
62 Electricidad 43 días sáb 08-10-11 mié 23-11-11
63 Canalizaciones por tabiquería 7 días sáb 08-10-11 dom 16-10-11
64 Canalizaciones por cielo 4 días dom 16-10-11 jue 20-10-11
65 Cableado por tabiquería 7 días vie 14-10-11 vie 21-10-11
66 Cableado por cielo 5 días mié 19-10-11 lun 24-10-11
67 Canalizaciones por piso 5 días vie 28-10-11 vie 04-11-11
68 Cableado por piso 5 días mié 02-11-11 lun 07-11-11
69 Canalización perimetro 6 días sáb 22-10-11 vie 28-10-11
70 Cableado perimetro 5 días vie 28-10-11 vie 04-11-11
71 Canalización de mobiliario 6 días mar 15-11-11 lun 21-11-11
72 Cableado por mobiliario 5 días vie 18-11-11 mié 23-11-11
73 Instalación de luminarias 5 días jue 10-11-11 mar 15-11-11
74 Trabajos en tablero 2 días mié 09-11-11 vie 11-11-11
75 Arranques electricos para clima 2 días lun 24-10-11 mié 26-10-11
76 Canalización de termostatos 3 días mié 26-10-11 sáb 29-10-11
77 Instalación de interruptores 2 días mié 02-11-11 vie 04-11-11
78 Instalación de face plates 1 día mar 08-11-11 mié 09-11-11
79 CORRIENTES DEBILES 7 días mié 23-11-11 mar 29-11-11
80 Trabajos en Rack 4 días mié 23-11-11 dom 27-11-11
81 Certificación 1 día dom 27-11-11 lun 28-11-11
82 Rotulación 2 días lun 28-11-11 mar 29-11-11
83 CLIMA 45 días mié 28-09-11 lun 14-11-11
84 Entrega de equipos de clima por parte del edificio 0 días mié 28-09-11 mié 28-09-11
85 Izado y montaje de equipos de clima. 3 días lun 03-10-11 mié 05-10-11
86 Inst. de cañones y tuberias. 6 días mié 05-10-11 mié 12-10-11
87 Red de tubos de desagues 4 días mié 12-10-11 dom 16-10-11
88 Prueba hidraulica 1 día dom 16-10-11 lun 17-10-11
89 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 8 días mié 12-10-11 jue 20-10-11
90 Conexión electrica de equipos 2 días mié 26-10-11 vie 28-10-11
91 Instalación de mangas flexibles 6 días vie 28-10-11 sáb 05-11-11
92 Instalación de difusores y retornos 4 días lun 07-11-11 vie 11-11-11
93 Instalación de termostatos 2 días vie 11-11-11 dom 13-11-11
94 Prueba y puesta en marcha 1 día dom 13-11-11 lun 14-11-11
95 INCENDIO 32 días lun 03-10-11 dom 06-11-11
96 Deteccion 32 días lun 03-10-11 dom 06-11-11
97 Canalización 3 días lun 03-10-11 mié 05-10-11
98 Cableado 3 días mié 05-10-11 sáb 08-10-11
99 Instalación de detectores 2 días mié 02-11-11 vie 04-11-11
100 Conexión a central 1 día vie 04-11-11 sáb 05-11-11
101 Puesta en marcha 1 día sáb 05-11-11 dom 06-11-11
102 Extinción 32 días lun 03-10-11 dom 06-11-11
103 Red Pipping matriz de agua 2 días lun 03-10-11 mar 04-10-11
104 Instalación y bajada de velas 3 días vie 28-10-11 mié 02-11-11
105 Prueba de presión 1 día mié 02-11-11 jue 03-11-11
106 Instalación de sprinklers 3 días mié 02-11-11 sáb 05-11-11
107 Pruebas y puesta en marcha 1 día sáb 05-11-11 dom 06-11-11
108 CORTINAS 8 días mar 08-11-11 mié 16-11-11
109 Rectificación de medidas 0 días mar 08-11-11 mar 08-11-11
110 Instalación de cortinas 2 días lun 14-11-11 mié 16-11-11
111 MOBILIARIO ESPECIAL 46 días mié 28-09-11 mar 15-11-11
112 Contratación Muebles 0 días mié 28-09-11 mié 28-09-11
113 Instalacion mobiliario especial 3 días sáb 12-11-11 mar 15-11-11
114 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 46 días mié 28-09-11 mar 15-11-11
115 Compra de mobiliario 0 días mié 28-09-11 mié 28-09-11
116 Llegada de mobiliario a obra 0 días mié 09-11-11 mié 09-11-11
117 Instalación y armado 6 días mié 09-11-11 mar 15-11-11
118 ASEO 2 días mié 30-11-11 jue 01-12-11
119 Aseo Final 2 días mié 30-11-11 jue 01-12-11
120 ENTREGA DE LA OBRA 2 días vie 02-12-11 sáb 03-12-11
121 Entrega obra 2 días vie 02-12-11 sáb 03-12-11
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