
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CORRIENTES 1516, 2° PISO - REFORMA VISA CALL CENTER 35 días mié 20/04/11 lun 30/05/11

2 DEMOLICIONES 27 días mié 20/04/11 sáb 21/05/11

3 Desarme de puestos de trabajo 0,5 días mié 20/04/11 mié 20/04/11

4 Desarme de carpintería existente 0,5 días mié 20/04/11 mié 20/04/11

5 Desmonte de alfombra y zócalos existentes 0,5 días jue 21/04/11 jue 21/04/11

6 Retiro de artefactos de iluminación y puesta luz de obra 1 día jue 21/04/11 jue 21/04/11

7 Desarme de cielorraso modular 1 día vie 22/04/11 vie 22/04/11

8 Desmonte de tabiques interiores de durlock 1 día sáb 23/04/11 sáb 23/04/11

9 Demolición de tabiques exteriores y retiro de puertas 1 día lun 16/05/11 lun 16/05/11

10 Carga de volquete 1 0,5 días sáb 23/04/11 sáb 23/04/11

11 Carga de volquete 2 0,5 días sáb 07/05/11 sáb 07/05/11

12 Carga de volquete 3 0,5 días sáb 14/05/11 sáb 14/05/11

13 Carga de volquete 4 0,5 días sáb 21/05/11 sáb 21/05/11

14 ALBAÑILERÍA 3 días vie 13/05/11 lun 16/05/11

15 Picado de vano para puerta F60 1 día vie 13/05/11 vie 13/05/11

16 Amure de puerta F60 1 día sáb 14/05/11 sáb 14/05/11

17 Tabique y revoque de ambas caras 1 día lun 16/05/11 lun 16/05/11

18 TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO 13 días mié 20/04/11 mié 04/05/11

19 Armado de cerco de obra 0,5 días mié 20/04/11 mié 20/04/11

20 Replanteo 1 día mié 20/04/11 jue 21/04/11

21 Armado de estructura y emplacado en una sóla cara 4 días sáb 23/04/11 mié 27/04/11

22 Colocación de lana de vidrio y emplacado segunda cara 2 días sáb 30/04/11 lun 02/05/11

23 Colocación de cantoneras y buñas, encintado y masillado 2 días mar 03/05/11 mié 04/05/11

24 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA YESO 9 días jue 05/05/11 sáb 14/05/11

25 Armado de banda perimetral de ajuste para apertura de
banderolas

7 días jue 05/05/11 jue 12/05/11

26 Masillado de cielorraso contínuo 1 día sáb 14/05/11 sáb 14/05/11

27 CIELORRASO MODULAR 3 días lun 16/05/11 mié 18/05/11

28 Armado de estructura 2 días lun 16/05/11 mar 17/05/11

29 Colocación de placas 1 día mié 18/05/11 mié 18/05/11

30 PINTURA 21 días jue 05/05/11 sáb 28/05/11

31 Preparación de paredes 6 días jue 05/05/11 mié 11/05/11

32 Preparación de cielorrasos 3 días lun 16/05/11 mié 18/05/11

33 Pintado de paredes en látex satinado 3 días jue 12/05/11 sáb 14/05/11

34 Pintado de cielorraso en látex común 3 días jue 19/05/11 sáb 21/05/11

35 Enduído y pintura de puerta y mampostería F60 2 días mar 17/05/11 mié 18/05/11

36 Pintado de zócalos de mdf 2 días jue 12/05/11 vie 13/05/11

37 Retoques 1,5 días vie 27/05/11 sáb 28/05/11

38 CRISTALES 12,5 días vie 13/05/11 vie 27/05/11

39 Medición de vanos en obra 0,5 días vie 13/05/11 vie 13/05/11

40 Colocación de cajas de freno y perfilería de aluminio 2 días mar 24/05/11 jue 26/05/11

41 Colocación de vidrios y puertas 2 días mié 25/05/11 vie 27/05/11

42 HERRERÍA 12,5 días vie 13/05/11 vie 27/05/11

43 Provisión de puerta F60 0 días vie 13/05/11 vie 13/05/11

44 Colocación de refuerzos para pivot 1 día vie 13/05/11 vie 13/05/11

45 Colocación de solias de acero inoxidable 1 día jue 26/05/11 vie 27/05/11

46 INSTALACIÓN ELÉCTRICA / CABLEADO ESTRUCTURADO 31,5 días mié 20/04/11 jue 26/05/11

47 Canalizaciones en losa 3 días sáb 23/04/11 mar 26/04/11

48 Canalizaciones en tabiques 2 días jue 28/04/11 vie 29/04/11

49 Cableado de bocas de iluminación y efectos 2 días sáb 30/04/11 lun 02/05/11

50 Cableado tensión y UTP bajo piso 3 días mié 20/04/11 vie 22/04/11

51 Conexionado de cajas Assano 2 días mar 17/05/11 mié 18/05/11

52 Fijación de cajas de piso y periscopios 0,5 días mié 25/05/11 mié 25/05/11

53 Colocación de efectos y artefactos de iluminación 1 día lun 23/05/11 lun 23/05/11

54 Corte programado de tensión para acometidas A.A. y prueba
de circuitos

0 días mié 25/05/11 mié 25/05/11

55 Rotulación 1 día mié 25/05/11 jue 26/05/11

56 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 31 días mié 20/04/11 mié 25/05/11

57 Tendido de ductos A.A. 7 días sáb 23/04/11 sáb 30/04/11

58 Colocación de plataforma Roof top 1 día mié 20/04/11 mié 20/04/11

59 Colocación de unidades evaporadoras 1 día sáb 23/04/11 sáb 23/04/11

60 Tendido de cañerías y desagües 1 día lun 25/04/11 lun 25/04/11

61 Colocación de unidades condensadoras 2 días mar 26/04/11 mié 27/04/11

62 Colocación de difusores y rejillas de retorno 1 día mié 18/05/11 mié 18/05/11

63 Colocación de termostatos 0,5 días lun 16/05/11 lun 16/05/11

64 Puesta en marcha y prueba de los equipos 0,5 días mié 25/05/11 mié 25/05/11

65 PISO TÉCNICO 1 día lun 16/05/11 lun 16/05/11

66 Reposición de piso en sector faltante y calado para cajas
Assano

1 día lun 16/05/11 lun 16/05/11

67 ALFOMBRA 1 día mar 24/05/11 mar 24/05/11

68 Colocación de alfombra 1 día mar 24/05/11 mar 24/05/11

69 MUEBLES ESPECIALES 30,5 días jue 21/04/11 jue 26/05/11

70 Colocación de zócalos 1 día jue 21/04/11 vie 22/04/11

71 Colocación de puertas de inspección 0,5 días mar 03/05/11 mar 03/05/11

72 Armado de mueble especial 2 días mié 25/05/11 jue 26/05/11

73 Armado de puestos operativos y escritorios 2 días mié 25/05/11 jue 26/05/11

74 Colocación de topes de puerta 0,5 días mié 25/05/11 mié 25/05/11

75 GRÁFICA 1 día sáb 28/05/11 sáb 28/05/11

76 Colocación de vinilos esmerilados 1 día sáb 28/05/11 sáb 28/05/11

77 LIMPIEZA DE OBRA 7 días lun 23/05/11 lun 30/05/11

78 Limpieza general de piso 1 día lun 23/05/11 lun 23/05/11

79 Limpieza de vidrios 0,5 días vie 27/05/11 vie 27/05/11

80 Limpieza final de obra 1 día lun 30/05/11 lun 30/05/11

20/04 30/05
CORRIENTES 1516, 2° PISO - REFORMA VISA CALL CENTER

20/04 21/05
DEMOLICIONES

20/04 Desarme de puestos de trabajo

20/04 Desarme de carpintería existente

21/04 Desmonte de alfombra y zócalos existentes

21/04 Retiro de artefactos de iluminación y puesta luz de obra

22/04 Desarme de cielorraso modular

23/04 Desmonte de tabiques interiores de durlock

16/05 Demolición de tabiques exteriores y retiro de puertas

23/04 Carga de volquete 1

07/05 Carga de volquete 2

14/05 Carga de volquete 3 

21/05 Carga de volquete 4

13/05 16/05
ALBAÑILERÍA

13/05 Picado de vano para puerta F60

14/05 Amure de puerta F60

16/05 Tabique y revoque de ambas caras

20/04 04/05
TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO

20/04 Armado de cerco de obra

20/04 Replanteo

23/04 Armado de estructura y emplacado en una sóla cara

30/04 Colocación de lana de vidrio y emplacado segunda cara

03/05 Colocación de cantoneras y buñas, encintado y masillado

05/05 14/05
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA YESO

05/05 Armado de banda perimetral de ajuste para apertura de banderolas

14/05 Masillado de cielorraso contínuo

16/05 18/05
CIELORRASO MODULAR

16/05 Armado de estructura

18/05 Colocación de placas

05/05 28/05
PINTURA

05/05 Preparación de paredes

16/05 Preparación de cielorrasos

12/05 Pintado de paredes en látex satinado

19/05 Pintado de cielorraso en látex común

17/05 Enduído y pintura de puerta y mampostería F60

12/05 Pintado de zócalos de mdf

27/05 Retoques

13/05 27/05
CRISTALES

13/05 Medición de vanos en obra

24/05 Colocación de cajas de freno y perfilería de aluminio

25/05 Colocación de vidrios y puertas

13/05 27/05
HERRERÍA

13/05 Provisión de puerta F60

13/05 Colocación de refuerzos para pivot

26/05 Colocación de solias de acero inoxidable

20/04 26/05
INSTALACIÓN ELÉCTRICA / CABLEADO ESTRUCTURADO

23/04 Canalizaciones en losa

28/04 Canalizaciones en tabiques

30/04 Cableado de bocas de iluminación y efectos

20/04 Cableado tensión y UTP bajo piso

17/05 Conexionado de cajas Assano

25/05 Fijación de cajas de piso y periscopios

23/05 Colocación de efectos y artefactos de iluminación

25/05 Corte programado de tensión para acometidas A.A. y prueba de circuitos

25/05 Rotulación

20/04 25/05
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

23/04 Tendido de ductos A.A.

20/04 Colocación de plataforma Roof top

23/04 Colocación de unidades evaporadoras

25/04 Tendido de cañerías y desagües

26/04 Colocación de unidades condensadoras

18/05 Colocación de difusores y rejillas de retorno

16/05 Colocación de termostatos

25/05 Puesta en marcha y prueba de los equipos

16/05 16/05
PISO TÉCNICO

16/05 Reposición de piso en sector faltante y calado para cajas Assano

24/05 24/05
ALFOMBRA

24/05 Colocación de alfombra

21/04 26/05
MUEBLES ESPECIALES

21/04 Colocación de zócalos

03/05 Colocación de puertas de inspección

25/05 Armado de mueble especial

25/05 Armado de puestos operativos y escritorios

25/05 Colocación de topes de puerta

28/05 28/05
GRÁFICA

28/05 Colocación de vinilos esmerilados

23/05 30/05
LIMPIEZA DE OBRA

23/05 Limpieza general de piso

27/05 Limpieza de vidrios

30/05 Limpieza final de obra
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Proyecto: VISA 2 - Piso 2
Fecha: jue 28/07/11


