
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 BOWIE 124 días mar 19/07/11 vie 09/12/11

2 PREELIMINARES 10 días mar 19/07/11 vie 29/07/11

3 Seguridad e Higiene 4 días mar 19/07/11 vie 22/07/11

4 Replanteos 10 días mar 19/07/11 vie 29/07/11

5 DEMOLICIONES 22 días mar 19/07/11 vie 12/08/11

6 Retiro de alfombra y zócalos 3 días mar 19/07/11 jue 21/07/11

7 Cielorrasos en placa de roca yeso, contínuos y modulares 7 días vie 22/07/11 vie 29/07/11

8 Demolicion de tabiquería de placa de roca yeso incl. Aberturas 5 días jue 28/07/11 mar 02/08/11

9 Demolición de mampostería incl aberturas, pisos, revestim y espejos 5 días mar 19/07/11 sáb 23/07/11

10 Demolicion de escalera existente 5 días lun 25/07/11 vie 29/07/11

11 Retiro de artefactos sanitarios y griferías 2 días mar 19/07/11 mié 20/07/11

12 Demolicion de revestimientos de madera 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

13 Demolicion de contrapisos para patios 3 días sáb 30/07/11 mar 02/08/11

14 Retiro de puertas de blindex 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

15 Retiro de gráfica sobre el frente 3 días sáb 06/08/11 mar 09/08/11

16 Demolicion de pisos vinílicos 2 días jue 04/08/11 vie 05/08/11

17 Descolocacion de frente de vidrio y chapa Exterior Frente 3 días mié 10/08/11 vie 12/08/11

18 EXCAVACIONES Y HORMIGON ARMADO 22 días mar 19/07/11 vie 12/08/11

19 Excavaciones a mano para bases 7 días mar 19/07/11 mar 26/07/11

20 Ejecucion de bases y troncos incl tabique 8 días vie 22/07/11 sáb 30/07/11

21 Ejecucion de tabique 7 días sáb 30/07/11 sáb 06/08/11

22 Ejecución de escalera 6 días sáb 06/08/11 vie 12/08/11

23 ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPISO PRETENSADO 31 días lun 01/08/11 lun 05/09/11

24 Montaje de estructura metálica 20 días lun 01/08/11 mar 23/08/11

25 Montaje de losetas Shap 30 7 días mié 24/08/11 mié 31/08/11

26 Estructura metálica para sosten de exhibidor de carpas 4 días jue 01/09/11 lun 05/09/11

27 CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS 28 días jue 01/09/11 lun 03/10/11

28 Cambio chapas y canaletas en cubierta 28 días jue 01/09/11 lun 03/10/11

29 ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES 95 días mié 10/08/11 lun 28/11/11

30 Ejecución de bajorecorrido de ascensor 4 días sáb 13/08/11 mié 17/08/11

31 Mampostería de lad huecos de 12 PB (incl coloc pta chapa ciega) 5 días mié 10/08/11 lun 15/08/11

32 Mampostería de lad huecos de 8 PB (incl coloc aberturas) 8 días mar 16/08/11 mié 24/08/11

33 Mampostería de lad huecos de 12 PA (incl coloc premarcos) 8 días jue 01/09/11 vie 09/09/11

34 Mampostería de lad huecos de 8 PA  (incl coloc aberturas) 7 días jue 01/09/11 jue 08/09/11

35 Picado de revoques 5 días jue 01/09/11 mar 06/09/11

36 Revoques interiores y reparaciones de revoques 20 días vie 09/09/11 sáb 01/10/11

37 Revoques exteriores 10 días jue 22/09/11 lun 03/10/11

38 Amurado de baranda de escalera 1 día sáb 10/09/11 sáb 10/09/11

39 Reparacion de carpeta en sectores de fundaciones 6 días jue 01/09/11 mié 07/09/11

40 Carpetas hidrofugas en baños y patios (incl aislación de patios) 12 días vie 09/09/11 jue 22/09/11

41 Canalizaciones en contrapisos para pisoductos 7 días jue 08/09/11 jue 15/09/11

42 Carpeta de nivelacion sobre losa nueva 5 días vie 23/09/11 mié 28/09/11

43 Carpeta de nivelacion en planta baja 3 días jue 29/09/11 sáb 01/10/11

44 Reubicación de hojas de portón vehicular 4 días mar 13/09/11 vie 16/09/11

45 Retiro de carpinterías  patio PA 2 días jue 01/09/11 vie 02/09/11

46 Colocación de pisos y revestimientos en baños 18 días mar 25/10/11 lun 14/11/11

47 Colocación de porcellanato 10 días mar 08/11/11 vie 18/11/11

48 Amure de marco nuevo para portón 2 días vie 09/09/11 sáb 10/09/11

49 Amurado de puertas de ascensor 4 días lun 03/10/11 jue 06/10/11

50 Revestimientos super iggam 5 días mar 04/10/11 sáb 08/10/11

51 Desmonte de piso de vereda 4 días mar 15/11/11 vie 18/11/11

52 Contrapisos de vereda 3 días sáb 19/11/11 mar 22/11/11

53 Colocacion de pisos en vereda 5 días mié 23/11/11 lun 28/11/11

54 HERRERÍA 74 días mar 19/07/11 mié 12/10/11

55 Fabricación de puerta principal y marco 15 días mar 19/07/11 jue 04/08/11

56 Puerta corrediza de entrada principal 2 días mié 10/08/11 jue 11/08/11

57 Marco nuevo para porton de acceso vehicular 3 días vie 09/09/11 lun 12/09/11

58 Baranda de escalera nueva 4 días sáb 10/09/11 mié 14/09/11

59 Rejas en patios (cierre horizontal) 5 días mar 04/10/11 sáb 08/10/11

60 Refuerzos para puertas de blindex 3 días lun 10/10/11 mié 12/10/11

61 TABIQUERIA Y CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA YESO 37 días mar 27/09/11 mar 08/11/11

62 Estructura de perfiles galvanizados (70mm y 35mm) 3 días mar 27/09/11 jue 29/09/11

63 Emplacado tabiques 1ra cara 3 días vie 30/09/11 lun 03/10/11

64 Ejecución de estrcutura cielorrasos planos 6 días mar 04/10/11 lun 10/10/11

65 Estructura de cielorrasos inclinados 6 días mar 11/10/11 lun 17/10/11

66 Emplacado cielorrasos planos 6 días mar 18/10/11 lun 24/10/11

67 Refuerzos para fijación de paños fijos y puertas de vidrio 4 días mar 18/10/11 vie 21/10/11

68 Emplacado tabiques 2da cara (incl aislacion) 5 días mar 25/10/11 sáb 29/10/11

69 Emplacado de cielorrasos inclinados 5 días lun 31/10/11 vie 04/11/11

70 Perfilería de terminación 3 días sáb 05/11/11 mar 08/11/11

71 Masillado y terminaciones 10 días jue 27/10/11 lun 07/11/11

72 CIELORRASO MODULAR 19 días mar 25/10/11 mar 15/11/11

73 Estructura modular 5 días mar 25/10/11 sáb 29/10/11

74 Nivelación y colocacion de placas modulares 60x60 3 días sáb 12/11/11 mar 15/11/11

75 PISO DE MADERA FLOTANTE 4 días sáb 12/11/11 mié 16/11/11

76 Preparación y limpieza de carpeta 1 día sáb 12/11/11 sáb 12/11/11

77 Colocación de piso con manta 3 días lun 14/11/11 mié 16/11/11

78 PISOS DE ALFOMBRA 10 días jue 17/11/11 lun 28/11/11

79 Limpieza y preparación del piso 2 días jue 17/11/11 vie 18/11/11

80 Coloacación de alfombra en rollo 3 días vie 18/11/11 lun 21/11/11

81 Ejecución de tapas en overlock 7 días lun 21/11/11 lun 28/11/11

82 ZOCALOS 12 días mar 08/11/11 lun 21/11/11

83 Coloación de zócalos de MDF 12 días mar 08/11/11 lun 21/11/11

84 Colocacion de zocalos MDF sobre piso flotante 1 día jue 17/11/11 jue 17/11/11

85 PINTURA GENERAL 40 días lun 24/10/11 jue 08/12/11

86 Enduído y preparacion de mamp. nueva y existente 12 días lun 24/10/11 sáb 05/11/11

87 Enduído de tabiquería y cielorrasos de durlock 7 días vie 04/11/11 vie 11/11/11

88 Fijador + primera mano látex interior 15 días sáb 12/11/11 mar 29/11/11

89 Segunda mano + terminación de pintura interior 11 días sáb 26/11/11 jue 08/12/11

90 Pintura de aberturas 4 días sáb 12/11/11 mié 16/11/11

91 Pintura sobre superficies metálicas 3 días sáb 12/11/11 mar 15/11/11

92 Pintura para exteriores 10 días sáb 26/11/11 mié 07/12/11

93 CARPINTERIA DE MADERA 3 días jue 25/08/11 sáb 27/08/11

94 Puertas placa MDF, macro de mampostería 3 días jue 25/08/11 sáb 27/08/11

95 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 70 días mar 19/07/11 vie 07/10/11

96 Fabricacion de premarcos 6 días mar 19/07/11 lun 25/07/11

97 Premarcos de aluminio 0 días jue 01/09/11 jue 01/09/11

98 Colocación y sellado de aberturas de aluminio 5 días lun 03/10/11 vie 07/10/11

99 INSTALACION SANITARIA 96 días sáb 20/08/11 vie 09/12/11

100 Distribución de nuevos desgües sanitarios (PA + PB) 5 días sáb 20/08/11 jue 25/08/11

101 Desagües de canaleta y puesta a punto del sistema 7 días mié 28/09/11 mié 05/10/11

102 Distribución de agua fría y bajadas de TR 7 días mié 24/08/11 mié 31/08/11

103 Cañería de impulsión de agua 2 días jue 01/09/11 vie 02/09/11

104 Instalación de nuevo tanque de reserva 4 días mar 06/09/11 vie 09/09/11

105 Desagües de equipos de aire 10 días sáb 10/09/11 mié 21/09/11

106 Colocación de artefactos y griferías 5 días sáb 03/12/11 jue 08/12/11

107 Instalación de bomba de impulsión 2 días sáb 03/09/11 lun 05/09/11

108 Instalación de termotanques 1 día vie 09/12/11 vie 09/12/11

109 INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO 67 días vie 09/09/11 vie 25/11/11

110 Cañería de incendio 15 días vie 09/09/11 lun 26/09/11

111 Instalación de nichos interiores 10 días lun 31/10/11 jue 10/11/11

112 Instalación de boca de impulsión en vereda 3 días mié 23/11/11 vie 25/11/11

113 CRISTALES 54 días jue 29/09/11 mié 30/11/11

114 Colocación de perfilería 7 días sáb 12/11/11 sáb 19/11/11

115 Instalación de cajas de freno 2 días jue 29/09/11 vie 30/09/11

116 Colocación de paños fijos 6 días sáb 19/11/11 vie 25/11/11

117 Colocación de puertas y herrajes 4 días sáb 26/11/11 mié 30/11/11

118 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTUTRADO 124 días mar 19/07/11 vie 09/12/11

119 Instalación de tablero de obra 1 día mar 19/07/11 mar 19/07/11

120 Instalación de iluminación provisoria 2 días mar 19/07/11 mié 20/07/11

121 Retiro de cableados e instalciones existentes 12 días jue 21/07/11 mié 03/08/11

122 Canalizaciones sobre cielorraso para ilum y tomas 10 días jue 04/08/11 lun 15/08/11

123 Canalizaciones en tabiques para iluminación y tomas 12 días lun 26/09/11 sáb 08/10/11

124 Canalizaciones por bandejas 6 días jue 01/09/11 mié 07/09/11

125 Canalizaciones vacías para detección de incendio 5 días jue 06/10/11 mar 11/10/11

126 Canalizaciones para termostatos 2 días mié 12/10/11 jue 13/10/11

127 Canalizaciones para portero eléctrico y multimedia 3 días vie 14/10/11 lun 17/10/11

128 Canalizaciones por pisoductos 10 días jue 08/09/11 lun 19/09/11

129 Canalizaciones para entradas de telefonía y videocable 3 días mar 18/10/11 jue 20/10/11

130 Cañerías vacias para Wi-Fi 3 días vie 21/10/11 lun 24/10/11

131 Canalizaciones vacías para cortina de enrollar 1 día mar 25/10/11 mar 25/10/11

132 Cableado de iluminación (incl emergencia) 10 días lun 10/10/11 jue 20/10/11

133 Cableado de tomacorrientes 6 días vie 21/10/11 jue 27/10/11

134 Cableado estrcuturado (datos - voz - Wi-Fi) 7 días vie 21/10/11 vie 28/10/11

135 Alimentación equipos de aire acondicionado y ventilacion 3 días vie 28/10/11 lun 31/10/11

136 Alimentación para fuerza motriz ascensor 2 días mar 01/11/11 mié 02/11/11

137 Alimentación para cortina de enrollar 2 días jue 03/11/11 vie 04/11/11

138 Alimentacion desde medidor hasta tablero de distribución 3 días sáb 05/11/11 mar 08/11/11

139 Tablero general de distribución 3 días vie 28/10/11 lun 31/10/11

140 Tablero seccional de planta baja 2 días mar 01/11/11 mié 02/11/11

141 Tablero seccional de planta alta 2 días jue 03/11/11 vie 04/11/11

142 Tablero de Data Center 2 días sáb 05/11/11 lun 07/11/11

143 Tablero de alimentación para equipos de aire acondicionado 2 días mar 08/11/11 mié 09/11/11

144 Tablero de fuerza motriz para ascensor 1 día jue 03/11/11 jue 03/11/11

145 Coloacación de bastidores y módulos 7 días mié 30/11/11 mié 07/12/11

146 Instalación de artefactos de iluminación (comunes y emergencia) 14 días lun 21/11/11 mar 06/12/11

147 Instalacion de artefactos en cielorrasos modulares 4 días mié 16/11/11 sáb 19/11/11

148 Instalación de periscopios 8 días mar 22/11/11 mié 30/11/11

149 Armado de rack e inst. de Pacht panel 4 días jue 01/12/11 lun 05/12/11

150 Instalación de Wi-Fi 1 día mar 06/12/11 mar 06/12/11

151 Certificacion de puestos de trabajo 2 días jue 08/12/11 vie 09/12/11

152 Puesta a tierra 6 días mar 08/11/11 lun 14/11/11

153 Readecuación de iluminacion deposito sin intervención 4 días lun 05/12/11 jue 08/12/11

154 INSTLACION DE DETECCION DE INCEDIO 24 días sáb 29/10/11 vie 25/11/11

155 Cableado de cañerías vacías 4 días sáb 29/10/11 mié 02/11/11

156 Instalación de detectores 4 días sáb 12/11/11 mié 16/11/11

157 Instalación de central 3 días jue 17/11/11 sáb 19/11/11

158 Pulsadores y sirenas 3 días lun 21/11/11 mié 23/11/11

159 Puesta en marcha y ajustes 2 días jue 24/11/11 vie 25/11/11

160 SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 62 días sáb 10/09/11 lun 21/11/11

161 Instalación de cañerías de interconexión 10 días sáb 10/09/11 mié 21/09/11

162 Retiro de equipos existentes en funcionamiento 5 días jue 22/09/11 mar 27/09/11

163 Revisión de equipos existentes, limpieza y reacondicionamiento 10 días mié 28/09/11 sáb 08/10/11

164 Instalación de soportes y condensadoras exteriores 6 días lun 10/10/11 sáb 15/10/11

165 Instalación de conductos 4 días mar 18/10/11 vie 21/10/11

166 Instalación de evaporadoras interiores 5 días lun 07/11/11 vie 11/11/11

167 Rejillas, termostatos y terminaciones 2 días sáb 12/11/11 lun 14/11/11

168 Puesta en marcha del sistema 3 días mar 15/11/11 jue 17/11/11

169 Prueba de equipos 3 días vie 18/11/11 lun 21/11/11

170 INSTALACION DE VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE 8 días vie 09/09/11 sáb 17/09/11

171 Conductos de ventilación en baños 4 días vie 09/09/11 mar 13/09/11

172 Instalacion de extractores 2 días mié 14/09/11 jue 15/09/11

173 Rejillas de terminacion 1 día vie 16/09/11 vie 16/09/11

174 Prueba del sistema 1 día sáb 17/09/11 sáb 17/09/11

175 CORTINAS METALICAS 12 días mar 15/11/11 lun 28/11/11

176 Retiro de cortina de enrollar existente 3 días mar 15/11/11 jue 17/11/11

177 Instalacion de guías 3 días vie 18/11/11 lun 21/11/11

178 Instalación de nuevo sistema mecánico 3 días mar 22/11/11 jue 24/11/11

179 Instalación y regulacion de cortina 3 días vie 25/11/11 lun 28/11/11

180 CORTINAS INTERNAS 21 días sáb 12/11/11 mar 06/12/11

181 Confección 12 días sáb 12/11/11 vie 25/11/11

182 Instalación de cortinas screen 2 días lun 05/12/11 mar 06/12/11

183 GRAFICA Y SEÑALIZACION 9 días lun 28/11/11 mié 07/12/11

184 Vinilios sobre vidrios interiores 3 días lun 28/11/11 mié 30/11/11

185 Logo corpóreo interior y exterior 2 días jue 01/12/11 vie 02/12/11

186 Tela sobre estructura en el frente 4 días sáb 03/12/11 mié 07/12/11

187 MUEBLES ESPECIALES 10 días sáb 19/11/11 mié 30/11/11

188 Muebles bajomesadas (PB + PA) 10 días sáb 19/11/11 mié 30/11/11

189 MESADAS 5 días jue 01/12/11 mar 06/12/11

190 Medicion de mesadas 1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11

191 Colocacion de mesadas 4 días vie 02/12/11 mar 06/12/11

192 ASCENSOR 56 días lun 03/10/11 mar 06/12/11

193 Instalación de guías 12 días lun 03/10/11 sáb 15/10/11

194 Instalación de paracaídas 7 días lun 17/10/11 lun 24/10/11

195 Instalación de sistema hidráuilico 12 días mar 25/10/11 lun 07/11/11

196 Instalación de sistemas de control 7 días mar 08/11/11 mar 15/11/11

197 Armado de cabina 7 días mié 16/11/11 mié 23/11/11

198 Terminaciones de cabina 7 días jue 24/11/11 jue 01/12/11

199 Puesta en marcha general 4 días vie 02/12/11 mar 06/12/11

200 LIMPIEZA DE OBRA 124 días mar 19/07/11 vie 09/12/11

201 Limpieza diaria 124 días mar 19/07/11 vie 09/12/11

202 Limpieza final 5 días lun 05/12/11 vie 09/12/11
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