
Id Nombre de tarea Duración

1 BOWIE 127 días

2 PREELIMINARES 10 días

3 Seguridad e Higiene 4 días

4 Replanteos 10 días

5 DEMOLICIONES 57 días

6 Retiro de alfombra y zócalos 3 días

7 Cielorrasos en placa de roca yeso, contínuos y modulares 7 días

8 Demolicion de tabiquería de placa de roca yeso incl. Aberturas 5 días

9 Demolición de mampostería incl aberturas, pisos, revestim y espejos 5 días

10 Demolicion de escalera existente 5 días

11 Retiro de artefactos sanitarios y griferías 2 días

12 Demolicion de revestimientos de madera 3 días

13 Demolicion de contrapisos para patios 3 días

14 Retiro de puertas de blindex 1 día

15 Retiro de gráfica sobre el frente 3 días

16 Demolicion de pisos vinílicos 2 días

17 Descolocacion de frente de vidrio y chapa Exterior Frente 3 días

18 EXCAVACIONES Y HORMIGON ARMADO 58 días

19 Excavaciones a mano para bases 7 días

20 Ejecucion de bases y troncos incl tabique 12 días

21 Ejecucion de tabique 9 días

22 Ejecución de escalera 6 días

23 ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPISO PRETENSADO 42 días

24 Montaje de estructura metálica 20 días

25 Montaje de losetas Shap 30 5 días

26 Estructura metálica para sosten de exhibidor de carpas 4 días

27 Estructura metalica para sosten de cielorraso 10 días

28 CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS 28 días

29 Cambio chapas y canaletas en cubierta 28 días

30 ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES 97 días

31 Mampostería de lad huecos de 8 PA 5 días

32 Mampostería de lad huecos de 12 PA 10 días

33 Mampostería de lad huecos de 8 PB 5 días

34 Mampostería de lad huecos de 12 PB 5 días

35 Ejecución de bajorecorrido de ascensor 4 días

36 Completamiento de mamposterias sobre losa nueva 4 días

37 Picado de revoques y canalizaciones 30 días

38 Revoques interiores nuevos (incl. coloc aberturas) 27 días

39 Reparaciones de rev. Int existentes 20 días

40 Revoques exteriores 10 días

41 Amurado de baranda de escalera 1 día

42 Reparacion de carpeta en sectores de fundaciones 6 días

43 Carpetas hidrofugas en baños y patios (incl aislación de patios) 12 días

44 Canalizaciones en contrapisos para pisoductos 7 días

45 Contrapiso alivianado en planta alta 8 días

46 Carpeta de nivelacion sobre losa nueva 5 días

47 Carpeta de nivelacion en planta baja 3 días

48 Reubicación de hojas de portón vehicular 4 días

49 Retiro de carpinterías  patio PA 2 días

50 Colocación de pisos y revestimientos en baños 18 días

51 Colocación de porcellanato 10 días

52 Amure de marco nuevo para portón 2 días

53 Amurado de puertas de ascensor 4 días

54 Revestimientos super iggam 5 días

55 Desmonte de piso de vereda 4 días

56 Contrapisos de vereda 3 días

57 Colocacion de pisos en vereda 5 días

58 HERRERÍA 28,5 días

59 Puerta corrediza de entrada principal 2 días

60 Marco nuevo para porton de acceso vehicular 5 días

61 Baranda de escalera nueva 7 días

62 Rejas en patios (cierre horizontal) 5 días

63 Refuerzos para puertas de blindex 3 días

64 TABIQUERIA Y CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA YESO 36 días

65 Estructura de perfiles galvanizados (70mm y 35mm) 5 días

66 Ejecución de estrcutura cielorrasos planos 6 días

67 Estructura de cielorrasos inclinados 6 días

68 Emplacado tabiques 1ra cara 3 días

69 Emplacado cielorrasos planos 6 días

70 Refuerzos para fijación de paños fijos y puertas de vidrio 4 días

71 Emplacado tabiques 2da cara (incl aislacion) 5 días

72 Emplacado de cielorrasos inclinados 5 días

73 Perfilería de terminación 3 días

74 Masillado y terminaciones 10 días

75 CIELORRASO MODULAR 19 días

76 Estructura modular 5 días

77 Nivelación y colocacion de placas modulares 60x60 3 días

78 PISO DE MADERA FLOTANTE 4 días

79 Preparación y limpieza de carpeta 1 día

80 Colocación de piso con manta 3 días

81 PISOS DE ALFOMBRA 10 días

82 Limpieza y preparación del piso 2 días

83 Coloacación de alfombra en rollo 3 días

84 Ejecución de tapas en overlock 7 días

85 ZOCALOS 12 días

86 Coloación de zócalos de MDF 12 días

87 Colocacion de zocalos MDF sobre piso flotante 1 día

88 PINTURA GENERAL 40 días

89 Enduído y preparacion de mamp. nueva y existente 12 días

90 Enduído de tabiquería y cielorrasos de durlock 7 días

91 Fijador + primera mano látex interior 15 días

92 Segunda mano + terminación de pintura interior 11 días

93 Pintura de aberturas 4 días

94 Pintura sobre superficies metálicas 3 días

95 Pintura para exteriores 10 días

96 CARPINTERIA DE MADERA 3 días

97 Puertas placa MDF, macro de mampostería 3 días

98 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 10 días

99 Premarcos de aluminio 4 días

100 Colocación y sellado de aberturas de aluminio 5 días

101 INSTALACION SANITARIA 92 días

102 Distribución de nuevos desgües sanitarios (PA + PB) 7 días

103 Desagües de canaleta y puesta a punto del sistema 20 días

104 Distribución de agua fría y bajadas de TR 10 días

105 Cañería de impulsión de agua 3 días

106 Instalación de nuevo tanque de reserva 4 días

107 Desagües de equipos de aire 10 días

108 Colocación de artefactos y griferías 5 días

109 Instalación para bomba de impulsión 3 días

110 Instalación de termotanques 1 día

111 INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO 58 días

112 Cañería de incendio 15 días

113 Instalación de nichos interiores 10 días

114 Instalación de boca de impulsión en vereda 3 días

115 CRISTALES 31,6 días

116 Colocación de perfilería 7 días

117 Instalación de cajas de freno 2 días

118 Colocación de paños fijos 6 días

119 Colocación de puertas y herrajes 4 días

120 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTUTRADO 127 días

121 Instalación de tablero de obra 1 día

122 Instalación de iluminación provisoria 2 días

123 Retiro de cableados e instalciones existentes 12 días

124 Canalizaciones sobre cielorraso para ilum y tomas 10 días

125 Cajas y caños en mamposteria nueva y existente 9 días

126 Canalizaciones por pisoductos 10 días

127 Canalizaciones en tabiques para iluminación y tomas 12 días

128 Canalizaciones por bandejas 6 días

129 Canalizaciones vacías para detección de incendio 5 días

130 Canalizaciones para termostatos 2 días

131 Canalizaciones para portero eléctrico y multimedia 3 días

132 Canalizaciones para entradas de telefonía y videocable 3 días

133 Cañerías vacias para Wi-Fi 3 días

134 Canalizaciones vacías para cortina de enrollar 1 día

135 Cableado de iluminación (incl emergencia) 10 días

136 Cableado de tomacorrientes 6 días

137 Cableado estrcuturado (datos - voz - Wi-Fi) 7 días

138 Alimentación equipos de aire acondicionado y ventilacion 3 días

139 Alimentación para fuerza motriz ascensor 2 días

140 Alimentación para cortina de enrollar 2 días

141 Alimentacion desde medidor hasta tablero de distribución 3 días

142 Tablero general de distribución 3 días

143 Tablero seccional de planta baja 2 días

144 Tablero seccional de planta alta 2 días

145 Tablero de Data Center 2 días

146 Tablero de alimentación para equipos de aire acondicionado 2 días

147 Tablero de fuerza motriz para ascensor 1 día

148 Coloacación de bastidores y módulos 7 días

149 Instalación de artefactos de iluminación (comunes y emergencia) 14 días

150 Instalacion de artefactos en cielorrasos modulares 4 días

151 Instalación de periscopios 8 días

152 Armado de rack e inst. de Pacht panel 4 días

153 Instalación de Wi-Fi 1 día

154 Certificacion de puestos de trabajo 2 días

155 Puesta a tierra 6 días

156 Readecuación de iluminacion deposito sin intervención 4 días

157 INSTLACION DE DETECCION DE INCEDIO 21,2 días

158 Cableado de cañerías vacías 4 días

159 Instalación de detectores 4 días

160 Instalación de central 3 días

161 Pulsadores y sirenas 3 días

162 Puesta en marcha y ajustes 2 días

163 SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 83 días

164 Revisión de equipos existentes en galpon 3 días

165 Retiro de equipos existentes 4 días

166 Conductos de ventilacion en baños 12 días

167 Instalación de cañerías de interconexión 7 días

168 Instalación de soportes y condensadoras exteriores 6 días

169 Instalación de conductos inyección 7 días

170 Instalación de evaporadoras interiores 5 días

171 Rejillas, termostatos y terminaciones 2 días

172 Puesta en marcha del sistema 3 días

173 Prueba de equipos 3 días

174 CORTINAS METALICAS 12 días

175 Retiro de cortina de enrollar existente 3 días

176 Instalacion de guías 3 días

177 Instalación de nuevo sistema mecánico 3 días

178 Instalación y regulacion de cortina 3 días

179 CORTINAS INTERNAS 21 días

180 Confección 12 días

181 Instalación de cortinas screen 2 días

182 GRAFICA Y SEÑALIZACION 9 días

183 Vinilios sobre vidrios interiores 3 días

184 Logo corpóreo interior y exterior 2 días

185 Tela sobre estructura en el frente 4 días

186 MUEBLES ESPECIALES 10 días

187 Muebles bajomesadas (PB + PA) 10 días

188 MESADAS 5 días

189 Medicion de mesadas 1 día

190 Colocacion de mesadas 4 días

191 ASCENSOR 56 días

192 Instalación de guías 12 días

193 Instalación de paracaídas 7 días

194 Instalación de sistema hidráuilico 12 días

195 Instalación de sistemas de control 7 días

196 Armado de cabina 7 días

197 Terminaciones de cabina 7 días

198 Puesta en marcha general 4 días

199 LIMPIEZA DE OBRA 124 días

200 Limpieza diaria 124 días

201 Limpieza final 5 días

PREELIMINARES

Seguridad e Higiene

Replanteos

DEMOLICIONES

Retiro de alfombra y zócalos

Cielorrasos en placa de roca yeso, contínuos y modulares

Demolicion de tabiquería de placa de roca yeso incl. Aberturas

Demolición de mampostería incl aberturas, pisos, revestim y espejos

Demolicion de escalera existente

Retiro de artefactos sanitarios y griferías

Demolicion de revestimientos de madera

Demolicion de contrapisos para patios

Retiro de puertas de blindex

Retiro de gráfica sobre el frente

Demolicion de pisos vinílicos

Descolocacion de frente de vidrio y chapa Exterior Frente

EXCAVACIONES Y HORMIGON ARMADO

Excavaciones a mano para bases

Ejecucion de bases y troncos incl tabique

Ejecucion de tabique

Ejecución de escalera

ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPISO PRETENSADO

Montaje de estructura metálica

Montaje de losetas Shap 30

Estructura metálica para sosten de exhibidor de carpas

Estructura metalica para sosten de cielorraso

CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS

Cambio chapas y canaletas en cubierta

ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES

Mampostería de lad huecos de 8 PA 

Mampostería de lad huecos de 12 PA 

Mampostería de lad huecos de 8 PB 

Mampostería de lad huecos de 12 PB 

Ejecución de bajorecorrido de ascensor

Completamiento de mamposterias sobre losa nueva

Picado de revoques y canalizaciones

Revoques interiores nuevos (incl. coloc aberturas)

Reparaciones de rev. Int existentes

Revoques exteriores

Amurado de baranda de escalera

Reparacion de carpeta en sectores de fundaciones

Carpetas hidrofugas en baños y patios (incl aislación de patios)

Canalizaciones en contrapisos para pisoductos

Contrapiso alivianado en planta alta

Carpeta de nivelacion sobre losa nueva

Carpeta de nivelacion en planta baja

Reubicación de hojas de portón vehicular

Retiro de carpinterías  patio PA

Colocación de pisos y revestimientos en baños

Colocación de porcellanato

Amure de marco nuevo para portón

Amurado de puertas de ascensor

Revestimientos super iggam

Desmonte de piso de vereda

Contrapisos de vereda

Colocacion de pisos en vereda

HERRERÍA

Puerta corrediza de entrada principal

Marco nuevo para porton de acceso vehicular

Baranda de escalera nueva

Rejas en patios (cierre horizontal)

Refuerzos para puertas de blindex

TABIQUERIA Y CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA YESO

Estructura de perfiles galvanizados (70mm y 35mm)

Ejecución de estrcutura cielorrasos planos

Estructura de cielorrasos inclinados

Emplacado tabiques 1ra cara

Emplacado cielorrasos planos

Refuerzos para fijación de paños fijos y puertas de vidrio

Emplacado tabiques 2da cara (incl aislacion)

Emplacado de cielorrasos inclinados

Perfilería de terminación

Masillado y terminaciones

CIELORRASO MODULAR

Estructura modular

Nivelación y colocacion de placas modulares 60x60

PISO DE MADERA FLOTANTE

Preparación y limpieza de carpeta

Colocación de piso con manta

PISOS DE ALFOMBRA

Limpieza y preparación del piso

Coloacación de alfombra en rollo

Ejecución de tapas en overlock

ZOCALOS

Coloación de zócalos de MDF

Colocacion de zocalos MDF sobre piso flotante

Enduído y preparacion de mamp. nueva y existente

Enduído de tabiquería y cielorrasos de durlock

Fijador + primera mano látex interior

Pintura de aberturas

Pintura sobre superficies metálicas

Pintura para 

CARPINTERIA DE MADERA

Puertas placa MDF, macro de mampostería

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Premarcos de aluminio

Colocación y sellado de aberturas de aluminio

Distribución de nuevos desgües sanitarios (PA + PB)

Desagües de canaleta y puesta a punto del sistema

Distribución de agua fría y bajadas de TR

Cañería de impulsión de agua

Instalación de nuevo tanque de reserva

Desagües de equipos de aire

Instalación para bomba de impulsión

INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO

Cañería de incendio 

Instalación de nichos interiores

Instalación de boca de impulsión en vereda

CRISTALES

Colocación de perfilería

Instalación de cajas de freno

Colocación de paños fijos

Colocación de puertas y herrajes

Instalación de tablero de obra

Instalación de iluminación provisoria

Retiro de cableados e instalciones existentes

Canalizaciones sobre cielorraso para ilum y tomas

Cajas y caños en mamposteria nueva y existente

Canalizaciones por pisoductos

Canalizaciones en tabiques para iluminación y tomas

Canalizaciones por bandejas

Canalizaciones vacías para detección de incendio

Canalizaciones para termostatos

Canalizaciones para portero eléctrico y multimedia

Canalizaciones para entradas de telefonía y videocable

Cañerías vacias para Wi-Fi

Canalizaciones vacías para cortina de enrollar

Cableado de iluminación (incl emergencia)

Cableado de tomacorrientes

Cableado estrcuturado (datos - voz - Wi-Fi)

Alimentación equipos de aire acondicionado y ventilacion

Alimentación para fuerza motriz ascensor

Alimentación para cortina de enrollar

Alimentacion desde medidor hasta tablero de distribución

Tablero general de distribución

Tablero seccional de planta baja

Tablero seccional de planta alta

Tablero de Data Center

Tablero de alimentación para equipos de aire acondicionado

Tablero de fuerza motriz para ascensor

Coloacación

Instalación de artef

Instalacion de artefactos en cielorrasos modulares

Instalación de periscopios

Armado de rack e inst. de 

Instalación de Wi-Fi

Puesta a tierra

INSTLACION DE DETECCION DE INCEDIO

Cableado de cañerías vacías

Instalación de detectores

Instalación de central

Pulsadores y sirenas

Puesta en marcha y ajustes

SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Revisión de equipos existentes en galpon

Retiro de equipos existentes

Conductos de ventilacion en baños

Instalación de cañerías de interconexión

Instalación de soportes y condensadoras exteriores

Instalación de conductos inyección

Instalación de evaporadoras interiores

Rejillas, termostatos y terminaciones

Puesta en marcha del sistema

Prueba de equipos

CORTINAS METALICAS

Retiro de cortina de enrollar existente

Instalacion de guías

Instalación de nuevo sistema mecánico

Instalación y regulacion de cortina

CORTINAS INTER

Confección

Instalación de corti

GRAFICA Y

Vinilios sobre vidrios interiores

Logo corpóreo interior y exterior

Tela sobre e

MUEBLES ESPECIALES

Muebles bajomesadas (PB + PA)

MESADAS

Medicion de mesadas

Colocacion de mes

ASCENSOR

Instalación de guías

Instalación de paracaídas

Instalación de sistema hidráuilico

Instalación de sistemas de control 

Armado de cabina

Terminaciones de cabina

Puesta en marcha general

LIMPIEZA DE OBR

Limpieza diaria

Limpieza final
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Proyecto: Obra Bowie


