
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 BOWIE 127 días mar 19/07/11 mar 13/12/11

2 PREELIMINARES 10 días mar 19/07/11 vie 29/07/11

3 Seguridad e Higiene 4 días mar 19/07/11 vie 22/07/11

4 Replanteos 10 días mar 19/07/11 vie 29/07/11

5 DEMOLICIONES 57 días mar 19/07/11 jue 22/09/11

6 Retiro de alfombra y zócalos 3 días mar 19/07/11 jue 21/07/11

7 Cielorrasos en placa de roca yeso, contínuos y modulares 7 días vie 22/07/11 vie 29/07/11

8 Demolicion de tabiquería de placa de roca yeso incl. Aberturas 5 días jue 28/07/11 mar 02/08/11

9 Demolición de mampostería incl aberturas, pisos, revestim y espejos 5 días mar 19/07/11 sáb 23/07/11

10 Demolicion de escalera existente 5 días lun 25/07/11 vie 29/07/11

11 Retiro de artefactos sanitarios y griferías 2 días mar 19/07/11 mié 20/07/11

12 Demolicion de revestimientos de madera 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11

13 Demolicion de contrapisos para patios 3 días sáb 30/07/11 mar 02/08/11

14 Retiro de puertas de blindex 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11

15 Retiro de gráfica sobre el frente 3 días sáb 06/08/11 mar 09/08/11

16 Demolicion de pisos vinílicos 2 días jue 04/08/11 vie 05/08/11

17 Descolocacion de frente de vidrio y chapa Exterior Frente 3 días mar 20/09/11 jue 22/09/11

18 EXCAVACIONES Y HORMIGON ARMADO 58 días lun 25/07/11 jue 29/09/11

19 Excavaciones a mano para bases 7 días lun 25/07/11 lun 01/08/11

20 Ejecucion de bases y troncos incl tabique 12 días jue 28/07/11 mié 10/08/11

21 Ejecucion de tabique 9 días jue 11/08/11 sáb 20/08/11

22 Ejecución de escalera 6 días vie 23/09/11 jue 29/09/11

23 ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPISO PRETENSADO 42 días mié 17/08/11 mar 04/10/11

24 Montaje de estructura metálica 20 días mié 17/08/11 jue 08/09/11

25 Montaje de losetas Shap 30 5 días sáb 17/09/11 jue 22/09/11

26 Estructura metálica para sosten de exhibidor de carpas 4 días vie 23/09/11 mar 27/09/11

27 Estructura metalica para sosten de cielorraso 10 días vie 23/09/11 mar 04/10/11

28 CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS 28 días jue 22/09/11 lun 24/10/11

29 Cambio chapas y canaletas en cubierta 28 días jue 22/09/11 lun 24/10/11

30 ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES 97 días jue 11/08/11 jue 01/12/11

31 Mampostería de lad huecos de 8 PA 5 días jue 11/08/11 mar 16/08/11

32 Mampostería de lad huecos de 12 PA 10 días sáb 13/08/11 mié 24/08/11

33 Mampostería de lad huecos de 8 PB 5 días jue 25/08/11 mar 30/08/11

34 Mampostería de lad huecos de 12 PB 5 días sáb 17/09/11 mié 28/09/11

35 Ejecución de bajorecorrido de ascensor 4 días vie 23/09/11 mar 27/09/11

36 Completamiento de mamposterias sobre losa nueva 4 días vie 23/09/11 mar 27/09/11

37 Picado de revoques y canalizaciones 30 días jue 25/08/11 mié 28/09/11

38 Revoques interiores nuevos (incl. coloc aberturas) 27 días mié 31/08/11 vie 30/09/11

39 Reparaciones de rev. Int existentes 20 días jue 13/10/11 vie 04/11/11

40 Revoques exteriores 10 días sáb 01/10/11 mié 12/10/11

41 Amurado de baranda de escalera 1 día sáb 01/10/11 sáb 01/10/11

42 Reparacion de carpeta en sectores de fundaciones 6 días vie 09/09/11 jue 15/09/11

43 Carpetas hidrofugas en baños y patios (incl aislación de patios) 12 días mié 05/10/11 sáb 22/10/11

44 Canalizaciones en contrapisos para pisoductos 7 días vie 23/09/11 vie 30/09/11

45 Contrapiso alivianado en planta alta 8 días sáb 01/10/11 lun 10/10/11

46 Carpeta de nivelacion sobre losa nueva 5 días sáb 22/10/11 vie 28/10/11

47 Carpeta de nivelacion en planta baja 3 días vie 28/10/11 mar 01/11/11

48 Reubicación de hojas de portón vehicular 4 días lun 26/09/11 jue 29/09/11

49 Retiro de carpinterías  patio PA 2 días vie 30/09/11 sáb 01/10/11

50 Colocación de pisos y revestimientos en baños 18 días vie 28/10/11 jue 17/11/11

51 Colocación de porcellanato 10 días vie 11/11/11 mar 22/11/11

52 Amure de marco nuevo para portón 2 días mar 20/09/11 mié 21/09/11

53 Amurado de puertas de ascensor 4 días sáb 05/11/11 mié 09/11/11

54 Revestimientos super iggam 5 días jue 13/10/11 mar 18/10/11

55 Desmonte de piso de vereda 4 días vie 18/11/11 mar 22/11/11

56 Contrapisos de vereda 3 días mié 23/11/11 vie 25/11/11

57 Colocacion de pisos en vereda 5 días sáb 26/11/11 jue 01/12/11

58 HERRERÍA 28,5 días sáb 17/09/11 jue 20/10/11

59 Puerta corrediza de entrada principal 2 días sáb 17/09/11 lun 19/09/11

60 Marco nuevo para porton de acceso vehicular 5 días mar 20/09/11 sáb 24/09/11

61 Baranda de escalera nueva 7 días sáb 01/10/11 sáb 08/10/11

62 Rejas en patios (cierre horizontal) 5 días mié 05/10/11 lun 17/10/11

63 Refuerzos para puertas de blindex 3 días lun 17/10/11 jue 20/10/11

64 TABIQUERIA Y CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA YESO 36 días sáb 01/10/11 vie 11/11/11

65 Estructura de perfiles galvanizados (70mm y 35mm) 5 días sáb 01/10/11 jue 06/10/11

66 Ejecución de estrcutura cielorrasos planos 6 días vie 07/10/11 jue 13/10/11

67 Estructura de cielorrasos inclinados 6 días vie 14/10/11 jue 20/10/11

68 Emplacado tabiques 1ra cara 3 días vie 07/10/11 lun 10/10/11

69 Emplacado cielorrasos planos 6 días vie 21/10/11 jue 27/10/11

70 Refuerzos para fijación de paños fijos y puertas de vidrio 4 días vie 21/10/11 mar 25/10/11

71 Emplacado tabiques 2da cara (incl aislacion) 5 días vie 28/10/11 mié 02/11/11

72 Emplacado de cielorrasos inclinados 5 días jue 03/11/11 mar 08/11/11

73 Perfilería de terminación 3 días mié 09/11/11 vie 11/11/11

74 Masillado y terminaciones 10 días lun 31/10/11 jue 10/11/11

75 CIELORRASO MODULAR 19 días vie 28/10/11 vie 18/11/11

76 Estructura modular 5 días vie 28/10/11 mié 02/11/11

77 Nivelación y colocacion de placas modulares 60x60 3 días mié 16/11/11 vie 18/11/11

78 PISO DE MADERA FLOTANTE 4 días mié 16/11/11 sáb 19/11/11

79 Preparación y limpieza de carpeta 1 día mié 16/11/11 mié 16/11/11

80 Colocación de piso con manta 3 días jue 17/11/11 sáb 19/11/11

81 PISOS DE ALFOMBRA 10 días lun 21/11/11 jue 01/12/11

82 Limpieza y preparación del piso 2 días lun 21/11/11 mar 22/11/11

83 Coloacación de alfombra en rollo 3 días mar 22/11/11 jue 24/11/11

84 Ejecución de tapas en overlock 7 días jue 24/11/11 jue 01/12/11

85 ZOCALOS 12 días vie 11/11/11 jue 24/11/11

86 Coloación de zócalos de MDF 12 días vie 11/11/11 jue 24/11/11

87 Colocacion de zocalos MDF sobre piso flotante 1 día lun 21/11/11 lun 21/11/11

88 PINTURA GENERAL 40 días jue 27/10/11 lun 12/12/11

89 Enduído y preparacion de mamp. nueva y existente 12 días jue 27/10/11 mié 09/11/11

90 Enduído de tabiquería y cielorrasos de durlock 7 días mar 08/11/11 mar 15/11/11

91 Fijador + primera mano látex interior 15 días mié 16/11/11 vie 02/12/11

92 Segunda mano + terminación de pintura interior 11 días mié 30/11/11 lun 12/12/11

93 Pintura de aberturas 4 días mié 16/11/11 sáb 19/11/11

94 Pintura sobre superficies metálicas 3 días mié 16/11/11 vie 18/11/11

95 Pintura para exteriores 10 días mié 30/11/11 sáb 10/12/11

96 CARPINTERIA DE MADERA 3 días mar 30/08/11 jue 01/09/11

97 Puertas placa MDF, macro de mampostería 3 días mar 30/08/11 jue 01/09/11

98 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 10 días lun 26/09/11 jue 06/10/11

99 Premarcos de aluminio 4 días lun 26/09/11 jue 29/09/11

100 Colocación y sellado de aberturas de aluminio 5 días sáb 01/10/11 jue 06/10/11

101 INSTALACION SANITARIA 92 días lun 29/08/11 mar 13/12/11

102 Distribución de nuevos desgües sanitarios (PA + PB) 7 días lun 29/08/11 lun 05/09/11

103 Desagües de canaleta y puesta a punto del sistema 20 días mar 06/09/11 mié 09/11/11

104 Distribución de agua fría y bajadas de TR 10 días jue 01/09/11 lun 12/09/11

105 Cañería de impulsión de agua 3 días mar 13/09/11 jue 15/09/11

106 Instalación de nuevo tanque de reserva 4 días mié 28/09/11 sáb 01/10/11

107 Desagües de equipos de aire 10 días lun 03/10/11 jue 13/10/11

108 Colocación de artefactos y griferías 5 días mié 07/12/11 lun 12/12/11

109 Instalación para bomba de impulsión 3 días vie 16/09/11 lun 19/09/11

110 Instalación de termotanques 1 día mar 13/12/11 mar 13/12/11

111 INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO 58 días vie 23/09/11 mar 29/11/11

112 Cañería de incendio 15 días vie 23/09/11 lun 10/10/11

113 Instalación de nichos interiores 10 días jue 03/11/11 lun 14/11/11

114 Instalación de boca de impulsión en vereda 3 días sáb 26/11/11 mar 29/11/11

115 CRISTALES 31,6 días vie 28/10/11 sáb 03/12/11

116 Colocación de perfilería 7 días mié 16/11/11 mié 23/11/11

117 Instalación de cajas de freno 2 días vie 28/10/11 lun 31/10/11

118 Colocación de paños fijos 6 días mié 23/11/11 mar 29/11/11

119 Colocación de puertas y herrajes 4 días mié 30/11/11 sáb 03/12/11

120 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTUTRADO 127 días mar 19/07/11 mar 13/12/11

121 Instalación de tablero de obra 1 día mar 19/07/11 mar 19/07/11

122 Instalación de iluminación provisoria 2 días mar 19/07/11 mié 20/07/11

123 Retiro de cableados e instalciones existentes 12 días jue 21/07/11 mié 03/08/11

124 Canalizaciones sobre cielorraso para ilum y tomas 10 días mié 31/08/11 sáb 10/09/11

125 Cajas y caños en mamposteria nueva y existente 9 días mié 31/08/11 vie 09/09/11

126 Canalizaciones por pisoductos 10 días mié 14/09/11 sáb 24/09/11

127 Canalizaciones en tabiques para iluminación y tomas 12 días lun 26/09/11 sáb 15/10/11

128 Canalizaciones por bandejas 6 días lun 26/09/11 sáb 01/10/11

129 Canalizaciones vacías para detección de incendio 5 días mié 12/10/11 mar 18/10/11

130 Canalizaciones para termostatos 2 días mar 18/10/11 jue 20/10/11

131 Canalizaciones para portero eléctrico y multimedia 3 días jue 20/10/11 lun 24/10/11

132 Canalizaciones para entradas de telefonía y videocable 3 días lun 24/10/11 jue 27/10/11

133 Cañerías vacias para Wi-Fi 3 días jue 27/10/11 lun 31/10/11

134 Canalizaciones vacías para cortina de enrollar 1 día lun 31/10/11 mar 01/11/11

135 Cableado de iluminación (incl emergencia) 10 días sáb 15/10/11 jue 27/10/11

136 Cableado de tomacorrientes 6 días jue 27/10/11 jue 03/11/11

137 Cableado estrcuturado (datos - voz - Wi-Fi) 7 días jue 27/10/11 vie 04/11/11

138 Alimentación equipos de aire acondicionado y ventilacion 3 días jue 03/11/11 lun 07/11/11

139 Alimentación para fuerza motriz ascensor 2 días lun 07/11/11 mié 09/11/11

140 Alimentación para cortina de enrollar 2 días mié 09/11/11 vie 11/11/11

141 Alimentacion desde medidor hasta tablero de distribución 3 días vie 11/11/11 mar 15/11/11

142 Tablero general de distribución 3 días jue 03/11/11 lun 07/11/11

143 Tablero seccional de planta baja 2 días lun 07/11/11 mié 09/11/11

144 Tablero seccional de planta alta 2 días mié 09/11/11 vie 11/11/11

145 Tablero de Data Center 2 días vie 11/11/11 lun 14/11/11

146 Tablero de alimentación para equipos de aire acondicionado 2 días lun 14/11/11 mié 16/11/11

147 Tablero de fuerza motriz para ascensor 1 día mié 09/11/11 jue 10/11/11

148 Coloacación de bastidores y módulos 7 días sáb 03/12/11 sáb 10/12/11

149 Instalación de artefactos de iluminación (comunes y emergencia) 14 días jue 24/11/11 vie 09/12/11

150 Instalacion de artefactos en cielorrasos modulares 4 días sáb 19/11/11 mié 23/11/11

151 Instalación de periscopios 8 días vie 25/11/11 sáb 03/12/11

152 Armado de rack e inst. de Pacht panel 4 días lun 05/12/11 jue 08/12/11

153 Instalación de Wi-Fi 1 día vie 09/12/11 vie 09/12/11

154 Certificacion de puestos de trabajo 2 días lun 12/12/11 mar 13/12/11

155 Puesta a tierra 6 días lun 14/11/11 lun 21/11/11

156 Readecuación de iluminacion deposito sin intervención 4 días jue 08/12/11 lun 12/12/11

157 INSTLACION DE DETECCION DE INCEDIO 21,2 días vie 04/11/11 mar 29/11/11

158 Cableado de cañerías vacías 4 días vie 04/11/11 mié 09/11/11

159 Instalación de detectores 4 días mié 16/11/11 sáb 19/11/11

160 Instalación de central 3 días lun 21/11/11 mié 23/11/11

161 Pulsadores y sirenas 3 días jue 24/11/11 sáb 26/11/11

162 Puesta en marcha y ajustes 2 días lun 28/11/11 mar 29/11/11

163 SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 83 días sáb 20/08/11 jue 24/11/11

164 Revisión de equipos existentes en galpon 3 días sáb 20/08/11 mar 23/08/11

165 Retiro de equipos existentes 4 días mié 24/08/11 sáb 27/08/11

166 Conductos de ventilacion en baños 12 días lun 29/08/11 sáb 10/09/11

167 Instalación de cañerías de interconexión 7 días lun 19/09/11 lun 26/09/11

168 Instalación de soportes y condensadoras exteriores 6 días mar 27/09/11 lun 03/10/11

169 Instalación de conductos inyección 7 días vie 21/10/11 vie 28/10/11

170 Instalación de evaporadoras interiores 5 días jue 10/11/11 mar 15/11/11

171 Rejillas, termostatos y terminaciones 2 días mié 16/11/11 jue 17/11/11

172 Puesta en marcha del sistema 3 días vie 18/11/11 lun 21/11/11

173 Prueba de equipos 3 días mar 22/11/11 jue 24/11/11

174 CORTINAS METALICAS 12 días vie 18/11/11 jue 01/12/11

175 Retiro de cortina de enrollar existente 3 días vie 18/11/11 lun 21/11/11

176 Instalacion de guías 3 días mar 22/11/11 jue 24/11/11

177 Instalación de nuevo sistema mecánico 3 días vie 25/11/11 lun 28/11/11

178 Instalación y regulacion de cortina 3 días mar 29/11/11 jue 01/12/11

179 CORTINAS INTERNAS 21 días mié 16/11/11 vie 09/12/11

180 Confección 12 días mié 16/11/11 mar 29/11/11

181 Instalación de cortinas screen 2 días jue 08/12/11 vie 09/12/11

182 GRAFICA Y SEÑALIZACION 9 días jue 01/12/11 sáb 10/12/11

183 Vinilios sobre vidrios interiores 3 días jue 01/12/11 sáb 03/12/11

184 Logo corpóreo interior y exterior 2 días lun 05/12/11 mar 06/12/11

185 Tela sobre estructura en el frente 4 días mié 07/12/11 sáb 10/12/11

186 MUEBLES ESPECIALES 10 días mié 23/11/11 sáb 03/12/11

187 Muebles bajomesadas (PB + PA) 10 días mié 23/11/11 sáb 03/12/11

188 MESADAS 5 días lun 05/12/11 vie 09/12/11

189 Medicion de mesadas 1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11

190 Colocacion de mesadas 4 días mar 06/12/11 vie 09/12/11

191 ASCENSOR 56 días sáb 01/10/11 lun 05/12/11

192 Instalación de guías 12 días sáb 01/10/11 vie 14/10/11

193 Instalación de paracaídas 7 días sáb 15/10/11 sáb 22/10/11

194 Instalación de sistema hidráuilico 12 días lun 24/10/11 sáb 05/11/11

195 Instalación de sistemas de control 7 días lun 07/11/11 lun 14/11/11

196 Armado de cabina 7 días mar 15/11/11 mar 22/11/11

197 Terminaciones de cabina 7 días mié 23/11/11 mié 30/11/11

198 Puesta en marcha general 4 días jue 01/12/11 lun 05/12/11

199 LIMPIEZA DE OBRA 127 días mar 19/07/11 mar 13/12/11

200 Limpieza diaria 127 días mar 19/07/11 mar 13/12/11

201 Limpieza final 5 días jue 08/12/11 mar 13/12/11

PREELIMINARES

Seguridad e Higiene

Replanteos

DEMOLICIONES

Retiro de alfombra y zócalos

Cielorrasos en placa de roca yeso, contínuos y modulares

Demolicion de tabiquería de placa de roca yeso incl. Aberturas

Demolición de mampostería incl aberturas, pisos, revestim y espejos

Demolicion de escalera existente

Retiro de artefactos sanitarios y griferías

Demolicion de revestimientos de madera

Demolicion de contrapisos para patios

Retiro de puertas de blindex

Retiro de gráfica sobre el frente

Demolicion de pisos vinílicos

Descolocacion de frente de vidrio y chapa Exterior Frente

EXCAVACIONES Y HORMIGON ARMADO

Excavaciones a mano para bases

Ejecucion de bases y troncos incl tabique

Ejecucion de tabique

Ejecución de escalera

ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPISO PRETENSADO

Montaje de estructura metálica

Montaje de losetas Shap 30

Estructura metálica para sosten de exhibidor de carpas

Estructura metalica para sosten de cielorraso

CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS

Cambio chapas y canaletas en cubierta

ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES

Mampostería de lad huecos de 8 PA 

Mampostería de lad huecos de 12 PA 

Mampostería de lad huecos de 8 PB 

Mampostería de lad huecos de 12 PB 

Ejecución de bajorecorrido de ascensor

Completamiento de mamposterias sobre losa nueva

Picado de revoques y canalizaciones

Revoques interiores nuevos (incl. coloc aberturas)

Reparaciones de rev. Int existentes

Revoques exteriores

Amurado de baranda de escalera

Reparacion de carpeta en sectores de fundaciones

Carpetas hidrofugas en baños y patios (incl aislación de patios)

Canalizaciones en contrapisos para pisoductos

Contrapiso alivianado en planta alta

Carpeta de nivelacion sobre losa nueva

Carpeta de nivelacion en planta baja

Reubicación de hojas de portón vehicular

Retiro de carpinterías  patio PA

Colocación de pisos y revestimientos en baños

Colocación de porcellanato

Amure de marco nuevo para portón

Amurado de puertas de ascensor

Revestimientos super iggam

Desmonte de piso de vereda

Contrapisos de vereda

Colocacion de pisos en vereda

HERRERÍA

Puerta corrediza de entrada principal

Marco nuevo para porton de acceso vehicular

Baranda de escalera nueva

Rejas en patios (cierre horizontal)

Refuerzos para puertas de blindex

TABIQUERIA Y CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA YESO

Estructura de perfiles galvanizados (70mm y 35mm)

Ejecución de estrcutura cielorrasos planos

Estructura de cielorrasos inclinados

Emplacado tabiques 1ra cara

Emplacado cielorrasos planos

Refuerzos para fijación de paños fijos y puertas de vidrio

Emplacado tabiques 2da cara (incl aislacion)

Emplacado de cielorrasos inclinados

Perfilería de terminación

Masillado y terminaciones

CIELORRASO MODULAR

Estructura modular

Nivelación y colocacion de placas modulares 60x60

PISO DE MADERA FLOTANTE

Preparación y limpieza de carpeta

Colocación de piso con manta

PISOS DE ALFOMBRA

Limpieza y preparación del piso

Coloacación de alfombra en rollo

Ejecución de tapas en overlock

ZOCALOS

Coloación de zócalos de MDF

Colocacion de zocalos MDF sobre piso flotante

Enduído y preparacion de mamp. nueva y existente

Enduído de tabiquería y cielorrasos de durlock

Fijador + primera mano látex interior

Pintura de aberturas

Pintura sobre superficies metálicas

Pintura para

CARPINTERIA DE MADERA

Puertas placa MDF, macro de mampostería

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Premarcos de aluminio

Colocación y sellado de aberturas de aluminio

Distribución de nuevos desgües sanitarios (PA + PB)

Desagües de canaleta y puesta a punto del sistema

Distribución de agua fría y bajadas de TR

Cañería de impulsión de agua

Instalación de nuevo tanque de reserva

Desagües de equipos de aire

Instalación para bomba de impulsión

INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO

Cañería de incendio 

Instalación de nichos interiores

Instalación de boca de impulsión en vereda

CRISTALES

Colocación de perfilería

Instalación de cajas de freno

Colocación de paños fijos

Colocación de puertas y herrajes

Instalación de tablero de obra

Instalación de iluminación provisoria

Retiro de cableados e instalciones existentes

Canalizaciones sobre cielorraso para ilum y tomas

Cajas y caños en mamposteria nueva y existente

Canalizaciones por pisoductos

Canalizaciones en tabiques para iluminación y tomas

Canalizaciones por bandejas

Canalizaciones vacías para detección de incendio

Canalizaciones para termostatos

Canalizaciones para portero eléctrico y multimedia

Canalizaciones para entradas de telefonía y videocable

Cañerías vacias para Wi-Fi

Canalizaciones vacías para cortina de enrollar

Cableado de iluminación (incl emergencia)

Cableado de tomacorrientes

Cableado estrcuturado (datos - voz - Wi-Fi)

Alimentación equipos de aire acondicionado y ventilacion

Alimentación para fuerza motriz ascensor

Alimentación para cortina de enrollar

Alimentacion desde medidor hasta tablero de distribución

Tablero general de distribución

Tablero seccional de planta baja

Tablero seccional de planta alta

Tablero de Data Center

Tablero de alimentación para equipos de aire acondicionado

Tablero de fuerza motriz para ascensor

Coloacación

Instalación de artef

Instalacion de artefactos en cielorrasos modulares

Instalación de periscopios

Armado de rack e inst. de 

Instalación de Wi-Fi

Puesta a tierra

INSTLACION DE DETECCION DE INCEDIO

Cableado de cañerías vacías

Instalación de detectores

Instalación de central

Pulsadores y sirenas

Puesta en marcha y ajustes

SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Revisión de equipos existentes en galpon

Retiro de equipos existentes

Conductos de ventilacion en baños

Instalación de cañerías de interconexión

Instalación de soportes y condensadoras exteriores

Instalación de conductos inyección

Instalación de evaporadoras interiores

Rejillas, termostatos y terminaciones

Puesta en marcha del sistema

Prueba de equipos

CORTINAS METALICAS

Retiro de cortina de enrollar existente

Instalacion de guías

Instalación de nuevo sistema mecánico

Instalación y regulacion de cortina

CORTINAS INTER

Confección

Instalación de corti

GRAFICA 

Vinilios sobre vidrios interiores

Logo corpóreo interior y exterior

Tela sobre e

MUEBLES ESPECIALES

Muebles bajomesadas (PB + PA)

MESADAS

Medicion de mesadas

Colocacion de mes

ASCENSOR

Instalación de guías

Instalación de paracaídas

Instalación de sistema hidráuilico

Instalación de sistemas de control 

Armado de cabina

Terminaciones de cabina

Puesta en marcha general
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Proyecto: Obra Bowie


