Nombre de tarea ‘ Duracion | Comienzo Fin [ [28 nov 11 [05 dic'11 [12 dic 11 [19 dic'11 [26 dic'11 [02 ene 12 [09 ene 12

220 Terminaciones de cabina 7 dias  mié 23/11/11  mié 30/11/11 F]_Terminaciones de cabina

: L] M X J v S D | L M X J v S D | L M X J v S D | L M X J v S D | L M X J v S D | L M X J v S D | L M X J v S D | L M | X J
1 BOWIE #iHHHE## mar 19/07/11  mar 10/01/12 ! BGQWIE
"2 | o  PREELIMINARES 10dias  mar 19/07111  vie 29/07/11 H
3| v Seguridad e Higiene 4 dias  mar 19/07/11  vie 22/07/11 ! ' ! ! ' ! ! ! E
4 Ve Replanteos 10 dias  mar 19/07/11  vie 29/07/11 . . . . , . . . H
5 | Modificaciones al proyecto y solicitud de adicionales 67 dias vie 23/09/11 sab 10/12/11 —:— Modificaciones al proyecto y solicitud de adicionales . i . . :
6 | [ Trabajo de proyecto en adicionales y modificaciones al proye« 20 dias vie 23/09/11  s&b 15/10/11 ‘ ‘ ‘ ‘ E
7 v Definicion de modificaciones y presentacion 20 dias  sab 08/10/11  lun 31/10/11 . . , . . . , , H
8 | Armado de presupuestos y presentacion 7 dias  mar01/11/11  mar 08/11/11 | . | | . | | | H
9 | Aprobaciones de presupuestos y comienzo de tareas 5 dias mié 09/11/11  lun 14/11/11 ‘ ‘ : ‘ ‘ i
10 | e Entrega parcial del depdsito (se continua con tareas en el res Odias  sab 10/12/11 sab 10/12/11 . : . ‘ Entrega parcial del depdsito (se continua con tareas en el resto) . . . . '
T DEMOLICIONES 57 dias  mar 19/07/11  jue 22/09/11 | . . | | | | | H
2 | Retiro de alfombra y zécalos 3dias  mar19/07/11  jue 21/07/11 i
13 v Cielorrasos en placa de roca yeso, continuos y modulares 7 dias vie 22/07/11  vie 29/07/11 ! : ! ! ! ! ! ! !
14 v Demolicion de tabiqueria de placa de roca yeso incl. Abertura 5 dias jue 28/07/11  mar 02/08/11 . . . . . | | . :
15 | Ve Demolicién de mamposteria incl aberturas, pisos, revestim y ¢ 5dias  mar 19/07/11 s&b 23/07/11 | . . . . | . . :
16 v Demolicion de escalera existente 5 dias lun 25/07/11  vie 29/07/11 3 3 3 : 3 3 3 i
17 Ve Retiro de artefactos sanitarios y griferias 2dias  mar 19/07/11 mié 20/07/11 N . ) ' ' ) ) ' H
18 | o Demolicion de revestimientos de madera 3dias  mié 03/08/11  vie 05/08/11 | . | . . | | | H
19 v Demolicion de contrapisos para patios 3dias  sab 30/07/11 mar 02/08/11 3 I 3 3 : 3 3 3 E
20 v Retiro de puertas de blindex 1dia  mié 03/08/11 mié 03/08/11 . . , . . . : , H
21 ' Retiro de grafica sobre el frente 3dias  sab 06/08/11 mar 09/08/11 | . . . . | . . H
2| Demolicion de pisos vinilicos 2dias  jue 04/08/11  vie 05/08/11 i
23 v Descolocacion de frente de vidrio y chapa Exterior Frente 3dias  mar20/09/11  jue 22/09/11 ! : ! ! ! ! ! ! !
24 | EXCAVACIONES Y HORMIGON ARMADO 58 dias  lun 25/07/11  jue 29/09/11 | . | | . | | . H
25 | Excavaciones a mano para bases 7dias  lun25/07/11  lun 01/08/11 i
26 v Ejecucion de bases y troncos incl tabique 12 dias jue 28/07/11  mié 10/08/11 ! ' ! ! ! ! ! ! !
27 ' Ejecucion de tabique 9dias  jue 11/08/11 sab 20/08/11 i . . . . | | | H
28 ' Ejecucion de escalera 6dias  vie 23/09/11  jue 29/09/11 | . . . . i | . \
29 | o  ESTRUCTURAMETALICA Y ENTREPISO PRETENSADO 79dias  mié 17/08/11 mié 16111111 i
30 v Montaje de estructura metalica 20 dias  mié 17/08/11  jue 08/09/11 . : . ! ' . . ! H
31 ' Montaje de losetas Shap 30 5dias  sab 17/09/11  jue 22/09/11 | . | . . | | | !
32 ‘/"__ Estructura metalica para sosten de exhibidor de carpas 4 dias  sab 12/11/11  mié 16/11/11 3 . 3 3 3 3 3 3 i
33 Ve Estructura metalica para sosten de cielorraso 7 dias  mar01/11/11  mar 08/11/11 , . ) : ' A , ) H
34 ' CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS 28 dias  jue 22/09/11 lun 24/10/11 . . . . . i . . H
35 v Cambio chapas y canaletas en cubierta 28 dias jue 22/09/11  lun 24/10/11 3 ' 3 3 3 3 3 3 i
36 ALBARILERIA Y TERMINACIONES 127 dias  jue 11/08/[11  jue 05/01/12 ! H . ! ! . ! ALBARILERIA Y TERMINACIONES ' !
37 ' Mamposteria de lad huecos de 8 PA 5dias  jue 11/08/11 mar 16/08/11 i . . . . | | . H
38 | Mamposteria de lad huecos de 12 PA 10dias  sab 13/08/11 mié 24/08/11 1 : : | : H
9| Mamposteria de lad huecos de 8 PB Sdias  jue 25/08/11 mar 30/08/11 ! : ! i
40 | Mamposteria de lad huecos de 12 PB 5dias  s&b 17/09/11  jue 22/09/11 i . . . . | | | H
41 \/ Ejecucion de bajorecorrido de ascensor 4 dias vie 23/09/11 mar 27/09/11 | . | . . | | | H
42 Ve Completamiento de mamposterias sobre losa nueva 4 dias vie 23/09/11  mar 27/09/11 ; ‘ ; ‘ i
43 Ve Picado de revoques y canalizaciones 30 dias jue 25/08/11  mié 28/09/11 . . ' : , . ' ' H
44| Revoques interiores nuevos (incl. coloc aberturas) 27 dias  mié 31/08/11  vie 30/09/11 . . : ! | | | ! H
B | Reparaciones de rev. Int existentes 20dias|  jue 13110111  vie 04/11/11 i
46 Ve Revoques exteriores 10dias  sab 01/10/11 mié 12/10/11 . . . . . H
47 Amurado de baranda de escalera 1dia sab01/10/11 sab 01/10/11 | . | | . H
48 Ve Reparacion de carpeta en sectores de fundaciones 6 dias vie 09/09/11  jue 15/09/11 ‘ ‘ ‘ ‘ i
49 Ve Carpetas hidrofugas en bafios y patios (incl aislacion de patio 12 dias mié 05/10/11  sab 22/10/11 . ! . . . !
50 v Canalizaciones en contrapisos para pisoductos 7 dias vie 23/09/11  vie 30/09/11 . . | | . H
51 | Contrapiso alivianado en losa existente 8dias  sab01/10/11 lun 10/10/11 i
52 Ve Carpeta sobre contrapiso en losa existente 8dias  mar 11/10/11  mié 19/10/11 ! ' ! ! ! !
53 e Contrapiso alivianado en planta alta 8dias  sab01/10/11  lun 24/10/11 . ' . . . H
54 ' Carpeta de nivelacion sobre losa nueva 5dias  sab22/10/11  vie 28/10/11 . . | . . H
5% | o Carpeta de nivelacion en planta baja 3dias  vie28/10/11 mar 01/11/11 i
56 | Reubicacién de hojas de portén vehicular 4 dias lun 26/09/11  jue 29/09/11 . ' N A . H
57 \/'{' Retiro de carpinterias patio PA 2dias  vie 30/09/11 s&b 01/10/11 | . | . . H
58 \/ Colocacion de pisos y revestimientos en bafios 18 dias lun 21/11/11  vie 16/12/11 i : Colocacion de pisos y revestimientos en baﬁ:os ‘ ‘ ‘ i
59 Colocacién de porcellanato 10 dias lun 28/11/11  vie 09/12/11 rcellanato . . . . . '
60 | Amure de marco nuevo para porton 2dias  mar20/09/11 mié 21/09/11 K ! . . i . . H
61 | Amurado de puertas de ascensor 4 dias lun 19/12/11  vie 23/12/11 ‘ ‘ Amurado de puertas de ascensor ‘ ‘ ‘ H
62 | v Desmonte de piso de vereda 4 dias  mié 23/11/11  lun 28/11/11 nonte de piso de vereda ' ! ! ! ! ! ! E
63 Ve Contrapisos de vereda 3 dias lun 28/11/11  jue 01/12/11 Contrapisos de vereda . . . . . . H
64 Ve Colocacion de pisos en vereda 5 dias jue 01/12/11  mié 07/12/11 Colocacion de pisos en vereda ‘ . | ! ‘ :
| 65 | Provison de piedras para revestimientos 20 dias  mar 15/11/11  mié 07/12/11 Provisén de piedras para revestimientos 3 3 3 3 3 i
66 Revestimientos en piedra interior recepcion 4 dias lun 26/12/11  jue 29/12/11 ) ' ' ' H : : : : Revestimientos en piedra interior recepcion ) ' H
67 | Revestimientos en piedra sector showroom 15 dias jue 08/12/11  sab 24/12/11 1 ‘ Ri imi fn piedra sector showroom ‘ i
i Revestimientos en piedra exterior 10 dias lun 26/12/11  jue 05/01/12 ' : ' ' ' j Revestimientos en piedra exterior ' !
69 HERRERIA 23dias  sab 17/09/11 jue 13/10/11 ' : ' ' ' ' ' ' !
170 | Puerta corrediza de entrada principal 2dias  sab 17/09/11  lun 19/09/11 i . . . . | : . H
71 v Marco nuevo para porton de acceso vehicular 5dias  mar 20/09/11 sab 24/09/11 3 : 3 3 3 3 3 3 i
72 Baranda de escalera nueva 7 dias  sab 01/10/11  sab 08/10/11 . : ! ! ! . . ! H
73 ' Rejas en patios (cierre horizontal) 5dias  mié 05/10/11  lun 10/10/11 | . . . . | | ! H
74| Refuerzos para puertas de blindex 3dias  mar 11/10/11  jue 13/10/11 i
75 TABIQUERIA Y CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA YESO 49,8 dias  sab 01/10/11  lun 28/11/11 — TABIQUERIA Y CIELORRASOS EN PLATA DE ROCA YESO ! ! ' . ! ! !
76 Estructura de perfiles galvanizados (70mm y 35mm) 5dias  sab01/10/11  jue 06/10/11 . . . . . i . . H
"77 | Ejecucion de estrcutura cielorrasos planos 6 dias vie 07/10/11  jue 13/10/11 i . | ! | | i ‘ H
78 | Estructura de cielorrasos inclinados Gdias  jue 03/11/11  mié 09/11/11 i
79 Emplacado tabiques 1ra cara 3 dias vie 07/10/11  lun 10/10/11 . . A ' . . . , H
|80 | Emplacado cielorrasos planos 6dias  mié 09/11/11  lun 21/11/11 | o cielorrasos planos | . | . . | | | H
81 | v Refuerzos para fijacion de pafios fijos y puertas de vidrio 4 dias lun 31/10/11  vie 04/11/11 3 . 3 3 3 3 3 3 i
82 Emplacado tabiques 2da cara (incl aislacion) 12 dias lun 31/10/11  lun 14/11/11 ) . ) ' ' ) ) ) H
|83 | Emplacado de cielorrasos inclinados 5 dias jue 10/11/11  mar 15/11/11 | . | | | | | | H
84| Perfileria de terminacién 3dias  mié 16/11/11  vie 18/11/11 ‘ : ! ! 1 i
85 Masillado y terminaciones 12 dias lun 14/11/11  lun 28/11/11 [T0 it s s s s T T S I T { { { { { { { { { { Masillado y terminaciones : ! ! . . ! ! !
86 CIELORRASO MODULAR 37,6 dias lun 21/11/11  mar 03/01/12 CIELORRASO MODULAR . :
|87 | Estructura modular 5 dias lun 21/11/11  sé&b 26/11/11 Estructura modular : - : : : | : : H
|88 | Nivelacion y colocacion de placas modulares 60x60 3 dias vie 30/12/11  mar 03/01/12 ‘ ' ‘ ‘ ‘ Nivelacién y colocacion de placas modulares 60x60 ‘ i
89 PISO DE MADERA FLOTANTE 4 dias  vie 09/12/11 mié 14/12/11 | . . Y ——) P|SO DE MADERA FLOTANTE . i . . H
790 | Preparacion y limpieza de carpeta 1dia  vie 09/12/11 sab 10/12/11 | . | . | | | H
91 | Colocacion de piso con manta 3dias sab 10/12/11 mié 14/12/11 ‘ ‘ Colocacion de piso con manta ‘ ‘ ‘ E
92 PISOS DE ALFOMBRA 11dias  mié 14/12/11 mar 27/12111 ! ! ! — ! PISOS DE ALFOMBRA ! ' !
93 | [N Limpieza y preparacion del piso 2dias  mié 14/12/11  vie 16/12/11 | . | Limpieza y preparacion del piso | | | ! H
94 | Coloacacion de alfombra en rollo 4 dias jue 15/12/11  mar 20/12/11 : Coloacacion de alfombra en rollo E
95 Ejecucion de tapas en overlock 7 dias lun 19/12/11  mar 27/12/11 . : . ' Ejecucion de tapas en overlock . . H
96 | ZOCALOS 15 dias lun 28/11/11  jue 15/12/11 . ﬁ ZOCALOS . | . . :
97 | & Coloacién de zécalos de MDF 12dias  lun 28/11/11  lun 12/12/11 i
98 Colocacion de zocalos MDF sobre piso flotante 1dia  mié 14/12/11  jue 15/12/11 . . . . Colocacion de zocalos MDF sobre piso flotante . . ! . !
99 PINTURA GENERAL 48 dias jue 10/11/11  jue 05/01/12 PINTURA GENERAL . :
17100 | Enduido y preparacion de mamp. nueva y existente 20 dias jue 10/11/11  sab 03/12/11 Enduido y preparacioﬁ de mamp. nueya y existente | ‘ ‘ H
101 | Enduido de tabiqueria y cielorrasos de durlock 10 dias lun 28/11/11  vie 09/12/11 I, luido-de-tabiglieriay ciel de-durlock : 3 ! ! i
102 Fijador + primera mano latex interior 15 dias vie 09/12/11  mar 27/12/11 . . ! Fijador + mano latex i ior . . :
17103 | Segunda mano + terminacién de pintura interior 11 dias vie 23/12/11  jue 05/01/12 ‘ ‘ i ‘ ‘ : Segunda mano + terminacién de pintura interior i
104 Pintura de aberturas 4 dias vie 09/12/11  mié 14/12/11 ' : ' Pintura de aberturas ' ' ' ' !
105 Pintura sobre superficies metalicas 3 dias vie 09/12/11 mar 13/12/11 A . ) Pintura sobre superficies ali : . A ) H
1106 | Pintura para exteriores 10dias  vie 23/12/11 mié 04/01/12 | . | | . Pintura para exteriores | H
107 | +*  CARPINTERIA DE MADERA 3dias  mar30/08/11 jue 01/09/11 ! ! i
108 v Puertas placa MDF, macro de mamposteria 3dias  mar 30/08/11 jue 01/09/11 . . ! . . . ! ! !
1109 | CARPINTERIAS DE ALUMINIO 10 dias  lun 26/09/11 jue 06/10/11 | . | ! | | | ! H
10 |y Premarcos de aluminio 4dias Iun26/09/11  jue 29/09/11 i
M1 Colocacion y sellado de aberturas de aluminio S5dias  sab01/10/11  jue 06/10/11 . . . . . . . . !
112 INSTALACION SANITARIA 92 dias lun 29/08/11 mar 13/12/11 —— INSTALACION SANITARIA . . . . :
13| Distribucién de nuevos desgiies sanitarios (PA + PB) 7dias  1un29/08/11  lun 05/09/11 | 1 | | | H
114 | Ve Desagties de canaleta y puesta a punto del sistema 20 dias  mar 06/09/11  lun 24/10/11 3 3 3 3 3 i
115 Ve Distribucién de agua fria y bajadas de TR 10 dias jue 01/09/11  lun 12/09/11 ' , . ' ' H
1116 | Carieria de impulsion de agua 3dias  mar 13/09/11  jue 15/09/11 ! | | | ! H
7| Instalacién de nuevo tanque de reserva 4dias  mié 28/09/11 sab 01/10/11 i
118 Ve Desagties de equipos de aire 10 dias lun 03/10/11  jue 13/10/11 . ' . . . H
119 | Colocacion de artefactos y griferias 5dias  mié 07/12/11  lun 12/12/11 Colocacion de artefactos y griferias . | . . H
7120 | Instalacion para bomba de impulsién 3dias  vie 16/09/11  lun 19/09/11 ; H
121 | Instalacién de termotanques 1dia  mar13/12/11 mar 13/12/11 . Instalacion de termotanques . . . . i
122 | INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO 62,2dias  vie 23/09/11 lun 05/12/11 INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO ‘ | i ‘ ‘ i
123 | Caiieria de incendio 15dias  vie 23/09/11  lun 10/10/11 i
124 Instalacién de nichos interiores 10dias  mié 09/11/11  lun 21/11/11 @lacién de nichos interiores ! : ! ! ! ! ! !
125 Instalacion de boca de impulsion en vereda 3dias  jue 01/12/11  lun 05/12/11 | . Instalacion de boca de impulsion en vereda . . i . . H
1126 | CRISTALES 52,4 dias  vie 28/10/11 mié 28/12/11 CRISTALES | | H
- Colocacion de perfileria 7dias  vie 09/12/11 sab 17/12/11 i
128 Instalacion de cajas de freno 2 dias vie 28/10/11  lun 31/10/11 A ' H
129 | Colocacion de pafios fijos 6dias  vie 16/12/11  vie 23/12/11 | . H
17130 | Colocacion de puertas y herrajes 4 dias vie 23/12/11  mié 28/12/11 : on de puertas y herrajes ‘ ‘ i
131 | INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTUTRADO  ##iti#### mar 19/07/11 mar 10/01/12 . . IN§TALACION ELECTRICA Y CABLEA
1132 | Instalacién de tablero de obra 1dia  mar 19/07/11 mar 19/07/11 . . H
1133 | Ve Instalacion de iluminacion provisoria 2dias  mar19/07/11 mié 20/07/11 3 3 E
134 Ve Retiro de cableados e instalciones existentes 12dias  jue 21/07/11 mié 03/08/11 ! ! !
135 Canalizaciones sobre cielorraso para ilum y tomas 10dias  mié 31/08/11 sab 10/09/11 i ‘ \
1136 | Ve Cajas y cafios en mamposteria nueva y existente 9dias  mié 31/08/11  vie 09/09/11 '
1137 | Canalizaciones por pisoductos 10dias ~ mié 14/09/11 sab 24/09/11 1 ! i
138 Canalizaciones en tabiques para iluminacién y tomas 12 dias lun 26/09/11 sab 15/10/11 ' ' H
139 | Canalizaciones por bandejas 6dias  lun 26/09/11 sab 01/10/11 | . H
1140 | Canalizaciones vacias para deteccion de incendio 5dias  mié 12/10/11 mar 18/10/11 ‘ E
141 Ve Modificaciones en cafierias de iluminacion PA 5dias  mar 18/10/11  lun 24/10/11 . . H
142 | Ve Cafierias vacias para multimedia en showroom y oficinas 6 dias lun 24/10/11  lun 31/10/11 | | H
143" Ve Modificaciones en ubicaciones de puestos de trabajo 4 dias lun 31/10/11  vie 04/11/11 ‘ E
144 Canalizaciones para termostatos 2 dias vie 04/11/11  lun 07/11/11 . . H
145 Ve Canalizaciones para portero eléctrico 3 dias lun 07/11/11  jue 10/11/11 . . H
| 146 | Canalizaciones para entradas de telefonia y videocable 3 dias jue 10/11/11  lun 14/11/11 3 3 H
| 147 | Carnierias vacias para Wi-Fi 3 dias lun 14/11/11  jue 17/11/11 ! ! E
148 Canalizaciones para ALARMA 15 dias jue 17/11/11  lun 05/12/11 J¢Canalizaciones para ALARMA | | H
| 149 | Canalizaciones para CAMARAS DE SEGURIDAD 15 dias lun 05/12/11  jue 22/12/11 | . — Canalizaciones para CAMARAS DE SEGURIDAD : : H
150 | Canalizaciones vacias para cortina de enrollar 3dias  mar 111011 jue 1311011 ! ; i
151 Cableado de iluminacion (incl emergencia) 10dias  sab 15/10/11  jue 27/10/11 ! : ' . , ) H
152 | Cableado de tomacorrientes 6dias  jue 27/10/11  jue 03/11/11 | | . . . . H
I Cableado estrcuturado (datos - voz - Wi-Fi) 7dias  séb10/12/11  lun 19/12/11 Cableado estrcuturado (datos - voz - Wi-Fi) i
154 Alimentacion equipos de aire acondicionado y ventilacion 3 dias jue 03/11/11  lun 07/11/11 . . . . . . H
| 155 | Alimentacién para fuerza motriz ascensor 2dias  Iun07/11/11  mié 09/11/11 | | | . | | H
156 | Alimentacion para cortina de enrollar 2dias mié 091111 vie 11/11/11 i
157 Alimentacion desde medidor hasta tablero de distribucion 3 dias vie 11/11/11  mar 15/11/11 . . . . . . H
158 | Tablero general de distribucién 3dias  jue 03/11/11 lun 07/11/11 | | | | | ! H
159 | Tablero seccional de planta baja 2dias  lun 07/11/11  mié 09/11/11 :
| 160 | Tablero seccional de planta alta 2dias  mié 09/11/11  vie 11/11/11 . . . . . . i
161 Tablero de Data Center 2 dias vie 11/11/11  lun 14/11/11 . . . . . . H
162 | Tablero de alimentacién para equipos de aire acondicionado 2 dias lun 14/11/11  mié 16/11/11 i : . . . . H
1163 | Tablero de fuerza motriz para ascensor 1dia  mié 09/11/11  jue 10/11/11 3 3 3 : 3 3 i
164 @ Coloacacion de bastidores y modulos 5dias  mar27/12/11  lun 02/01/12 . . . . Coloacacién de bastidores y médulos , H
E Instalacion de artefactos de iluminacion (comunes y emergen: 10 dias  jue 29/12/11 mar 10/01/12 \ \ \ hlnst?lacién de artefactos de iluminacié
166 Instalacion de artefactos en cielorrasos modulares 4 dias vie 30/12/11  mié 04/01/12 ! ! ' ' Ly Instalacion de artefactos en cielorrasos modulares !
167 Instalacion de periscopios 8dias  mar20/12/11  jue 29/12/11 . . ' ' nstalacion de periscopios H
1168 | Armado de rack e inst. de Pacht panel 4dias  jue 29/12/11 mar 03/01/12 | . . . | Armado de rack e inst. de Pacht panel H
1169 | Instalacion de Wi-Fi 1dia  mar03/01/12 mié 04/01/12 ! Instalacién de Wi-Fi i
1170 | Certificacion de puestos de trabajo 2 dias lun 02/01/12  mié 04/01/12 . . . . . ! Certificacion de puestos de trabajo E
171 | Puesta a tierra 6dias  lun14/11/11  lun 21/11/11 sta a tierra | | | | | | |
172 | Readecuacion de iluminacion deposito sin intervencion 2dias  sab07/01/12 mar 10/01/12 3 3 3 3 3 3 Readecuacion de i dep
1173 | INSTLACION DE DETECCION DE INCEDIO 52,8 dias vie 04/11/11  jue 05/01/12 i n n i i i INSTLACION DE DETECCION DE INCEDIO ! i
174 Cableado de caferias vacias ddias  veOAMTAT We22M2M| L e | Cableado de caferias vacias | | | :
75 | Instalacién de detectores 4dias jue 22/12/11 mar 27/12/11 | Instalacién de detectores i
176 Instalacion de central 3dias  mar27/12/11  vie 30/12/11 ' ' ' ' ' Instalacion de central ' ' !
177 Pulsadores y sirenas 3 dias vie 30/12/11  mar 03/01/12 N ) ' : A b_PuIsadores y sirenas ) H
178 Puesta en marcha y ajustes 2dias  mar03/01/12  jue 05/01/12 ‘ ‘ ! | Puesta en marchay ajustes i
E SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO HHEE#H### sab 20/08/11  lun 09/01/12 . . n SISTEMAS Y EQUIPC{S DE AIRE ACONDICIONADO
180 Ve Revisioén de equipos existentes en galpon 3dias  sab20/08/11 mar 23/08/11 ' ' ' H
181 | Retiro de equipos existentes 4dias  mié 24/08/11 sab 27/08/11 | | ! H
82 | Conductos de ventilacion en bafios 12dias  lun 29/08/11 sab 10/09/11 i
183 Ve Instalacién de cafierias de interconexién 7 dias lun 19/09/11  lun 26/09/11 ! ! ! !
184 Instalacion de soportes y condensadoras exteriores 6dias  mar27/09/11  lun 03/10/11 | | . H
1185 | Instalacion de conductos inyeccion 7 dias lun 14/11/11  lun 21/11/11 | Instalacién de donductos inyeccién | | | H
1186 | @ Instalacion de evaporadoras interiores 10 dias lun 19/12/11  vie 30/12/11 ; vInstalacién de evaporadoras interiores ‘ ‘ i
187 Rejillas, termostatos y terminaciones 2 dias vie 30/12/11  lun 02/01/12 . ' H
| 188 | Puesta en marcha del sistema 3 dias lun 02/01/12  jue 05/01/12 3 [ Puesta en marcha del sistema . i
189 Prueba de equipos 3 dias jue 05/01/12  lun 09/01/12 ! 1 Prueba de equipos !
190 v CORTINAS METALICAS 12 dias vie 18/11/11  jue 01/12/11 ; CORTINAS METALICAS ! !
191 | Retiro de cortina de enrollar existente 3 dias vie 18/11/11  lun 21/11/11 | Retiro de cortin| i ! H
92 | o Instalacion de guias 3dias  mar22(11A41  jue 2411111 i
193 v Instalacién de nuevo sistema mecanico 3 dias vie 25/11/11  lun 28/11/11 . H
1194 | Instalacion y regulacion de cortina 3dias  mar29/11/11  jue 01/12/11 | Instalacién y regulacion de cortina | H
195 | CORTINAS INTERNAS 21dias  vie 09/12/11 mar 03/01/12 : CORTINAS INTERNAS i
196 Confeccion 12 dias vie 09/12/11  vie 23/12/11 ! : ! !
197 Instalacion de cortinas screen 2dias  sab31/12/11 mar 03/01/12 | . . . Instalacion de cortinas screen | H
198 | GRAFICA Y SENALIZACION 9 dias sab 24/12/11  mié 04/01/12 | . . . — GRAFICA Y SENALIZACION . :
199 | Vinilios sobre vidrios interiores 3dias  sab24/12/11  mié 28/12/11 L{ e os sobre vidrios interiores i
200 Logo corpdreo interior y exterior 2dias  mié 28/12/11  vie 30/12/11 . . . . B ConnnmnnoooniiiiiiiLogo corpéreo interior y exterior . . H
1201 | Carteleria grafica en pasillo de PB 4dias  vie 30/12/11  mié 04/01/12 | . . . Carteleria grafica en pasillo de PB . H
202 | MUEBLES ESPECIALES 48dias  lun 14111  lun 09/01/12 ! : i MUEBLES ESPECIALES
03| Muebles bajomesadas (PB + PA) 10dias  mié 23/11/11 séb 03/12/11 S : : : : : :
204 | Definicion de muebles de showroom y especiales Odias  Iun 14/11/11  lun 14/11/11 | | . | . . H
205 | Exhibidores varios 15dias  mar15/11/11  jue 01/12/11 Exhibidores varios i
206 Exhibidores de mochilas y camping 12dias  sab 26/11/11  vie 09/12/11 ! ' ! ! ! !
| 207 | Exhibidores de armas 16 dias  mié 07/12/11 sab 24/12/11 | . b | . H
1208 | Muebles especiales sector armeria (armas soft-Lineman, etc) 8 dias mié 21/12/11  jue 29/12/11 Muebles especiales sector armeria (armas soﬂ-Linemén, etc) '
1209 | Muebles expositores moviles 11 dias  sab 24/12/11  jue 05/01/12 ! ' 1 Muebles expositores méviles ! i
210 Instalacion de muebles y ajustes en obra 13 dias lun 26/12/11  lun 09/01/12 i . Instalacién de myebles y ajustes en obra
211 | MESADAS 5 dias lun 05/12/11  vie 09/12/11 i . H
212 Medicion de mesadas Tdia  lun05/12/11 lun 05/12/11 i
213 Colocacion de mesadas 4 dias  mar 06/12/11  vie 09/12/11 . . :
214 | ASCENSOR 56 dias  sab 01/10/11  lun 05/12/11 \
215 | Instalacion de guias 12dias  sab 01/10/11  vie 14/10/11 3 : i
216 Instalacion de paracaidas 7 dias  sab 15/10/11 sab 22/10/11 . . H
217 | Instalacion de sistema hidrauilico 12dias lun24/10/11 sab 05/11/11 | . H
| 218 | Instalacion de sistemas de control 7 dias lun 07/11/11  lun 14/11/11 3 . i
219 Armado de cabina 7 dias  mar 15/11/11  mar 22/11/11 Armado de cabina . . H
1
H
i
H
i
i

221 | Puesta en marcha general 4 dias jue 01/12/11  lun 05/12/11 ' ' Puesta en marcha general

[ 222 LIMPIEZA DE OBRA 127 dias  mar 19/07/11 mar 13/12/11 i H i i LIMPIEZA DE OBRA
| 223 Limpieza diaria 127 dias  mar 19/07/11  mar 13/12/11 j Limpieza diaria

| 224 | [ Limpieza final 5 dias jue 08/12/11  mar 13/12/11 i Limpieza final

Proyecto: Obra Bowie

Division e e e e Progreso I Hito ‘ Resumen ﬁ Resumen del proyecto ﬁ Tareas externas I:l Hito externo ‘ Fecha limite @

Tarea

Pagina 1




