
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA ANDRADE GUTIERREZ 50 días jue 15/12/11 jue 02/02/12

2 Inicio de obra 0 días jue 15/12/11 jue 15/12/11

3

4 DEMOLICIONES 9 días jue 15/12/11 vie 23/12/11

5 Desconexión eléctrica + tableros del server existente 1 día jue 15/12/11 jue 15/12/11

6 Retiro de artefactos de iluminación existentes 1 día jue 15/12/11 jue 15/12/11

7 Demolición de tabiques y cielorraso de roca de yeso 4 días jue 15/12/11 dom 18/12/11

8 Descolocación de alfombra + retiro de periscopios 4 días vie 16/12/11 lun 19/12/11

9 Demolición de piso y revestimiento en baño 5 días vie 16/12/11 mar 20/12/11

10 Desmonte de conductos de aire existente 5 días lun 19/12/11 vie 23/12/11

11 Desmonte de piso técnico existente 2 días vie 16/12/11 sáb 17/12/11

12 Demoliciones varias 5 días vie 16/12/11 mar 20/12/11

13

14 ALBAÑILERIA 16 días mar 20/12/11 mié 04/01/12

15 Picado para canalizaciones eléctricas 4 días mar 20/12/11 vie 23/12/11

16 Carpeta en canalizaciones eléctricas 4 días dom 01/01/12 mié 04/01/12

17 Revoques en baño 3 días lun 26/12/11 mié 28/12/11

18 Carpeta en baño y sectores varios 3 días lun 26/12/11 mié 28/12/11

19 Colocación de revestimiento cerámico 5 días jue 29/12/11 lun 02/01/12

20

21 TABIQUES DE DURLOCK 23 días mar 20/12/11 mié 11/01/12

22 Estructura + 1º Placa + masilla 7 días mar 20/12/11 lun 26/12/11

23 Aislacion + refuerzo + 2º placa + masilla 4 días mié 04/01/12 sáb 07/01/12

24 Terminaciones: cantoneras, buñas, masillado final 4 días dom 08/01/12 mié 11/01/12

25

26 CIELORRASO DURLOCK 24 días lun 19/12/11 mié 11/01/12

27  Estructura 7 días lun 19/12/11 dom 25/12/11

28 Emplacado 5 días mié 04/01/12 dom 08/01/12

29 Cinta + Masilla 3 días lun 09/01/12 mié 11/01/12

30

31 DETECCION DE INCENDIO 7 días mié 25/01/12 mar 31/01/12

32 Colocación de detectores 5 días mié 25/01/12 dom 29/01/12

33 Conexionado y puesta en marcha 2 días lun 30/01/12 mar 31/01/12

34

35 INST. ELECTRICA / CABLEADO ESTRUCTURADO 48 días jue 15/12/11 mar 31/01/12

36 Tablero + iluminación de obra 1 día jue 15/12/11 jue 15/12/11

37 Canalizaciones para tensión normal, estabilizada y cableado estructurado (puestos por piso)4 días mié 28/12/11 sáb 31/12/11

38 Canalización para  tomas de servicio 4 días sáb 31/12/11 mar 03/01/12

39 Canalización corrientes débiles 4 días vie 30/12/11 lun 02/01/12

40 Canalización para detección de incendio 4 días vie 30/12/11 lun 02/01/12

41 Canalización para iluminación (por cielorraso) 5 días vie 30/12/11 mar 03/01/12

42 Canalización para aire acondicionado 3 días vie 30/12/11 dom 01/01/12

43 Cableado tensión normal y estabilizada + tomas de servicio 4 días dom 22/01/12 mié 25/01/12

44 Cableado estructurado 4 días jue 19/01/12 dom 22/01/12

45 Cableado corrientes débiles 3 días sáb 21/01/12 lun 23/01/12

46 Cableado detección de incendio 3 días sáb 21/01/12 lun 23/01/12

47 Cableado para iluminación 4 días sáb 21/01/12 mar 24/01/12

48 Cableado para aire acondicionado 3 días vie 20/01/12 dom 22/01/12

49 Instalación de artefactos de iluminación 3 días mié 25/01/12 vie 27/01/12

50 Colocación de periscopios/cajas akerman 2 días lun 30/01/12 mar 31/01/12

51 Adecuación tableros existentes 30 días sáb 31/12/11 dom 29/01/12

52 Armado sala de server 3 días sáb 28/01/12 lun 30/01/12

53 Certificación 1 día mar 31/01/12 mar 31/01/12

54

55 INST.SANITARIA 21 días mié 21/12/11 mar 10/01/12

56 Adaptacción de instalación existente a nuevo layout 5 días mié 21/12/11 dom 25/12/11

57 Cañeria de agua fria para expendedor de agua 3 días mié 21/12/11 vie 23/12/11

58 Colocación de artefactos y griferias 2 días sáb 07/01/12 dom 08/01/12

59 Colocación de mesadas 2 días lun 09/01/12 mar 10/01/12

60

61 INST. AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 47 días jue 15/12/11 lun 30/01/12

62 Puesta en marcha de equipos existentes 2 días jue 15/12/11 vie 16/12/11

63 Adaptación de conductos existentes a nuevo layout 7 días lun 19/12/11 dom 25/12/11

64 Reubicación de difusores existente y nuevos 5 días jue 12/01/12 lun 16/01/12

65 Puesta en marcha 2 días dom 29/01/12 lun 30/01/12

66

67 PISOS Y ZÓCALOS 27 días mar 03/01/12 dom 29/01/12

68 Colocación de  piso cerámico 4 días mar 03/01/12 vie 06/01/12

69 Colocación de piso vinílico 3 días mar 03/01/12 jue 05/01/12

70 Colocación de alfombra 2 días sáb 28/01/12 dom 29/01/12

71 Colocación de piso de madera 2 días mar 10/01/12 mié 11/01/12

72 Provisión y colocación de zócalos 5 días jue 12/01/12 lun 16/01/12

73 Colocación de solia de granito en acceso 2 días dom 08/01/12 lun 09/01/12

74

75 PISO TECNICO 4 días jue 12/01/12 dom 15/01/12

76 Colocación de piso técnico existente 3 días jue 12/01/12 sáb 14/01/12

77 Cortes y perforaciones 1 día dom 15/01/12 dom 15/01/12

78

79 HERRERIA 11 días mar 27/12/11 vie 06/01/12

80 Colocación de refuerzos en tabiques + cielorraso 3 días mar 27/12/11 jue 29/12/11

81 Colocación de refuerzos para puerta plegadiza 2 días vie 30/12/11 sáb 31/12/11

82 Colocación de tapas para pisoducto 2 días jue 05/01/12 vie 06/01/12

83

84 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 3 días jue 12/01/12 sáb 14/01/12

85 Colocación de marcos y puertas 3 días jue 12/01/12 sáb 14/01/12

86

87 CRISTALES Y ESPEJOS 35 días jue 15/12/11 mié 18/01/12

88 Provisión de frente de cristal y puertas 14 días jue 15/12/11 mié 28/12/11

89  Colocación de frentes de cristal + Puertas 7 días jue 12/01/12 mié 18/01/12

90 Provisión y colocación de espejos 3 días mar 03/01/12 jue 05/01/12

91

92 TABIQUES SEGÚN SISTEMA 40 días dom 18/12/11 jue 26/01/12

93 Provisión de tabiques 25 días dom 18/12/11 mié 11/01/12

94 Colocación de tabiques 5 días dom 22/01/12 jue 26/01/12

95

96 DIVISORIO MOVIL 40 días dom 18/12/11 jue 26/01/12

97 Provisión de panel 25 días dom 18/12/11 mié 11/01/12

98 Colocación de panel 5 días dom 22/01/12 jue 26/01/12

99

100 PINTURA 13 días jue 12/01/12 mar 24/01/12

101 Preparación de la superficie 4 días jue 12/01/12 dom 15/01/12

102 Muros y tabiques interiores (2 manos) 9 días lun 16/01/12 mar 24/01/12

103 Cielorrasos (2 manos) 9 días lun 16/01/12 mar 24/01/12

104 Zócalos 4 días mar 17/01/12 vie 20/01/12

105 Puertas + muebles existentes 2 días lun 16/01/12 mar 17/01/12

106

107 MUEBLES ESPECIALES 2 días lun 30/01/12 mar 31/01/12

108 Mueble lavatorio 2 días lun 30/01/12 mar 31/01/12

109 Mueble cofee 2 días lun 30/01/12 mar 31/01/12

110 Mueble asistente 2 días lun 30/01/12 mar 31/01/12

111 Mueble guardarropa 2 días lun 30/01/12 mar 31/01/12

112 Arreglo mueble cufrefancoil 2 días lun 30/01/12 mar 31/01/12

113 Estanterias para archivos 1 día lun 30/01/12 lun 30/01/12

114

115 INST DE ALARMA 2 días mié 18/01/12 jue 19/01/12

116 Colocación de alarma en puerta divisoria de unidad funcional 2 días mié 18/01/12 jue 19/01/12

117

118 INST CONTROL DE ACCESO 2 días mar 24/01/12 mié 25/01/12

119 Colocación de cerraduras fail secure en server y acceso 2 días mar 24/01/12 mié 25/01/12

120

121 MOBILIARIO 48 días jue 15/12/11 mar 31/01/12

122 Provisión de muebles 45 días jue 15/12/11 sáb 28/01/12

123 Armado de muebles 3 días dom 29/01/12 mar 31/01/12

124

125 CORTINAS 3 días lun 30/01/12 mié 01/02/12

126 Provisión y colocación de roller 3 días lun 30/01/12 mié 01/02/12

127

128 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 2 días mar 31/01/12 mié 01/02/12

129 Colocación de vinilos esmerilados y colores plenos 2 días mar 31/01/12 mié 01/02/12

130

131 LIMPIEZA DE OBRA 50 días jue 15/12/11 jue 02/02/12

132 Diaria 50 días jue 15/12/11 jue 02/02/12

133 Final 4 días lun 30/01/12 jue 02/02/12

134

135 Final de Obra 0 días jue 02/02/12 jue 02/02/12
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