
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA PHILIPS pisos 4 115 días mar 22-11-11 jue 15-03-12

2 REQUISITOS DE INGRESO 0 días mar 22-11-11 mar 22-11-11

3 Entrega de piso 0 días mar 22-11-11 mar 22-11-11

4 Autorización de ingreso 0 días mar 22-11-11 mar 22-11-11

5 TRABAJOS PRELIMINARES 16 días mar 22-11-11 mié 14-12-11

6 Inst. tablero provisorio 0 días mar 22-11-11 mar 22-11-11

7 Inst. iluminacion provisoria 1 día mar 22-11-11 mar 22-11-11

8 Inst. de faena 2 días mié 23-11-11 jue 24-11-11

9 Levantamiento topografico 1 día mar 22-11-11 mar 22-11-11

10 Nivelación  de losa 15 días mar 22-11-11 mar 13-12-11

11 Trazado 1 día mié 14-12-11 mié 14-12-11

12 Adjudicación proyecto eléctrico 0 días mié 14-12-11 mié 14-12-11

13 TABIQUERIA DE VOLCOMETAL 26 días jue 15-12-11 jue 19-01-12

14 Estructura de tabiques 3 días jue 15-12-11 lun 19-12-11

15 Emplacado  de primera cara tabiques 4 días vie 16-12-11 mié 21-12-11

16 Emplacado de segunda cara tabiques 5 días vie 13-01-12 jue 19-01-12

17 CIELOS, VIGAS Y CENEFAS 52 días vie 16-12-11 lun 27-02-12

18 Vigas de volcometal 8 días mar 20-12-11 jue 29-12-11

19 Estructura de vigas 4 días mar 20-12-11 vie 23-12-11

20 Emplacado de vigas 4 días lun 26-12-11 jue 29-12-11

21 Cielo Americano 11 días jue 19-01-12 jue 02-02-12

22 Provisión de palmetas AMF Thermofon NRC85 0 días jue 19-01-12 jue 19-01-12

23 Instalacion de perfileria 3 días jue 26-01-12 lun 30-01-12

24 Instalación  de palmetas 3 días mar 31-01-12 jue 02-02-12

25 Cielo modelo Barrisol 51 días vie 16-12-11 vie 24-02-12

26 Armado e instalación de viga metalica 5 días vie 16-12-11 jue 22-12-11

27 Instalación de cielo modelo Barrisol 4 días mar 21-02-12 vie 24-02-12

28 Cielo en volcometal y cenefas 27 días mié 21-12-11 jue 26-01-12

29 Estructura de cielo duro, cenefas de ajuste y nariz perimetral6 días mié 21-12-11 mié 28-12-11

30 Cielo de volcanita, cenefas de ajuste y nariz perimetral5 días mié 18-01-12 mar 24-01-12

31 Estructura de cenefas y tragados en cielo rectangular6 días mar 27-12-11 mar 03-01-12

32 Cenefa y tragados en cielo rectangular 3 días lun 23-01-12 mié 25-01-12

33 Estructura de cenefas y tragado en cielo triangular 6 días lun 02-01-12 lun 09-01-12

34 Cenefa y tragado en cielo triangular 3 días mar 24-01-12 jue 26-01-12

35 Revestimiento de cielo AMF Flat Thermatex Sonic 9 días mié 15-02-12 lun 27-02-12

36 Provisión en obra de rev. Thermatex Sonic 0 días mié 15-02-12 mié 15-02-12

37 Instalación de rev. Thermatex 4 días mié 22-02-12 lun 27-02-12

38 PINTURA 69 días vie 25-11-11 jue 01-03-12

39 Preparación y enlucido pilares existentes 8 días mar 29-11-11 vie 09-12-11

40 Preparación de tabiques y muros 10 días mié 18-01-12 mar 31-01-12

41 Pintura en muros y tabiques 1ª mano 7 días mar 31-01-12 mié 08-02-12

42 Pintura en muros y tabiques 2ª mano 6 días mar 14-02-12 mar 21-02-12

43 Preparacion y empastado de vigas 3 días vie 30-12-11 mar 03-01-12

44 Pintura de vigas 3 días jue 09-02-12 lun 13-02-12

45 Enlucido de losa 7 días vie 25-11-11 lun 05-12-11

46 Preparacion y empastado losa 7 días jue 01-12-11 lun 12-12-11

47 Pintura 1ª mano de Losa 7 días mar 13-12-11 mié 21-12-11

48 Pintura 2ª mano de losa 7 días mié 22-02-12 jue 01-03-12

49 Enlucido de cenefas y gargantas 8 días vie 27-01-12 mar 07-02-12

50 Preparación de cielos duros, ajustes y narices 5 días mié 08-02-12 mar 14-02-12

51 Pintura 1ª mano en cielos duros, ajustes y narices 4 días mié 15-02-12 lun 20-02-12

52 Pintura 2ª mano en cielos duros, ajustes y narices 4 días mié 22-02-12 lun 27-02-12

53 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 71 días mié 07-12-11 jue 15-03-12

54 Proyecto electrico 8 días mié 07-12-11 lun 19-12-11

55 Canalizaciones por tabiqueria 8 días mar 03-01-12 jue 12-01-12

56 Canalizaciones por cielo 13 días lun 02-01-12 mié 18-01-12

57 Cableado por tabiquerias 6 días jue 19-01-12 jue 26-01-12

58 Cableado por cielo 8 días vie 13-01-12 mar 24-01-12

59 Canalizaciones por piso 4 días vie 13-01-12 mié 18-01-12

60 Cableado por piso 3 días jue 19-01-12 lun 23-01-12

61 Canalizacion por perimetro 8 días mié 01-02-12 vie 10-02-12

62 Cableado por perimetro 8 días lun 13-02-12 mié 22-02-12

63 Canalizacion de mobiliario 9 días mié 22-02-12 lun 05-03-12

64 Cableado mobiliario 8 días mié 29-02-12 vie 09-03-12

65 Provisión de luminarias por parte del mandante 0 días mar 14-02-12 mar 14-02-12

66 Instalación de luminarias 9 días mar 21-02-12 vie 02-03-12

67 Trabajos en el tablero 6 días vie 27-01-12 vie 03-02-12

68 Arranque electrico para equipos de clima 6 días vie 20-01-12 vie 27-01-12

69 Canalizacion termostatos 4 días jue 22-12-11 mar 27-12-11

70 Instalación interruptores 5 días mar 14-02-12 lun 20-02-12

71 Instalación  face plates 7 días jue 09-02-12 vie 17-02-12

72 Instalación y armado de rack 8 días mar 21-02-12 jue 01-03-12

73 Certificación 4 días vie 09-03-12 mié 14-03-12

74 Rotulación 4 días vie 09-03-12 mié 14-03-12

75 CORRIENTES DEBILES 17 días jue 19-01-12 vie 10-02-12

76 Control de acceso 17 días jue 19-01-12 vie 10-02-12

77 Cableado 2 días jue 19-01-12 vie 20-01-12

78 Instalacion de dispositivos de control 2 días jue 09-02-12 vie 10-02-12

79 Instalacion de retenedores 1 día lun 23-01-12 lun 23-01-12

80 Instalaciones de pulsadores 1 día jue 09-02-12 jue 09-02-12

81 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 10-02-12 vie 10-02-12

82 CLIMA 57 días jue 15-12-11 vie 02-03-12

83 Provisión de equipos de clima 0 días mar 03-01-12 mar 03-01-12

84 Izado de equipos de clima 8 días mié 04-01-12 vie 13-01-12

85 Instalación de matriceria o cañerias 10 días jue 15-12-11 mié 28-12-11

86 Ductos de aire, injección 30% 15 días mié 21-12-11 mar 10-01-12

87 Despiches 7 días jue 22-12-11 vie 30-12-11

88 Prueba hidraulica 2 días lun 16-01-12 mar 17-01-12

89 Instalación de mangas 4 días vie 17-02-12 mié 22-02-12

90 Instalación de termostatos 3 días jue 09-02-12 lun 13-02-12

91 Instalación de difusores 6 días mié 22-02-12 mié 29-02-12

92 Programación de equipos y puesta en marcha 2 días jue 01-03-12 vie 02-03-12

93 SEGURIDAD 40 días jue 19-01-12 mié 14-03-12

94 Detección 40 días jue 19-01-12 mié 14-03-12

95 Canalización 3 días jue 19-01-12 lun 23-01-12

96 Cableado 2 días mar 24-01-12 mié 25-01-12

97 Instalación de detectores 2 días mar 21-02-12 mié 22-02-12

98 Conexión a central 2 días vie 09-03-12 lun 12-03-12

99 Puesta en marcha 2 días mar 13-03-12 mié 14-03-12

100 INSTALACIÓN SANITARIA 53 días mar 20-12-11 jue 01-03-12

101 Tuberias y ductos de alcantarillado 5 días mar 20-12-11 lun 26-12-11

102 Instalación de cañerias de agua potable 5 días vie 23-12-11 jue 29-12-11

103 Prueba hidraulica 3 días vie 30-12-11 mar 03-01-12

104 Instalación de artefactos 6 días jue 23-02-12 jue 01-03-12

105 PAVIMENTOS 35 días mié 04-01-12 mar 21-02-12

106 Llegada alfombra a obra 0 días mié 04-01-12 mié 04-01-12

107 Instalación de alfombra 5 días mié 15-02-12 mar 21-02-12

108 Llegada porcelanato a la obra 0 días mié 11-01-12 mié 11-01-12

109 Instalación porcelanato 6 días mié 18-01-12 mié 25-01-12

110 Llegada piso Vinilico 0 días mié 18-01-12 mié 18-01-12

111 Instalación de piso vinilico 4 días mié 25-01-12 lun 30-01-12

112 Llegada piso tecnico 0 días lun 30-01-12 lun 30-01-12

113 Instalación de piso técnico 3 días vie 03-02-12 mar 07-02-12

114 GUARDAPOLVO 5 días mié 22-02-12 mar 28-02-12

115 Instalación de guardapolvo 5 días mié 22-02-12 mar 28-02-12

116 TABIQUERIAS DE CRISTAL 20 días mar 31-01-12 mar 28-02-12

117 Rectificación de medidas en Tab. Cristal 0 días mar 31-01-12 mar 31-01-12

118 Instalación de perfiles y cristales 7 días mar 14-02-12 mié 22-02-12

119 Sellos de cristales 4 días jue 23-02-12 mar 28-02-12

120 Instalación de puerta Protex 4 días mié 22-02-12 lun 27-02-12

121 PUERTAS 7 días mié 22-02-12 vie 02-03-12

122 Rectificación de medidas 0 días mié 22-02-12 mié 22-02-12

123 Instalación de marcos 3 días jue 23-02-12 lun 27-02-12

124 Instalación de puertas 4 días mar 28-02-12 vie 02-03-12

125 MOBILIARIO ESPECIAL 3 días mar 21-02-12 jue 23-02-12

126 Instalación de mobiliario especial 3 días mar 21-02-12 jue 23-02-12

127 MOBILIARIO DE LINEA 3 días mar 21-02-12 vie 24-02-12

128 Llegada de mobiliario a obra 0 días mar 21-02-12 mar 21-02-12

129 Instalación y armado de mobiliario 3 días mié 22-02-12 vie 24-02-12

130 ASEO DE OBRA 3 días mar 13-03-12 jue 15-03-12

131 Aseo final 3 días mar 13-03-12 jue 15-03-12

132 ENTREGA DE OBRA piso 4 0 días jue 15-03-12 jue 15-03-12

133 Entrega provisoria 0 días jue 15-03-12 jue 15-03-12

NOD

NOD
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Inst. iluminacion provisoria
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Nivelación  de losa

Trazado 
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Estructura de tabiques

Emplacado  de primera cara tabiques

Emplacado de segunda cara tabiques

Estructura de vigas

Emplacado de vigas

NOD

Instalacion de perfileria

Instalación  de palmetas

Armado e instalación de viga metalica

Instalación de cielo modelo Barrisol

Estructura de cielo duro, cenefas de ajuste y nariz  perimetral

Cielo de volcanita, cenefas de ajuste y nariz perim etral

Estructura de cenefas y tragados en cielo rectangul ar

Cenefa y tragados en cielo rectangular

Estructura de cenefas y tragado en cielo triangular

Cenefa y tragado en cielo triangular

NOD

Instalación de rev. Thermatex

Preparación y enlucido pilares existentes

Preparación de tabiques y muros

Pintura en muros y tabiques 1ª mano

Pintura en muros y tabiques 2ª mano

Preparacion y empastado de vigas

Pintura de vigas

Enlucido de losa 

Preparacion y empastado losa

Pintura 1ª mano de Losa

Pintura 2ª mano de losa

Enlucido de cenefas y gargantas

Preparación de cielos duros, ajustes y narices
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Proyecto electrico

Canalizaciones por tabiqueria

Canalizaciones por cielo

Cableado por tabiquerias

Cableado por cielo

Canalizaciones por piso

Cableado por piso

Canalizacion por perimetro

Cableado por perimetro

Canalizacion de mobiliario

Cableado mobiliario

NOD

Instalación de luminarias

Trabajos en el tablero

Arranque electrico para equipos de clima

Canalizacion termostatos

Instalación interruptores

Instalación  face plates

Instalación y armado de rack

Certificación 

Rotulación

Cableado

Instalacion de dispositivos de control

Instalacion de retenedores

Instalaciones de pulsadores

Prueba y puesta en marcha

03-01

Izado de equipos de clima

Instalación de matriceria o cañerias

Ductos de aire, injección 30%

Despiches

Prueba hidraulica

Instalación de mangas

Instalación de termostatos 

Instalación de difusores 

Programación de equipos y puesta en marcha

Canalización 

Cableado

Instalación de detectores

Conexión a central

Puesta en marcha

Tuberias y ductos de alcantarillado

Instalación de cañerias de agua potable

Prueba hidraulica

Instalación de artefactos
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Instalación de alfombra

NOD

Instalación porcelanato 

NOD

Instalación de piso vinilico

15-12

Instalación de piso técnico

Instalación de guardapolvo

NOD

Instalación de perfiles y cristales

Sellos de cristales

Instalación de puerta Protex

NOD

Instalación de marcos

Instalación de puertas

Instalación de mobiliario especial

NOD

Instalación y armado de mobiliario

Aseo final

NOD

NOD
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