
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 OBRA PHILIPS pisos 5 105 días mar 22-11-11
2 REQUISITOS DE INGRESO 0 días mar 22-11-11
3 Entrega de piso 0 días mar 22-11-11
4 Autorización de ingreso 0 días mar 22-11-11
5 TRABAJOS PRELIMINARES 16 días mar 22-11-11
6 Inst. tablero provisorio 0 días mar 22-11-11
7 Inst. iluminacion provisoria 1 día mar 22-11-11
8 Inst. de faena 2 días mié 23-11-11
9 Levantamiento topografico 1 día mar 22-11-11
10 Nivelación  de losa 15 días mar 22-11-11
11 Trazado 1 día mié 14-12-11
12 Adjudicación proyecto eléctrico 0 días mié 14-12-11
13 TABIQUERIA DE VOLCOMETAL 21 días jue 15-12-11
14 Estructura de tabiques 3 días jue 15-12-11
15 Emplacado  de primera cara tabiques 4 días vie 16-12-11
16 Emplacado de segunda cara tabiques 5 días vie 06-01-12
17 CIELOS, VIGAS Y CENEFAS 47 días vie 16-12-11
18 Vigas de volcometal 8 días mar 20-12-11
19 Estructura de vigas 4 días mar 20-12-11
20 Emplacado de vigas 4 días lun 26-12-11
21 Cielo Americano 11 días jue 12-01-12
22 Provisión de palmetas AMF Thermofon NRC85 0 días jue 12-01-12
23 Instalacion de perfileria 3 días jue 19-01-12
24 Instalación  de palmetas 3 días mar 24-01-12
25 Cielo modelo Barrisol 46 días vie 16-12-11
26 Armado e instalación de viga metalica 5 días vie 16-12-11
27 Instalación de cielo modelo Barrisol 4 días mar 14-02-12
28 Cielo en volcometal y cenefas 22 días mié 21-12-11
29 Estructura de cielo duro, cenefas de ajuste y nariz perimetral6 días mié 21-12-11
30 Cielo de volcanita, cenefas de ajuste y nariz perimetral5 días mié 11-01-12
31 Estructura de cenefas y tragados en cielo rectangular6 días mar 27-12-11
32 Cenefa y tragados en cielo rectangular 3 días lun 16-01-12
33 Estructura de cenefas y tragado en cielo triangular 6 días lun 02-01-12
34 Cenefa y tragado en cielo triangular 3 días mar 17-01-12
35 Revestimiento de cielo AMF Flat Thermatex Sonic 9 días mié 08-02-12
36 Provisión en obra de rev. Thermatex Sonic 0 días mié 08-02-12
37 Instalación de rev. Thermatex 4 días mié 15-02-12
38 PINTURA 64 días vie 25-11-11
39 Preparación y enlucido pilares existentes 8 días mar 29-11-11
40 Preparación de tabiques y muros 10 días mié 11-01-12
41 Pintura en muros y tabiques 1ª mano 7 días mar 24-01-12
42 Pintura en muros y tabiques 2ª mano 6 días mar 07-02-12
43 Preparacion y empastado de vigas 3 días vie 30-12-11
44 Pintura de vigas 3 días jue 02-02-12
45 Enlucido de losa 7 días vie 25-11-11
46 Preparacion y empastado losa 7 días jue 01-12-11
47 Pintura 1ª mano de Losa 7 días mar 13-12-11
48 Pintura 2ª mano de losa 7 días mié 15-02-12
49 Enlucido de cenefas y gargantas 8 días vie 20-01-12
50 Preparación de cielos duros, ajustes y narices 5 días mié 01-02-12
51 Pintura 1ª mano en cielos duros, ajustes y narices 4 días mié 08-02-12
52 Pintura 2ª mano en cielos duros, ajustes y narices 4 días mié 15-02-12
53 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 63 días mié 07-12-11
54 Proyecto electrico 8 días mié 07-12-11
55 Canalizaciones por tabiqueria 8 días mar 27-12-11
56 Canalizaciones por cielo 12 días mar 27-12-11
57 Cableado por tabiquerias 6 días jue 12-01-12
58 Cableado por cielo 8 días vie 06-01-12
59 Canalizaciones por piso 4 días vie 06-01-12
60 Cableado por piso 3 días jue 12-01-12
61 Canalizacion por perimetro 8 días mié 25-01-12
62 Cableado por perimetro 8 días lun 06-02-12
63 Canalizacion de mobiliario 8 días mié 15-02-12
64 Cableado mobiliario 7 días mar 21-02-12
65 Provisión de luminarias por parte del mandante 0 días mar 07-02-12
66 Instalación de luminarias 9 días mar 14-02-12
67 Trabajos en el tablero 6 días vie 20-01-12
68 Arranque electrico para equipos de clima 6 días vie 13-01-12
69 Canalizacion termostatos 4 días jue 22-12-11
70 Instalación interruptores 5 días mar 07-02-12
71 Instalación  face plates 7 días jue 02-02-12
72 Instalación y armado de rack 8 días mar 14-02-12
73 Certificación 4 días mié 29-02-12
74 Rotulación 4 días mié 29-02-12
75 CORRIENTES DEBILES 17 días jue 12-01-12
76 Control de acceso 17 días jue 12-01-12
77 Cableado 2 días jue 12-01-12
78 Instalacion de dispositivos de control 2 días jue 02-02-12
79 Instalacion de retenedores 1 día lun 16-01-12
80 Instalaciones de pulsadores 1 día jue 02-02-12
81 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 03-02-12
82 CLIMA 52 días jue 15-12-11
83 Provisión de equipos de clima 0 días mar 03-01-12
84 Izado de equipos de clima 8 días mié 04-01-12
85 Instalación de matriceria o cañerias 10 días jue 15-12-11
86 Ductos de aire, injección 30% 15 días mié 21-12-11
87 Despiches 7 días jue 22-12-11
88 Prueba hidraulica 2 días lun 16-01-12
89 Instalación de mangas 4 días vie 10-02-12
90 Instalación de termostatos 3 días jue 02-02-12
91 Instalación de difusores 6 días mié 15-02-12
92 Programación de equipos y puesta en marcha 2 días jue 23-02-12
93 SEGURIDAD 37 días jue 12-01-12
94 Detección 37 días jue 12-01-12
95 Canalización 3 días jue 12-01-12
96 Cableado 2 días mar 17-01-12
97 Instalación de detectores 2 días mar 14-02-12
98 Conexión a central 2 días mar 28-02-12
99 Puesta en marcha 2 días jue 01-03-12
100 INSTALACIÓN SANITARIA 48 días mar 20-12-11
101 Tuberias y ductos de alcantarillado 5 días mar 20-12-11
102 Instalación de cañerias de agua potable 5 días vie 23-12-11
103 Prueba hidraulica 3 días vie 30-12-11
104 Instalación de artefactos 6 días jue 16-02-12
105 PAVIMENTOS 30 días mié 04-01-12
106 Llegada alfombra a obra 0 días mié 04-01-12
107 Instalación de alfombra 5 días mié 08-02-12
108 Llegada porcelanato a la obra 0 días mié 04-01-12
109 Instalación porcelanato 6 días mié 11-01-12
110 Llegada piso Vinilico 0 días mié 11-01-12
111 Instalación de piso vinilico 4 días mié 18-01-12
112 GUARDAPOLVO 5 días mié 15-02-12
113 Instalación de guardapolvo 5 días mié 15-02-12
114 TABIQUERIAS DE CRISTAL 20 días mar 24-01-12
115 Rectificación de medidas en Tab. Cristal 0 días mar 24-01-12
116 Instalación de perfiles y cristales 7 días mar 07-02-12
117 Sellos de cristales 4 días jue 16-02-12
118 Instalación de puerta Protex 4 días mié 15-02-12
119 PUERTAS 7 días mié 15-02-12
120 Rectificación de medidas 0 días mié 15-02-12
121 Instalación de marcos 3 días jue 16-02-12
122 Instalación de puertas 4 días mar 21-02-12
123 MOBILIARIO ESPECIAL 3 días mar 14-02-12
124 Instalación de mobiliario especial 3 días mar 14-02-12
125 MOBILIARIO DE LINEA 3 días mar 14-02-12
126 Llegada de mobiliario a obra 0 días mar 14-02-12
127 Instalación y armado de mobiliario 3 días mié 15-02-12
128 ASEO DE OBRA 2 días vie 02-03-12
129 Aseo final 2 días vie 02-03-12
130 ENTREGA DE OBRA pisos 5 0 días lun 05-03-12
131 Entrega provisoria 0 días lun 05-03-12
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