
Id Task Name Duración Comienzo Fin

1 GIVAUDAN - Inicio de obra 54 días? mié 28/12/11 dom 19/02/12

2 DEMOLICIONES / PRELIMINARES 3 días mié 28/12/11 vie 30/12/11

3 Desarme cielorraso 3 días mié 28/12/11 vie 30/12/11

4 ALBAÑILERIA 21 días sáb 31/12/11 vie 20/01/12

5 Ayuda de gremio 21 días sáb 31/12/11 vie 20/01/12

6 INSTALACION SANITARIA 8 días sáb 21/01/12 sáb 28/01/12

7 Armado de Coffee 5 días sáb 21/01/12 mié 25/01/12

8 Rutina de mantenimiento 3 días jue 26/01/12 sáb 28/01/12

9 TABIQUES DE DURLOCK 18 días mar 03/01/12 vie 20/01/12

10 Estructura + 1º placa 8 días mar 03/01/12 mar 10/01/12

11 Aislacion + 2º placa 8 días mié 11/01/12 mié 18/01/12

12 Cinta + Masilla 2 días jue 19/01/12 vie 20/01/12

13 CIELORRASO 17 días jue 19/01/12 sáb 04/02/12

14 Estructura + emplacado 1 día jue 19/01/12 jue 19/01/12

15 Masillado 1 día vie 20/01/12 vie 20/01/12

16 Nivelacion cielorraso modular 10 días jue 26/01/12 sáb 04/02/12

17 PINTURA 35 días vie 06/01/12 jue 09/02/12

18 Enduido + Lijado 12 días vie 06/01/12 mar 17/01/12

19 Pintura 17 días mié 18/01/12 vie 03/02/12

20 Retoques 6 días sáb 04/02/12 jue 09/02/12

21 HERRERIA 7 días jue 19/01/12 mié 25/01/12

22 Colocacion puerta 2 días jue 19/01/12 vie 20/01/12

23 Refuerzos 5 días sáb 21/01/12 mié 25/01/12

24 CRISTALES Y ESPEJOS 3 días jue 26/01/12 sáb 28/01/12

25 Frente de cristal 3 días jue 26/01/12 sáb 28/01/12

26 TABIQUE SEGÚN SISTEMA 25 días jue 26/01/12 dom 19/02/12

27 colocacion de tabiqueria 15 días jue 26/01/12 jue 09/02/12

28 ajustes 10 días vie 10/02/12 dom 19/02/12

29 CARP. MADERA Y HERRAJES 17 días mar 31/01/12 jue 16/02/12

30 Muebles de guardado 8 días mar 31/01/12 mar 07/02/12

31 Bajo mesada + alacena + mesada 1 día mié 08/02/12 mié 08/02/12

32 Colocacion de revestimiento 4 días jue 09/02/12 dom 12/02/12

33 Colocacion de puertas 3 días lun 13/02/12 mié 15/02/12

34 Colocacion topes 1 día jue 16/02/12 jue 16/02/12

35 INST. EXTINCION DE INCENDIO 15 días dom 15/01/12 dom 29/01/12

36 Instalacion en el server 15 días dom 15/01/12 dom 29/01/12

37 PISOS Y ZOCALOS 41 días jue 05/01/12 mar 14/02/12

38 Calado piso tecnico 3 días jue 05/01/12 sáb 07/01/12

39 Nivelacion de piso tecnico 5 días sáb 21/01/12 mié 25/01/12

40 Zocalos 7 días jue 26/01/12 mié 01/02/12

41 Piso flotante 2 días jue 02/02/12 vie 03/02/12

42 Piso vinilico 1 día sáb 04/02/12 sáb 04/02/12

43 Alfombra 8 días dom 05/02/12 dom 12/02/12

44 Cortes y calados de alfombra 2 días lun 13/02/12 mar 14/02/12

45 INST. ELECTRICA 51 días? sáb 31/12/11 dom 19/02/12

46 Adaptacion tableros 20 días sáb 31/12/11 jue 19/01/12

47 Canalizaciones complementarias + vacias 15 días dom 15/01/12 dom 29/01/12

48 Cableado tension comun + dedicada + toma servicio 15 días mié 25/01/12 mié 08/02/12

49 Cableado Iluminacion Comun + Emergencia 10 días sáb 04/02/12 lun 13/02/12

50 Inst. Artef. Comunes + Emergencia 10 días jue 09/02/12 sáb 18/02/12

51 Puesta en marcha 1 día? dom 19/02/12 dom 19/02/12

52 INST. CABLEADO ESTRUCTURADO 15 días sáb 04/02/12 sáb 18/02/12

53 Cableado 10 días sáb 04/02/12 lun 13/02/12

54 Rack 5 días jue 09/02/12 lun 13/02/12

55 Certificacion 5 días mar 14/02/12 sáb 18/02/12

56 INST. AIRE ACONDIC. Y CALEFACCION 35 días mié 11/01/12 mar 14/02/12

57 Readecuacion de conductos por nuevo layout 15 días mié 11/01/12 mié 25/01/12

58 Instalacion de eq. En server 15 días jue 26/01/12 jue 09/02/12

59 Puesta en marcha 5 días vie 10/02/12 mar 14/02/12

60 MOBILIARIO 60 días mié 28/12/11 sáb 25/02/12

61 Armado de Coffee 2 días sáb 04/02/12 dom 05/02/12

62 Armado de puestos gerenciales + salas de reunion 7 días lun 06/02/12 dom 12/02/12

63 Armado de puestos operativos 10 días lun 13/02/12 mié 22/02/12

64 GRAFICA 3 días lun 20/02/12 mié 22/02/12

65 Esmerilados 3 días lun 20/02/12 mié 22/02/12

66 CORTINAS 4 días vie 10/02/12 lun 13/02/12

67 Instalacion de cortinas 4 días vie 10/02/12 lun 13/02/12

68 LIMPIEZA 60 días mié 28/12/11 sáb 25/02/12

69 Diaria 54 días mié 28/12/11 dom 19/02/12

70 Final 6 días lun 20/02/12 sáb 25/02/12
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