
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO OBRA MARSH 78 días vie 16-12-11 vie 09-03-12

2 ENTREGA DE OFICINAS A CONTRACT 0 días vie 16-12-11 vie 16-12-11

3 DEMOLICIONES 8 días vie 16-12-11 lun 26-12-11

4 Demolición de tabiques de volcanita existente. 4 días sáb 17-12-11 mié 21-12-11

5 Demolición de cielo existente, incluye cielos duros y modulares. 5 días vie 16-12-11 mié 21-12-11

6 Levante de alfombra existente. 1 día vie 16-12-11 vie 16-12-11

7 Levante de porcelanato y cerámica de baños existente. 4 días lun 19-12-11 vie 23-12-11

8 Retiro de instalaciones eléctricas en losa. 4 días mar 20-12-11 lun 26-12-11

9 Retiro de instalaciones de seguridad (detección y extinción). 3 días mar 20-12-11 vie 23-12-11

10 Desinstalación de artefactos sanitarios existentes, incluye lava manos, lava platos y Wc. 3 días mar 20-12-11 vie 23-12-11

11 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días mié 04-01-12 dom 08-01-12

12 Trazados y niveles de tabiques. 4 días mié 04-01-12 dom 08-01-12

13 Trazados y niveles de cielo. 3 días mié 04-01-12 sáb 07-01-12

14 TABIQUES VOLCOMETAL 23 días dom 08-01-12 mié 01-02-12

15 Estructuración de tabiques. 6 días dom 08-01-12 sáb 14-01-12

16 Emplacado de primera cara con ambas placas. 6 días sáb 14-01-12 vie 20-01-12

17 Emplacado de segunda cara con ambas placas. 5 días mar 24-01-12 lun 30-01-12

18 Estructura de viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal y puertas. 4 días sáb 14-01-12 mié 18-01-12

19 Estructura de viga volcometal simple para contorno de plafones en cielo. 6 días sáb 14-01-12 vie 20-01-12

20 Emplacado de vigas. 4 días vie 20-01-12 mar 24-01-12

21 Refuerzos para instalación de LCD. 2 días vie 20-01-12 dom 22-01-12

22 Refuerzos para instalación de pizarras de cristal. 2 días vie 20-01-12 dom 22-01-12

23 Refuerzos lineales para muebles aéreos. 2 días sáb 21-01-12 lun 23-01-12

24 Viga de estructura metálica para instalación de puerta de cristal corredera. 2 días lun 30-01-12 mié 01-02-12

25 CIELOS 32 días vie 20-01-12 mié 22-02-12

26 Instalación de estructura cielo modular. 5 días mar 07-02-12 dom 12-02-12

27 Instalación de palmetas. 5 días vie 17-02-12 mié 22-02-12

28 Estructura de cielo volcometal. 4 días vie 20-01-12 mar 24-01-12

29 Emplacado de cielo volcometal. 3 días vie 17-02-12 lun 20-02-12

30 Estructura de plafones. 6 días vie 20-01-12 jue 26-01-12

31 Emplacado de plafones. 4 días jue 26-01-12 mar 31-01-12

32 Estructura de cenefa nariz en volcometal. 4 días vie 20-01-12 mar 24-01-12

33 Emplacado de cenefa nariz. 4 días mar 24-01-12 sáb 28-01-12

34 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 38 días mar 27-12-11 lun 06-02-12

35 Nivelación de losa. 6 días mar 27-12-11 mié 04-01-12

36 Llegada de alfombra nueva. 1 día lun 30-01-12 mar 31-01-12

37 Instalación de alfombra nueva. 4 días mar 31-01-12 sáb 04-02-12

38 Compra de porcelanato (muro y piso). 0 días vie 20-01-12 vie 20-01-12

39 Llegada de porcelanato a obra. 1 día dom 22-01-12 lun 23-01-12

40 Instalación de porcelanato de piso. 4 días lun 23-01-12 vie 27-01-12

41 Instalación de porcelanato de muro. 4 días sáb 28-01-12 jue 02-02-12

42 Instalación de cubre junta. 2 días sáb 04-02-12 lun 06-02-12

43 GUARDAPOLVOS 4 días mar 07-02-12 sáb 11-02-12

44 Instalación de guardapolvo de madera. 4 días mar 07-02-12 sáb 11-02-12

45 CARPINTERÍA 18 días mié 18-01-12 lun 06-02-12

46 Toma de medida de puertas. 1 día mié 18-01-12 jue 19-01-12

47 Llegada de puertas a obra. 1 día sáb 28-01-12 lun 30-01-12

48 Instalación de puertas. 4 días lun 30-01-12 vie 03-02-12

49 Instalación de quincalleria. 3 días vie 03-02-12 lun 06-02-12

50 PINTURA 34 días vie 20-01-12 vie 24-02-12

51 Preparación de superficie en tabiques nuevos. 5 días lun 30-01-12 sáb 04-02-12

52 Pintura en tabiques nuevos primera mano. 3 días sáb 04-02-12 mar 07-02-12

53 Pintura en tabiques nuevos segunda mano. 3 días sáb 11-02-12 mar 14-02-12

54 Preparación de muros, pilares y tabiques existentes. 3 días vie 20-01-12 lun 23-01-12

55 Pintura en muros, pilares y tabiques existentes primera mano. 3 días lun 23-01-12 jue 26-01-12

56 Pintura en muros, pilares y tabiques existentes segunda mano. 3 días sáb 11-02-12 mar 14-02-12

57 Preparación de vigas. 3 días mar 24-01-12 vie 27-01-12

58 Pintura de vigas primera mano. 3 días vie 27-01-12 mar 31-01-12

59 Pintura de vigas segunda mano. 3 días mar 31-01-12 vie 03-02-12

60 Preparación de cenefas. 3 días sáb 28-01-12 mié 01-02-12

61 Pintura en cenefas primera mano. 2 días mié 01-02-12 vie 03-02-12

62 Pintura en cenefas segunda mano. 2 días sáb 04-02-12 lun 06-02-12

63 Empaste de cielo duro, incluye plafones. 2 días lun 20-02-12 mié 22-02-12

64 Pintura en cielos duros primera mano. 2 días mié 22-02-12 vie 24-02-12

65 Pintura en cielos duros segunda mano. 2 días sáb 04-02-12 lun 06-02-12

66 Enlucido de muros y pilares. 4 días vie 20-01-12 mar 24-01-12

67 Barniz en puertas. 5 días lun 06-02-12 sáb 11-02-12

68 CRISTALES 42 días mar 24-01-12 jue 08-03-12

69 Rectificación de medidas de cristales en general. 1 día mar 24-01-12 mié 25-01-12

70 Instalación de perfilería. 2 días vie 27-01-12 lun 30-01-12

71 Instalación de cristales. 3 días mié 01-02-12 sáb 04-02-12

72 Instalación de puerta corredera templada. 1 día mié 01-02-12 jue 02-02-12

73 Film en tabiquería de cristal. 2 días mar 06-03-12 jue 08-03-12

74 Instalación de pizarras de cristal templado. 1 día mar 14-02-12 mié 15-02-12

75 Rectificación de medidas de espejos. 1 día jue 02-02-12 vie 03-02-12

76 Instalación de espejos de baños. 1 día mar 07-02-12 mié 08-02-12

77 LOGO CORPOREO 1 día mar 14-02-12 mié 15-02-12

78 Instalación de logo corpóreo por parte del cliente. 1 día mar 14-02-12 mié 15-02-12

79 CLIMA 56 días mar 27-12-11 vie 24-02-12

80 Pruebas preliminares a equipos existentes. 3 días mar 27-12-11 vie 30-12-11

81 Mantención a equipos, incluye reparaciones a partes dañadas. 4 días vie 30-12-11 jue 05-01-12

82 Instalación de equipos nuevos. 2 días vie 20-01-12 dom 22-01-12

83 Instalación de ducto de inyección. 3 días vie 20-01-12 lun 23-01-12

84 Modificación de ducto de renovación de aire. 3 días mié 04-01-12 sáb 07-01-12

85 Instalación de desagues nuevos para equipos. 3 días dom 22-01-12 mié 25-01-12

86 Instalación de ducto de extracción para Kitchenette y baños. 2 días dom 08-01-12 mar 10-01-12

87 Cableado de termostatos 3 días dom 22-01-12 mié 25-01-12

88 Instalación de termostatos nuevos. 2 días mar 07-02-12 jue 09-02-12

89 Instalación de mangas nuevas. 2 días dom 12-02-12 mar 14-02-12

90 Instalación de rejillas de retorno. 2 días mié 22-02-12 vie 24-02-12

91 Instalación de difusores nuevos. 2 días mar 14-02-12 jue 16-02-12

92 E. Y CABLEADO ESTRUCTURADO 64 días lun 02-01-12 jue 08-03-12

93 Canalizaciones de alumbrado. 3 días mié 04-01-12 sáb 07-01-12

94 Canalizaciones eléctricas y cableado estructurado, epc. 4 días lun 02-01-12 vie 06-01-12

95 Canalización por tabiquería. 4 días vie 20-01-12 mar 24-01-12

96 Cableado de alumbrado. 3 días sáb 07-01-12 mar 10-01-12

97 Cableado eléctrico. 4 días mar 24-01-12 sáb 28-01-12

98 Cableado de Voz y Datos. 5 días mar 24-01-12 lun 30-01-12

99 Canalización de termostatos. 2 días vie 20-01-12 dom 22-01-12

100 Picado de losa para puestos de trabajo en Open Plan. 2 días dom 08-01-12 mar 10-01-12

101 Cableado por mobiliario. 9 días sáb 18-02-12 lun 27-02-12

102 Instalación de luminaria. 4 días mié 22-02-12 dom 26-02-12

103 Instalación de enchufes e interruptores. 3 días mar 07-02-12 vie 10-02-12

104 Enlace con fibra óptica entre pisos. 2 días mar 14-02-12 jue 16-02-12

105 Instalación de Racks de comunicaciones. 2 días dom 12-02-12 mar 14-02-12

106 Instalación de tablero nuevo. 1 día lun 30-01-12 mar 31-01-12

107 Trabajos en tablero eléctrico. 3 días mar 31-01-12 vie 03-02-12

108 Trabajos en Rack. 5 días sáb 03-03-12 jue 08-03-12

109 Certificación y rotulación. 4 días mar 28-02-12 vie 02-03-12

110 INSTALACIÓN SANITARIA 15 días mar 10-01-12 mié 25-01-12

111 Instalación de red de agua y alcantarillado para baños. 3 días vie 20-01-12 lun 23-01-12

112 Pasada de losa en kitchenette. 1 día mar 10-01-12 mié 11-01-12

113 Instalación de red de agua y alcantarillado para lavacopas en kitchenette. 3 días vie 20-01-12 lun 23-01-12

114 Pruebas de presión. 2 días lun 23-01-12 mié 25-01-12

115 MOBILIARIO DE LINEA 59 días vie 16-12-11 sáb 18-02-12

116 Compra de mobiliario. 1 día vie 16-12-11 vie 16-12-11

117 Llegada de mobiliario a obra. 3 días mié 08-02-12 sáb 11-02-12

118 Instalación de mobiliario Options. 6 días dom 12-02-12 sáb 18-02-12

119 Instalación de mobiliario Bash 6 días dom 12-02-12 sáb 18-02-12

120 SILLAS 1 día vie 24-02-12 sáb 25-02-12

121 Llegada de sillas a obra. 1 día vie 24-02-12 sáb 25-02-12

122 MOBILIARIO ESPECIAL 22 días lun 30-01-12 mar 21-02-12

123 Rectificación de medidas. 1 día lun 30-01-12 mar 31-01-12

124 Instalación de mobiliario especial. 5 días jue 16-02-12 mar 21-02-12

125 CONTROL DE ACCESO 4 días mar 07-02-12 sáb 11-02-12

126 Instalación de nuevo control de acceso. 2 días mar 07-02-12 jue 09-02-12

127 Instalación de sistema de control de asistencia. 2 días jue 09-02-12 sáb 11-02-12

128 DETECCION DE INCENDIO 50 días dom 08-01-12 mar 28-02-12

129 Canalizaciones nuevas. 3 días dom 08-01-12 mié 11-01-12

130 Instalación de detectores de humo nuevos. 2 días vie 24-02-12 dom 26-02-12

131 Programación. 2 días lun 27-02-12 mar 28-02-12

132 EXTINCION DE INCENDIO 41 días dom 08-01-12 dom 19-02-12

133 Instalación de red nueva de extinción. 4 días dom 08-01-12 jue 12-01-12

134 Instalación de ramales y rociadores nuevos. 3 días dom 12-02-12 mié 15-02-12

135 Pruebas de presión. 2 días mié 15-02-12 vie 17-02-12

136 Puesta en marcha. 2 días vie 17-02-12 dom 19-02-12

137 CORTINAS 27 días lun 30-01-12 dom 26-02-12

138 Toma de medidas. 1 día lun 30-01-12 mar 31-01-12

139 Instalación de soportes. 1 día jue 02-02-12 vie 03-02-12

140 Instalación de cortinas. 3 días jue 23-02-12 dom 26-02-12

141 VARIOS 1 día vie 24-02-12 sáb 25-02-12

142 Instalación de LCD. 1 día vie 24-02-12 sáb 25-02-12

143 LIMPIEZA DE OBRA 6 días sáb 03-03-12 vie 09-03-12

144 Limpieza de Obra final. 5 días sáb 03-03-12 jue 08-03-12

145 Entrega provisoria. 1 día jue 08-03-12 vie 09-03-12

0% Demolición de tabiques de volcanita existente.

0% Demolición de cielo existente, incluye cielos duros y modulares.

0% Levante de alfombra existente.

0% Levante de porcelanato y cerámica de baños existente.

0% Retiro de instalaciones eléctricas en losa.

0% Retiro de instalaciones de seguridad (detección y extinción).

0% Desinstalación de artefactos sanitarios existentes, incluye lava manos, lava platos y Wc.

0% Trazados y niveles de tabiques.

0% Trazados y niveles de cielo.

0% Estructuración de tabiques.

0% Emplacado de primera cara con ambas placas.

0% Emplacado de segunda cara con ambas placas.

0% Estructura de viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal y puertas.

0% Estructura de viga volcometal simple para contorno de plafones en cielo.

0% Emplacado de vigas.

0% Refuerzos para instalación de LCD.

0% Refuerzos para instalación de pizarras de cristal.

0% Refuerzos lineales para muebles aéreos.

0% Viga de estructura metálica para instalación de puerta de cristal corredera.

0% Instalación de estructura cielo modular.

0% Instalación de palmetas.

0% Estructura de cielo volcometal.

0% Emplacado de cielo volcometal.

0% Estructura de plafones.

0% Emplacado de plafones.

0% Estructura de cenefa nariz en volcometal.

0% Emplacado de cenefa nariz.

0% Nivelación de losa.

0% Llegada de alfombra nueva.

0% Instalación de alfombra nueva.

0% Llegada de porcelanato a obra.

0% Instalación de porcelanato de piso.

0% Instalación de porcelanato de muro.

0% Instalación de cubre junta.

0% Instalación de guardapolvo de madera.

0% Toma de medida de puertas.

0% Llegada de puertas a obra.

0% Instalación de puertas.

0% Instalación de quincalleria.

0% Preparación de superficie en tabiques nuevos.

0% Pintura en tabiques nuevos primera mano.

0% Pintura en tabiques nuevos segunda mano.

0% Preparación de muros, pilares y tabiques existentes.

0% Pintura en muros, pilares y tabiques existentes primera mano.

0% Pintura en muros, pilares y tabiques existentes segunda mano.

0% Preparación de vigas.

0% Pintura de vigas primera mano.

0% Pintura de vigas segunda mano.

0% Preparación de cenefas.

0% Pintura en cenefas primera mano.

0% Pintura en cenefas segunda mano.

0% Empaste de cielo duro, incluye plafones.

0% Pintura en cielos duros primera mano.

0% Pintura en cielos duros segunda mano.

0% Enlucido de muros y pilares. 

0% Barniz en puertas.

0% Rectificación de medidas de cristales en general.

0% Instalación de perfilería.

0% Instalación de cristales.

0% Instalación de puerta corredera templada.

0% Film en tabiquería de cristal.

0% Instalación de pizarras de cristal templado.

0% Rectificación de medidas de espejos.

0% Instalación de espejos de baños.

0% Instalación de logo corpóreo por parte del cliente.

0% Pruebas preliminares a equipos existentes.

0% Mantención a equipos, incluye reparaciones a partes dañadas.

0% Instalación de equipos nuevos.

0% Instalación de ducto de inyección.

0% Modificación de ducto de renovación de aire.

0% Instalación de desagues nuevos para equipos.

0% Instalación de ducto de extracción para Kitchenette y baños.

0% Cableado de termostatos

0% Instalación de termostatos nuevos.

0% Instalación de mangas nuevas.

0% Instalación de rejillas de retorno.

0% Instalación de difusores nuevos.

0% Canalizaciones de alumbrado.

0% Canalizaciones eléctricas y cableado estructurado, epc.

0% Canalización por tabiquería.

0% Cableado de alumbrado.

0% Cableado eléctrico.

0% Cableado de Voz y Datos.

0% Canalización de termostatos.

0% Picado de losa para puestos de trabajo en Open Plan.

0% Cableado por mobiliario.

0% Instalación de luminaria.

0% Instalación de enchufes e interruptores.

0% Enlace con fibra óptica entre pisos.

0% Instalación de Racks de comunicaciones.

0% Instalación de tablero nuevo.

0% Trabajos en tablero eléctrico.

0% Trabajos en Rack.

0% Certificación y rotulación.

0% Instalación de red de agua y alcantarillado para baños.

0% Pasada de losa en kitchenette.

0% Instalación de red de agua y alcantarillado para lavacopas en kitchenette. 

0% Pruebas de presión.

0% Compra de mobiliario.

0% Llegada de mobiliario a obra.

0% Instalación de mobiliario Options.

0% Instalación de mobiliario Bash

0% Llegada de sillas a obra.

0% Rectificación de medidas.

0% Instalación de mobiliario especial.

0% Instalación de nuevo control de acceso.

0% Instalación de sistema de control de asistencia.

0% Canalizaciones nuevas.

0% Instalación de detectores de humo nuevos.

0% Programación.

0% Instalación de red nueva de extinción.

0% Instalación de ramales y rociadores nuevos.

0% Pruebas de presión.

0% Puesta en marcha.

0% Toma de medidas.

0% Instalación de soportes.

0% Instalación de cortinas.

0% Instalación de LCD.

0% Limpieza de Obra final.

0% Entrega provisoria.

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
 '11 19 dic '11 26 dic '11 02 ene '12 09 ene '12 16 ene '12 23 ene '12 30 ene '12 06 feb '12 13 feb '12 20 feb '12 27 feb '12 05 mar '12 12 mar '12 19 mar '12

Tarea Tarea crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido División Tareas externas Resumen del proyecto Agrupar por síntesis Fecha límite

Página 1

Proyecto: MERCER
Fecha: mié 18-01-12


