
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO OBRA HILDEBRANDO 66 días mié 25/01/12 lun 02/04/12

2 ENTREGA DE OFICINAS A CONTRACT (Etapa 2) 0 días mié 25/01/12 mié 25/01/12

3 TRABAJOS PRELIMINARES 6 días mar 31/01/12 lun 06/02/12

4 Trazados y niveles de tabiques. 1 día mar 31/01/12 mié 01/02/12

5 Trazados de especialidades. 5 días mié 01/02/12 lun 06/02/12

6 TABIQUES VOLCOMETAL 20 días mié 01/02/12 mar 21/02/12

7 Estructuración de tabiques. 4 días mié 01/02/12 dom 05/02/12

8 Emplacado de primera cara con una placa. 4 días dom 05/02/12 jue 09/02/12

9 Emplacado de segunda cara con una placa. 5 días mar 14/02/12 dom 19/02/12

10 Estructura de viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal y puertas. 6 días vie 03/02/12 jue 09/02/12

11 Emplacado de vigas. 5 días jue 16/02/12 mar 21/02/12

12 Refuerzos para instalación de lavamanos y muebles en kitchenette. 2 días jue 09/02/12 sáb 11/02/12

13 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 41 días mié 25/01/12 mié 07/03/12

14 Nivelación de losa. 6 días mié 25/01/12 mar 31/01/12

15 Llegada de alfombra nueva. 1 día jue 01/03/12 vie 02/03/12

16 Instalación de alfombra nueva. 4 días vie 02/03/12 mar 06/03/12

17 Compra de porcelanato (muro y piso). 1 día sáb 04/02/12 dom 05/02/12

18 Llegada de porcelanato a obra. 1 día dom 05/02/12 lun 06/02/12

19 Instalación de porcelanato de piso. 10 días dom 19/02/12 jue 01/03/12

20 Instalación de cubre junta. 1 día mar 06/03/12 mié 07/03/12

21 GUARDAPOLVOS 3 días jue 29/03/12 sáb 31/03/12

22 Instalación de guardapolvo de aluminio. 3 días jue 29/03/12 sáb 31/03/12

23 CARPINTERÍA 32 días vie 24/02/12 mié 28/03/12

24 Toma de medida de puertas. 1 día vie 24/02/12 sáb 25/02/12

25 Llegada de puertas a obra. 1 día lun 12/03/12 mar 13/03/12

26 Instalación de puertas. 5 días vie 23/03/12 mié 28/03/12

27 Instalación de quincalleria. 5 días vie 23/03/12 mié 28/03/12

28 PINTURA 37 días dom 19/02/12 mié 28/03/12

29 Preparación de superficie en tabiques nuevos. 5 días dom 19/02/12 vie 24/02/12

30 Pintura en tabiques nuevos primera mano. 5 días vie 24/02/12 jue 01/03/12

31 Pintura en tabiques nuevos segunda mano. 5 días vie 23/03/12 mié 28/03/12

32 Preparación de muros, pilares y tabiques existentes. 5 días dom 19/02/12 vie 24/02/12

33 Pintura en muros, pilares y tabiques existentes primera mano. 5 días vie 24/02/12 jue 01/03/12

34 Pintura en muros, pilares y tabiques existentes segunda mano. 4 días jue 01/03/12 lun 05/03/12

35 Preparación de vigas sobre tabiquería de vidrio 6 días mar 21/02/12 mar 28/02/12

36 Pintura de vigas primera mano. 5 días mar 21/02/12 lun 27/02/12

37 Pintura de vigas segunda mano. 5 días lun 27/02/12 sáb 03/03/12

38 Pintura en puertas. 10 días mar 13/03/12 vie 23/03/12

39 CRISTALES 29 días vie 24/02/12 dom 25/03/12

40 Rectificación de medidas de cristales en general. 1 día vie 24/02/12 sáb 25/02/12

41 Instalación de perfilería. 2 días jue 01/03/12 sáb 03/03/12

42 Instalación de cristales. 3 días sáb 03/03/12 mar 06/03/12

43 Film en tabiquería de cristal. 2 días mar 06/03/12 jue 08/03/12

44 Instalación de espejos de baños. 2 días vie 23/03/12 dom 25/03/12

45 CLIMA 52 días lun 06/02/12 vie 30/03/12

46 Instalación de equipos nuevos en oficina 4 días lun 06/02/12 vie 10/02/12

47 Instalación de unidades exteriores en azotea. 22 días vie 10/02/12 dom 04/03/12

48 Instalación de ducto de inyección. 6 días vie 10/02/12 jue 16/02/12

49 Instalación de desagues nuevos para equipos. 6 días vie 10/02/12 jue 16/02/12

50 Instalación de ducto de extracción para Kitchenette y baños. 3 días jue 16/02/12 dom 19/02/12

51 Cableado de termostatos 4 días lun 13/02/12 vie 17/02/12

52 Instalación de termostatos nuevos. 2 días jue 29/03/12 vie 30/03/12

53 Instalación de mangas nuevas. 7 días dom 04/03/12 dom 11/03/12

54 Instalación de rejillas de retorno. 4 días dom 11/03/12 jue 15/03/12

55 Instalación de difusores nuevos. 7 días dom 11/03/12 dom 18/03/12

56 E. Y CABLEADO ESTRUCTURADO 51 días lun 06/02/12 jue 29/03/12

57 Canalizaciones de alumbrado. 14 días lun 06/02/12 lun 20/02/12

58 Canalizaciones eléctricas y cableado estructurado, epc. 12 días lun 06/02/12 sáb 18/02/12

59 Canalización por tabiquería. 5 días jue 09/02/12 mar 14/02/12

60 Cableado de alumbrado. 7 días lun 20/02/12 mar 28/02/12

61 Cableado eléctrico. 16 días sáb 18/02/12 mar 06/03/12

62 Cableado de Voz y Datos. 14 días jue 01/03/12 jue 15/03/12

63 Canalización de termostatos. 4 días jue 09/02/12 lun 13/02/12

64 Picado de losa para puestos de trabajo en Open Plan. 3 días lun 06/02/12 jue 09/02/12

65 Cableado por mobiliario. 7 días jue 22/03/12 jue 29/03/12

66 Instalación de luminaria. 12 días mar 28/02/12 dom 11/03/12

67 Instalación de enchufes e interruptores. 7 días mar 06/03/12 mar 13/03/12

68 Enlaces. 2 días lun 26/03/12 mar 27/03/12

69 Instalación de Racks de comunicaciones. 3 días jue 01/03/12 dom 04/03/12

70 Trabajos en tablero eléctrico. 14 días mar 06/03/12 mar 20/03/12

71 Trabajos en Rack. 10 días jue 15/03/12 dom 25/03/12

72 Certificación y rotulación. 4 días lun 26/03/12 jue 29/03/12

73 INSTALACIÓN SANITARIA 6 días jue 16/02/12 mié 22/02/12

74 Instalación de red de agua y alcantarillado para kitchenette. 4 días jue 16/02/12 lun 20/02/12

75 Pruebas de presión. 2 días lun 20/02/12 mié 22/02/12

76 MOBILIARIO DE LINEA 52 días lun 30/01/12 vie 23/03/12

77 Compra de mobiliario. 1 día lun 30/01/12 mar 31/01/12

78 Llegada de mobiliario a obra. 2 días sáb 17/03/12 lun 19/03/12

79 Instalación de mobiliario de linea. 4 días lun 19/03/12 vie 23/03/12

80 SILLAS 2 días vie 23/03/12 dom 25/03/12

81 Llegada de sillas a obra. 2 días vie 23/03/12 dom 25/03/12

82 MOBILIARIO ESPECIAL 30 días vie 24/02/12 lun 26/03/12

83 Rectificación de medidas. 1 día vie 24/02/12 sáb 25/02/12

84 Instalación de mobiliario especial. 4 días jue 22/03/12 lun 26/03/12

85 CONTROL DE ACCESO 2 días jue 01/03/12 sáb 03/03/12

86 Instalación de  control de acceso. 2 días jue 01/03/12 sáb 03/03/12

87 DETECCION DE INCENDIO 53 días lun 06/02/12 sáb 31/03/12

88 Canalizaciones nuevas. 12 días lun 06/02/12 sáb 18/02/12

89 Instalación de detectores de humo nuevos. 3 días jue 29/03/12 sáb 31/03/12

90 Programación. 1 día mar 13/03/12 mié 14/03/12

91 EXTINCION DE INCENDIO 35 días lun 06/02/12 mar 13/03/12

92 Instalación de red nueva de extinción. 14 días lun 06/02/12 lun 20/02/12

93 Instalación de ramales y rociadores nuevos. 18 días lun 20/02/12 sáb 10/03/12

94 Pruebas de presión. 2 días sáb 10/03/12 lun 12/03/12

95 Puesta en marcha. 1 día lun 12/03/12 mar 13/03/12

96 CORTINAS 37 días jue 09/02/12 dom 18/03/12

97 Toma de medidas. 1 día jue 09/02/12 vie 10/02/12

98 Instalación de soportes. 3 días lun 12/03/12 jue 15/03/12

99 Instalación de cortinas. 3 días jue 15/03/12 dom 18/03/12

100 LIMPIEZA DE OBRA 4 días jue 29/03/12 lun 02/04/12

101 Limpieza de Obra final. 4 días jue 29/03/12 lun 02/04/12

102 Entrega provisoria. 0 días lun 02/04/12 lun 02/04/12

0% Trazados y niveles de tabiques.

0% Trazados de especialidades.

0% Estructuración de tabiques.

0% Emplacado de primera cara con una placa.

0% Emplacado de segunda cara con una placa.

0% Estructura de viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal y puertas.

0% Emplacado de vigas.

0% Refuerzos para instalación de lavamanos y muebles en kitchenette.

0% Nivelación de losa.

0% Llegada de alfombra nueva.

0% Instalación de alfombra nueva.

0% Compra de porcelanato (muro y piso).

0% Llegada de porcelanato a obra.

0% Instalación de porcelanato de piso.

0% Instalación de cubre junta.

0% Instalación de guardapolvo de aluminio.

0% Toma de medida de puertas.

0% Llegada de puertas a obra.

0% Instalación de puertas.

0% Instalación de quincalleria.

0% Preparación de superficie en tabiques nuevos.

0% Pintura en tabiques nuevos primera mano.

0% Pintura en tabiques nuevos segunda mano.

0% Preparación de muros, pilares y tabiques existentes.

0% Pintura en muros, pilares y tabiques existentes primera mano.

0% Pintura en muros, pilares y tabiques existentes segunda mano.

0% Preparación de vigas sobre tabiquería de vidrio

0% Pintura de vigas primera mano.

0% Pintura de vigas segunda mano.

0% Pintura en puertas.

0% Rectificación de medidas de cristales en general.

0% Instalación de perfilería.

0% Instalación de cristales.

0% Film en tabiquería de cristal.

0% Instalación de espejos de baños.

0% Instalación de equipos nuevos en oficina

0% Instalación de unidades exteriores en azotea.

0% Instalación de ducto de inyección.

0% Instalación de desagues nuevos para equipos.

0% Instalación de ducto de extracción para Kitchenette y baños.

0% Cableado de termostatos

0% Instalación de termostatos nuevos.

0% Instalación de mangas nuevas.

0% Instalación de rejillas de retorno.

0% Instalación de difusores nuevos.

0% Canalizaciones de alumbrado.

0% Canalizaciones eléctricas y cableado estructurado, epc.

0% Canalización por tabiquería.

0% Cableado de alumbrado.

0% Cableado eléctrico.

0% Cableado de Voz y Datos.

0% Canalización de termostatos.

0% Picado de losa para puestos de trabajo en Open Plan.

0% Cableado por mobiliario.

0% Instalación de luminaria.

0% Instalación de enchufes e interruptores.

0% Enlaces.

0% Instalación de Racks de comunicaciones.

0% Trabajos en tablero eléctrico.

0% Trabajos en Rack.

0% Certificación y rotulación.

0% Instalación de red de agua y alcantarillado para kitchenette.

0% Pruebas de presión.

0% Compra de mobiliario.

0% Llegada de mobiliario a obra.

0% Instalación de mobiliario de linea.

0% Llegada de sillas a obra.

0% Rectificación de medidas.

0% Instalación de mobiliario especial.

0% Instalación de  control de acceso.

0% Canalizaciones nuevas.

0% Instalación de detectores de humo nuevos.

0% Programación.

0% Instalación de red nueva de extinción.

0% Instalación de ramales y rociadores nuevos.

0% Pruebas de presión.

0% Puesta en marcha.

0% Toma de medidas.

0% Instalación de soportes.

0% Instalación de cortinas.

0% Limpieza de Obra final.
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