
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 DEFONTANA PISO 41 65 días lun 20-02-12 mar 24-04-12
2 FASE 1 10 días lun 20-02-12 mié 29-02-12
3 TRABAJOS PRELIMINARES 10 días lun 20-02-12 mié 29-02-12

4 Levantamiento de losa 2 días lun 20-02-12 mar 21-02-12

5 Nivelación de losa 6 días mié 22-02-12 lun 27-02-12

6 Trazado de tabiques 2 días mar 28-02-12 mié 29-02-12

7 Protección de hall de ascensores 1 día mié 22-02-12 mié 22-02-12

8 FASE 2 15 días mar 28-02-12 mar 13-03-12

9 CLIMA 15 días mar 28-02-12 mar 13-03-12
10 Reubicación de equipos VRV y cajas HR 2 días mar 28-02-12 mié 29-02-12

11 Red de agua para equipos VRV y cajas HR 6 días jue 01-03-12 mar 06-03-12

12 Prueba de presión 1 día mié 07-03-12 mié 07-03-12

13 Aislación de cañerías 3 días jue 08-03-12 sáb 10-03-12

14 Despiches 4 días mié 07-03-12 sáb 10-03-12

15 Prueba de agua en despiche 1 día lun 12-03-12 lun 12-03-12

16 Instalación ducto 30% 3 días mié 07-03-12 vie 09-03-12

17 Instalación de ducto de inyección 5 días mié 07-03-12 dom 11-03-12

18 Instalación de collarines 2 días lun 12-03-12 mar 13-03-12

19 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 13 días mié 29-02-12 lun 12-03-12

20 Canalización por losa 8 días mié 29-02-12 mié 07-03-12

21 Canalización por tabique 3 días mié 07-03-12 vie 09-03-12

22 Trazado e instalación de soportes escalerilla 3 días sáb 10-03-12 lun 12-03-12

23 SEGURIDAD 5 días mar 28-02-12 sáb 03-03-12

24 Trazado matriz de sprinklers, ramales y detección 1 día mar 28-02-12 mar 28-02-12

25 Matriz de sprinklers 2 días mar 28-02-12 mié 29-02-12

26 Ramales en cielo a la vista. 2 días jue 01-03-12 vie 02-03-12

27 Canalización de Detección 2 días mié 29-02-12 jue 01-03-12

28 Cableado de Detectores 2 días vie 02-03-12 sáb 03-03-12

29 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 12 días jue 01-03-12 lun 12-03-12

30 Estructuración 3 días jue 01-03-12 sáb 03-03-12

31 Forro 1era cara 2 días lun 05-03-12 mar 06-03-12

32 Refuerzos 1 día jue 08-03-12 jue 08-03-12

33 Refuerzo Metálico para Instalación de Panel Móvil. 2 días vie 09-03-12 sáb 10-03-12

34 Rectificación de medidas para Panel Móvil 1 día lun 12-03-12 lun 12-03-12

35 ETAPA 3 19 días jue 08-03-12 lun 26-03-12
36 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 16 días jue 08-03-12 vie 23-03-12

37 Cableado eléctrico por losa 8 días jue 08-03-12 jue 15-03-12

38 Cableado eléctrico por tabiques 3 días mar 13-03-12 jue 15-03-12

39 Cableado datos 5 días vie 16-03-12 mar 20-03-12

40 Electrificación de equipos VRV 2 días jue 22-03-12 vie 23-03-12

41 CLIMA 18 días vie 09-03-12 lun 26-03-12

42 Cableado de termostatos 2 días vie 09-03-12 sáb 10-03-12

43 Conexión eléctrica de equipos VRV 3 días sáb 24-03-12 lun 26-03-12

44 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 3 días sáb 10-03-12 lun 12-03-12

45 Forro 2da cara 3 días sáb 10-03-12 lun 12-03-12

46 CIELO VOLCOMETAL 10 días jue 08-03-12 sáb 17-03-12
47 Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 7 días jue 08-03-12 mié 14-03-12

48 Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 3 días jue 15-03-12 sáb 17-03-12

49 PAVIMENTOS 5 días mié 14-03-12 dom 18-03-12
50 Instalación de porcelanato de piso Primera Etapa 5 días mié 14-03-12 dom 18-03-12

51 ETAPA 4 30 días mar 13-03-12 mié 11-04-12

52 PINTURA 23 días mar 13-03-12 mié 04-04-12
53 Huincha en tabiques, cielos y vigas 5 días mar 13-03-12 sáb 17-03-12

54 Pasta en tabiques, cielos y vigas 5 días lun 19-03-12 vie 23-03-12

55 Aparejo en tabiques, cielos y dinteles 5 días sáb 24-03-12 mié 28-03-12

56 Primera y Segunda mano de pintura 7 días jue 29-03-12 mié 04-04-12

57 CORTINAS 2 días mié 28-03-12 jue 29-03-12
58 Instalación de soportes de cortinas 2 días mié 28-03-12 jue 29-03-12

59 CIELO MODULAR 4 días jue 29-03-12 dom 01-04-12
60 Perfilería perimetral y estructura de cielo americano 2 días jue 29-03-12 vie 30-03-12

61 Tapado de Cielo Primera Etapa 2 días sáb 31-03-12 dom 01-04-12

62 CRISTALES 17 días sáb 24-03-12 lun 09-04-12
63 Rectificación de vanos 1 día sáb 24-03-12 sáb 24-03-12

64 Montaje perfiles 3 días jue 29-03-12 sáb 31-03-12

65 Instalación de cristales 2 días vie 06-04-12 sáb 07-04-12

66 Sellos silicona 1 día lun 09-04-12 lun 09-04-12

67 CLIMA 8 días sáb 31-03-12 sáb 07-04-12

68 Instalación de mangas 1 día sáb 31-03-12 sáb 31-03-12

69 Instalación de difusores y retornos 3 días lun 02-04-12 mié 04-04-12

70 Montaje de termostatos 2 días vie 06-04-12 sáb 07-04-12

71 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 5 días lun 02-04-12 vie 06-04-12
72 Montaje de lámparas en cielo modular, duro y colgantes 4 días lun 02-04-12 jue 05-04-12

73 Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 2 días jue 05-04-12 vie 06-04-12

74 SEGURIDAD 9 días lun 02-04-12 mar 10-04-12

75 Trazado de ramales en grilla cielo americano 1 día lun 02-04-12 lun 02-04-12

76 Ramales de sprinklers cielo americano 3 días mar 03-04-12 jue 05-04-12

77 Prueba de presión de sprinklers general 1 día vie 06-04-12 vie 06-04-12

78 Bajada de sprinklers a cielo general 1 día sáb 07-04-12 sáb 07-04-12

79 Montaje de detectores y parlantes 1 día lun 09-04-12 lun 09-04-12

80 Embellecedores sprinklers general 1 día mar 10-04-12 mar 10-04-12

81 Programación de detectores 1 día mar 10-04-12 mar 10-04-12

82 PAVIMENTOS 3 días vie 06-04-12 dom 08-04-12
83 Instalación de Porcelanato de piso Segunda Etapa y remates 3 días vie 06-04-12 dom 08-04-12

84 Instalación de alfombra 2 días vie 06-04-12 sáb 07-04-12

85 CARPINTERÍA 8 días mié 04-04-12 mié 11-04-12

86 Instalación de marcos 2 días mié 04-04-12 jue 05-04-12

87 Instalación de puertas de madera 2 días vie 06-04-12 sáb 07-04-12

88 Instalación de puertas correderas 4 días vie 06-04-12 lun 09-04-12

89 Instalación de guardapolvos 3 días lun 09-04-12 mié 11-04-12

90 ETAPA 5 15 días vie 06-04-12 vie 20-04-12
91 CORTINAS 2 días vie 06-04-12 sáb 07-04-12

92 Instalación de Cortinas 2 días vie 06-04-12 sáb 07-04-12

93 MOBILIARIO ESPECIAL 4 días lun 09-04-12 vie 13-04-12
94 Llegada de muebles especiales 0 días lun 09-04-12 lun 09-04-12

95 Instalación de muebles especiales 4 días mar 10-04-12 vie 13-04-12

96 Instalación de Panel Móvil 2 días mar 10-04-12 mié 11-04-12

97 MOBILIARIO DE LINEA 5 días lun 09-04-12 sáb 14-04-12
98 Llegada de mueble de línea 0 días lun 09-04-12 lun 09-04-12

99 Instalación de muebles de línea 4 días mar 10-04-12 vie 13-04-12

100 Sillas y sillones 1 día sáb 14-04-12 sáb 14-04-12

101 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 14 días sáb 07-04-12 vie 20-04-12
102 Montaje de tapas enchufes y face plate datos 1 día sáb 07-04-12 sáb 07-04-12

103 Cableado enchufes y dato por mobiliario 3 días sáb 14-04-12 lun 16-04-12

104 Instalación de soportes y face plate en mobiliario 1 día mar 17-04-12 mar 17-04-12

105 Readecuación de tablero eléctrico 2 días jue 19-04-12 vie 20-04-12

106 Ponchado de datos 1 día jue 19-04-12 jue 19-04-12

107 Certificación y rotulación 1 día jue 19-04-12 jue 19-04-12

108 ETAPA 6 11 días sáb 14-04-12 mar 24-04-12
109 TERMINACIONES 11 días sáb 14-04-12 mar 24-04-12

110 Sellos y retoques pintura 5 días sáb 14-04-12 mié 18-04-12

111 Aseo Fino 5 días vie 20-04-12 mar 24-04-12

112 Instalación de Film 2 días vie 20-04-12 sáb 21-04-12

113 Entrega 0 días mar 24-04-12 mar 24-04-12

2 días Levantamiento de losa
6 días Nivelación de losa

2 días Trazado de tabiques

1 día Protección de hall de ascensores

2 días Reubicación de equipos VRV y cajas HR
6 días Red de agua para equipos VRV y cajas HR

1 día Prueba de presión
3 días Aislación de cañerías

4 días Despiches
1 día Prueba de agua en despiche

3 días Instalación ducto 30%
5 días Instalación de ducto de inyección

2 días Instalación de collarines

8 días Canalización por losa
3 días Canalización por tabique

3 días Trazado e instalación de soportes escalerilla

1 día Trazado matriz de sprinklers, ramales y detección
2 días Matriz de sprinklers

2 días Ramales en cielo a la vista.
2 días Canalización de Detección

2 días Cableado de Detectores

3 días Estructuración
2 días Forro 1era cara

1 día Refuerzos
2 días Refuerzo Metálico para Instalación de Panel Móvil.

1 día Rectificación de medidas para Panel Móvil

8 días Cableado eléctrico por losa
3 días Cableado eléctrico por tabiques

5 días Cableado datos
2 días Electrificación de equipos VRV

2 días Cableado de termostatos
3 días Conexión eléctrica de equipos VRV

3 días Forro 2da cara

7 días Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.
3 días Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.

5 días Instalación de porcelanato de piso Primera Etapa

5 días Huincha en tabiques, cielos y vigas
5 días Pasta en tabiques, cielos y vigas

5 días Aparejo en tabiques, cielos y dinteles
7 días Primera y Segunda mano de pintura

2 días Instalación de soportes de cortinas 

2 días Perfilería perimetral y estructura de cielo americano
2 días Tapado de Cielo Primera Etapa

1 día Rectificación de vanos
3 días Montaje perfiles

2 días Instalación de cristales 
1 día Sellos silicona

1 día Instalación de mangas
3 días Instalación de difusores y retornos

2 días Montaje de termostatos

4 días Montaje de lámparas en cielo modular, duro y colgantes

2 días Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores

1 día Trazado de ramales en grilla cielo americano
3 días Ramales de sprinklers cielo americano

1 día Prueba de presión de sprinklers general
1 día Bajada de sprinklers a cielo general

1 día Montaje de detectores y parlantes
1 día Embellecedores sprinklers general
1 día Programación de detectores

3 días Instalación de Porcelanato de piso Segunda Etapa y remates
2 días Instalación de alfombra

2 días Instalación de marcos 
2 días Instalación de puertas de madera

4 días Instalación de puertas correderas
3 días Instalación de guardapolvos

2 días Instalación de Cortinas

0 días Llegada de muebles especiales
4 días Instalación de muebles especiales
2 días Instalación de Panel Móvil

0 días Llegada de mueble de línea
4 días Instalación de muebles de línea

1 día Sillas y sillones

1 día Montaje de tapas enchufes y face plate datos
3 días Cableado enchufes y dato por mobiliario

1 día Instalación de soportes y face plate en mobiliario
2 días Readecuación de tablero eléctrico
1 día Ponchado de datos
1 día Certificación y rotulación

5 días Sellos y retoques pintura
5 días Aseo Fino
2 días Instalación de Film

0 días Entrega
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