
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA TW 49 días vie 02/03/12 lun 30/04/12

2 Preliminares 1 día vie 02/03/12 vie 02/03/12

3 Protecciones 1 día vie 02/03/12 vie 02/03/12

22 Piso Técnico 7 días vie 02/03/12 vie 09/03/12

23 PT Replanteo 1 día vie 02/03/12 vie 02/03/12

24 PT Instalación 4 días mar 06/03/12 vie 09/03/12

54 Sensores 31 días mar 06/03/12 jue 12/04/12

55 SS Cableado 4 días mar 06/03/12 vie 09/03/12

56 SS Inst. bajo piso 3 días mar 06/03/12 jue 08/03/12

57 SS Inst s/ cielo 3 días mar 06/03/12 jue 08/03/12

58 SS Inst ambiente 3 días jue 05/04/12 mar 10/04/12

59 SS Programación y puesta en marcha 2 días mié 11/04/12 jue 12/04/12

60 Inst. Contra Incendios 46 días mar 06/03/12 lun 30/04/12

61 II Cañería sobre cielo. 6 días mar 06/03/12 lun 12/03/12

62 II Inst de rociadores 6 días mar 06/03/12 lun 12/03/12

63 II Inst de embellecedores 1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12

9 Eléctrica 47 días lun 05/03/12 lun 30/04/12

11 EL Canalizaciones bajo piso técnico 5 días lun 05/03/12 vie 09/03/12

10 EL Canalizaciones sobre cielorraso 5 días vie 09/03/12 mié 14/03/12

12 EL Canalizaciones en tabiques 2 días mié 14/03/12 jue 15/03/12

13 EL Cableados 5 días vie 16/03/12 mié 21/03/12

14 EL Inst de plaquetas 3 días jue 22/03/12 sáb 24/03/12

15 EL Trabajos en tableros 3 días lun 26/03/12 mié 28/03/12

16 EL Inst. de luminarias 3 días jue 05/04/12 mar 10/04/12

17 EL Electrificación de mobiliario 5 días mié 25/04/12 lun 30/04/12

67 Cielorraso Modular y Durlock 27 días lun 05/03/12 mié 04/04/12

68 C Replanteo 3 días lun 05/03/12 mié 07/03/12

71 C Cielo de yeso estructura 4 días mar 20/03/12 vie 23/03/12

72 C Cielo de yeso emplacado, encintado 5 días sáb 24/03/12 jue 29/03/12

69 CM Estructura 4 días mié 21/03/12 sáb 24/03/12

70 CM Placa Modular 4 días sáb 31/03/12 mié 04/04/12

44 Aire Acondicionado 29 días mar 06/03/12 mar 10/04/12

45 AA Inst de equipos 3 días mar 06/03/12 jue 08/03/12

46 AA Piping y condensado 5 días vie 09/03/12 mié 14/03/12

47 AA Ductería 4 días jue 15/03/12 lun 19/03/12

48 AA Inst de difusores y rejas. 2 días jue 05/04/12 lun 09/04/12

49 AA Puesta en marcha 1 día mar 10/04/12 mar 10/04/12

18 Cableado Estructurado 42 días sáb 10/03/12 lun 30/04/12

19 CE Cableado 4 días sáb 10/03/12 mié 14/03/12

20 CE Trabajos en el rack 4 días lun 19/03/12 jue 22/03/12

21 CE Terminaciones, certificaciones y rotulado 5 días mié 25/04/12 lun 30/04/12

25 Tabiques 12 días sáb 10/03/12 vie 23/03/12

26 T Replanteo de estructura 1 día sáb 10/03/12 sáb 10/03/12

27 T Una Cara 3 días sáb 10/03/12 mar 13/03/12

28 T Refuerzos 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12

29 T Segunda cara 2 días vie 16/03/12 sáb 17/03/12

30 T Amure de puertas 1 día vie 23/03/12 vie 23/03/12

4 Albañilería 12 días vie 09/03/12 jue 22/03/12

5 AL Contrapiso baños 1 día vie 09/03/12 vie 09/03/12

6 AL Carpeta hidrófuga 1 día sáb 10/03/12 sáb 10/03/12

7 AL Colocación cerámicos pared 4 días lun 19/03/12 jue 22/03/12

8 AL Colocación porcellanato para pisos 4 días lun 19/03/12 jue 22/03/12

50 Inst. Sanitaria 21 días mar 06/03/12 jue 29/03/12

51 SA Abastecimiento 3 días mar 06/03/12 jue 08/03/12

52 SA Desague 3 días mar 06/03/12 jue 08/03/12

53 SA Colocación artefactos, griferías y accesorios 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12

37 Pintura 34 días lun 19/03/12 sáb 28/04/12

38 P Preparación de superficies 4 días lun 19/03/12 jue 22/03/12

43 P Cielorrasos de yeso 4 días vie 30/03/12 mar 03/04/12

39 P En tabiques 5 días vie 23/03/12 mié 28/03/12

40 P En cortinero y viga 2 días jue 29/03/12 vie 30/03/12

41 P Color especial 2 días sáb 31/03/12 lun 02/04/12

42 P Ultima mano 3 días jue 26/04/12 sáb 28/04/12

64  Derrames de agua 31 días mar 06/03/12 jue 12/04/12

65 DA Cableado e instalación 3 días mar 06/03/12 jue 08/03/12

66 DA Puesta en marcha 2 días mié 11/04/12 jue 12/04/12

81 Cortinas 2 días vie 27/04/12 sáb 28/04/12

31 Pisos 6 días jue 29/03/12 mié 04/04/12

32 P Inst. de alfombra 4 días jue 29/03/12 lun 02/04/12

33 P Inst. piso flotante 2 días jue 29/03/12 vie 30/03/12

34 P Inst de zócalos 2 días mar 03/04/12 mié 04/04/12

35 Cristales 2 días vie 30/03/12 sáb 31/03/12

36 V Inst. de mamparas y puertas 2 días vie 30/03/12 sáb 31/03/12

74 Inst. mueble cocina 1 día mié 28/03/12 mié 28/03/12

75 Instalación de mueble incluye mesada 1 día mié 28/03/12 mié 28/03/12

76 Mobiliario de línea 5 días vie 20/04/12 mié 25/04/12

77 ML Desarme de mobiliario de línea en ZA 1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12

78 ML Instalación de mobiliario de línea existente 1 día sáb 21/04/12 sáb 21/04/12

79 ML Instalación de mobiliario de línea 4 días sáb 21/04/12 mié 25/04/12

80 Gráfica y señalización 2 días sáb 28/04/12 lun 30/04/12

83 Mudanza 1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12

84 Mudanza 1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12

85 Mudanza muebles que se reutilizan 1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12

73 ME Muebles especiales 4 días sáb 14/04/12 mié 18/04/12

82 Inst de Cortina 1 día lun 30/04/12 lun 30/04/12

86 Limpieza final 3 días vie 27/04/12 lun 30/04/12

87 Entrega del Espacio 0 días lun 30/04/12 lun 30/04/12
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