
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA Baker Tilly 44 días mié 08/02/12 sáb 07/04/12

2 Preliminares 1 día mié 08/02/12 mié 08/02/12

3 Protecciones 1 día mié 08/02/12 mié 08/02/12

4 Albañilería 6 días mar 06/03/12 mar 13/03/12

5 Carpeta hidrófuga 1 día mar 06/03/12 mar 06/03/12

6 Colocación cerámicos pared 2 días lun 12/03/12 mar 13/03/12

7 Colocación porcellanato para pisos 2 días vie 09/03/12 lun 12/03/12

8 Eléctrica 27 días jue 09/02/12 vie 16/03/12

9 Canalizaciones sobre cielorraso 4 días jue 09/02/12 mar 14/02/12

10 Canalizaciones bajo piso técnico 5 días jue 16/02/12 mié 22/02/12

11 Canalizaciones en tabiques 2 días mar 06/03/12 mié 07/03/12

12 Cableados 3 días jue 08/03/12 lun 12/03/12

13 Inst de plaquetas 1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12

14 Trabajos en tableros 3 días mié 14/03/12 vie 16/03/12

15 Inst. de luminarias 3 días vie 02/03/12 mar 06/03/12

16 Cableado Estructurado 10 días jue 23/02/12 mié 07/03/12

17 Cableado 4 días jue 23/02/12 mar 28/02/12

18 Trabajos en el rack 3 días mié 29/02/12 vie 02/03/12

19 Terminaciones, certificaciones y rotulado 3 días lun 05/03/12 mié 07/03/12

20 Piso Técnico 14 días lun 13/02/12 jue 01/03/12

21 Replanteo 1 día lun 13/02/12 lun 13/02/12

22 Instalación 4 días lun 27/02/12 jue 01/03/12

23 Tabiques 9 días vie 02/03/12 mié 14/03/12

24 Replanteo de estructura 1 día vie 02/03/12 vie 02/03/12

25 Una Cara 1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12

26 Refuerzos 1 día mar 06/03/12 mar 06/03/12

27 Segunda cara 1 día vie 09/03/12 vie 09/03/12

28 Amure de puertas 1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12

29 Pisos 6 días jue 22/03/12 jue 29/03/12

30 Inst. de alfombra 4 días jue 22/03/12 mar 27/03/12

31 Inst. piso flotante 2 días jue 22/03/12 vie 23/03/12

32 Inst de zócalos 2 días mié 28/03/12 jue 29/03/12

33 Cristales 4 días jue 22/03/12 mar 27/03/12

34 Inst. de mamparas y puertas 2 días jue 22/03/12 vie 23/03/12

35 Inst de vinilos 2 días lun 26/03/12 mar 27/03/12

36 Pintura 13 días lun 12/03/12 mié 28/03/12

37 Preparación de superficies 4 días lun 12/03/12 jue 15/03/12

38 En tabiques 4 días vie 16/03/12 mié 21/03/12

39 En cortinero y viga 2 días jue 22/03/12 vie 23/03/12

40 Color especial 1 día lun 26/03/12 lun 26/03/12

41 Ultima mano 2 días mar 27/03/12 mié 28/03/12

42 Aire Acondicionado 28 días jue 09/02/12 lun 19/03/12

43 Inst de equipos 2 días jue 09/02/12 vie 10/02/12

44 Piping y condensado 3 días lun 13/02/12 mié 15/02/12

45 Ductería 3 días jue 16/02/12 lun 20/02/12

46 Inst de difusores y rejas. 2 días vie 02/03/12 lun 05/03/12

47 Puesta en marcha 1 día lun 19/03/12 lun 19/03/12

48 Inst. Sanitaria 7 días mar 06/03/12 mié 14/03/12

49 Abastecimiento 2 días mar 06/03/12 mié 07/03/12

50 Desague 2 días mié 07/03/12 jue 08/03/12

51 Colocación artefactos, griferías y accesorios1 día mié 14/03/12 mié 14/03/12

52 Sensores 16 días lun 13/02/12 lun 05/03/12

53 Cableado 3 días mar 14/02/12 jue 16/02/12

54 Inst. bajo piso 1 día mar 14/02/12 mar 14/02/12

55 Inst s/ cielo 1 día lun 13/02/12 lun 13/02/12

56 Inst ambiente 1 día vie 02/03/12 vie 02/03/12

57 Programación y puesta en marcha 1 día lun 05/03/12 lun 05/03/12

58 Inst. Contra Incendios 33 días mar 14/02/12 jue 29/03/12

59 Cañería sobre cielo. 6 días mar 14/02/12 mar 21/02/12

60 Inst de rociadores 2 días mié 22/02/12 jue 23/02/12

61 Inst de embellecedores 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12

62 Derrames de agua 4 días mar 28/02/12 vie 02/03/12

63 Cableado e instalación 2 días mar 28/02/12 mié 29/02/12

64 Puesta en marcha 2 días jue 01/03/12 vie 02/03/12

65 Cielorraso Modular y Durlock 16 días jue 09/02/12 jue 01/03/12

66 Replanteo 2 días jue 09/02/12 vie 10/02/12

67 Estructura 2 días vie 24/02/12 lun 27/02/12

68 Placa 3 días mar 28/02/12 jue 01/03/12

69 Muebles especiales 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12

70 Inst. mueble cocina 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12

71 Mesada granito 1 día vie 30/03/12 vie 30/03/12

72 Cortinas 2 días mar 28/02/12 mié 29/02/12

73 Inst de Cortina 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12

74 Mudanza 8 días jue 29/03/12 sáb 07/04/12

75 Mudanza 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12

76 Mudanza muebles que se reutilizan 1 día jue 29/03/12 jue 29/03/12

77 Limpieza final 7 días vie 30/03/12 sáb 07/04/12
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