
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA NEXTEL UNICENTER 32 días mié 16/11/11 sáb 17/12/11

2 Inicio de obra, vallado, aviso, doc. SEH,
replanteo

0 días mié 16/11/11 mié 16/11/11

3 ALBAÑILERIA 6 días mié 16/11/11 lun 21/11/11

4 Demolición de revestimientos
existentes

2 días mié 16/11/11 jue 17/11/11

5 Canalizaciones para pisoductos 2 días mié 16/11/11 jue 17/11/11

6 Retiro de escombros y carga de
volquetes

1 día jue 17/11/11 jue 17/11/11

7 Reparación de carpeta 1 día sáb 19/11/11 sáb 19/11/11

8 Colocación de porcelanato 2 días dom 20/11/11 lun 21/11/11

14 ELECTRICIDAD 31 días mié 16/11/11 vie 16/12/11

15 Tablero de obra y desmonte de
cableado existente

2 días mié 16/11/11 jue 17/11/11

16 Colocación de pisoductos y cajas
de piso en retail

2 días vie 18/11/11 sáb 19/11/11

17 Cañerias vacías para corrientes
débiles y bandejas para tendido de
iluminación

2 días dom 20/11/11 lun 21/11/11

18 Cableado de iluminación y
corrientes débules ( cámaras )

3 días mar 22/11/11 jue 24/11/11

19 Cableado estructurado y
colocación periscopios / face plate

2 días mié 07/12/11 jue 08/12/11

21 Colocación artefactos de
iluminación

3 días jue 08/12/11 sáb 10/12/11

20 Colocación de rack y montaje
server

2 días sáb 10/12/11 dom 11/12/11

22 Puesta en marcha y certificación
de puestos

3 días mié 14/12/11 vie 16/12/11

9 HERRERIA 24 días sáb 19/11/11 lun 12/12/11

10 Colocación de refuerzos de hierro
para cielorraso

1 día sáb 19/11/11 sáb 19/11/11

12 Colocación de refuerzos para
puestos de retail y pórtico acceso

1 día dom 20/11/11 dom 20/11/11

11 Colocación de refuerzos para
puerta F 60 server

1 día jue 01/12/11 jue 01/12/11

13 Colocación de manijones logo X en
puertas acceso

1 día lun 12/12/11 lun 12/12/11

23 Aire acondicionado 23 días dom 20/11/11 lun 12/12/11

24 Corrimiento de ductos de Aaº 3 días dom 20/11/11 mar 22/11/11

26 Colocación de split en server /
cañerias de cobre / puesta en
marcha

2 días mar 29/11/11 mié 30/11/11

25 Colocación de difusores lineales y
difusores omni en cielorraso

2 días dom 11/12/11 lun 12/12/11

27 Extinción de incendio 2 días dom 20/11/11 lun 21/11/11

28 Corrimiento de sprinklers 2 días dom 20/11/11 lun 21/11/11

29 Durlock 14 días mar 22/11/11 lun 05/12/11

31 Estructura para cielorraso continuo
y emplacado

2 días mar 22/11/11 mié 23/11/11

30 Estructura para tabiquería de
durlock, emplacado y masillado

3 días sáb 26/11/11 lun 28/11/11

32 Estructura para cielorraso modular
server y depósito

3 días jue 01/12/11 sáb 03/12/11

33 Masillado y encintado, dos manos 2 días dom 04/12/11 lun 05/12/11

37 ZOCALOS 2 días mar 29/11/11 mié 30/11/11

38 Colocación de zócalos 2 días mar 29/11/11 mié 30/11/11

46 CARPINTERIA 12 días mar 29/11/11 sáb 10/12/11

49 Colocación de puerta placa para
depósito

1 día mar 29/11/11 mar 29/11/11

47 Colocación de pórtico en fachada 2 días lun 05/12/11 mar 06/12/11

48 Entrega de muebles retail 1 día sáb 10/12/11 sáb 10/12/11

41 PUERTA F 60 1 día vie 02/12/11 vie 02/12/11

42 Colocación de puerta F 60 1 día vie 02/12/11 vie 02/12/11

39 PISO TECNICO 1 día dom 04/12/11 dom 04/12/11

40  Colocación de piso técnico en
server

1 día dom 04/12/11 dom 04/12/11

34 PINTURA 9 días lun 05/12/11 mar 13/12/11

36 Pintura de carpinterías server y
depósito

1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11

35 Enduído y lijado de paredes,
tabiques y cielorraso + pintura 3
manos

8 días mar 06/12/11 mar 13/12/11

43 CRISTALES 2 días dom 11/12/11 lun 12/12/11

44 Colocación de frente de cristal
laminado fachada

2 días dom 11/12/11 lun 12/12/11

45 Colocación de puertas de acceso
con cajas de freno

1 día dom 11/12/11 dom 11/12/11

50 ALUCOBOND 1 día mié 14/12/11 mié 14/12/11

51 Revestimiento en alucobond sobre 1 día mié 14/12/11 mié 14/12/11

52 Limpieza final 3 días jue 15/12/11 sáb 17/12/11

53 Limpieza final de obra, muebles y
cristales

3 días jue 15/12/11 sáb 17/12/11
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Colocación de pórtico en fachada

10/12 10/12
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