
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CENTRAL VUELTA OBLIGADO - 35 días? lun 24/10/11 mié 07/12/11

2 SEGURIDAD E HIGIENE 0 días lun 24/10/11 lun 24/10/11

3 Higiene y Seguridad en el Trabajo; incluye elaboración de plan y/o programa H.y S., coordinación y supervisión documentación, y entrega de elementos protección personal de obra0 días lun 24/10/11 lun 24/10/11

4 0 días lun 24/10/11 lun 24/10/11

5 PRELIMINARES 7 días lun 24/10/11 mar 01/11/11

6 Replanteo 1 día lun 24/10/11 lun 24/10/11

7 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 1 día lun 24/10/11 lun 24/10/11

8 Desarme instalaciones existentes bajo piso y sobre cielorraso 3 días mar 25/10/11 jue 27/10/11

9 Iluminación y tension provisoria de Obra 3 días vie 28/10/11 mar 01/11/11

10

11 DEMOLICIONES 1 día mar 25/10/11 mar 25/10/11

12 Demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso 1 día mar 25/10/11 mar 25/10/11

13

14 ALBAÑILERIA 7 días mar 25/10/11 mié 02/11/11

15 Picado para canalizaciones por colocación de pisoductos, incluye tapado 7 días mar 25/10/11 mié 02/11/11

16 Picado de contrapiso existente en Archivo 1 día mar 25/10/11 mar 25/10/11

17 Contrapiso y carpeta nueva reforzado con malla SIMA en Archivo 2 días mié 26/10/11 jue 27/10/11

18

19 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 14 días mar 25/10/11 jue 10/11/11

20 Estructura 70mm 2 días mar 25/10/11 mié 26/10/11

21 Tabique de dos caras 0,10- Emplacado 1er cara 3 días jue 27/10/11 lun 31/10/11

22  Tabique de dos caras 0,10 - Emplacado 2da cara -cinta y masillado 5 días vie 04/11/11 jue 10/11/11

23

24 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 4 días mar 25/10/11 vie 28/10/11

25 Continuo placa std 12,5mm, nicho para art.iluminacon 2 días mar 25/10/11 mié 26/10/11

26 Reparacion de cielorraso existente 2 días mar 25/10/11 mié 26/10/11

27 Tapa de inspección chapa prepintada color blanco 1 día jue 27/10/11 jue 27/10/11

28 Perforación 60x60cm para artefacto iluminación, sprinklers, dulux , dicroicas, rejas de aire2 días jue 27/10/11 vie 28/10/11

29

30 PISOS TECNICOS 2 días vie 11/11/11 lun 14/11/11

31 ColocacionPiso técnico 2 días vie 11/11/11 lun 14/11/11

32

33 HERRERIA 1 día lun 14/11/11 mar 15/11/11

34 Zócalo en chapa plegada de acero inoxidable Data Center 1 día lun 14/11/11 mar 15/11/11

35

36 PINTURA 22 días sáb 29/10/11 vie 25/11/11

37 Pintado de cielorraso 4 días sáb 29/10/11 jue 03/11/11

38  Pintado de muros y tabiques 7 días vie 11/11/11 sáb 19/11/11

39 Pintado de marcos de puertas placas 2 días lun 21/11/11 mar 22/11/11

40 Pintado de zócalos de madera/MDF 2 días jue 24/11/11 vie 25/11/11

41

42 REVESTIMIENTOS DE MADERA 3 días lun 21/11/11 mié 23/11/11

43 Revestimientos de madera 3 días lun 21/11/11 mié 23/11/11

44

45 PISOS ALFOMBRADOS 5 días sáb 26/11/11 sáb 03/12/11

46 Bajo alfombra 2 días sáb 26/11/11 mié 30/11/11

47 Instalacion Alfombra 4 días mar 29/11/11 sáb 03/12/11

48

49 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 3 días mié 02/11/11 sáb 05/11/11

50 Colocacion Piso flotante laminado 2 días mié 02/11/11 vie 04/11/11

51 Colocacion Zócalo para piso flotante 1 día vie 04/11/11 sáb 05/11/11

52

53 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 3 días lun 21/11/11 mié 23/11/11

54 Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación ) 3 días lun 21/11/11 mié 23/11/11

55

56 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 5 días lun 21/11/11 vie 25/11/11

57 Colocacion Puerta placa simple y doble 5 días lun 21/11/11 vie 25/11/11

58

59 CRISTALES 4 días jue 01/12/11 mar 06/12/11

60 Perfiles 40 x 15mm para frentes de vidrio 2 días jue 01/12/11 sáb 03/12/11

61 Frentes cristal float templado 10mm y puerta simple para Server 2 días lun 05/12/11 mar 06/12/11

62

63 INSTALACION ELECTRICA 31 días mar 25/10/11 sáb 03/12/11

64 Canalizaciones complementarias desde pisoductos hasta puestos
de trabajo; para tensión común, tensión estabilizada y cableado

7 días mié 02/11/11 jue 10/11/11

65 Canalizaciones por pared para llaves teclas y tomas servicio 4 días lun 31/10/11 vie 04/11/11

66 Cableado de tensión común, para puestos trabajo-Sintenax 4x10mm 1 día vie 11/11/11 vie 11/11/11

67 Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo 1 día vie 11/11/11 vie 11/11/11

68 Cableado de voz y datos para puestos de trabajo 3 días vie 11/11/11 mar 15/11/11

69 Instalación de periscopios de 6 módulos 2 días jue 01/12/11 sáb 03/12/11

70 Canalización y cableado circuitos iluminación comun y emergencia 4 días mar 25/10/11 vie 28/10/11

71 Instalación artefactos de iluminacion comun, emergencia y carteles salida 4 días jue 03/11/11 mar 08/11/11

72 Colocacion de efectos, tomas. 2 días vie 04/11/11 lun 07/11/11

73 Canalización y cableado para equipamiento SALAS MULTIMEDIA 2 días vie 11/11/11 lun 14/11/11

74 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación detección de incendio 4 días vie 28/10/11 mié 02/11/11

75 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de CCTV 2 días mié 02/11/11 vie 04/11/11

76 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de control accesos 2 días vie 04/11/11 lun 07/11/11

77 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para servicios externos 1 día mar 08/11/11 mar 08/11/11

78 Alimentadores exclusivos para Data Center ( Server ) 2 días vie 11/11/11 lun 14/11/11

79 Adaptación de Tableros Seccionales existente de iluminacion y
tomas servicios

2 días vie 11/11/11 lun 14/11/11

80 Tablero Data Center 2 días sáb 12/11/11 mar 15/11/11

81 Portero eléctrico 2 días mar 08/11/11 mié 09/11/11

82 Alimentación eléctrica a Racks y tablero data center., incluye
canalización, cableado y conexionadoy puesta a tierra

3 días mar 15/11/11 vie 18/11/11

83

84 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 11 días vie 11/11/11 jue 24/11/11

85 Cableado Horizontal Cat. 6E para voz y datos, marca SYSTIMAX 5 días vie 11/11/11 jue 17/11/11

86 Patch panel voz de 24 puertos, y pach panel datos de 24
puertosmarca SYSTIMAX

2 días jue 17/11/11 sáb 19/11/11

87 Patchcords 1,80m y 1,20m  Cat. 6E 2 días lun 21/11/11 mar 22/11/11
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

88 Data Center, infraestructura, cabling/grounding, racks cabling room 2 días vie 18/11/11 lun 21/11/11

89 Certificación puestos trabajo 2 días mar 22/11/11 mié 23/11/11

90 Rotulación de puestos operativos 1 día jue 24/11/11 jue 24/11/11

91

92

93 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 8 días mié 02/11/11 vie 11/11/11

94 Cableado de deteccion de incendio 3 días mié 02/11/11 sáb 05/11/11

95 Detectores de temperatura( para áreas cocina y/o office )y humo 2 días lun 07/11/11 mar 08/11/11

96 Pulsadores manuales emergencia y  sirenas 1 día mié 09/11/11 mié 09/11/11

97 Panel alarma de incendio 1 día jue 10/11/11 jue 10/11/11

98 Programación, pruebas de funcionamiento, y puesta en marcha 1 día vie 11/11/11 vie 11/11/11

99

100 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 5 días mar 08/11/11 lun 14/11/11

101 Cableado y conexionado del sistema 2 días mar 08/11/11 mié 09/11/11

102 Retención electromagnética 1 día jue 10/11/11 jue 10/11/11

103 Pulsador manual de apertura, frente metálico 1 día vie 11/11/11 vie 11/11/11

104 Instalacion Soft de gestión y puesta en marcha 1 día sáb 12/11/11 lun 14/11/11

105

106 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 3 días mar 25/10/11 jue 27/10/11

107 Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de
acuerdo a nuevo layout, incluye provision de rejillas de inyeccion y

3 días mar 25/10/11 jue 27/10/11

108 Provision y montaje de cañeria de gas refrigerante, construida en
caño de cobre electrolitico, aislado con funda de neoprene,

1 día mar 25/10/11 mar 25/10/11

109 Montaje de equipo Split Datacenter 1 día mié 26/10/11 mié 26/10/11

110

111 GRAFICA Y SEÑALIZACION 10 días jue 24/11/11 mié 07/12/11

112 Vinilos; esmerilado LG CHEM 2 días mar 06/12/11 mié 07/12/11

113 Logos corpóreos; en MDF pintado 1 día jue 24/11/11 jue 24/11/11

114

115 CORTINAS Y PERSIANAS 2 días sáb 26/11/11 mié 30/11/11

116 Instalación standard cortina manual ROLLERS 2 días sáb 26/11/11 mié 30/11/11

117

118 MUEBLES ESPECIALES 28 días lun 24/10/11 mar 29/11/11

119 Mueble de recepción 3 días jue 24/11/11 mar 29/11/11

120 Mueble bajo mesada Cocina 2 días lun 24/10/11 mar 25/10/11

121

122 LIMPIEZA DE OBRA 35 días lun 24/10/11 mié 07/12/11

123 Limpieza semanal con retiro de volquetes 29 días lun 24/10/11 mié 30/11/11

124 Limpieza de obra final 6 días mié 30/11/11 mié 07/12/11
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Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout, incluye provision de rejillas de inyeccion y retorno

Provision y montaje de cañeria de gas refrigerante, construida en caño de cobre electrolitico, aislado con funda de neoprene, interconexion electrica
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Vinilos; esmerilado LG CHEM
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