
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 OBRA NEXTEL MENDOZA 0 días vie 04/11/11

2 Inicio de obra 46 días vie 04/11/11

3 ETAPA 1 (Reforma en planta alta ) 7 días vie 04/11/11

4 Telecobranza 3 días vie 04/11/11

5 Fullfilment 4 días lun 07/11/11

6 ETAPA 2 (Pañol) 18 días vie 11/11/11

7 Cableado y Armado provisorio
de puestos

2 días vie 11/11/11

8 (Pañol + 5 muebles) 2 días vie 11/11/11

9 Canalizaciones en pañol 3 días dom 13/11/11

10 Colocacion de porcellanato en
circulacion (2 fines de semana)

11 días mié 16/11/11

11 (Pañol + 5 muebles) 2 días dom 27/11/11

12 ETAPA 3 (Retail) 7 días mar 29/11/11

13 Colocacion de porcellanato 7 días mar 29/11/11

14 ETAPA 4 7 días mar 06/12/11

15 Colocacion de porcellanato
Privado exfullfilment

3 días mar 06/12/11

16 Colocacion de
porcellanatoPrivado ex-pañol

4 días vie 09/12/11

17 ETAPA 5 7 días mar 13/12/11

18 Colocacion de porcellanato
Cajas y conteo

7 días mar 13/12/11

19 ARMADO DE EQUIPAMIENTO 21 días lun 28/11/11

20 Entrega de pañol y armado de
equipamiento.

0 días lun 28/11/11

21 Equipamiento de A Express 0 días lun 19/12/11

22 Equipamiento Retail 0 días lun 19/12/11

23 Equipamiento de espera 0 días lun 19/12/11

24 Entrega de obra 0 días lun 19/12/11
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