
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 DEMOLICIONES 14 días? mar 25/10/11 vie 11/11/11

3  demolicion de cielorrasos 4 días mar 25/10/11 vie 28/10/11

4 Desarme de cielorrasos 3 días mié 02/11/11 vie 04/11/11

5 demolición de tabiques en placas de roca de yeso 5 días mar 01/11/11 lun 07/11/11

6 Descolocación de alfombras 5 días mié 02/11/11 mar 08/11/11

7 Descolocación de pisos de madera 2 días mar 01/11/11 mié 02/11/11

8 Descolocación de sistema tabiqueria modular, módulo paño fijo cristal y/o ciego 2 días lun 31/10/11 mar 01/11/11

9 Descolocación de puerta de madera. Simple ancho 1 día? jue 03/11/11 jue 03/11/11

10 Descolocación de puerta de madera. Doble ancho 1 día? vie 04/11/11 vie 04/11/11

11 Retiro y descolocación de entelados 6 días vie 04/11/11 vie 11/11/11

12

13 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 9 días mié 02/11/11 lun 14/11/11

14 Tabique de dos caras 0,10 m esp. 9 días mié 02/11/11 lun 14/11/11

15 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa ignífuga 12,5 mm 5 días vie 04/11/11 jue 10/11/11

16 Sobre tabique 0,10m esp. 2 días vie 11/11/11 lun 14/11/11

17

18 TABIQUES SEGUN SISTEMA 7 días lun 14/11/11 mar 22/11/11

19 Recolocación de tabiqueria modular 3 días lun 14/11/11 mié 16/11/11

20 Recolocación de puerta para tabiqueria modular 4 días jue 17/11/11 mar 22/11/11

21

22 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 3 días mié 09/11/11 vie 11/11/11

23 Continuo placa std 12,5mm 3 días mié 09/11/11 vie 11/11/11

24 Cajón tipo garganta para iluminacion 3 días mié 09/11/11 vie 11/11/11

25

26 CIELORRASO MODULAR 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

27 Nivelación de cielorraso modular 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

28

29 PISOS ALFOMBRADOS 5 días mié 30/11/11 mar 06/12/11

30 Instalación de alfombra modular , incluye adhesivo con memoria 5 días mié 30/11/11 mar 06/12/11

31 Alfombra modular marca DESSO, modelo FPS VERSO BARS, baldosas 50 x 50 cm, textura bouclé estructurado, material 100% nylon 6.0, para aplicación comercial (solamente provisión)5 días mié 30/11/11 mar 06/12/11

32

33 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 4 días vie 02/12/11 mié 07/12/11

34 KRONOFLOR piso flotante melamínico, origen búlgaro, línea CLASE 32 para alto tránsito, espesor 8mm ( material ) 2 días vie 02/12/11 lun 05/12/11

35 Colocación piso flotante laminado, incluye adhesivo o click, film de polipropileno y manta de nylon ( instalación ) 2 días mar 06/12/11 mié 07/12/11

36

37 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 2 días vie 02/12/11 lun 05/12/11

38 Instalación de piso de goma encastrable 2 días vie 02/12/11 lun 05/12/11

39

40 PISOS TECNICOS 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

41 Cortes, calados y perforaciones 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

42 Nivelación piso técnico existente 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

43 Zócalo de madera para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación ) 3 días mar 15/11/11 jue 17/11/11

44

45 PINTURA 7 días? lun 14/11/11 mar 22/11/11

46 Preparación y pintado de cielorraso con látex común 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

47 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate 3 días lun 14/11/11 mié 16/11/11

48 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado 3 días lun 14/11/11 mié 16/11/11

49 Pintado de marcos de puertas placas simples 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

50 Pintado de hojas de puertas placas simples 2 días jue 17/11/11 vie 18/11/11

51 Pintado de zócalos de madera/MDF 3 días jue 17/11/11 lun 21/11/11

52 Pintura para rejas de aire acondicionado 1 día? mar 22/11/11 mar 22/11/11

53

54 CRISTALES 6 días? mié 23/11/11 mié 30/11/11

55 Frente de cristal float templado incoloro 1 día? mié 23/11/11 mié 23/11/11

56 Puerta doble con pivot 1 día? mié 30/11/11 mié 30/11/11

57

58 MESADAS 1 día? jue 17/11/11 jue 17/11/11

59 Granito GRIS MARA, espesor 20mm  ( Incluye provisión de material y colocación ) 1 día? jue 17/11/11 jue 17/11/11

60

61 INSTALACION SANITARIA 3 días? jue 17/11/11 lun 21/11/11

62 Termotanque eléctrico instalación 3 días jue 17/11/11 lun 21/11/11

63 Máquina expendedora instalación 1 día? jue 17/11/11 jue 17/11/11

64 Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios 1 día? jue 17/11/11 jue 17/11/11

65

66 INSTALACION ELECTRICA 28 días? mié 26/10/11 vie 02/12/11

67 Electricidad Provisoria de obra 1 día? mié 02/11/11 mié 02/11/11

68 Desarme instalaciones existentes bajo piso 2 días mié 26/10/11 jue 27/10/11

69 Tablero Seccional Tensión Estabilizada ( T.S.T.E. ) ó de Tomas Emergencia bajo UPS ó Tablero Seccional para Datacenter,  gabinete marca Forli ó similar y dispositivos maniobra y protección marca Moeller ó Siemens-TABLERO TIPO C1 día? mié 02/11/11 mié 02/11/11

70 Adaptación de Tableros Seccionales existentes 1 día? lun 31/10/11 lun 31/10/11

71 Canalizaciones complementarias desde pisoductos ó bandejas portacables hasta puestos de trabajo; para tensión común, tensión estabilizada y cableado estructurado3 días mar 08/11/11 jue 10/11/11

72 Canalizaciones por bandeja portacables, chapa perforada 450 mm, con accesorios 3 días vie 11/11/11 mar 15/11/11

73 Canalizaciones conductos bajo piso 3 vías completo con caja de derivación y accesorios 4 días mié 09/11/11 lun 14/11/11

74 Cableado de tensión común para puestos trabajo 4 días lun 14/11/11 jue 17/11/11

75 Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo 4 días lun 14/11/11 jue 17/11/11

76 Canalización y cableado de tomacorrientes de servicio 3 días lun 14/11/11 mié 16/11/11

77 Provisión e instalación de periscopios de 6 módulos 4 días lun 21/11/11 jue 24/11/11

78 Canalizacion y cableado para circuitos iluminación 3 días lun 21/11/11 mié 23/11/11

79 Canalización y cableado circuitos iluminación emergencia 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

80 Instalación artefactos iluminación comunes 3 días lun 28/11/11 mié 30/11/11

81 Colocación de equipo autónomo de emergencia para artefactos iluminación existentes 2 días lun 28/11/11 mar 29/11/11

82 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de CCTV 1 día? lun 28/11/11 lun 28/11/11

83 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de alarmas 1 día? lun 28/11/11 lun 28/11/11

84 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de control accesos 1 día? lun 28/11/11 lun 28/11/11

85 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de portero eléctrico 1 día? lun 28/11/11 lun 28/11/11

86 Corresponde al traslado de las cerraduras electroiman, el valor es unitario 1 día? mar 29/11/11 mar 29/11/11

87 Alimentadores eléctricos, según especificaciones 1 día? mié 02/11/11 mié 02/11/11

88 Correponde a tendidos troncales desde el tablero y por piso tecnico 3 días mié 30/11/11 vie 02/12/11

89

90 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 6 días? lun 28/11/11 lun 05/12/11

91 Cableado Horizontal Cat. 5E para voz, marca PANDUIT 1 día? lun 28/11/11 lun 28/11/11

92 Cableado Horizontal Cat. 5E para datos, marca PANDUIT 1 día? lun 28/11/11 lun 28/11/11

93 Cableado Horizontal Cat. 6E para voz, marca PANDUIT 1 día? lun 28/11/11 lun 28/11/11

94 Cableado Horizontal Cat. 6E para datos, marca PANDUIT 1 día? lun 28/11/11 lun 28/11/11

95 Patch panel voz de 24 puertos, marca PANDUIT 1 día? mar 29/11/11 mar 29/11/11

96 Patch panel datos de 24 puertos, marca PANDUIT 1 día? mar 29/11/11 mar 29/11/11

97 Rack abierto equipado 1 día? mar 29/11/11 mar 29/11/11

98 Rack cerrado equipado 1 día? mar 29/11/11 mar 29/11/11

99 Accesorios para Racks ( organizadores verticales, horizontales, etc. ) 1 día? mié 30/11/11 mié 30/11/11

100 Corresponde a la provision de 8 organizadores horizontales con tapa ranurado y dos organizadores verticales con tapa frontal y trasera de 100 x 50 ranurado1 día? lun 05/12/11 lun 05/12/11

101 Rotulación de puestos operativos 1 día? lun 05/12/11 lun 05/12/11

102 Certificación puestos trabajo 1 día? lun 05/12/11 lun 05/12/11

103 Instalación para WI-FI, cableado y tendido en UTP Cat. 6E/Boca-Toma tensión UPS 1 día? mar 29/11/11 mar 29/11/11

104 Patcheras de interconexión 1 día? vie 02/12/11 vie 02/12/11

105

106 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

107 Soft de gestión 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

108 Conversor 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

109 Controlador para puertas 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

110 Lector de tarjetas de proximidad 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

111 Retención electromagnética 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

112 Pulsador manual de apertura, frente metálico 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

113 Sensor magnético de aplicar 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

114 Fuente auxiliar 2 amp. 6-12 vcc/vca 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

115 Tarjeta estándard de proximidad 1 día? lun 21/11/11 lun 21/11/11

116

117 SISTEMAS MULTIMEDIA 1 día? mié 30/11/11 mié 30/11/11

118 Sistemas multimedia 1 día? mié 30/11/11 mié 30/11/11

119 Corresponde a la canalizacion y cableado electrico, datos /VGA, HDMI para salas de reuniones, para un sistema convencional1 día? mié 30/11/11 mié 30/11/11

120

121 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 6 días? mié 02/11/11 mié 09/11/11

122 Instalación de Conductos flexibles 1 día? lun 07/11/11 lun 07/11/11

123 Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout 1 día? lun 07/11/11 lun 07/11/11

124 Modificación de ubicación de termostatos existentes, de acuerdo a nuevo layout (instalacion de cañerias + cableado interno)1 día? mié 09/11/11 mié 09/11/11

125 Modificación de la posición de equipos existentes de aire acondicionado, de acuerdo a nuevo layout (cañeria de cobre + drenajes y conductos)1 día? lun 07/11/11 lun 07/11/11

126 Se considera la limpieza, la reinstalacion incluido el material del equipo del servidor 1 día? mié 02/11/11 mié 02/11/11

127

128 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días? jue 01/12/11 vie 02/12/11

129 Vinilos; esmerilado LG CHEM 1 día? jue 01/12/11 jue 01/12/11

130 Vinilos; impresos y/o especiales 1 día? jue 01/12/11 jue 01/12/11

131 Grafica especial en pared coffee 1 día? jue 01/12/11 jue 01/12/11

132 Logos corpóreos; en MDF pintado 1 día? vie 02/12/11 vie 02/12/11

133

134 CORTINAS Y PERSIANAS 3 días jue 01/12/11 lun 05/12/11

135 Instalación standard cortina manual ROLLERS 3 días jue 01/12/11 lun 05/12/11

136

137 LIMPIEZA DE OBRA 3 días lun 05/12/11 mié 07/12/11

138 Limpieza de obra final 3 días lun 05/12/11 mié 07/12/11

DEMOLICIONES

 demolicion de cielorrasos 

Desarme de cielorrasos 

demolición de tabiques en placas de roca de yeso

Descolocación de alfombras

Descolocación de pisos de madera

Descolocación de sistema tabiqueria modular, módulo paño fijo cristal y/o ciego

Descolocación de puerta de madera. Simple ancho

Descolocación de puerta de madera. Doble ancho

Retiro y descolocación de entelados

TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

Tabique de dos caras 0,10 m esp.

Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa ignífuga 12,5 mm

Sobre tabique 0,10m esp. 

TABIQUES SEGUN SISTEMA

Recolocación de tabiqueria modular

Recolocación de puerta para tabiqueria modular 

CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

Continuo placa std 12,5mm

Cajón tipo garganta para iluminacion

CIELORRASO MODULAR

Nivelación de cielorraso modular 

Instalación de alfombra modular , incluye adhesivo con memoria

Alfombra modular marca DESSO, modelo FPS VERSO BARS, baldosas 50 x 50 cm, textura bouclé estructurado, material 100% nylon 6.0, para aplicación comercial (solamente provisión)

KRONOFLOR piso flotante melamínico, origen búlgaro, línea CLASE 32 para alto tránsito, espesor 8mm ( material )

Colocación piso flotante laminado, incluye adhesivo o click, film de polipropileno y manta de nylon ( instalación )

Instalación de piso de goma encastrable

Cortes, calados y perforaciones

Nivelación piso técnico existente

Zócalo de madera para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación )

Preparación y pintado de cielorraso con látex común

Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate

Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado

Pintado de marcos de puertas placas simples

Pintado de hojas de puertas placas simples

Pintado de zócalos de madera/MDF

Pintura para rejas de aire acondicionado

Frente de cristal float templado incoloro

Puerta doble con pivot

Granito GRIS MARA, espesor 20mm  ( Incluye provisión de material y colocación )

Termotanque eléctrico instalación

Máquina expendedora instalación

Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios

Electricidad Provisoria de obra

Desarme instalaciones existentes bajo piso

Tablero Seccional Tensión Estabilizada ( T.S.T.E. ) ó de Tomas Emergencia bajo UPS ó Tablero Seccional para Datacenter,  gabinete marca Forli ó similar y dispositivos maniobra y protección marca Moeller ó Siemens-TABLERO TIPO C

Adaptación de Tableros Seccionales existentes

Canalizaciones complementarias desde pisoductos ó bandejas portacables hasta puestos de trabajo; para tensión común, tensión estabilizada y cableado estructurado

Canalizaciones por bandeja portacables, chapa perforada 450 mm, con accesorios

Canalizaciones conductos bajo piso 3 vías completo con caja de derivación y accesorios

Cableado de tensión común para puestos trabajo

Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo

Canalización y cableado de tomacorrientes de servicio

Provisión e instalación de periscopios de 6 módulos

Canalizacion y cableado para circuitos iluminación

Canalización y cableado circuitos iluminación emergencia

Instalación artefactos iluminación comunes

Colocación de equipo autónomo de emergencia para artefactos iluminación existentes

Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de CCTV

Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de alarmas

Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de control accesos

Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de portero eléctrico

Corresponde al traslado de las cerraduras electroiman, el valor es unitario

Alimentadores eléctricos, según especificaciones

Correponde a tendidos troncales desde el tablero y por piso tecnico

Cableado Horizontal Cat. 5E para voz, marca PANDUIT

Cableado Horizontal Cat. 5E para datos, marca PANDUIT

Cableado Horizontal Cat. 6E para voz, marca PANDUIT

Cableado Horizontal Cat. 6E para datos, marca PANDUIT

Patch panel voz de 24 puertos, marca PANDUIT

Patch panel datos de 24 puertos, marca PANDUIT

Rack abierto equipado

Rack cerrado equipado

Accesorios para Racks ( organizadores verticales, horizontales, etc. )

Corresponde a la provision de 8 organizadores horizontales con tapa ranurado y dos organizadores verticales con tapa frontal y trasera de 100 x 50 ranurado

Rotulación de puestos operativos

Certificación puestos trabajo

Instalación para WI-FI, cableado y tendido en UTP Cat. 6E/Boca-Toma tensión UPS

Patcheras de interconexión

Soft de gestión

Conversor

Controlador para puertas

Lector de tarjetas de proximidad

Retención electromagnética

Pulsador manual de apertura, frente metálico

Sensor magnético de aplicar

Fuente auxiliar 2 amp. 6-12 vcc/vca

Tarjeta estándard de proximidad

Sistemas multimedia

Corresponde a la canalizacion y cableado electrico, datos /VGA, HDMI para salas de reuniones, para un sistema convencional

Instalación de Conductos flexibles

Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout

Modificación de ubicación de termostatos existentes, de acuerdo a nuevo layout (instalacion de cañerias + cableado interno)

Modificación de la posición de equipos existentes de aire acondicionado, de acuerdo a nuevo layout (cañeria de cobre + drenajes y conductos)

Se considera la limpieza, la reinstalacion incluido el material del equipo del servidor

Vinilos; esmerilado LG CHEM

Vinilos; impresos y/o especiales

Grafica especial en pared coffee

Logos corpóreos; en MDF pintado

Instalación standard cortina manual ROLLERS

Limpieza de obra final
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