
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 DLS - Oficinas administrativas 54 días? lun 26/09/11 sáb 26/11/11

2 DEMOLICIONES 24 días? lun 26/09/11 sáb 22/10/11

3 Rotulación y desmonte de carpinterías de cristal 7 días lun 26/09/11 lun 03/10/11

4 Desmonte de tabiquería de durlock 3 días mar 04/10/11 jue 06/10/11

5 Descolocacion de zocalos 1 día vie 07/10/11 vie 07/10/11

6 Descolocacion de piso de madera 1 día sáb 08/10/11 sáb 08/10/11

7 Desarme de piso tecnico 5 días lun 10/10/11 vie 14/10/11

8 Carga de volquete 0,5 días vie 07/10/11 vie 07/10/11

9 Desarme de cableado electrico y estructural 7 días sáb 15/10/11 sáb 22/10/11

10 Descolocacion de placares 1 día? vie 07/10/11 vie 07/10/11

11 Retiro de alfombra 2 días lun 26/09/11 mar 27/09/11

12 TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO 13 días vie 07/10/11 vie 21/10/11

13 Armado de estructura de tabiques y emplacado de una cara 5 días vie 07/10/11 mié 12/10/11

14 Colocacion de aislaciones 3 días jue 13/10/11 sáb 15/10/11

15 Emplacado de segunda cara y masillado 5 días lun 17/10/11 vie 21/10/11

16 TABIQUES SEGÚN SISTEMA 15 días vie 07/10/11 mar 25/10/11

17 Trabajos de ajuste y montaje 15 días vie 07/10/11 mar 25/10/11

18 CIELORRASO EN PLACA DE ROCA DE YESO 2 días jue 13/10/11 vie 14/10/11

19 Reparaciones 2 días jue 13/10/11 vie 14/10/11

26/09 26/11
DLS - Oficinas administrativas

26/09 22/10
DEMOLICIONES

26/09 Rotulación y desmonte de carpinterías de cristal

04/10 Desmonte de tabiquería de durlock

07/10 Descolocacion de zocalos

08/10 Descolocacion de piso de madera

10/10 Desarme de piso tecnico

07/10 Carga de volquete

15/10 Desarme de cableado electrico y estructural

07/10 Descolocacion de placares

26/09 Retiro de alfombra

07/10 21/10
TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO

07/10 Armado de estructura de tabiques y emplacado de una cara

13/10 Colocacion de aislaciones

17/10 Emplacado de segunda cara y masillado

07/10 25/10
TABIQUES SEGÚN SISTEMA

07/10 Trabajos de ajuste y montaje

13/10 14/10
CIELORRASO EN PLACA DE ROCA DE YESO

13/10 Reparaciones 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

20 PISOS ALFOMBRADOS 5 días lun 14/11/11 vie 18/11/11

21 Provisión de alfombra 1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11

22 Colocacion de alfombra 3 días mar 15/11/11 jue 17/11/11

23 Colocacion fleje de aluminio 1 día vie 18/11/11 vie 18/11/11

24 Realizacion de calados para cajas Ackerman 1 día vie 18/11/11 vie 18/11/11

25 PISOS DE MADERA / FLOTANTE 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

26 Provision de piso flotante melaminico 1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11

27 Colocacion de piso flotante melaminico 0,5 días mar 15/11/11 mar 15/11/11

28 Colocacion perfil de terminacion de aluminio 0,5 días mar 15/11/11 mar 15/11/11

29 PISO TECNICO 1 día mar 15/11/11 mar 15/11/11

30 Reinstalacion piso existente 1 día mar 15/11/11 mar 15/11/11

31 ZOCALOS 1 día sáb 19/11/11 sáb 19/11/11

32 Provision de zocalos de MDF 1 día sáb 19/11/11 sáb 19/11/11

33 PINTURA 26 días sáb 22/10/11 lun 21/11/11

34 Preparacion de paredes 5 días sáb 22/10/11 jue 27/10/11

35 Preparacion de cielorrasos 1 día vie 28/10/11 vie 28/10/11

36 Pintado de paredes en latex comun 3 días sáb 29/10/11 mar 01/11/11

37 Pintado de cielorrasos enlatex comun 3 días mié 02/11/11 vie 04/11/11

38 Preparacion y pintado de carpinterias con esmalte sintetico 2 días sáb 05/11/11 lun 07/11/11

14/11 18/11
PISOS ALFOMBRADOS

14/11 Provisión de alfombra

15/11 Colocacion de alfombra

18/11 Colocacion fleje de aluminio

18/11 Realizacion de calados para cajas Ackerman

14/11 15/11
PISOS DE MADERA / FLOTANTE

14/11 Provision de piso flotante melaminico

15/11 Colocacion de piso flotante melaminico

15/11 Colocacion perfil de terminacion de aluminio

15/11 15/11
PISO TECNICO

15/11 Reinstalacion piso existente

19/11 19/11
ZOCALOS

19/11 Provision de zocalos de MDF

22/10 21/11
PINTURA

22/10 Preparacion de paredes

28/10 Preparacion de cielorrasos

29/10 Pintado de paredes en latex comun

02/11 Pintado de cielorrasos enlatex comun

05/11 Preparacion y pintado de carpinterias con esmalte sintetico
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

39 Pintado de zocalos 2 días mar 08/11/11 mié 09/11/11

40 Retoques 3 días vie 18/11/11 lun 21/11/11

41 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 14 días mar 25/10/11 jue 10/11/11

42 Desarmado de muebles existentes 2 días mar 25/10/11 jue 27/10/11

43 Armado de los muebles existentes 2 días jue 27/10/11 sáb 29/10/11

44 Ajustes en puerta existente 5 días mar 25/10/11 lun 31/10/11

45 Fabricacion de nueva puerta idem existente 5 días mar 25/10/11 lun 31/10/11

46 Fabricacion mueble de recepcion 5 días mar 25/10/11 lun 31/10/11

47 Colocacion de lod topes de puertas 1 día mié 09/11/11 jue 10/11/11

48 INSTALACION SANITARIA 0,5 días jue 13/10/11 jue 13/10/11

49 Nueva boca para maquina de vending 0,5 días jue 13/10/11 jue 13/10/11

50 Cambio de termotanque 0,5 días jue 13/10/11 jue 13/10/11

51 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 1 día jue 13/10/11 jue 13/10/11

52 Corrimiento del hidrante 1 día jue 13/10/11 jue 13/10/11

53 corrimiento del Sprinkier 1 día jue 13/10/11 jue 13/10/11

54 ELECTRICIDAD 29 días lun 24/10/11 vie 25/11/11

55 Retiro de cajas ackerman 3 días lun 24/10/11 mié 26/10/11

56 Desarmado de borneras existentes 2 días jue 27/10/11 vie 28/10/11

57 Armado de nueva distribucion en borneras 2 días sáb 29/10/11 lun 31/10/11

08/11 Pintado de zocalos

18/11 Retoques

25/10 10/11
CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

25/10 Desarmado de muebles existentes

27/10 Armado de los muebles existentes

25/10 Ajustes en puerta existente

25/10 Fabricacion de nueva puerta idem existente 

25/10 Fabricacion mueble de recepcion

09/11 Colocacion de lod topes de puertas

13/10 13/10
INSTALACION SANITARIA

13/10 Nueva boca para maquina de vending

13/10 Cambio de termotanque

13/10 13/10
INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO

13/10 Corrimiento del hidrante

13/10 corrimiento del Sprinkier

24/10 25/11
ELECTRICIDAD

24/10 Retiro de cajas ackerman

27/10 Desarmado de borneras existentes

29/10 Armado de nueva distribucion en borneras
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

58 Cableado de tension comun para puestos de trabajo 12 días mar 01/11/11 lun 14/11/11

59 Cableado de tension estabilizada para puestos de trabajo 12 días mar 01/11/11 lun 14/11/11

60 Canalizacion y cableado de tomacorrientes de servicio 4 días mar 15/11/11 vie 18/11/11

61 Colocacion de fichas M/H en artefactos de iluminacion 5 días mar 15/11/11 sáb 19/11/11

62 Refuncionalizacion e instalacion de cajas de piso Ackerman
existentes

5 días mar 15/11/11 sáb 19/11/11

63 Efectos de iluminacion 3 días sáb 19/11/11 mar 22/11/11

64 Adaptacion tablero seccional existente 3 días mié 23/11/11 vie 25/11/11

65 CABLEADO ESTRUCTURADO 7 días sáb 19/11/11 sáb 26/11/11

66 Cableado horizontal 4 días sáb 19/11/11 mié 23/11/11

67 Instalacion para WI-Fi 2 días sáb 19/11/11 lun 21/11/11

68 Impactacion en cajas Ackerman 7 días sáb 19/11/11 sáb 26/11/11

69 Armado de recks 3 días sáb 19/11/11 mar 22/11/11

70 CRISTALES 15,5 días sáb 22/10/11 mié 09/11/11

71 Medición de vidrios en obra 0,5 días sáb 22/10/11 sáb 22/10/11

72 Llegada de vidrios a la obra 1 día sáb 05/11/11 lun 07/11/11

73 Montaje de vidrios 2 días lun 07/11/11 mié 09/11/11

74 Limpieza 2 días mar 22/11/11 mié 23/11/11

75 Limpieza final de obra 2 días mar 22/11/11 mié 23/11/11

01/11 Cableado de tension comun para puestos de trabajo

01/11 Cableado de tension estabilizada para puestos de trabajo

15/11 Canalizacion y cableado de tomacorrientes de servicio

15/11 Colocacion de fichas M/H en artefactos de iluminacion

15/11 Refuncionalizacion e instalacion de cajas de piso Ackerman

19/11 Efectos de iluminacion 

23/11 Adaptacion tablero seccional existente

19/11 26/11
CABLEADO ESTRUCTURADO

19/11 Cableado horizontal

19/11 Instalacion para WI-Fi

19/11 Impactacion en cajas Ackerman

19/11 Armado de recks

22/10 09/11
CRISTALES

22/10 Medición de vidrios en obra

05/11 Llegada de vidrios a la obra

07/11 Montaje de vidrios

22/11 23/11
Limpieza

22/11 Limpieza final de obra
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