
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 DLS - Oficinas administrativas 55 días? lun 26/09/11 lun 28/11/11

2 DEMOLICIONES 31 días? lun 26/09/11 lun 31/10/11

3 Rotulación y desmonte de carpinterías de cristal 7 días lun 26/09/11 lun 03/10/11

4 Desmonte de tabiquería de durlock 3 días mar 04/10/11 jue 06/10/11

5 Descolocacion de zocalos 1 día vie 07/10/11 vie 07/10/11

6 Descolocacion de piso de madera 1 día sáb 08/10/11 sáb 08/10/11

7 Desarme de piso tecnico 5 días mar 18/10/11 sáb 22/10/11

8 Carga de volquete 1 día mar 18/10/11 mar 18/10/11

9 Desarme de cableado electrico y estructural 7 días lun 24/10/11 lun 31/10/11

10 Descolocacion de placares 1 día? mar 18/10/11 mar 18/10/11

11 Retiro de alfombra 2 días sáb 15/10/11 lun 17/10/11

12 TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO 31 días vie 07/10/11 vie 11/11/11

13 Armado de estructura de tabiques y emplacado de una cara 5 días vie 07/10/11 mié 12/10/11

14 Colocacion de aislaciones 3 días mié 19/10/11 vie 21/10/11

15 Emplacado de segunda cara y masillado 8 días jue 03/11/11 vie 11/11/11

16 TABIQUES SEGÚN SISTEMA 15 días sáb 05/11/11 mar 22/11/11

17 Trabajos de ajuste y montaje 15 días sáb 05/11/11 mar 22/11/11

18 CIELORRASO EN PLACA DE ROCA DE YESO 25,1 días jue 13/10/11 vie 11/11/11

19 Reparaciones 2 días jue 13/10/11 vie 11/11/11

20 PISOS ALFOMBRADOS 5 días lun 14/11/11 vie 18/11/11

21 Provisión de alfombra 1 día lun 14/11/11 lun 14/11/11

22 Colocacion de alfombra 4 días mar 15/11/11 vie 18/11/11

23 Colocacion fleje de aluminio 1 día vie 18/11/11 vie 18/11/11

24 Realizacion de calados para cajas Ackerman 1 día vie 18/11/11 vie 18/11/11

25 PISOS DE MADERA / FLOTANTE 2 días lun 21/11/11 mar 22/11/11

26 Provision de piso flotante melaminico 1 día lun 21/11/11 lun 21/11/11

27 Colocacion de piso flotante melaminico 1 día lun 21/11/11 lun 21/11/11

28 Colocacion perfil de terminacion de aluminio 2 días lun 21/11/11 mar 22/11/11

29 PISO TECNICO 3 días jue 10/11/11 sáb 12/11/11

30 Reinstalacion y ajuste piso tecnico 3 días jue 10/11/11 sáb 12/11/11

31 ZOCALOS 2 días sáb 12/11/11 lun 14/11/11

32 Recolocacion de zocalos existentes 2 días sáb 12/11/11 lun 14/11/11

33 Provision de zocalos de MDF 2 días sáb 12/11/11 lun 14/11/11

34 PINTURA 18 días jue 03/11/11 mié 23/11/11

35 Preparacion de paredes 9 días jue 03/11/11 sáb 12/11/11

36 Preparacion  y pintura  de cielorrasos 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

37 Pintado de paredes en latex comun 7 días lun 14/11/11 lun 21/11/11

38 Preparacion y pintado de carpinterias con esmalte sintetico 2 días mar 22/11/11 mié 23/11/11

39 Pintado de zocalos 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

40 Retoques 3 días sáb 19/11/11 mar 22/11/11

41 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 55 días lun 26/09/11 lun 28/11/11

42 Desarmado de muebles existentes 2 días mié 23/11/11 jue 24/11/11

43 Armado de los muebles existentes 2 días vie 25/11/11 sáb 26/11/11

44 Recolocacion placares 2 días vie 11/11/11 sáb 12/11/11

45 Mueble limpieza 1 día mié 23/11/11 mié 23/11/11

46 Ajustes en puerta existente 5 días mié 23/11/11 lun 28/11/11

47 Fabricacion de nueva puerta idem existente 2 días sáb 12/11/11 lun 14/11/11

48 Fabricacion mueble de recepcion 1 día mié 23/11/11 mié 23/11/11

49 Colocacion de  topes de puertas 1 día lun 26/09/11 lun 26/09/11

50 INSTALACION SANITARIA 0,5 días jue 13/10/11 jue 13/10/11

51 Nueva boca para maquina de vending 0,5 días jue 13/10/11 jue 13/10/11

52 Cambio de termotanque 0,5 días jue 13/10/11 jue 13/10/11

53 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 1 día jue 13/10/11 jue 13/10/11

54 Corrimiento del hidrante 1 día jue 13/10/11 jue 13/10/11

55 corrimiento del Sprinkier 1 día jue 13/10/11 jue 13/10/11

56 ELECTRICIDAD 34 días mar 18/10/11 vie 25/11/11

57 Retiro de cajas ackerman 3 días mar 18/10/11 jue 20/10/11

58 Desarmado de borneras existentes 2 días vie 21/10/11 sáb 22/10/11

59 Armado de nueva distribucion en borneras 2 días lun 24/10/11 mar 25/10/11

60 Cableado de tension comun para puestos de trabajo 20 días mié 26/10/11 jue 17/11/11

61 Cableado de tension estabilizada para puestos de trabajo 20 días mié 26/10/11 jue 17/11/11

62 Canalizacion y cableado de tomacorrientes de servicio 4 días vie 18/11/11 mar 22/11/11

63 Colocacion de fichas M/H en artefactos de iluminacion 15 días mar 01/11/11 jue 17/11/11

64 Refuncionalizacion e instalacion de cajas de piso Ackerman
existentes

5 días lun 21/11/11 vie 25/11/11

65 Efectos de iluminacion 3 días mié 23/11/11 vie 25/11/11

66 Adaptacion tablero seccional existente 25 días mié 26/10/11 mié 23/11/11

67 CABLEADO ESTRUCTURADO 53 días lun 26/09/11 vie 25/11/11

68 cableado datos y telefonia 25 días lun 24/10/11 lun 21/11/11

69 Instalacion para WI-Fi 2 días lun 14/11/11 mar 15/11/11

70 Impactacion en cajas Ackerman 5 días lun 21/11/11 vie 25/11/11

71 Armado de recks 3 días lun 26/09/11 mié 28/09/11

72 CRISTALES 45,5 días lun 26/09/11 jue 17/11/11

73 Medición de vidrios en obra 0,5 días lun 26/09/11 lun 26/09/11

74 Montaje 4 días sáb 12/11/11 jue 17/11/11

75 Limpieza 53 días lun 26/09/11 vie 25/11/11

76 Limpieza Diaria 45 días lun 26/09/11 mié 16/11/11

77 Limpieza final de obra 8 días jue 17/11/11 vie 25/11/11

26/09 28/11
DLS - Oficinas administrativas

26/09 31/10
DEMOLICIONES

26/09 Rotulación y desmonte de carpinterías de cristal

04/10 Desmonte de tabiquería de durlock

07/10 Descolocacion de zocalos

08/10 Descolocacion de piso de madera

18/10 Desarme de piso tecnico

18/10 Carga de volquete

24/10 Desarme de cableado electrico y estructural

18/10 Descolocacion de placares

15/10 Retiro de alfombra

07/10 11/11
TABIQUES EN PLACA DE ROCA YESO

07/10 Armado de estructura de tabiques y emplacado de una cara

19/10 Colocacion de aislaciones

03/11 Emplacado de segunda cara y masillado

05/11 22/11
TABIQUES SEGÚN SISTEMA

05/11 Trabajos de ajuste y montaje

13/10 11/11
CIELORRASO EN PLACA DE ROCA DE YESO

13/10 Reparaciones 

14/11 18/11
PISOS ALFOMBRADOS

14/11 Provisión de alfombra

15/11 Colocacion de alfombra

18/11 Colocacion fleje de aluminio

18/11 Realizacion de calados para cajas Ackerman

21/11 22/11
PISOS DE MADERA / FLOTANTE

21/11 Provision de piso flotante melaminico

21/11 Colocacion de piso flotante melaminico

21/11 Colocacion perfil de terminacion de aluminio

10/11 12/11
PISO TECNICO

10/11 Reinstalacion y ajuste piso tecnico

12/11 14/11
ZOCALOS

12/11 Recolocacion de zocalos existentes

12/11 Provision de zocalos de MDF

03/11 23/11
PINTURA

03/11 Preparacion de paredes

14/11 Preparacion  y pintura  de cielorrasos

14/11 Pintado de paredes en latex comun

22/11 Preparacion y pintado de carpinterias con esmalte sintetico

14/11 Pintado de zocalos

19/11 Retoques

26/09 28/11
CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

23/11 Desarmado de muebles existentes

25/11 Armado de los muebles existentes

11/11 Recolocacion placares

23/11 Mueble limpieza

23/11 Ajustes en puerta existente

12/11 Fabricacion de nueva puerta idem existente 

23/11 Fabricacion mueble de recepcion

26/09 Colocacion de  topes de puertas

13/10 13/10
INSTALACION SANITARIA

13/10 Nueva boca para maquina de vending

13/10 Cambio de termotanque

13/10 13/10
INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO

13/10 Corrimiento del hidrante

13/10 corrimiento del Sprinkier

18/10 25/11
ELECTRICIDAD

18/10 Retiro de cajas ackerman

21/10 Desarmado de borneras existentes

24/10 Armado de nueva distribucion en borneras

26/10 Cableado de tension comun para puestos de trabajo

26/10 Cableado de tension estabilizada para puestos de trabajo

18/11 Canalizacion y cableado de tomacorrientes de servicio

01/11 Colocacion de fichas M/H en artefactos de iluminacion

21/11 Refuncionalizacion e instalacion de cajas de piso Ackerman existentes

23/11 Efectos de iluminacion 

26/10 Adaptacion tablero seccional existente

26/09 25/11
CABLEADO ESTRUCTURADO

24/10 cableado datos y telefonia

14/11 Instalacion para WI-Fi

21/11 Impactacion en cajas Ackerman

26/09 Armado de recks

26/09 17/11
CRISTALES

26/09 Medición de vidrios en obra

12/11 Montaje

26/09 25/11
Limpieza

26/09 Limpieza Diaria

17/11 Limpieza final de obra

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

25 sep '11 02 oct '11 09 oct '11 16 oct '11 23 oct '11 30 oct '11 06 nov '11 13 nov '11 20 nov '11 27 nov '11 04 dic '11 11 dic '11 18 dic '11 25 dic '11

Tarea Tarea crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido División Tareas externas Resumen del proyecto Agrupar por síntesis Fecha límite

Página 1

Proyecto: DLS - INFORME 2
Fecha: jue 22/03/12


