
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 BOWIE ############mar 19/07/11 mar 10/01/12 80%

2 PREELIMINARES 10 días mar 19/07/11 vie 29/07/11 100%

3 Seguridad e Higiene 4 días mar 19/07/11 vie 22/07/11 100%

4 Replanteos 10 días mar 19/07/11 vie 29/07/11 100%

5 Modificaciones al proyecto y solicitud de adicionales 67 días vie 23/09/11 sáb 10/12/11 100%

6 Trabajo de proyecto en adicionales y modificaciones al proyecto 20 días vie 23/09/11 sáb 15/10/11 100%

7 Definición de modificaciones y presentacion 20 días sáb 08/10/11 lun 31/10/11 100%

8 Armado de presupuestos y presentación 7 días mar 01/11/11 mar 08/11/11 100%

9 Aprobaciones de presupuestos y comienzo de tareas 5 días mié 09/11/11 lun 14/11/11 100%

10 Entrega parcial del depósito (se continua con tareas en el resto) 0 días sáb 10/12/11 sáb 10/12/11 100%

11 DEMOLICIONES 57 días mar 19/07/11 jue 22/09/11 100%

12 Retiro de alfombra y zócalos 3 días mar 19/07/11 jue 21/07/11 100%

13 Cielorrasos en placa de roca yeso, contínuos y modulares 7 días vie 22/07/11 vie 29/07/11 100%

14 Demolicion de tabiquería de placa de roca yeso incl. Aberturas 5 días jue 28/07/11 mar 02/08/11 100%

15 Demolición de mampostería incl aberturas, pisos, revestim y espejos5 días mar 19/07/11 sáb 23/07/11 100%

16 Demolicion de escalera existente 5 días lun 25/07/11 vie 29/07/11 100%

17 Retiro de artefactos sanitarios y griferías 2 días mar 19/07/11 mié 20/07/11 100%

18 Demolicion de revestimientos de madera 3 días mié 03/08/11 vie 05/08/11 100%

19 Demolicion de contrapisos para patios 3 días sáb 30/07/11 mar 02/08/11 100%

20 Retiro de puertas de blindex 1 día mié 03/08/11 mié 03/08/11 100%

21 Retiro de gráfica sobre el frente 3 días sáb 06/08/11 mar 09/08/11 100%

22 Demolicion de pisos vinílicos 2 días jue 04/08/11 vie 05/08/11 100%

23 Descolocacion de frente de vidrio y chapa Exterior Frente 3 días mar 20/09/11 jue 22/09/11 100%

24 EXCAVACIONES Y HORMIGON ARMADO 58 días lun 25/07/11 jue 29/09/11 100%

25 Excavaciones a mano para bases 7 días lun 25/07/11 lun 01/08/11 100%

26 Ejecucion de bases y troncos incl tabique 12 días jue 28/07/11 mié 10/08/11 100%

27 Ejecucion de tabique 9 días jue 11/08/11 sáb 20/08/11 100%

28 Ejecución de escalera 6 días vie 23/09/11 jue 29/09/11 100%

29 ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPISO PRETENSADO 79 días mié 17/08/11 mié 16/11/11 100%

30 Montaje de estructura metálica 20 días mié 17/08/11 jue 08/09/11 100%

31 Montaje de losetas Shap 30 5 días sáb 17/09/11 jue 22/09/11 100%

32 Estructura metálica para sosten de exhibidor de carpas 4 días sáb 12/11/11 mié 16/11/11 100%

33 Estructura metalica para sosten de cielorraso 7 días mar 01/11/11 mar 08/11/11 100%

34 CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS 28 días jue 22/09/11 lun 24/10/11 100%

35 Cambio chapas y canaletas en cubierta 28 días jue 22/09/11 lun 24/10/11 100%

36 ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES 127 días jue 11/08/11 jue 05/01/12 98%

37 Mampostería de lad huecos de 8 PA 5 días jue 11/08/11 mar 16/08/11 100%

38 Mampostería de lad huecos de 12 PA 10 días sáb 13/08/11 mié 24/08/11 100%

39 Mampostería de lad huecos de 8 PB 5 días jue 25/08/11 mar 30/08/11 100%

40 Mampostería de lad huecos de 12 PB 5 días sáb 17/09/11 jue 22/09/11 100%

41 Ejecución de bajorecorrido de ascensor 4 días vie 23/09/11 mar 27/09/11 100%

42 Completamiento de mamposterias sobre losa nueva 4 días vie 23/09/11 mar 27/09/11 100%

43 Picado de revoques y canalizaciones 30 días jue 25/08/11 mié 28/09/11 100%

44 Revoques interiores nuevos (incl. coloc aberturas) 27 días mié 31/08/11 vie 30/09/11 100%

45 Reparaciones de rev. Int existentes 20 días jue 13/10/11 vie 04/11/11 100%

46 Revoques exteriores 10 días sáb 01/10/11 mié 12/10/11 100%

47 Amurado de baranda de escalera 1 día sáb 01/10/11 sáb 01/10/11 100%

48 Reparacion de carpeta en sectores de fundaciones 6 días vie 09/09/11 jue 15/09/11 100%

49 Carpetas hidrofugas en baños y patios (incl aislación de patios) 12 días mié 05/10/11 sáb 22/10/11 100%

50 Canalizaciones en contrapisos para pisoductos 7 días vie 23/09/11 vie 30/09/11 100%

51 Contrapiso alivianado en losa existente 8 días sáb 01/10/11 lun 10/10/11 100%

52 Carpeta sobre contrapiso en losa existente 8 días mar 11/10/11 mié 19/10/11 100%

53 Contrapiso alivianado en planta alta 8 días sáb 01/10/11 lun 24/10/11 100%

54 Carpeta de nivelacion sobre losa nueva 5 días sáb 22/10/11 vie 28/10/11 100%

55 Carpeta de nivelacion en planta baja 3 días vie 28/10/11 mar 01/11/11 100%

56 Reubicación de hojas de portón vehicular 4 días lun 26/09/11 jue 29/09/11 100%

57 Retiro de carpinterías  patio PA 2 días vie 30/09/11 sáb 01/10/11 100%

58 Colocación de pisos y revestimientos en baños 18 días lun 21/11/11 vie 16/12/11 100%

59 Colocación de porcellanato 10 días lun 28/11/11 vie 09/12/11 90%

60 Amure de marco nuevo para portón 2 días mar 20/09/11 mié 21/09/11 100%

61 Amurado de puertas de ascensor 4 días lun 19/12/11 vie 23/12/11 0%

62 Desmonte de piso de vereda 4 días mié 23/11/11 lun 28/11/11 100%

63 Contrapisos de vereda 3 días lun 28/11/11 jue 01/12/11 100%

64 Colocacion de pisos en vereda 5 días jue 01/12/11 mié 07/12/11 100%

65 Provisón de piedras para revestimientos 20 días mar 15/11/11 mié 07/12/11 100%

66 Revestimientos en piedra interior recepción 4 días lun 26/12/11 jue 29/12/11 100%

67 Revestimientos en piedra sector showroom 15 días jue 08/12/11 sáb 24/12/11 100%

68 Revestimientos en piedra exterior 10 días lun 26/12/11 jue 05/01/12 100%

69 HERRERÍA 23 días sáb 17/09/11 jue 13/10/11 100%

70 Puerta corrediza de entrada principal 2 días sáb 17/09/11 lun 19/09/11 100%

71 Marco nuevo para porton de acceso vehicular 5 días mar 20/09/11 sáb 24/09/11 100%

72 Baranda de escalera nueva 7 días sáb 01/10/11 sáb 08/10/11 100%

73 Rejas en patios (cierre horizontal) 5 días mié 05/10/11 lun 10/10/11 100%

74 Refuerzos para puertas de blindex 3 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 100%

75 TABIQUERIA Y CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA YESO 49,8 días sáb 01/10/11 lun 28/11/11 100%

BOWIE

PREELIMINARES

Seguridad e Higiene

Replanteos

Modificaciones al proyecto y solicitud de adicionales

Trabajo de proyecto en adicionales y modificaciones al proyecto

Definición de modificaciones y presentacion

Armado de presupuestos y presentación

Aprobaciones de presupuestos y comienzo de tareas

Entrega parcial del depósito (se continua con tareas en el resto)

DEMOLICIONES

Retiro de alfombra y zócalos

Cielorrasos en placa de roca yeso, contínuos y modulares

Demolicion de tabiquería de placa de roca yeso incl. Aberturas

Demolición de mampostería incl aberturas, pisos, revestim y espejos

Demolicion de escalera existente

Retiro de artefactos sanitarios y griferías

Demolicion de revestimientos de madera

Demolicion de contrapisos para patios

Retiro de puertas de blindex

Retiro de gráfica sobre el frente

Demolicion de pisos vinílicos

Descolocacion de frente de vidrio y chapa Exterior Frente

EXCAVACIONES Y HORMIGON ARMADO

Excavaciones a mano para bases

Ejecucion de bases y troncos incl tabique

Ejecucion de tabique

Ejecución de escalera

ESTRUCTURA METALICA Y ENTREPISO PRETENSADO

Montaje de estructura metálica

Montaje de losetas Shap 30

Estructura metálica para sosten de exhibidor de carpas

Estructura metalica para sosten de cielorraso

CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS

Cambio chapas y canaletas en cubierta

ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES

Mampostería de lad huecos de 8 PA 

Mampostería de lad huecos de 12 PA 

Mampostería de lad huecos de 8 PB 

Mampostería de lad huecos de 12 PB 

Ejecución de bajorecorrido de ascensor

Completamiento de mamposterias sobre losa nueva

Picado de revoques y canalizaciones

Revoques interiores nuevos (incl. coloc aberturas)

Reparaciones de rev. Int existentes

Revoques exteriores

Amurado de baranda de escalera

Reparacion de carpeta en sectores de fundaciones

Carpetas hidrofugas en baños y patios (incl aislación de patios)

Canalizaciones en contrapisos para pisoductos

Contrapiso alivianado en losa existente

Carpeta sobre contrapiso en losa existente

Contrapiso alivianado en planta alta

Carpeta de nivelacion sobre losa nueva

Carpeta de nivelacion en planta baja

Reubicación de hojas de portón vehicular

Retiro de carpinterías  patio PA

Colocación de pisos y revestimientos en baños

Colocación de porcellanato

Amure de marco nuevo para portón

Amurado de puertas de ascensor

Desmonte de piso de vereda

Contrapisos de vereda

Colocacion de pisos en vereda

Provisón de piedras para revestimientos

Revestimientos en piedra interior recepción

Revestimientos en piedra sector showroom

Revestimientos en piedra exterior

HERRERÍA

Puerta corrediza de entrada principal

Marco nuevo para porton de acceso vehicular

Baranda de escalera nueva

Rejas en patios (cierre horizontal)

Refuerzos para puertas de blindex

TABIQUERIA Y CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA YESO
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Página 1

Proyecto: Obra Bowie



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

76 Estructura de perfiles galvanizados (70mm y 35mm) 5 días sáb 01/10/11 jue 06/10/11 100%

77 Ejecución de estrcutura cielorrasos planos 6 días vie 07/10/11 jue 13/10/11 100%

78 Estructura de cielorrasos inclinados 6 días jue 03/11/11 mié 09/11/11 100%

79 Emplacado tabiques 1ra cara 3 días vie 07/10/11 lun 10/10/11 100%

80 Emplacado cielorrasos planos 6 días mié 09/11/11 lun 21/11/11 100%

81 Refuerzos para fijación de paños fijos y puertas de vidrio 4 días lun 31/10/11 vie 04/11/11 100%

82 Emplacado tabiques 2da cara (incl aislacion) 12 días lun 31/10/11 lun 14/11/11 100%

83 Emplacado de cielorrasos inclinados 5 días jue 10/11/11 mar 15/11/11 100%

84 Perfilería de terminación 3 días mié 16/11/11 vie 18/11/11 100%

85 Masillado y terminaciones 12 días lun 14/11/11 lun 28/11/11 100%

86 CIELORRASO MODULAR 37,6 días lun 21/11/11 mar 03/01/12 81%

87 Estructura modular 5 días lun 21/11/11 sáb 26/11/11 100%

88 Nivelación y colocacion de placas modulares 60x60 3 días vie 30/12/11 mar 03/01/12 50%

89 PISO DE MADERA FLOTANTE 4 días vie 09/12/11 mié 14/12/11 0%

90 Preparación y limpieza de carpeta 1 día vie 09/12/11 sáb 10/12/11 0%

91 Colocación de piso con manta 3 días sáb 10/12/11 mié 14/12/11 0%

92 PISOS DE ALFOMBRA 11 días mié 14/12/11 mar 27/12/11 15%

93 Limpieza y preparación del piso 2 días mié 14/12/11 vie 16/12/11 100%

94 Coloacación de alfombra en rollo 4 días jue 15/12/11 mar 20/12/11 0%

95 Ejecución de tapas en overlock 7 días lun 19/12/11 mar 27/12/11 0%

96 ZOCALOS 15 días lun 28/11/11 jue 15/12/11 28%

97 Coloación de zócalos de MDF 12 días lun 28/11/11 lun 12/12/11 30%

98 Colocacion de zocalos MDF sobre piso flotante 1 día mié 14/12/11 jue 15/12/11 0%

99 PINTURA GENERAL 48 días jue 10/11/11 jue 05/01/12 78%

100 Enduído y preparacion de mamp. nueva y existente 20 días jue 10/11/11 sáb 03/12/11 90%

101 Enduído de tabiquería y cielorrasos de durlock 10 días lun 28/11/11 vie 09/12/11 100%

102 Fijador + primera mano látex interior 15 días vie 09/12/11 mar 27/12/11 100%

103 Segunda mano + terminación de pintura interior 11 días vie 23/12/11 jue 05/01/12 40%

104 Pintura de aberturas 4 días vie 09/12/11 mié 14/12/11 100%

105 Pintura sobre superficies metálicas 3 días vie 09/12/11 mar 13/12/11 70%

106 Pintura para exteriores 10 días vie 23/12/11 mié 04/01/12 35%

107 CARPINTERIA DE MADERA 3 días mar 30/08/11 jue 01/09/11 100%

108 Puertas placa MDF, macro de mampostería 3 días mar 30/08/11 jue 01/09/11 100%

109 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 10 días lun 26/09/11 jue 06/10/11 100%

110 Premarcos de aluminio 4 días lun 26/09/11 jue 29/09/11 100%

111 Colocación y sellado de aberturas de aluminio 5 días sáb 01/10/11 jue 06/10/11 100%

112 INSTALACION SANITARIA 92 días lun 29/08/11 mar 13/12/11 96%

113 Distribución de nuevos desgües sanitarios (PA + PB) 7 días lun 29/08/11 lun 05/09/11 100%

114 Desagües de canaleta y puesta a punto del sistema 20 días mar 06/09/11 lun 24/10/11 100%

115 Distribución de agua fría y bajadas de TR 10 días jue 01/09/11 lun 12/09/11 100%

116 Cañería de impulsión de agua 3 días mar 13/09/11 jue 15/09/11 100%

117 Instalación de nuevo tanque de reserva 4 días mié 28/09/11 sáb 01/10/11 100%

118 Desagües de equipos de aire 10 días lun 03/10/11 jue 13/10/11 100%

119 Colocación de artefactos y griferías 5 días mié 07/12/11 lun 12/12/11 60%

120 Instalación para bomba de impulsión 3 días vie 16/09/11 lun 19/09/11 100%

121 Instalación de termotanques 1 día mar 13/12/11 mar 13/12/11 50%

122 INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO 62,2 días vie 23/09/11 lun 05/12/11 100%

123 Cañería de incendio 15 días vie 23/09/11 lun 10/10/11 100%

124 Instalación de nichos interiores 10 días mié 09/11/11 lun 21/11/11 100%

125 Instalación de boca de impulsión en vereda 3 días jue 01/12/11 lun 05/12/11 100%

126 CRISTALES 52,4 días vie 28/10/11 mié 28/12/11 48%

127 Colocación de perfilería 7 días vie 09/12/11 sáb 17/12/11 70%

128 Instalación de cajas de freno 2 días vie 28/10/11 lun 31/10/11 80%

129 Colocación de paños fijos 6 días vie 16/12/11 vie 23/12/11 35%

130 Colocación de puertas y herrajes 4 días vie 23/12/11 mié 28/12/11 15%

131 INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTUTRADO ############mar 19/07/11 mar 10/01/12 84%

132 Instalación de tablero de obra 1 día mar 19/07/11 mar 19/07/11 100%

133 Instalación de iluminación provisoria 2 días mar 19/07/11 mié 20/07/11 100%

134 Retiro de cableados e instalciones existentes 12 días jue 21/07/11 mié 03/08/11 100%

135 Canalizaciones sobre cielorraso para ilum y tomas 10 días mié 31/08/11 sáb 10/09/11 100%

136 Cajas y caños en mamposteria nueva y existente 9 días mié 31/08/11 vie 09/09/11 100%

137 Canalizaciones por pisoductos 10 días mié 14/09/11 sáb 24/09/11 100%

138 Canalizaciones en tabiques para iluminación y tomas 12 días lun 26/09/11 sáb 15/10/11 100%

139 Canalizaciones por bandejas 6 días lun 26/09/11 sáb 01/10/11 100%

140 Canalizaciones vacías para detección de incendio 5 días mié 12/10/11 mar 18/10/11 100%

141 Modificaciones en cañerías de iluminacion PA 5 días mar 18/10/11 lun 24/10/11 100%

142 Cañerías vacías para multimedia en showroom y oficinas 6 días lun 24/10/11 lun 31/10/11 100%

143 Modificaciones en ubicaciones de puestos de trabajo 4 días lun 31/10/11 vie 04/11/11 100%

144 Canalizaciones para termostatos 2 días vie 04/11/11 lun 07/11/11 100%

145 Canalizaciones para portero eléctrico 3 días lun 07/11/11 jue 10/11/11 100%

146 Canalizaciones para entradas de telefonía y videocable 3 días jue 10/11/11 lun 14/11/11 50%

147 Cañerías vacias para Wi-Fi 3 días lun 14/11/11 jue 17/11/11 0%

148 Canalizaciones para ALARMA 15 días jue 17/11/11 lun 05/12/11 100%

149 Canalizaciones para CAMARAS DE SEGURIDAD 15 días lun 05/12/11 jue 22/12/11 100%

150 Canalizaciones vacías para cortina de enrollar 3 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 100%

Estructura de perfiles galvanizados (70mm y 35mm)

Ejecución de estrcutura cielorrasos planos

Estructura de cielorrasos inclinados

Emplacado tabiques 1ra cara

Emplacado cielorrasos planos

Refuerzos para fijación de paños fijos y puertas de vidrio

Emplacado tabiques 2da cara (incl aislacion)

Emplacado de cielorrasos inclinados

Perfilería de terminación

Masillado y terminaciones

CIELORRASO MODULAR

Estructura modular

Nivelación y colocacion de placas modulares 60x60

PISO DE MADERA FLOTANTE

Preparación y limpieza de carpeta

Colocación de piso con manta

PISOS DE ALFOMBRA

Limpieza y preparación del piso

Coloacación de alfombra en rollo

Ejecución de tapas en overlock

ZOCALOS

Coloación de zócalos de MDF

Colocacion de zocalos MDF sobre piso flotante

PINTURA GENERAL

Enduído y preparacion de mamp. nueva y existente

Enduído de tabiquería y cielorrasos de durlock

Fijador + primera mano látex interior

Segunda mano + terminación de pintura interior

Pintura de aberturas

Pintura sobre superficies metálicas

Pintura para exteriores

CARPINTERIA DE MADERA

Puertas placa MDF, macro de mampostería

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Premarcos de aluminio

Colocación y sellado de aberturas de aluminio

INSTALACION SANITARIA

Distribución de nuevos desgües sanitarios (PA + PB)

Desagües de canaleta y puesta a punto del sistema

Distribución de agua fría y bajadas de TR

Cañería de impulsión de agua

Instalación de nuevo tanque de reserva

Desagües de equipos de aire

Colocación de artefactos y griferías

Instalación para bomba de impulsión

Instalación de termotanques

INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIO

Cañería de incendio 

Instalación de nichos interiores

Instalación de boca de impulsión en vereda

CRISTALES

Colocación de perfilería

Instalación de cajas de freno

Colocación de paños fijos

Colocación de puertas y herrajes

INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO ESTRUCTUTRADO

Instalación de tablero de obra

Instalación de iluminación provisoria

Retiro de cableados e instalciones existentes

Canalizaciones sobre cielorraso para ilum y tomas

Cajas y caños en mamposteria nueva y existente

Canalizaciones por pisoductos

Canalizaciones en tabiques para iluminación y tomas

Canalizaciones por bandejas

Canalizaciones vacías para detección de incendio

Modificaciones en cañerías de iluminacion PA

Cañerías vacías para multimedia en showroom y oficinas

Modificaciones en ubicaciones de puestos de trabajo

Canalizaciones para termostatos

Canalizaciones para portero eléctrico 

Canalizaciones para entradas de telefonía y videocable

Cañerías vacias para Wi-Fi

Canalizaciones para ALARMA

Canalizaciones para CAMARAS DE SEGURIDAD

Canalizaciones vacías para cortina de enrollar
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Proyecto: Obra Bowie



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

151 Cableado de iluminación (incl emergencia) 10 días sáb 15/10/11 jue 27/10/11 100%

152 Cableado de tomacorrientes 6 días jue 27/10/11 jue 03/11/11 90%

153 Cableado estrcuturado (datos - voz - Wi-Fi) 7 días sáb 10/12/11 lun 19/12/11 80%

154 Alimentación equipos de aire acondicionado y ventilacion 3 días jue 03/11/11 lun 07/11/11 90%

155 Alimentación para fuerza motriz ascensor 2 días lun 07/11/11 mié 09/11/11 100%

156 Alimentación para cortina de enrollar 2 días mié 09/11/11 vie 11/11/11 100%

157 Alimentacion desde medidor hasta tablero de distribución 3 días vie 11/11/11 mar 15/11/11 100%

158 Tablero general de distribución 3 días jue 03/11/11 lun 07/11/11 100%

159 Tablero seccional de planta baja 2 días lun 07/11/11 mié 09/11/11 90%

160 Tablero seccional de planta alta 2 días mié 09/11/11 vie 11/11/11 50%

161 Tablero de Data Center 2 días vie 11/11/11 lun 14/11/11 0%

162 Tablero de alimentación para equipos de aire acondicionado 2 días lun 14/11/11 mié 16/11/11 0%

163 Tablero de fuerza motriz para ascensor 1 día mié 09/11/11 jue 10/11/11 50%

164 Coloacación de bastidores y módulos 5 días mar 27/12/11 lun 02/01/12 40%

165 Instalación de artefactos de iluminación (comunes y emergencia) 10 días jue 29/12/11 mar 10/01/12 80%

166 Instalacion de artefactos en cielorrasos modulares 4 días vie 30/12/11 mié 04/01/12 100%

167 Instalación de periscopios 8 días mar 20/12/11 jue 29/12/11 0%

168 Armado de rack e inst. de Pacht panel 4 días jue 29/12/11 mar 03/01/12 0%

169 Instalación de Wi-Fi 1 día mar 03/01/12 mié 04/01/12 0%

170 Certificacion de puestos de trabajo 2 días lun 02/01/12 mié 04/01/12 70%

171 Puesta a tierra 6 días lun 14/11/11 lun 21/11/11 50%

172 Readecuación de iluminacion deposito sin intervención 2 días sáb 07/01/12 mar 10/01/12 50%

173 INSTLACION DE DETECCION DE INCEDIO 52,8 días vie 04/11/11 jue 05/01/12 11%

174 Cableado de cañerías vacías 4 días vie 04/11/11 jue 22/12/11 30%

175 Instalación de detectores 4 días jue 22/12/11 mar 27/12/11 15%

176 Instalación de central 3 días mar 27/12/11 vie 30/12/11 0%

177 Pulsadores y sirenas 3 días vie 30/12/11 mar 03/01/12 0%

178 Puesta en marcha y ajustes 2 días mar 03/01/12 jue 05/01/12 0%

179 SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ############sáb 20/08/11 lun 09/01/12 80%

180 Revisión de equipos existentes en galpon 3 días sáb 20/08/11 mar 23/08/11 100%

181 Retiro de equipos existentes 4 días mié 24/08/11 sáb 27/08/11 100%

182 Conductos de ventilacion en baños 12 días lun 29/08/11 sáb 10/09/11 100%

183 Instalación de cañerías de interconexión 7 días lun 19/09/11 lun 26/09/11 100%

184 Instalación de soportes y condensadoras exteriores 6 días mar 27/09/11 lun 03/10/11 30%

185 Instalación de conductos inyección 7 días lun 14/11/11 lun 21/11/11 100%

186 Instalación de evaporadoras interiores 10 días lun 19/12/11 vie 30/12/11 100%

187 Rejillas, termostatos y terminaciones 2 días vie 30/12/11 lun 02/01/12 50%

188 Puesta en marcha del sistema 3 días lun 02/01/12 jue 05/01/12 0%

189 Prueba de equipos 3 días jue 05/01/12 lun 09/01/12 0%

190 CORTINAS METALICAS 12 días vie 18/11/11 jue 01/12/11 100%

191 Retiro de cortina de enrollar existente 3 días vie 18/11/11 lun 21/11/11 100%

192 Instalacion de guías 3 días mar 22/11/11 jue 24/11/11 100%

193 Instalación de nuevo sistema mecánico 3 días vie 25/11/11 lun 28/11/11 100%

194 Instalación y regulacion de cortina 3 días mar 29/11/11 jue 01/12/11 100%

195 CORTINAS INTERNAS 21 días vie 09/12/11 mar 03/01/12 86%

196 Confección 12 días vie 09/12/11 vie 23/12/11 100%

197 Instalación de cortinas screen 2 días sáb 31/12/11 mar 03/01/12 0%

198 GRAFICA Y SEÑALIZACION 9 días sáb 24/12/11 mié 04/01/12 0%

199 Vinilios sobre vidrios interiores 3 días sáb 24/12/11 mié 28/12/11 0%

200 Logo corpóreo interior y exterior 2 días mié 28/12/11 vie 30/12/11 0%

201 Carteleria grafica en pasillo de PB 4 días vie 30/12/11 mié 04/01/12 0%

202 MUEBLES ESPECIALES 48 días lun 14/11/11 lun 09/01/12 22%

203 Muebles bajomesadas (PB + PA) 10 días mié 23/11/11 sáb 03/12/11 100%

204 Definicion de muebles de showroom y especiales 0 días lun 14/11/11 lun 14/11/11 100%

205 Exhibidores varios 15 días mar 15/11/11 jue 01/12/11 0%

206 Exhibidores de mochilas y camping 12 días sáb 26/11/11 vie 09/12/11 0%

207 Exhibidores de armas 16 días mié 07/12/11 sáb 24/12/11 40%

208 Muebles especiales sector armería (armas soft-Lineman, etc) 8 días mié 21/12/11 jue 29/12/11 30%

209 Muebles expositores móviles 11 días sáb 24/12/11 jue 05/01/12 0%

210 Instalación de muebles y ajustes en obra 13 días lun 26/12/11 lun 09/01/12 0%

211 MESADAS 5 días lun 05/12/11 vie 09/12/11 20%

212 Medicion de mesadas 1 día lun 05/12/11 lun 05/12/11 100%

213 Colocacion de mesadas 4 días mar 06/12/11 vie 09/12/11 0%

214 ASCENSOR 56 días sáb 01/10/11 lun 05/12/11 25%

215 Instalación de guías 12 días sáb 01/10/11 vie 14/10/11 100%

216 Instalación de paracaídas 7 días sáb 15/10/11 sáb 22/10/11 0%

217 Instalación de sistema hidráuilico 12 días lun 24/10/11 sáb 05/11/11 0%

218 Instalación de sistemas de control 7 días lun 07/11/11 lun 14/11/11 0%

219 Armado de cabina 7 días mar 15/11/11 mar 22/11/11 30%

220 Terminaciones de cabina 7 días mié 23/11/11 mié 30/11/11 0%

221 Puesta en marcha general 4 días jue 01/12/11 lun 05/12/11 0%

222 LIMPIEZA DE OBRA 127 días mar 19/07/11 mar 13/12/11 77%

223 Limpieza diaria 127 días mar 19/07/11 mar 13/12/11 80%

224 Limpieza final 5 días jue 08/12/11 mar 13/12/11 0%

Cableado de iluminación (incl emergencia)

Cableado de tomacorrientes

Cableado estrcuturado (datos - voz - Wi-Fi)

Alimentación equipos de aire acondicionado y ventilacion

Alimentación para fuerza motriz ascensor

Alimentación para cortina de enrollar

Alimentacion desde medidor hasta tablero de distribución

Tablero general de distribución

Tablero seccional de planta baja

Tablero seccional de planta alta

Tablero de Data Center

Tablero de alimentación para equipos de aire acondicionado

Tablero de fuerza motriz para ascensor

Coloacación de bastidores y módulos

Instalación de artefactos de iluminación (comunes y emergencia)

Instalacion de artefactos en cielorrasos modulares

Instalación de periscopios

Armado de rack e inst. de Pacht panel

Instalación de Wi-Fi

Certificacion de puestos de trabajo

Puesta a tierra

Readecuación de iluminacion deposito sin intervención

INSTLACION DE DETECCION DE INCEDIO

Cableado de cañerías vacías

Instalación de detectores

Instalación de central

Pulsadores y sirenas

Puesta en marcha y ajustes

SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Revisión de equipos existentes en galpon

Retiro de equipos existentes

Conductos de ventilacion en baños

Instalación de cañerías de interconexión

Instalación de soportes y condensadoras exteriores

Instalación de conductos inyección

Instalación de evaporadoras interiores

Rejillas, termostatos y terminaciones

Puesta en marcha del sistema

Prueba de equipos

CORTINAS METALICAS

Retiro de cortina de enrollar existente

Instalacion de guías

Instalación de nuevo sistema mecánico

Instalación y regulacion de cortina

CORTINAS INTERNAS

Confección

Instalación de cortinas screen

GRAFICA Y SEÑALIZACION

Vinilios sobre vidrios interiores

Logo corpóreo interior y exterior

Carteleria grafica en pasillo de PB

MUEBLES ESPECIALES

Muebles bajomesadas (PB + PA)

Definicion de muebles de showroom y especiales

Exhibidores varios

Exhibidores de mochilas y camping

Exhibidores de armas

Muebles especiales sector armería (armas soft-Lineman, etc)

Muebles expositores móviles

Instalación de muebles y ajustes en obra

MESADAS

Medicion de mesadas

Colocacion de mesadas

ASCENSOR

Instalación de guías

Instalación de paracaídas

Instalación de sistema hidráuilico

Instalación de sistemas de control 

Armado de cabina

Terminaciones de cabina

Puesta en marcha general

LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza diaria

Limpieza final
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