
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Trabajos Preliminares 1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12

2 Colocación de Protecciones en Palier 1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12

3 Demolición 4 días lun 06/02/12 jue 09/02/12

4 Demolición general 4 días lun 06/02/12 jue 09/02/12

5 Retiro de Tabiquería de Interieur Forma a Reutilizar 1 día mar 07/02/12 mar 07/02/12

6 Albañilería 40 días lun 06/02/12 vie 30/03/12

7 Ayuda de Gremios 40 días lun 06/02/12 vie 30/03/12

8 Piso Técnico 4 días vie 16/03/12 mié 21/03/12

9 Nivelación de piso técnico existente 1 día vie 16/03/12 vie 16/03/12

10 Encintado de placas de piso técnico 2 días lun 19/03/12 mar 20/03/12

11 Cortes , Calados y Perforaciones 3 días lun 19/03/12 mié 21/03/12

12 Carpinterías 5 días mar 13/03/12 lun 19/03/12

13 Ajuste de Pasamanos Existente y Provición de Tramo Faltante 1 día mar 13/03/12 mar 13/03/12

14 Reacondicionamiento de Carpinterías Existentes 2 días vie 16/03/12 lun 19/03/12

15 Durlock 17 días mié 22/02/12 jue 15/03/12

16 Tabique de Durlock con Lana de Vidrio 14kg/m3 13 días mié 22/02/12 vie 09/03/12

17 Cielorraso de Durlock 4 días lun 12/03/12 jue 15/03/12

18 Cielorrasos Modulares 5 días lun 12/03/12 vie 16/03/12

19 Recolocación de cielorraso existente 2 días lun 12/03/12 mar 13/03/12

20 Colocación de cielorraso nuevo 3 días mié 14/03/12 vie 16/03/12

21 Zócalos 2 días lun 12/03/12 mar 13/03/12

22 Zócalos de madera para pintar 2 días lun 12/03/12 mar 13/03/12

23 Tabiquería Según Sistema 2 días lun 19/03/12 mar 20/03/12

24 Recolocación de Tabiquería Modular Existente 2 días lun 19/03/12 mar 20/03/12

25 Paneles Divisorios Móviles 8 días jue 08/03/12 lun 19/03/12

26 Colocación de guia 1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12

27 Panel Divisorio Movil a Medida 1 día lun 19/03/12 lun 19/03/12

28 Cristales 6 días lun 19/03/12 lun 26/03/12

29 Frente de Cristal Templado C/ Puerta en Palier 2 días lun 19/03/12 mar 20/03/12

30 Colocación de Puertas de Vidrio Templado en Oficinas Privadas 2 días mié 21/03/12 jue 22/03/12

31 Frentes Vidriados en Salas de Reuniones 2 días vie 23/03/12 lun 26/03/12

32 Instalación eléctrica 34 días vie 10/02/12 mié 28/03/12

33 Colocación de Iluminación Provisoria y Tableros de Obra 1 día vie 10/02/12 vie 10/02/12

34 Desarme de instalaciones Existentes 3 días lun 13/02/12 mié 15/02/12
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35 Adaptación de Tableros Existentes 1 día jue 16/02/12 jue 16/02/12

36 Canalizaciones Bajo Piso Técnico por Bandeja Portacables 1 día vie 17/02/12 vie 17/02/12

37 Canalizaciones Complementarias hasta Puestos de Trabajo 2 días mié 14/03/12 jue 15/03/12

38 Canalización y Cableado de Tomacorrientes de Servicio 2 días mar 28/02/12 mié 29/02/12

39 Canalización y Cableado de Circuito de Iluminación y de Emergencia 4 días jue 01/03/12 mar 06/03/12

40 Colocación de Artefactos de Iluminación 3 días lun 26/03/12 mié 28/03/12

41 Canalización para Salas Multimedia 1 día lun 20/02/12 lun 20/02/12

42 Cableado de Tensión Normal y Estabilizada Bajo Piso Técnico 2 días lun 12/03/12 mar 13/03/12

43 Canalizaciones (Cañerías Vacias) para CCTV, Control de Accesos, Termostatos 1 día mié 07/03/12 mié 07/03/12

44 Canalizaciones ( Cañerías Vacias) Para instalación de Detección de Incendio 2 días mié 07/03/12 jue 08/03/12

45 Instalación de Tablero General 2 días mar 20/03/12 mié 21/03/12

46 Cableado Estructurado 3 días lun 12/03/12 mié 14/03/12

47 Instalación de Cableado Estructurado para Puestos de Trabajo 3 días lun 12/03/12 mié 14/03/12

48 Instalación Detección de Incendio 2 días lun 12/03/12 mar 13/03/12

49 Reubicación de Detectores Existentes y colocación de Nuevos 2 días lun 12/03/12 mar 13/03/12

50 Instalación de Aire Acondicionado y Calezacción 34 días lun 06/02/12 jue 22/03/12

51 Modificación de Conductos Existentes 2 días vie 10/02/12 lun 13/02/12

52 Desmonte de Equipos Split Existentes 1 día lun 06/02/12 lun 06/02/12

53 Instalación de Cañerías para Equipos Split Nuevos 1 día jue 22/03/12 jue 22/03/12

54 Instalación de Cañerías de Condensado 1 día jue 22/03/12 jue 22/03/12

55 Colocación de Equipos, Difusores y Termostatos 2 días vie 16/03/12 lun 19/03/12

56 Pisos Alfombrados 3 días lun 26/03/12 mié 28/03/12

57 Colocación de Alfombra 2 días lun 26/03/12 mar 27/03/12

58 Tapas de Inspección para Acceso a Piso Técnico 1 día mié 28/03/12 mié 28/03/12

59 Pintura 35 días lun 06/02/12 vie 23/03/12

60 Preparación y Pintado de Muros yTtabiques 5 días lun 12/03/12 vie 16/03/12

61 Pintado de Zócalos 2 días lun 19/03/12 mar 20/03/12

62 Pintado de Placas de Cielorraso Desmontable 3 días lun 06/02/12 mié 08/02/12

63 Preparación y Pintado de Cielorrasos 3 días mié 21/03/12 vie 23/03/12

64 Gráfica y Señalización 2 días mar 27/03/12 mié 28/03/12

65 Colocación de Vinilos 2 días mar 27/03/12 mié 28/03/12

66 Limpieza de Obra 40 días lun 06/02/12 vie 30/03/12

67 Limpieza de Obra Diaria 40 días lun 06/02/12 vie 30/03/12

68 Limpieza de Obra Final 3 días mié 28/03/12 vie 30/03/12
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