
Id Task Name Duración Comienzo Fin

1 DOW - MADERO OFFICE 107 días lun 01/08/11 mar 15/11/11

2 PISOS 23 - 24 - 25 - 26 107 días lun 01/08/11 mar 15/11/11

3 OBRA 107 días lun 01/08/11 mar 15/11/11

4 INICIO DE TRABAJOS / FABRICACIÓN / IMPORTACIÓN 1 día lun 01/08/11 lun 01/08/11

5 AIRE ACONDICIONADO 73 días vie 05/08/11 dom 16/10/11

6 PROVISIÓN DE CAJAS VAV 3 días jue 15/09/11 sáb 17/09/11

7 INSTALACIÓN DE CAJAS VAV 11 días vie 16/09/11 lun 26/09/11

8 INSTALACIÓN DE CONDUCTOS 32 días vie 05/08/11 lun 05/09/11

9 INTERCONEXION 6 días mar 27/09/11 dom 02/10/11

10 CONTROLES Y TERMOSTATOS 7 días sáb 01/10/11 vie 07/10/11

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 7 días jue 06/10/11 mié 12/10/11

12 PRUEBA PUESTA EN MARCHA CON BMS 4 días jue 13/10/11 dom 16/10/11

13 ALBAÑILERÍA 22 días vie 05/08/11 vie 26/08/11

14 EJECUCIÓN DE CONTRAPISO ALIVIANADO 12 días vie 05/08/11 mar 16/08/11

15 EJECUCIÓN DE CARPETA DE ASIENTO 10 días mié 17/08/11 vie 26/08/11

16 PISO TECNICO 55 días lun 01/08/11 sáb 24/09/11

17 DESMONTE DE PISO TECNICO 4 días lun 01/08/11 jue 04/08/11

18 PROVISION DE PISO PARA SALA IT 2 días dom 11/09/11 lun 12/09/11

19 INSTALACIÓN DE PISOS 7 días dom 11/09/11 sáb 17/09/11

20 AJUSTE Y NIVELACION 7 días dom 18/09/11 sáb 24/09/11

21 ELECTRICIDAD / DATOS 102 días vie 05/08/11 lun 14/11/11

22 INSTALACIÓN SOBRE CIELORRASO 83 días vie 05/08/11 mié 26/10/11

23 TENDIDO DE ILUMINACIÓN 17 días vie 05/08/11 dom 21/08/11

24 CABLEADO ILUMINACION 20 días lun 22/08/11 sáb 10/09/11

25 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 4 días dom 23/10/11 mié 26/10/11

26 INSTALACIÓN BAJO PISO TÉCNICO 98 días vie 05/08/11 jue 10/11/11

27 INSTALACIÓN DE BANDEJAS 12 días vie 05/08/11 mar 16/08/11

28 CANALIZACIONES EN TABIQUES 6 días mié 17/08/11 lun 22/08/11

29 CABLEADO TENSIÓN NORMAL Y ESTABILIZADA 6 días mar 23/08/11 dom 28/08/11

30 CABLEADO DE UTP 7 días mié 17/08/11 mar 23/08/11

31 INSTALACIÓN DE CAJAS TÉCNICAS Y FACEPLATES EN PUESTOS 9 días mié 02/11/11 jue 10/11/11

32  CABLING ROOM 58 días dom 18/09/11 lun 14/11/11

33 INSTALACIÓN DE RACKS 8 días dom 18/09/11 dom 25/09/11

34 CABLEADO INTERRACKS 8 días lun 26/09/11 lun 03/10/11

35 INSTALACIÓN DE PATCHERAS 8 días mar 04/10/11 mar 11/10/11

36 CERTIFICACIÓN 4 días vie 11/11/11 lun 14/11/11

37 CORRIENTES DEBILES 18 días vie 05/08/11 lun 22/08/11

38 CANALIZACIONES VACIAS 10 días vie 05/08/11 dom 14/08/11

39 INSTALACIÓN DE CCTV 6 días lun 15/08/11 sáb 20/08/11

40 CONTROL DE ACCESOS 8 días lun 15/08/11 lun 22/08/11

41 DETECCIÓN DE INCENDO 32 días vie 05/08/11 lun 05/09/11

42 TENDIDO DE CAÑERÍAS 10 días vie 05/08/11 dom 14/08/11

43 CABLEADO 8 días lun 15/08/11 lun 22/08/11

44 INSTALACIÓN DE DETECTORES 6 días mar 23/08/11 dom 28/08/11

45 CONEXIONADO 4 días lun 29/08/11 jue 01/09/11

46 CENTRAL DE INCENDIO PUESTA EN MARCHA CON BMS 4 días vie 02/09/11 lun 05/09/11

47 EXTINCIÓN DE INCENDIO 27 días vie 05/08/11 mié 31/08/11

48 ARMADO DE TENDIDO HORIZONTAL 17 días vie 05/08/11 dom 21/08/11

49 CONEXIONADO CON INSTALACIONES EXISTENTES 5 días lun 22/08/11 vie 26/08/11

50 INSTALACIÓN DE SPRINKLERS 5 días sáb 27/08/11 mié 31/08/11

51 CIELORRASOS 80 días lun 01/08/11 mié 19/10/11

52 DESMONTE DE CIELORRASO EXISTENTE 4 días lun 01/08/11 jue 04/08/11

53 ARMADO DE CIELORRASO DE DURLOCK CONTINUO 20 días dom 18/09/11 vie 07/10/11

54 ARMADO DE ESTRUCTURA DE CIELORRASO DESMONTABLE 4 días dom 09/10/11 mié 12/10/11

55 INSTALACIÓN DE PLACAS DESMONTABLES 5 días mar 11/10/11 sáb 15/10/11

56 INSTALACION DE CIELORRASOS DE MADERA 22 días mié 28/09/11 mié 19/10/11

57 HERRERIA 12 días vie 05/08/11 mar 16/08/11

58 INSTALACION DE REFUERZOS PARA TABIQUERÍAS MODULARES 12 días vie 05/08/11 mar 16/08/11

59 TABIQUERÍA DE DURLOCK 37 días vie 05/08/11 sáb 10/09/11

60 MONTAJE DE ESTRUCTURA 17 días vie 05/08/11 dom 21/08/11

61 EMPLACADO 1º CARA 6 días lun 22/08/11 sáb 27/08/11

62 AISLACIONES 4 días mar 23/08/11 vie 26/08/11

63 EMPLACADO 2º CARA Y MASILLADO 15 días sáb 27/08/11 sáb 10/09/11

64 CRISTALES 15 días vie 21/10/11 vie 04/11/11

65 INSTALACION DE CRISTALES SOBRE PAREDES 15 días vie 21/10/11 vie 04/11/11

66 TABIQUERÍA MODULAR 50 días dom 18/09/11 dom 06/11/11

67 INSTALACIÓN DE GUIAS PARA PUERTAS DE EMBUTIR 8 días dom 18/09/11 dom 25/09/11

68 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO 15 días sáb 08/10/11 sáb 22/10/11

69 COLOCACIÓN DE CRISTALES 15 días dom 23/10/11 dom 06/11/11

70 PINTURA 50 días dom 11/09/11 dom 30/10/11

71 PINTURA DE CIELORRASOS 25 días mié 28/09/11 sáb 22/10/11

72 PINTURA DE MUROS Y TABIQUES 50 días dom 11/09/11 dom 30/10/11

73 REVESTIMIENTO DE PISOS 27 días sáb 15/10/11 jue 10/11/11

74 MARMOLES 20 días sáb 15/10/11 jue 03/11/11

75 COLOCACION DE PLCAS DE MARMOL Y MARMETAS 15 días sáb 15/10/11 sáb 29/10/11

76 COLOCACION DE JUNTAS DE ACERO INOXIDABLE 5 días dom 30/10/11 jue 03/11/11

77 PISOS DE GOMA 12 días mar 18/10/11 sáb 29/10/11

78 COLOCACIÓN DE FENOLICO Y MASA NIVELADORA 6 días mar 18/10/11 dom 23/10/11

79 COLOCACIÓN DE PISO DE GOMA 6 días lun 24/10/11 sáb 29/10/11

80 ALFOMBRA 23 días mié 19/10/11 jue 10/11/11

81 PROVISIÓN DE ALFOMBRA 2 días mié 19/10/11 jue 20/10/11

82 COLOCACIÓN DE ALFOMBRA 10 días jue 20/10/11 sáb 29/10/11

83 AJUSTES Y DETALLES 2 días mié 09/11/11 jue 10/11/11

84 PISOS DE MADERA 14 días dom 16/10/11 sáb 29/10/11

85 COLOCACIÓN DE FENOLICO 6 días dom 16/10/11 vie 21/10/11

86 COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA 8 días sáb 22/10/11 sáb 29/10/11

87 ZOCALOS 15 días vie 21/10/11 vie 04/11/11

88 PROVISIÓN DE ZOCALOS 2 días vie 21/10/11 sáb 22/10/11

89 INSTALACIÓN DE ZOCALOS 6 días dom 30/10/11 vie 04/11/11

90 MUEBLES ESPECIALES 19 días vie 28/10/11 mar 15/11/11

91 EQUIPAMIENTOS SALAS INNOVATION 9 días vie 28/10/11 sáb 05/11/11

92 EQUIPAMIENTOS SALA GOURMET 10 días dom 06/11/11 mar 15/11/11

93 EQUIPAMIENTOS SALAS COMEDOR 10 días mar 01/11/11 jue 10/11/11

94 EQUIPAMIENTOS RECEPCIÓN 8 días mar 01/11/11 mar 08/11/11

95 LIMPIEZA FINAL 5 días vie 11/11/11 mar 15/11/11

96 LIMPEZA DE SANITARIOS, CRISTALES Y ALFOMBRA 5 días vie 11/11/11 mar 15/11/11
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98

99

100

101

102

103 EQUIPAMIENTO 25 días dom 30/10/11 mié 23/11/11

104 PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS 1 día dom 30/10/11 dom 30/10/11

105 SUBIDA DE EQUIPAMIENTOS 5 días lun 31/10/11 vie 04/11/11

106 ARMADO DE EQUIPAMIENTOS 1ra ETAPA 6 días sáb 05/11/11 jue 10/11/11

107 ARMADO DE EQUIPAMIENTOS FINAL 9 días dom 13/11/11 lun 21/11/11

108 LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTO 4 días dom 20/11/11 mié 23/11/11
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110

111

112

113

114

115 MUDANZA A CARGO DE DOW 7 días jue 24/11/11 mié 30/11/11

116 SILLAS Y ANEXOS 3 días jue 24/11/11 sáb 26/11/11

117 OPERATIVO MUDANZA 4 días vie 25/11/11 lun 28/11/11

118 LIMPIEZA FINAL 3 días lun 28/11/11 mié 30/11/11
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