
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Nuevas oficinas 65 días jue 05/04/12 mar 19/06/12

2 Programa de Seguridad e Higiene y Aviso de

Obra

10 días jue 05/04/12 lun 16/04/12

3 Demoliciones 7 días lun 16/04/12 lun 23/04/12

4 Demolición de tabiquería de durlock 3 días lun 16/04/12 mié 18/04/12

5 Demolición de cielorrasos 5 días mar 17/04/12 sáb 21/04/12

6 Retiro de divisiones modulares 3 días lun 16/04/12 mié 18/04/12

7 Demolición de mampostería 1 día jue 19/04/12 jue 19/04/12

8 Retiro de alfombra 3 días jue 19/04/12 sáb 21/04/12

9 Picado de revoques afectado por humedad 1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12

10 Retiro de puerta de sala de máquinas 1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12

11 Picado de banquina en cocina 1 día sáb 21/04/12 sáb 21/04/12

12 Retiro de puertas de blindex 2 días jue 19/04/12 vie 20/04/12

13 Retiro de mesada y bajomesada 1 día sáb 21/04/12 sáb 21/04/12

14 Retiro de instalaciones eléctricas existentes 7 días lun 16/04/12 lun 23/04/12

15 Retiro de toldos 3 días lun 16/04/12 mié 18/04/12

16 Albañilería 49 días sáb 21/04/12 sáb 16/06/12

17 Mampostería en hueco puerta sala de

maquinas

1 día sáb 21/04/12 sáb 21/04/12

18 Colocación de puertas en mamposteria 3 días sáb 21/04/12 mar 24/04/12

19 Revoques interiores 2 días mié 25/04/12 jue 26/04/12

20 Reposición de cerámicas faltantes en baño 1 día mié 25/04/12 mié 25/04/12

21 Tapado de cajas Ackerman retiradas 1 día vie 27/04/12 vie 27/04/12

22 Picado de piso para cañerias eléctricas 3 días mar 24/04/12 jue 26/04/12

23 Nueva banquina en cocina 1 día vie 27/04/12 vie 27/04/12

24 Colocación de piso en banquina 1 día sáb 28/04/12 sáb 28/04/12

25 Relleno de contrapiso y carpeta en sector

archivos deslizantes

2 días lun 30/04/12 mar 01/05/12

26 Rectificación de carpeta por canalizaciones

eléctricas

2 días lun 21/05/12 mar 22/05/12

27 Reinstalación de mesada 1 día sáb 16/06/12 sáb 16/06/12

28 Tabiquería de Durlock 31 días lun 23/04/12 lun 28/05/12

29 Estructura de tabiques 5 días lun 23/04/12 vie 27/04/12

30 Emplacado 1ra cara 4 días sáb 28/04/12 mié 02/05/12

31 Sobretabiques 5 días jue 03/05/12 mar 08/05/12

32 Aislaciones y emplacado 2da cara 6 días vie 18/05/12 jue 24/05/12

33 Colocación de perfilería de terminación y

masillado

3 días vie 25/05/12 lun 28/05/12

34 Cielorrasos de durlock 22 días jue 03/05/12 lun 28/05/12

35 Estructura 10 días jue 03/05/12 lun 14/05/12

36 Emplacado 5 días vie 18/05/12 mié 23/05/12

37 Perfilería de terminación y masillado 4 días jue 24/05/12 lun 28/05/12

38 Cielorrasos modulares 17 días vie 25/05/12 mié 13/06/12

39 Estructura y nivelación 5 días vie 25/05/12 mié 30/05/12

40 Emplacado 2 días mar 12/06/12 mié 13/06/12

41 Trasforos iluminación, aire y ajustes de

nivelación

1 día mar 12/06/12 mar 12/06/12

42 Instalación sanitaria 8 días lun 23/04/12 mar 01/05/12

43 Revisión completa del sistema y puesta a

punto

3 días sáb 28/04/12 mar 01/05/12

44 Retiro de cañería de gas en sala de

máquinas

1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12

45 Instalación eléctrica 49 días mar 24/04/12 mar 19/06/12

46 Bandejas, cajas y caños sobre cielorraso 12 días mar 24/04/12 lun 07/05/12

47 Cañerías vacías para CCTV y control

accesos

3 días mié 02/05/12 vie 04/05/12

48 Cañerías vacías para detección de

incendios

4 días sáb 05/05/12 mié 09/05/12

49 Cañerías vacías para multimedia 7 días jue 10/05/12 jue 17/05/12

50 Cañería vacia para termostato y portero

eléctrico

3 días vie 18/05/12 lun 21/05/12

51 Cajas y caños en tabiques y columnas 6 días mar 08/05/12 lun 14/05/12

52 Cajas de pase en piso y cañería hasta

puestos

5 días mar 15/05/12 sáb 19/05/12

53 Cableado de iluminación y tomas 8 días mié 09/05/12 jue 17/05/12

54 Adecuación de tableros existentes 3 días mar 15/05/12 jue 17/05/12

55 Alimentaciones a equipos existenes, A°A° y

centr. Detección

2 días vie 18/05/12 sáb 19/05/12

56 Armado de tableros nuevos y existentes 5 días vie 18/05/12 mié 23/05/12

57 Cableado de UPT datos y voz 4 días vie 18/05/12 mar 22/05/12

58 Coloacación de módulos y bastidores 2 días vie 15/06/12 sáb 16/06/12

59 Instalación de periscopios y cajas ackerman 3 días vie 15/06/12 lun 18/06/12

60 Armado de rack e instalación de patcheras y

certificación de puestos

4 días vie 15/06/12 mar 19/06/12

61 Colocación de artefactos de iluminación 5 días vie 08/06/12 mié 13/06/12

62 Cristales 13 días lun 04/06/12 lun 18/06/12

63 Instalación de perfilería para cristales y

cajas de piso

4 días lun 04/06/12 jue 07/06/12

64 Instalación de paños fijos 6 días vie 08/06/12 jue 14/06/12

65 Instalación de puertas 3 días vie 15/06/12 lun 18/06/12

66 Instalación de aire acondicionado 37 días lun 23/04/12 lun 04/06/12

67 Retiro de conductos existentes, mangas y

difusores

3 días lun 23/04/12 mié 25/04/12

68 Montaje de nuevos conductos 7 días jue 26/04/12 jue 03/05/12

69 Modificación de conductos existentes 4 días vie 04/05/12 mar 08/05/12

70 Colocación de mangas 5 días mié 09/05/12 lun 14/05/12

71 Instalación de cañerías y condensadora 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12

72 Instalación de difusores y termostato 2 días jue 31/05/12 vie 01/06/12

73 Instalación de split 1 día sáb 02/06/12 sáb 02/06/12

74 Puesta apunto de los sistemas 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

75 Seguridad electrónica 23 días mar 22/05/12 sáb 16/06/12

76 Cableado de detección de incendio, de

cámaras y controles de accesos

4 días mar 22/05/12 vie 25/05/12

77 Instalación de detectores, cámaras y

controles de accesos

3 días vie 08/06/12 lun 11/06/12

78 Puesta a punto de los sistemas 2 días vie 15/06/12 sáb 16/06/12

79 Herrería 17 días lun 23/04/12 vie 11/05/12

80 Armado de refuerzos en archivos deslizantes 3 días lun 23/04/12 mié 25/04/12

81 Colocación de refuerzos para puertas de

blindex

4 días jue 26/04/12 lun 30/04/12

82 Rutina de mantemiento en ventanas

existentes

10 días mar 01/05/12 vie 11/05/12

83 Zócalos 5 días vie 25/05/12 mié 30/05/12

84 Coloación de zócalos de madera 5 días vie 25/05/12 mié 30/05/12

85 Pintura 19 días mar 29/05/12 mar 19/06/12

86 Enduído de muros y tabiques 5 días mar 29/05/12 sáb 02/06/12

87 Primera mano en muros, tabiques y

cielorrasos

4 días lun 04/06/12 jue 07/06/12

88 Pintura de zócalos 2 días vie 08/06/12 sáb 09/06/12

89 Pintura de carpinterías metálicas 4 días vie 08/06/12 mar 12/06/12

90 Pintura sobre carpinterías de madera 4 días mié 13/06/12 sáb 16/06/12

91 Pintura sobre carpinterías metálicas 3 días sáb 16/06/12 mar 19/06/12

92 Segunda mano y terminaciones 4 días vie 15/06/12 mar 19/06/12

93 Pisos 7 días vie 08/06/12 vie 15/06/12

94 Ejecución de masa niveladora 3 días vie 08/06/12 lun 11/06/12

95 Colocación de alfombra 3 días mar 12/06/12 jue 14/06/12

96 Colocación de piso flotante 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12

97 Colocación de pisos de goma encastrables 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12

98 Archivos deslizantes 4 días vie 15/06/12 mar 19/06/12

99 Instalación de archivos deslizantes 4 días vie 15/06/12 mar 19/06/12

100 Cortinas 2 días vie 15/06/12 sáb 16/06/12

101 Instalación de cortinas Rollers screen y

black out

2 días vie 15/06/12 sáb 16/06/12

102 Muebles especiales 12 días lun 04/06/12 sáb 16/06/12

103 Tabiques revestidos en madera laqueada

para salas frente Viamonte

5 días mar 05/06/12 sáb 09/06/12

104 Puertas laqueadas a medida 5 días lun 04/06/12 vie 08/06/12

105 Puertas guardado de mesas rebatibles 2 días vie 15/06/12 sáb 16/06/12

106 Muebles de cocina 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12

107 Mesa de directorio 2 días mar 12/06/12 mié 13/06/12

108 Muebles bajos 1 día jue 14/06/12 jue 14/06/12

109 Muebles en coffee 1 día sáb 16/06/12 sáb 16/06/12

110 Muebles de guardado alto 1 día jue 14/06/12 jue 14/06/12

111 Muebles para sistemas multimedia 2 días mié 13/06/12 jue 14/06/12

112 Muebles copy area 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12

113 Mesas rebatibles 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12

114 Instalación de sistemas multimedia 6 días mar 12/06/12 lun 18/06/12

115 Instalación de sala de reuniones - auditorio 4 días mar 12/06/12 vie 15/06/12

116 Instalación en salas de reuniones frente

Viamonte

2 días sáb 16/06/12 lun 18/06/12

117 Gráficas y logos 2 días lun 18/06/12 mar 19/06/12

118 Instalación de vinilos sobre cristales

interiores

2 días lun 18/06/12 mar 19/06/12

119 Instalación de logos 1 día lun 18/06/12 lun 18/06/12

120 Limpieza 56 días lun 16/04/12 mar 19/06/12

121 Limpieza diaria 56 días lun 16/04/12 mar 19/06/12

122 Limpieza final 7 días mar 12/06/12 mar 19/06/12
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