
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO DE OBRA: 75 días lun 09/04/12 jue 14/06/12

2 PRELIMINARES 1 día lun 09/04/12 lun 09/04/12

3 Replanteo 1 día lun 09/04/12 lun 09/04/12

4 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 1 día lun 09/04/12 lun 09/04/12

5 Matafuegos reglamentarios 1 día lun 09/04/12 lun 09/04/12

6 DEMOLICIONES 11 días mar 10/04/12 jue 19/04/12

7 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m 5 días mar 10/04/12 sáb 14/04/12

8 Retiro de tabiquería existente completa en sectores definidos segun proyecto. 5 días mié 11/04/12 lun 16/04/12

9 Descolocación de zócalos 3 días mié 11/04/12 sáb 14/04/12

10 Retiro de zócalos de aluminio de tabiqueria a demoler. 3 días vie 13/04/12 lun 16/04/12

11 Descolocación de alfombras 2 días mar 10/04/12 jue 12/04/12

12 Descolocación de pisos de madera 2 días dom 15/04/12 mar 17/04/12

13 Descolocación de puerta de madera. Simple ancho 2 días mar 10/04/12 mié 11/04/12

14 Descolocación de Carpintería Interior. Incluye Marco. Corresponde a retiro y recupero de hojas y marcos de puertas dobles, tomadas por unidad.2 días mar 10/04/12 mié 11/04/12

15 Descolocación de frentes en cristal .Interior 2 días mié 11/04/12 vie 13/04/12

16 Retiro de paños fijos sobre tabiqueria a descolocar (cantidad de unidades) 3 días mié 11/04/12 sáb 14/04/12

17 Descolocación de mueble bajo mesada, incluye alacena superior 1 día mar 10/04/12 mié 11/04/12

18 Descolocación de mesadas.Incluye muebles. Incluye muebles 1 día mar 10/04/12 mié 11/04/12

19 Descolocación de artefactos sanitarios 3 días mar 10/04/12 vie 13/04/12

20 Descolocación de griferias 2 días mar 10/04/12 jue 12/04/12

21 Contratacion por alquiler de volquete. 9 días mar 10/04/12 mar 17/04/12

22 Mano de obra para carga y descarga de volquetes 9 días mar 10/04/12 mar 17/04/12

23 Descolocación de termotanques eléctricos 1 día mar 10/04/12 mié 11/04/12

24 Desmonte y retiro de elementos varios. Incluye el retiro de entelado existente en muros 2 días mié 18/04/12 jue 19/04/12

25 ALBAÑILERIA 8 días mar 08/05/12 mar 15/05/12

26 Colocación de revestimiento cerámico para muros y/o tabiques, incluye adhesivo y cantoneras de PVC 5 días vie 11/05/12 mar 15/05/12

27 Contrapiso de leca, espesor 15cm 4 días mar 08/05/12 sáb 12/05/12

28 Carpeta espesor 2cm 2 días sáb 12/05/12 lun 14/05/12

29 Reparación de contrapiso. Precio global, corresponde a sectores de placas dañadas, perforadas o en mal estado, relleno de contrapiso alivianado. y carpeta de nivelacion.2 días mar 08/05/12 jue 10/05/12

30 Ayuda de gremios 4 días sáb 12/05/12 mar 15/05/12

31 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 37,38 días lun 16/04/12 sáb 19/05/12

32 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa hidrófuga 12,5 mm 7 días lun 16/04/12 mar 08/05/12

33 Tabique de una cara 0,05 m esp. con placa standard 12,5 mm 4 días lun 07/05/12 vie 11/05/12

34 Revestimiento con placa pegada  standard de 12,5 mm esp. Se considera instalar placas pegadas en los tabiques existentes por retiro de entelado10 días jue 10/05/12 sáb 19/05/12

35 Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm hasta 1,00 m (h). Se considera en los tabiques nuevos 3 días jue 10/05/12 dom 13/05/12

36 Sobre tabique 0,10m esp. con placa ignífuga 12,5 mm hasta 1,00 m (h) 2 días lun 07/05/12 mar 08/05/12

37 Tapacanto de placa standard de 12,5mm 4 días vie 11/05/12 lun 14/05/12

38 Cantonera en arista (provisión y colocación) 3 días vie 11/05/12 lun 14/05/12

39 Perfil buña Z 3 días vie 11/05/12 lun 14/05/12

40 Refuerzo de madera de 1" x 2" 2 días sáb 21/04/12 dom 22/04/12

41 Tabique de dos caras 0,13 m esp. doble placa ignífuga 12,5 mm + estructura de 70 mm + doble placa ignífuga 12,5 mm 3 días dom 06/05/12 mar 08/05/12

42 Refuerzo para cristales o tabiqueria modular sobre cielorraso, estructura de soporte formada mediante perfilería galvanizada y maderas de 2" x 1"2 días sáb 21/04/12 dom 22/04/12

43 Refuerzo de madera, tipo fenólico, en interior de tabiquería de placa de roca de yeso, medidas 0,40 x 1,00 m,  para refuerzos por fijación de ménsulas, barrales, accesorios, artefactos sanitarios, alacenas de cocinas, etc.2 días sáb 21/04/12 dom 22/04/12

44 Colocación de puerta simple estandar, incluye refuerzo madera 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12

45 Colocación de puerta doble estandar, incluye refuerzo madera 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12

46 Colocación de tapa de inspección, para acceso a instalaciones varias 4 días mar 08/05/12 sáb 12/05/12

47 AISLACIONES 4 días lun 16/04/12 jue 19/04/12

48 Aislación lana vidrio liviana; fieltro lana de vidrio sin velo, en rollo, espesor 50mm, densidad 14 kg/m3 4 días lun 16/04/12 jue 19/04/12

49 Aislación lana vidrio pesada; panel rígido lana vidrio, espesor 50mm, densidad 35 kg/m3 4 días lun 16/04/12 jue 19/04/12

50 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 23 días mar 08/05/12 mar 29/05/12

51 Continuo placa std 12,5mm 7 días mar 08/05/12 lun 14/05/12

52 Continuo placa ignifuga 12,5mm 3 días mar 15/05/12 jue 17/05/12

53 Continuo colocación Curva placa 9mm 5 días dom 13/05/12 jue 17/05/12

54 Banda de ajuste  de 0.60m hasta 1,00m 3 días mar 15/05/12 vie 18/05/12

55 Salto de nivel 3 días vie 18/05/12 lun 21/05/12

56 Cajón tipo garganta para iluminacion difusa 3 días lun 21/05/12 mié 23/05/12

57 Cajón curvo tipo cornisa 3 días lun 21/05/12 mié 23/05/12

58 Nicho lineal 3 días mié 23/05/12 sáb 26/05/12

59 Perfil buña Z 2 días mié 23/05/12 vie 25/05/12

60 Refuerzo de madera 1"x 2" 3 días sáb 12/05/12 lun 14/05/12

61 Tapa de inspeccion, marco en perfilería T, tapa del material del cielorraso 7 días mié 23/05/12 mar 29/05/12

62 Perforación rectangular para artefacto iluminación t 3 días sáb 12/05/12 lun 14/05/12

63 Perforación 10x10cm artefacto iluminación y/o sprinkler 3 días sáb 12/05/12 lun 14/05/12

64 CIELORRASO MODULAR 4 días mar 08/05/12 sáb 12/05/12

65 Desarme y recolocación de cielorraso modular existente; incluye la recuperación de placas , no así la reposición 4 días mar 08/05/12 sáb 12/05/12

66 Nivelación de cielorraso modular existente (solamente mano de obra) 2 días mar 08/05/12 jue 10/05/12

67 PISOS ALFOMBRADOS 9 días dom 13/05/12 lun 21/05/12

68 Calado y corte para ubicación de periscopio 3 días dom 13/05/12 mar 15/05/12

69 Varilla de aluminio anodizado, con terminación natural 3 días vie 18/05/12 lun 21/05/12

70 Instalación de alfombra modular , incluye adhesivo con memoria 3 días mar 15/05/12 vie 18/05/12

71 Alfombra Modular en baldosa. Marca MODULYSS - Solo Provision 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12

72 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12

73 Piso de goma deportivo  INDELVAL Ecosport R. Esp.: 4-7 mm. Corresponde a la marca ARIGOM 1 día lun 14/05/12 lun 14/05/12

74 Instalación de piso de goma encastrable 1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12

75 PISOS TECNICOS 2 días sáb 12/05/12 lun 14/05/12

76 Nivelación piso técnico existente. Se considera el 50% de la superficie 2 días sáb 12/05/12 lun 14/05/12

77 REVESTIMIENTOS CERAMICOS / PORCELLANATO 2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12

78 SAN LORENZO, revestimientos línea clásicos rectificados, NET, blanco satinado  29,70x45,70cm. Se considera revestimiento de 0.60m sobre mesada en sector de Coffee2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12

79 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 4 días sáb 19/05/12 mar 22/05/12

80 Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación ) 2 días sáb 19/05/12 lun 21/05/12

81 Zócalo en aluminio anodizado terminación natural, altura 7 a 10cm ( provisión, corte y colocación ) 2 días lun 21/05/12 mar 22/05/12

82 PINTURA 25 días sáb 19/05/12 dom 10/06/12

83 Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura 7 días vie 01/06/12 jue 07/06/12

84 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate, hasta 3,20m altura 7 días sáb 19/05/12 vie 25/05/12

85 Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado3 días vie 25/05/12 lun 28/05/12

86 Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate, incluye preparación, 1 mano fondo sintético y 2 de acabado 3 días lun 28/05/12 mié 30/05/12

87 Pintado de zócalos de madera/MDF 2 días sáb 19/05/12 lun 21/05/12

88 Pintado de placas de cielorrasos desmontables existentes, hasta 3,20m altura 3 días vie 08/06/12 dom 10/06/12

89 Pintura para rejas de aire acondicionado, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado, medida de rejas hasta 1 m2 en cielorrasos desmontables y/o especiales. Corresponde a las rejas y dintel metalico perimetral2 días jue 31/05/12 vie 01/06/12

90 Pintado de solias de madera existentes, con barniz poliuretánico de alta resistencia; acabado mate incoloro. Corresponde a antepechos ventanas2 días sáb 19/05/12 lun 21/05/12

91 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 32 días lun 14/05/12 lun 11/06/12

101 HERRERIA 4 días sáb 21/04/12 mar 24/04/12

102 Refuerzo p/marcos puertas; en interior tabiqueria durlock, caño estructural hierro 50x50 ó 60x60 mm abulonado a losa Hº Aº, con una mano de convertidor de óxido  ( provisión y colocación )2 días sáb 21/04/12 dom 22/04/12

103 Puerta contra incendio F60, hoja ciega doble chapa ignífuga, con barra antipánico y cerradura, para tabique 0,15m, de ancho 0,80m x altura 2,00m, con certificación del INTI-CECON2 días dom 22/04/12 mar 24/04/12

104 CRISTALES 3 días vie 08/06/12 dom 10/06/12

107 MESADAS 2 días sáb 28/04/12 dom 29/04/12

108 Granito GRIS MARA, espesor 20mm  ( Incluye provisión de material y colocación ) 2 días sáb 28/04/12 dom 29/04/12

109 INSTALACION SANITARIA 9 días sáb 21/04/12 sáb 28/04/12

110 Desagües cloacales primarios y secundarios; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office ), caño polipropileno con acoples tipo O´ring de doble labio, marca AWADUCT ó similar, costo por artefacto.Desagüe para pileta de cocina y lavavajillas4 días sáb 21/04/12 mar 24/04/12

111 Distribución agua fria; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office ), caño polipropileno, sistema termofusión, marca HIDRO3 ó similar, costo por artefacto.Instalación nueva de agua fría para pileta de cocina y lavavajilla4 días mar 24/04/12 sáb 28/04/12

112 Rutina de Mantenimiento, revisión y limpieza de instalación de desagües cloacales. Costo por artefacto 1 día sáb 28/04/12 sáb 28/04/12

113 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 2 días sáb 28/04/12 dom 29/04/12

114 MI PILETA, pileta simple de acero inox 410,  Dim: 60*37*20 cm 1 día sáb 28/04/12 sáb 28/04/12

115 FV Griferia monocomando para mesada de cocina, con pico móvil alto, SMILE ( 0423/92  ) 1 día dom 29/04/12 dom 29/04/12

116 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 10 días jue 19/04/12 sáb 28/04/12

117 Corrimiento de hidrantes existentes, incluye parada sistema bombeo, vaciado sistema, desarme, reparación ( reposición vidrio, pintura, limpieza, etc. ), prueba, llenado sistema, y purga aire en cañerías. Corresponde a corrimiento de hidrante existente seg2 días jue 19/04/12 sáb 21/04/12

118 Corrimiento de sprinklers y/o rociadores existentes, incluye parada sistema bombeo, vaciado sistema, desarme, reparación ( pintura, limpieza, etc. ), prueba, llenado sistema, y purga aire en cañerías. Corrimiento y nivelacion de sprinklers existentes de a6 días sáb 21/04/12 jue 26/04/12

119 Boca incendio para nueva instalación sprinklers ó rociadores; aprox. área cobertura de 10/12 m2 por rociador. Para cantidad superior a 60 rociadores, se considera rangos de cañería incendio troncal de diámetro 100 a 120mm. Bocas adicionales nuevas corresp2 días jue 26/04/12 sáb 28/04/12

120 Sistema extinción incendio en base a gas NAF-S III, compuesto por cilindro gas alta presión, cañería distribución, y sistema comando y accesorios, para 3 circuitos ( sobre cielorraso, local, y bajo piso técnico ). Incluye montaje y puesta en marcha. Espec7 días jue 19/04/12 mié 25/04/12

121 Sistema extinción incendio en base a gas FM-200, compuesto por cilindro gas alta presión, cañería distribución, y sistema comando y accesorios, para 2 circuitos ( en local y bajo piso técnico ). Incluye montaje y puesta en marcha. Especificaciones tecnica7 días jue 19/04/12 mié 25/04/12

122 Ingeniería básica 10 días jue 19/04/12 sáb 28/04/12

123 INSTALACION ELECTRICA 37,38 días jue 19/04/12 mar 22/05/12

124 Electricidad Provisoria de obra 1 día jue 19/04/12 vie 20/04/12

125 Desarme instalaciones existentes bajo piso. Contempla el retiro de todas las instalacines existentes bajo piso y en tabqiuerìa. 5 días jue 19/04/12 mar 24/04/12

126 Alimentadores exclusivos para UPS. Alimentacion exclusiva para UPS, se toma como global 2 días mar 24/04/12 mié 25/04/12

127 Tablero Seccional Tensión Estabilizada ( T.S.T.E. ) ó de Tomas Emergencia bajo UPS ó Tablero Seccional para Datacenter,  gabinete marca Forli ó similar y dispositivos maniobra y protección marca Moeller ó Siemens-TABLERO TIPO C. Corresponde a tablero de d2 días mar 01/05/12 jue 03/05/12

128 Adaptación de Tableros Seccionales existentes 3 días sáb 28/04/12 mar 01/05/12

129 Canalizaciones complementarias desde pisoductos ó bandejas portacables hasta puestos de trabajo; para tensión común, tensión estabilizada y cableado estructurado7 días mar 24/04/12 lun 30/04/12

130 Canalizaciones por bandeja portacables, chapa perforada 300 mm, con accesorios.. Corresponde a bandeja portacables bajo piso técnico para tensión y datos, incluye accesorios7 días mar 24/04/12 lun 30/04/12

131 Cableado de tensión común para puestos trabajo 7 días dom 22/04/12 sáb 28/04/12

132 Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo 7 días dom 22/04/12 sáb 28/04/12

133 Canalización y cableado de tomacorrientes de servicio 7 días dom 22/04/12 sáb 28/04/12

134 Provisión e instalación de periscopios de 6 módulos 2 días lun 21/05/12 mar 22/05/12

135 Canalizacion y cableado para circuitos iluminación 7 días dom 22/04/12 sáb 28/04/12

136 Canalización y cableado circuitos iluminación emergencia 7 días dom 22/04/12 sáb 28/04/12

137 Instalación artefactos iluminación comunes 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12

138 Instalación artefactos iluminación de emergencia 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12

139 Instalación artefactos y/o carteles de evacuación 2 días mar 15/05/12 mié 16/05/12

140 Efecto iluminación 1 día mar 08/05/12 mié 09/05/12

141 Alimentación eléctrica a pie de equipos inst. aire acondicionado ( unidades evaporadoras y condensadoras ). Corresponde alimentacion para equipo de aire server, condensadora y evaporadora, para sistema de enfriado por agua.2 días jue 03/05/12 vie 04/05/12

142 Alimentación eléctrica a Racks, incluye canalización, cableado y conexionado. Corresponde a alimentación para tres racks 2 días vie 04/05/12 dom 06/05/12

143 Puesta a tierra ( Grounding ), incluye protocolo de medición de puesta a tierra ( PAT ) 1 día jue 03/05/12 jue 03/05/12

144 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de CCTV 4 días jue 26/04/12 lun 30/04/12

145 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de alarmas 4 días jue 26/04/12 lun 30/04/12

146 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de control accesos 4 días mar 24/04/12 vie 27/04/12

147 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de multimedia. Se contemplan dos instalaciones para multimedia, solo cañerías vacías, incluye alimentación eléctrica, no inluye soportes de proyector ni LCD4 días jue 26/04/12 lun 30/04/12

148 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para instalación de televisión por cable 4 días jue 26/04/12 lun 30/04/12

149 Conexión al generador ó grupo electrógeno del edificio ( para Datacenter ) 1 día jue 26/04/12 jue 26/04/12

150 Alimentación eléctrica para termotanque eléctrico. Alimentación independiente para lavajillas y/o termtanque 1 día mar 01/05/12 mié 02/05/12

151 Tablero Gral.-TG. Corresponde a tablero para servicios generales, iluminacion, tomas comunes, aliemntaciones para control de accesos, alarmas, etc.3 días sáb 28/04/12 mar 01/05/12

152 Readecuación de circuitos iluminación existentes. Se considera reubicacion de artefactos existentes segun nuevo proyecto, reconexion a circuitos nuevos y/o reagrupamiento de los mismos.4 días sáb 28/04/12 mié 02/05/12

153 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para cableado entre interconexión equipos aire acondicionado. Cañerías vacías para interconexion de equipos de Aire acondicionado y termostatos.7 días mié 02/05/12 mar 08/05/12

154 Ingeniería básica. Ingeniería eléctrica y de sistemas 21 días jue 19/04/12 mar 08/05/12

155 Caja bajo piso con  bornera de distribución. Cajas de derivasión para puestos. 5 días mar 24/04/12 sáb 28/04/12

156 Caja de derivacion electrica con bornera de iluminacion en bandeja. Cajas de distribuciòn para iluminación sobre cielorrasos 5 días mar 24/04/12 sáb 28/04/12

157 Montantes Baja tension. Cañería vacía para entrada de líneas y fibra óptica para data center. 3 días mar 24/04/12 jue 26/04/12

158 Montante alimentadores unidades externas. Corresponde a montantes para servicios generales y montante exclusiva para data center3 días mar 24/04/12 jue 26/04/12

159 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 27,38 días sáb 28/04/12 mar 22/05/12

160 Cableado Horizontal Cat. 6E para voz, marca AMP 7 días sáb 28/04/12 vie 04/05/12

161 Cableado Horizontal Cat. 6E para datos, marca AMP 7 días sáb 28/04/12 vie 04/05/12

162 Patch panel voz de 24 puertos, marca AMP 2 días vie 18/05/12 dom 20/05/12

163 Patch panel datos de 24 puertos, marca AMP 2 días dom 20/05/12 mar 22/05/12

164 Rack cerrado equipado 3 días vie 04/05/12 lun 07/05/12

165 Certificación puestos trabajo 1 día mar 22/05/12 mar 22/05/12

166 Data Center, infraestructura, cabling/grounding, racks cabling room 3 días lun 07/05/12 jue 10/05/12

167 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3 días mié 16/05/12 sáb 19/05/12

168 Equipo emergencia ,marca GAMASONIC, para instalar en artefactos embutir circulares, bateria níquel cadmio. Se consideran por recambio de equipos en artefactos existentes1,5 días mié 16/05/12 vie 18/05/12

169 Artefacto cartel de salida led, marcaGAMASONIC, modelo DX12, permanente 1,5 días mié 16/05/12 vie 18/05/12

170 Lámpara dicro 12v 50w WFL 1,5 días mié 16/05/12 vie 18/05/12

171 Lámpara de 36w x 830 luz cálida. Se considera cantidad estimada por recambio de lamparas existentes 3 días mié 16/05/12 sáb 19/05/12

172 Artefacto colgante Globo Cristal, diámetro 300 mm 2 días mié 16/05/12 vie 18/05/12

173 Artefacto de embutir, marca LUCCIOLA, modelo LORNA, cuadrado ,  1x50w 2 días mié 16/05/12 vie 18/05/12

174 Artefacto colgante, marca LUCCIOLA, modelo FLASH, 1x54w 2 días mié 16/05/12 vie 18/05/12

175 Artefacto de embutir, marca DULUX, diametro 21 2 días mié 16/05/12 vie 18/05/12

176 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 20 días mar 01/05/12 sáb 19/05/12

177 Conexión a enlace disponible de central incendio existente. Corresponde a materiales y mano de obra de cableado, montaje y coenxionado hasta montante de edificio5 días mar 01/05/12 dom 06/05/12

178 Detector de humo óptico ó fotoeléctrico, rango temperatura -40º/+70º, incluye base universal ( para áreas operativas y privados ). Corresponmde a detector direccionable y analogico, incluye base.5 días mar 15/05/12 sáb 19/05/12

179 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 9 días vie 27/04/12 sáb 05/05/12

180 Soft de gestión 1 día vie 04/05/12 sáb 05/05/12

181 Conversor 1 día vie 27/04/12 sáb 28/04/12

182 Controlador para puertas 3 días sáb 28/04/12 mar 01/05/12

183 Lector de tarjetas de proximidad 1 día vie 27/04/12 sáb 28/04/12

184 Retención electromagnética 3 días mar 01/05/12 jue 03/05/12

185 Pulsador manual de apertura, frente metálico 2 días sáb 28/04/12 lun 30/04/12

186 Sensor magnético de aplicar. Incluye fuentes 2 días sáb 28/04/12 lun 30/04/12

187 Tarjeta estándard de proximidad 1 día vie 04/05/12 vie 04/05/12

188 Mano de obra de conexionado del sistema 4 días vie 27/04/12 mar 01/05/12

189 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 8 días vie 04/05/12 vie 11/05/12

190 Instalación de Cañería de interconexión entre equipos separados, cañería refrigerante de cobre, incluye aislación, colocación de soportes y fijaciones, conexionado eléctrico entre unidades, y prueba hermeticidad; para equipos de aire acondicionado de hast4 días vie 04/05/12 lun 07/05/12

191 Trabajo global y corresponde al suministro y montaje de las cañerías de agua de torre, desde las montantes en sala de maquinas hasta la ubicación de la unidad condensadora que se considera próxima al lugar donde se montará la unidad interior. Estas cañerí4 días lun 07/05/12 vie 11/05/12

192 Desmontaje y recolocación de rejas de inyección de aire acondicionado existentes. Incluye la readecuacion y adaptacion de los conductos de acuerdo al nuevo lay out.2 días vie 04/05/12 dom 06/05/12

193 Colocación de termostatos, controles, con cableado, no incluye cañerías 2 días mar 08/05/12 jue 10/05/12

194 Montaje e instalacion de equipo Split de 4500 Frig/h. Corresponde a provision de equipo de aire frio solo para server tipo mural adaptado para copndensacion por agua marca SURREY1 día lun 07/05/12 mar 08/05/12

195 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días dom 10/06/12 mar 12/06/12

199 CORTINAS Y PERSIANAS 23,63 días jue 19/04/12 jue 10/05/12

201 MUEBLES ESPECIALES 2 días dom 10/06/12 mar 12/06/12

203 MOBILIARIO DE TEMPO 3 días vie 08/06/12 lun 11/06/12

226 LIMPIEZA DE OBRA 75 días lun 09/04/12 jue 14/06/12

227 Limpieza de obra diaria 75 días lun 09/04/12 jue 14/06/12

228 Limpieza de obra final 5 días dom 10/06/12 jue 14/06/12

229 SEGURIDAD E HIGIENE 1 día lun 09/04/12 lun 09/04/12

230 Programa de Seguridad e Higiene, visita de técnicos de Seguridad e Higiene a obra 1 día lun 09/04/12 lun 09/04/12
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