
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA 78 días mar 27-12-11 lun 26-03-12

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 2 días mar 27-12-11 mié 28-12-11

3 Entrega de piso 14º 0 días mié 28-12-11 mié 28-12-11
4 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio y Cliente. 0 días mié 28-12-11 mié 28-12-11
5 Aceptación de propuesta ecónomica 0 días mar 27-12-11 mar 27-12-11
6 Presentación de proyectos de especialidades a edificio 0 días mié 28-12-11 mié 28-12-11
7 OBRA TUR-BUS Piso 14.                                                                                  Plazo

en días hábiles 73 días. PLAZO EN DIAS CORRIDOS SON 85 DIAS
73 días lun 02-01-12 lun 26-03-12

8 INICIO DE OBRA 73 días lun 02-01-12 lun 26-03-12

9 PROYECTOS 1 día jue 05-01-12 vie 06-01-12
10 Entrega de proyectos de seguridad 0 días jue 05-01-12 jue 05-01-12
11 Entrega de proyectos electricos y cableado estructurado 0 días jue 05-01-12 jue 05-01-12
12 Entrega de proyecto de clima 0 días jue 05-01-12 jue 05-01-12
13 Entrega proyecto sanitario 0 días jue 05-01-12 jue 05-01-12
14 CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ESPECIALIDADES POR EDIFICIO 1 día vie 06-01-12 vie 06-01-12
15 TRABAJOS PRELIMINARES 10 días lun 02-01-12 jue 12-01-12
16 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 1 día lun 02-01-12 lun 02-01-12
17 Inst. de luminaria provisoria 1 día lun 02-01-12 lun 02-01-12
18 Inst. de faenas 1 día lun 02-01-12 lun 02-01-12
19 Levantamiento de losa (niveles) 1 día mar 03-01-12 mar 03-01-12
20 Nivelación de losa 7 días mié 04-01-12 mié 11-01-12
21 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación genera atraso 3 días mar 10-01-12 jue 12-01-12
22 DEMOLICIÓN 5 días lun 02-01-12 vie 06-01-12
23 Desinstalación de artefactos sanitarios 2 días lun 02-01-12 mar 03-01-12
24 Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 1 día mar 03-01-12 mar 03-01-12
25 Desarme de inst. de seguridad actual baños 2 días mar 03-01-12 mié 04-01-12
26 Desarme de inst. de clima actual en baños 1 día mar 03-01-12 mar 03-01-12
27 Demolición de cielos 2 días mié 04-01-12 jue 05-01-12
28 Demolición de tabiques 2 días jue 05-01-12 vie 06-01-12
29 Levante de mezcla y pavimentos existentes. 2 días jue 05-01-12 vie 06-01-12
30 TABIQUES 61 días mié 11-01-12 mié 21-03-12
31 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 8 días mié 11-01-12 jue 19-01-12
32 Emplacado 1ª cara y aislación 7 días vie 13-01-12 vie 20-01-12
33 Refuerzos en tabiques 3 días mié 18-01-12 vie 20-01-12
34 Refuerzos metalicos en baños 1 día mié 18-01-12 mié 18-01-12
35 Emplacado 2ª cara 7 días vie 20-01-12 vie 27-01-12
36 Rectificación medidas Tabique móvil 0 días vie 20-01-12 vie 20-01-12
37 Instalación Tabique móvil 3 días lun 19-03-12 mié 21-03-12
38 CIELO, VIGA Y CENEFAS 23 días sáb 14-01-12 jue 09-02-12
39 Cielo Duro 21 días sáb 14-01-12 mar 07-02-12
40 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 6 días sáb 14-01-12 vie 20-01-12
41 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 4 días vie 03-02-12 mar 07-02-12
42 Cielo americano 7 días jue 02-02-12 jue 09-02-12
43 Instalación perfilería. (estructura) 6 días jue 02-02-12 mié 08-02-12
44 Instalación de palmetas 6 días vie 03-02-12 jue 09-02-12
45 Vigas Volcometal 6 días sáb 14-01-12 vie 20-01-12
46 Estructura vigas 6 días sáb 14-01-12 vie 20-01-12
47 Emplacado de vigas 3 días lun 16-01-12 mié 18-01-12
48 Vigas en estructura metálica 2 días sáb 14-01-12 lun 16-01-12
49 Armado e instalación de vigas metálicas 2 días sáb 14-01-12 lun 16-01-12
50 TABIQUERIA DE CRISTAL 14 días vie 27-01-12 lun 13-02-12
51 Rectificación de medidas cristales 0 días vie 27-01-12 vie 27-01-12
52 Instalación de perfiles y cristales 2 días sáb 11-02-12 lun 13-02-12
53 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 26 días lun 30-01-12 mar 28-02-12
54 Instalación de Alfombra 4 días vie 24-02-12 mar 28-02-12
55 Instalación de porcelanato PISO 5 días lun 30-01-12 vie 03-02-12
56 Instalación de piso de Ingeniería / fotolaminado 4 días vie 24-02-12 mar 28-02-12
57 Instalación de revestimiento enchape en hall recepción 5 días lun 20-02-12 vie 24-02-12
58 GUARDAPOLVOS 6 días mié 29-02-12 mar 06-03-12
59 Instalación de guardapolvos 6 días mié 29-02-12 mar 06-03-12
60 PUERTAS 27 días vie 27-01-12 mar 28-02-12
61 P. Madera 27 días vie 27-01-12 mar 28-02-12
62 Rectificación de medidas puertas de madera 0 días vie 27-01-12 vie 27-01-12
63 Instalación de Marcos 5 días mié 15-02-12 lun 20-02-12
64 Instalación de puertas 4 días vie 24-02-12 mar 28-02-12
65 P. de cristal 13 días vie 27-01-12 sáb 11-02-12
66 Rectificación de medidas protex 0 días vie 27-01-12 vie 27-01-12
67 Instalación de puertas de cristal 2 días vie 10-02-12 sáb 11-02-12
68 PINTURA 44 días mié 11-01-12 jue 01-03-12
69 Prep. y enlucido pilares y muros existentes 5 días mié 11-01-12 lun 16-01-12
70 Preparación de tabiques 9 días mar 17-01-12 jue 26-01-12
71 Pintura en muros y tabiques 1º mano 5 días vie 20-01-12 mié 25-01-12
72 Pintura en muros y tabiques 2º mano 8 días jue 26-01-12 vie 03-02-12
73 Preparación y empastado de vigas 10 días jue 19-01-12 lun 30-01-12
74 Preparación y empastado cielo 9 días sáb 04-02-12 mar 14-02-12
75 Pintura en cielos 1º mano 4 días mié 15-02-12 sáb 18-02-12
76 Pintura en cielos 2º mano 4 días lun 20-02-12 jue 23-02-12
77 Pintura puertas 5 días sáb 25-02-12 jue 01-03-12
78 INSTALACION SANITARIA 22 días lun 16-01-12 jue 09-02-12
79 Tubería y ductos alcantarillado 8 días lun 16-01-12 mar 24-01-12
80 Inst. cañerías agua potable 8 días vie 20-01-12 sáb 28-01-12
81 Prueba hidraulica 2 días lun 30-01-12 mar 31-01-12
82 Inst. de artefactos 5 días sáb 04-02-12 jue 09-02-12
83 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 66 días sáb 07-01-12 vie 23-03-12
84 Electricidad y dato 66 días sáb 07-01-12 vie 23-03-12
85 Canalizaciones por tabiquería 6 días mar 17-01-12 lun 23-01-12
86 Canalizaciones por cielo 10 días sáb 07-01-12 mié 18-01-12
87 Cableado por tabiquería 5 días mar 24-01-12 sáb 28-01-12
88 Cableado por cielo 8 días jue 19-01-12 vie 27-01-12
89 Canalizaciones por piso 7 días lun 30-01-12 lun 06-02-12
90 Cableado por piso 5 días mar 07-02-12 sáb 11-02-12
91 Canalización perimetro 3 días mar 07-02-12 jue 09-02-12
92 Cableado perimetro 3 días vie 10-02-12 lun 13-02-12
93 Canalización de mobiliario 9 días lun 05-03-12 mié 14-03-12
94 Cableado por mobiliario 10 días sáb 10-03-12 mié 21-03-12
95 Instalación de luminarias 6 días mié 08-02-12 mar 14-02-12
96 Trabajos en tableros 5 días lun 30-01-12 vie 03-02-12
97 Arranques electricos para clima 2 días sáb 28-01-12 lun 30-01-12
98 Instalación de interruptores 2 días lun 30-01-12 mar 31-01-12
99 Instalación de face plates 3 días vie 24-02-12 lun 27-02-12
100 Instalación bastidores 2 días lun 13-02-12 mar 14-02-12
101 Entrega de racks y bastidor por parte del cliente 0 días mar 14-02-12 mar 14-02-12
102 Instalación y armado de Racks y bastidor provisto por el cliente 2 días mié 15-02-12 jue 16-02-12
103 Trabajos en Racks 10 días lun 12-03-12 jue 22-03-12
104 Traslado e instalación de equipos activos por parte del cliente 4 días mar 20-03-12 vie 23-03-12
105 Certificación 2 días mié 21-03-12 jue 22-03-12
106 Rotulación 2 días mié 21-03-12 jue 22-03-12
107 CORRIENTES DEBILES 50 días jue 19-01-12 vie 16-03-12
108 Control de acceso 22 días mar 24-01-12 vie 17-02-12
109 Cableado 4 días mar 24-01-12 vie 27-01-12
110 Instalación de dispositivo Control. 2 días sáb 04-02-12 lun 06-02-12
111 Instalación de retenedores 2 días lun 13-02-12 mar 14-02-12
112 Instalación de pulsadores. 2 días mié 15-02-12 jue 16-02-12
113 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 17-02-12 vie 17-02-12
114 CCTV 50 días jue 19-01-12 vie 16-03-12
115 Canalización para cámaras 3 días jue 19-01-12 sáb 21-01-12
116 Cableado para cámaras 2 días lun 23-01-12 mar 24-01-12
117 Instalación de cámaras 2 días vie 24-02-12 sáb 25-02-12
118 Conexión del sistema 2 días jue 15-03-12 vie 16-03-12
119 CLIMA 30 días vie 13-01-12 jue 16-02-12
120 Trazado y definición de ubicación de equipos 2 días vie 13-01-12 sáb 14-01-12
121 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 9 días lun 16-01-12 mié 25-01-12
122 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos). 11 días vie 13-01-12 mié 25-01-12
123 Red de tubos de desagues 5 días mar 24-01-12 sáb 28-01-12
124 Prueba aceite 3 días jue 02-02-12 sáb 04-02-12
125 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 10 días jue 26-01-12 lun 06-02-12
126 Conexión electrica de equipos 2 días mar 31-01-12 mié 01-02-12
127 Instalación de mangas flexibles 4 días sáb 04-02-12 mié 08-02-12
128 Instalación de difusores y retornos 7 días jue 09-02-12 jue 16-02-12
129 Instalación de termostatos 2 días sáb 04-02-12 lun 06-02-12
130 Aprobación y certificación de LG 3 días lun 06-02-12 mié 08-02-12
131 Prueba y puesta en marcha 3 días jue 09-02-12 sáb 11-02-12
132 SEGURIDAD 30 días jue 19-01-12 mié 22-02-12
133 Deteccion 26 días jue 19-01-12 vie 17-02-12
134 Canalización de detección 3 días jue 19-01-12 sáb 21-01-12
135 Cableado de sensores 5 días lun 23-01-12 vie 27-01-12
136 Instalación de detectores 3 días vie 10-02-12 lun 13-02-12
137 Conexión a central 2 días mar 14-02-12 mié 15-02-12
138 Puesta en marcha 2 días jue 16-02-12 vie 17-02-12
139 Extinción 29 días vie 20-01-12 mié 22-02-12
140 Red Pipping matriz de agua 10 días vie 20-01-12 mar 31-01-12
141 Instalación y bajada de velas 5 días jue 09-02-12 mar 14-02-12
142 Prueba de presión 2 días mié 15-02-12 jue 16-02-12
143 Instalación de sprinklers 3 días vie 17-02-12 lun 20-02-12
144 Pruebas y puesta en marcha 2 días mar 21-02-12 mié 22-02-12
145 CORTINAS 27 días vie 27-01-12 mar 28-02-12
146 Rectificación de medidas cortinas 0 días vie 27-01-12 vie 27-01-12
147 Instalación de cortinas 4 días vie 24-02-12 mar 28-02-12
148 MOBILIARIO ESPECIAL 10 días vie 02-03-12 mar 13-03-12
149 Instalacion mobiliario especial 10 días vie 02-03-12 mar 13-03-12
150 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 14 días sáb 25-02-12 lun 12-03-12
151 Llegada de mobiliario a obra 0 días sáb 25-02-12 sáb 25-02-12
152 Instalación y armado 14 días sáb 25-02-12 lun 12-03-12
153 ASEO 3 días vie 23-03-12 lun 26-03-12
154 Aseo Final 3 días vie 23-03-12 lun 26-03-12
155 ENTREGA DE OBRA 0 días lun 26-03-12 lun 26-03-12
156 Entrega provisoria de obra 0 días lun 26-03-12 lun 26-03-12
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Proyecto: Plan de obra Cencosud
Fecha: lun 05-12-11


