
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 TSOFT 64 días mié 04-04-12 mié 06-06-12

2 FASE 1 8 días mié 04-04-12 mié 11-04-12

3 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días mié 04-04-12 mié 11-04-12

4 Levantamiento de losa 2 días mié 04-04-12 jue 05-04-12

5 Nivelación de losa 4 días vie 06-04-12 lun 09-04-12 4

6 Trazado de tabiques 2 días mar 10-04-12 mié 11-04-12 5

7 FASE 2 25 días mié 04-04-12 sáb 28-04-12

8 CLIMA 23 días mié 04-04-12 jue 26-04-12

9 Modificación ubicación equipo VRV 2 días jue 12-04-12 vie 13-04-12 5FC+2 días

10 Prueba de presión 1 día mié 04-04-12 mié 04-04-12

11 Aislación de cañerías 2 días jue 05-04-12 vie 06-04-12 10

12 Modificación Despiche 2 días dom 15-04-12 lun 16-04-12 9FC+1 día

13 Prueba de agua en despiche 2 días mar 17-04-12 mié 18-04-12 12

14 Modificación ducto 30% 3 días vie 20-04-12 dom 22-04-12 9FC+6 días

15 Instalación de ducto de inyección 4 días vie 20-04-12 lun 23-04-12 14CC

16 Instalación de collarines 3 días mar 24-04-12 jue 26-04-12 15

17 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 19 días mar 10-04-12 sáb 28-04-12

18 Canalización por losa 6 días mar 10-04-12 dom 15-04-12 5

19 Canalización por tabique 4 días dom 22-04-12 mié 25-04-12 25

20 Trazado e instalación de soportes escalerilla 3 días jue 26-04-12 sáb 28-04-12 19

21 SEGURIDAD 3 días mar 10-04-12 jue 12-04-12

22 Modificación matriz sprinklers 3 días mar 10-04-12 jue 12-04-12 5

23 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 9 días vie 13-04-12 sáb 21-04-12

24 Estructuración 5 días vie 13-04-12 mar 17-04-12 6FC+1 día

25 Forro 1era cara 4 días mié 18-04-12 sáb 21-04-12 24

26 ETAPA 3 29 días lun 16-04-12 lun 14-05-12

27 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 26 días lun 16-04-12 vie 11-05-12

28 Cableado eléctrico por losa 6 días lun 16-04-12 sáb 21-04-12 18

29 Cableado eléctrico por tabiques 4 días lun 30-04-12 jue 03-05-12 19FC+4 días

30 Cableado datos 5 días vie 04-05-12 mar 08-05-12 29

31 Electrificación clima 3 días mié 09-05-12 vie 11-05-12 9,30

32 CLIMA 19 días jue 26-04-12 lun 14-05-12

33 Cableado de termostatos 3 días jue 26-04-12 sáb 28-04-12 19

34 Conexión eléctrica equipos 3 días sáb 12-05-12 lun 14-05-12 31

35 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 3 días vie 27-04-12 dom 29-04-12

36 Forro 2da cara 3 días vie 27-04-12 dom 29-04-12 19FC+1 día

37 CIELO VOLCOMETAL 10 días dom 22-04-12 mar 01-05-12

38 Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 3 días dom 22-04-12 mar 24-04-12 25

39 Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 2 días lun 30-04-12 mar 01-05-12 36,38

40 ETAPA 4 28 días lun 30-04-12 dom 27-05-12

41 PINTURA 19 días lun 30-04-12 vie 18-05-12

42 Huincha en tabiques, cielos y vigas 6 días lun 30-04-12 sáb 05-05-12 36

43 Pasta en tabiques, cielos y vigas 5 días dom 06-05-12 jue 10-05-12 42

44 Aparejo en tabiques, cielos y dinteles 3 días vie 11-05-12 dom 13-05-12 43

45 Primera y Segunda mano de pintura 5 días lun 14-05-12 vie 18-05-12 44

46 CORTINAS 2 días dom 13-05-12 lun 14-05-12

47 Instalación de soportes de cortinas 2 días dom 13-05-12 lun 14-05-12 44FC-1 día

48 CIELO MODULAR 5 días lun 14-05-12 vie 18-05-12

49 Perfilería perimetral y estructura de cielo americano 3 días lun 14-05-12 mié 16-05-12 44

50 Tapado de Cielo Primera Etapa 2 días jue 17-05-12 vie 18-05-12 49

51 CRISTALES 13 días vie 11-05-12 mié 23-05-12

52 Rectificación de vanos 1 día vie 11-05-12 vie 11-05-12 43

53 Montaje perfiles 1 día mié 16-05-12 mié 16-05-12 52FC+4 días

54 Instalación de cristales 1 día mar 22-05-12 mar 22-05-12 53FC+5 días

55 Sellos silicona 1 día mié 23-05-12 mié 23-05-12 54

56 CLIMA 4 días jue 17-05-12 dom 20-05-12

57 Instalación de mangas 2 días jue 17-05-12 vie 18-05-12 49,16

58 Instalación de difusores y retornos 2 días sáb 19-05-12 dom 20-05-12 50

59 Montaje de termostatos 1 día dom 20-05-12 dom 20-05-12 45FC+1 día

60 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 3 días sáb 19-05-12 lun 21-05-12

61 Montaje de lámparas en cielo modular 3 días sáb 19-05-12 lun 21-05-12 50

62 Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 1 día sáb 19-05-12 sáb 19-05-12 45,29

63 SEGURIDAD 8 días sáb 19-05-12 sáb 26-05-12

64 Trazado de ramales 1 día sáb 19-05-12 sáb 19-05-12 50

65 Ramales de sprinklers 2 días dom 20-05-12 lun 21-05-12 64

66 Prueba de presión de sprinklers 1 día mar 22-05-12 mar 22-05-12 65

67 Bajada de sprinklers a cielo 1 día mié 23-05-12 mié 23-05-12 66

68 Montaje de detectores y parlantes 1 día jue 24-05-12 jue 24-05-12 67

69 Embellecedores sprinklers 1 día vie 25-05-12 vie 25-05-12 68,67

70 Programación de detectores 2 días vie 25-05-12 sáb 26-05-12 68

71 PAVIMENTOS 4 días dom 20-05-12 mié 23-05-12

72 Instalación de alfombra 4 días dom 20-05-12 mié 23-05-12 74,45

73 CARPINTERÍA 10 días vie 18-05-12 dom 27-05-12

74 Instalación de marcos 2 días vie 18-05-12 sáb 19-05-12 45FC-1 día

75 Instalación de puertas 3 días dom 20-05-12 mar 22-05-12 74

76 Instalación de guardapolvos 3 días vie 25-05-12 dom 27-05-12 72FC+1 día,45

77 ETAPA 5 18 días dom 20-05-12 mié 06-06-12

78 CORTINAS 1 día dom 20-05-12 dom 20-05-12

79 Instalación de Cortinas 1 día dom 20-05-12 dom 20-05-12 45FC+1 día

80 MOBILIARIO ESPECIAL 2 días vie 25-05-12 dom 27-05-12

81 Llegada de muebles especiales 0 días vie 25-05-12 vie 25-05-12 72FC+2 días

82 Instalación de muebles especiales 2 días sáb 26-05-12 dom 27-05-12 81

83 MOBILIARIO DE LINEA 5 días vie 25-05-12 mié 30-05-12

84 Llegada de mueble de línea 0 días vie 25-05-12 vie 25-05-12 72FC+2 días

85 Instalación de muebles de línea 4 días sáb 26-05-12 mar 29-05-12 84

86 Sillas y sillones 1 día mié 30-05-12 mié 30-05-12 85

87 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 18 días dom 20-05-12 mié 06-06-12

88 Montaje de tapas enchufes y face plate datos 1 día dom 20-05-12 dom 20-05-12 62

89 Cableado enchufes y dato por mobiliario 3 días mié 30-05-12 vie 01-06-12 85

90 Instalación de soportes y face plate en mobiliario 1 día sáb 02-06-12 sáb 02-06-12 89

91 Readecuación de tablero eléctrico 3 días lun 04-06-12 mié 06-06-12 90FC+1 día

92 Ponchado de datos 1 día lun 04-06-12 lun 04-06-12 91CC

93 Certificación y rotulación 2 días lun 04-06-12 mar 05-06-12 92CC

94 ETAPA 6 8 días mié 30-05-12 mié 06-06-12

95 TERMINACIONES 8 días mié 30-05-12 mié 06-06-12

96 Sellos y retoques pintura 3 días mié 30-05-12 vie 01-06-12 85

97 Aseo Fino 4 días sáb 02-06-12 mar 05-06-12 96

98 Instalación de Film 1 día dom 03-06-12 dom 03-06-12 97CC+1 día

99 Entrega 0 días mié 06-06-12 mié 06-06-12 97FC+1 día,85
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