
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO OBRA MERCK 57,44 días lun 07-05-12 vie 06-07-12

2 ANTICIPO OBRA 57,44 días lun 07-05-12 vie 06-07-12

3 Inicio de Obra contra Anticipo 0 días lun 07-05-12 lun 07-05-12

4 PROYECTOS 10 días lun 07-05-12 jue 17-05-12

5 Proyecto Electrico y Cableado estructurado 10 días lun 07-05-12 jue 17-05-12

6 Proyecto Clima 10 días lun 07-05-12 jue 17-05-12

7 ETAPA 1 19,33 días jue 17-05-12 jue 07-06-12

8 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día jue 17-05-12 vie 18-05-12

9 Reubicación personas en área a intervenir: MERCK 1 día jue 17-05-12 vie 18-05-12

10 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 1 día vie 18-05-12 sáb 19-05-12

11 Levante de alfombra y piso técnico 1 día vie 18-05-12 sáb 19-05-12

12 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 18,33 días vie 18-05-12 jue 07-06-12

13 Revisión canalizaciones existentes 1 día vie 18-05-12 sáb 19-05-12

14 Canalizaciones nuevas 2 días sáb 19-05-12 mar 22-05-12

15 Cableado datos nuevo 1 día mar 22-05-12 mié 23-05-12

16 Cableado electrico nuevo nuevo 1 día mié 23-05-12 jue 24-05-12

17 Cableado puestos de trabajo 2 días dom 03-06-12 mar 05-06-12

18 Trabajos en rack 1 día mar 05-06-12 mié 06-06-12

19 Certificación y Rotulación 1 día mié 06-06-12 jue 07-06-12

20 GUARDAPOLVOS 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12

21 Instalación de guardapolvo 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12

22 MOBILIARIO 14,33 días vie 18-05-12 sáb 02-06-12

23 Retiro de mobiliario existente 1 día vie 18-05-12 sáb 19-05-12

24 Armado de Mobiliario Nuevo 2 días vie 01-06-12 sáb 02-06-12

25 LIMPIEZA OBRA 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12

26 Limpieza areas intervenidas 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12

27 ETAPA 2 25,11 días jue 17-05-12 mié 13-06-12

28 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día jue 17-05-12 vie 18-05-12

29 Reubicación personas en área a intervenir: MERCK 1 día jue 17-05-12 vie 18-05-12

30 DEMOLICIONES 2 días vie 18-05-12 dom 20-05-12

31 Retiro cristales existentes 1 día vie 18-05-12 sáb 19-05-12

32 Armado de cierre provisorio 1 día vie 18-05-12 sáb 19-05-12

33 Retiro de tabiques existentes en Oficina 1 y 2 1 día sáb 19-05-12 dom 20-05-12

34 Desarme cielo modular 1 día sáb 19-05-12 dom 20-05-12

35 Retiro de escombros 1 día sáb 19-05-12 dom 20-05-12

36 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 1 día dom 20-05-12 mar 22-05-12

37 Levante de alfombra y piso técnico 1 día dom 20-05-12 mar 22-05-12

38 TABIQUES Y PINTURA 4 días mar 22-05-12 sáb 26-05-12

39 Reconstrucción cenefa perimetral en Oficina 1 1 día mar 22-05-12 mié 23-05-12

40 Reconstrucción tabiques en Of 1 1 día mar 22-05-12 mié 23-05-12

41 Preparación tabiques y cenefa, nuevos y existentes 2 días mié 23-05-12 vie 25-05-12

42 Pintura tabiques y cenefa, nuevos y existentes 1 día vie 25-05-12 sáb 26-05-12

43 CIELO MODULAR 7 días sáb 26-05-12 sáb 02-06-12

44 Instalación de grilla 1 día sáb 26-05-12 dom 27-05-12

45 Instalación de cielo 1 día vie 01-06-12 sáb 02-06-12

46 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 21,11 días mar 22-05-12 mié 13-06-12

47 Revisión canalizaciones existentes 1 día mar 22-05-12 mié 23-05-12

48 Canalizaciones nuevas 2 días mié 23-05-12 vie 25-05-12

49 Cableado datos nuevo 1 día vie 25-05-12 sáb 26-05-12

50 Cableado electrico nuevo nuevo 1 día sáb 26-05-12 dom 27-05-12

51 Cableado puestos de trabajo 1 día dom 10-06-12 lun 11-06-12

52 Trabajos en rack 1 día lun 11-06-12 mar 12-06-12

53 Certificación y Rotulación 1 día mar 12-06-12 mié 13-06-12

54 CLIMA 5 días dom 20-05-12 sáb 26-05-12

55 Instalación de ducto de inyección. 2 días dom 20-05-12 mié 23-05-12

56 Instalación de mangas nuevas. 1 día mié 23-05-12 jue 24-05-12

57 Instalación de rejillas de retorno. 1 día jue 24-05-12 vie 25-05-12

58 Instalación de difusores nuevos. 1 día vie 25-05-12 sáb 26-05-12

59 DETECCION DE INCENDIO 8 días dom 27-05-12 lun 04-06-12

60 Canalizaciones nuevas. 2 días dom 27-05-12 mar 29-05-12

61 Cableado detectores 2 días mar 29-05-12 jue 31-05-12

62 Instalación de detectores de humo nuevos. 1 día sáb 02-06-12 dom 03-06-12

63 Programación. 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12

64 EXTINCION DE INCENDIO 8 días dom 27-05-12 lun 04-06-12

65 Instalación de red nueva de extinción. 2 días dom 27-05-12 mar 29-05-12

66 Instalación de ramales y rociadores nuevos. 2 días mar 29-05-12 jue 31-05-12

67 Pruebas de presión. 1 día jue 31-05-12 vie 01-06-12

68 Instalación Sprinklers 1 día sáb 02-06-12 dom 03-06-12

69 Puesta en marcha. 1 día dom 03-06-12 lun 04-06-12

70 GUARDAPOLVOS 2 días vie 08-06-12 sáb 09-06-12

71 Instalación de guardapolvo 2 días vie 08-06-12 sáb 09-06-12

72 MOBILIARIO 21,11 días vie 18-05-12 sáb 09-06-12

73 Retiro de mobiliario existente 1 día vie 18-05-12 sáb 19-05-12

74 Armado de Mobiliario Nuevo 2 días vie 08-06-12 sáb 09-06-12

75 LIMPIEZA OBRA 1 día mar 12-06-12 mié 13-06-12

76 Limpieza areas intervenidas 1 día mar 12-06-12 mié 13-06-12

77 ETAPA 3 23,33 días mar 12-06-12 vie 06-07-12

78 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día mar 12-06-12 mié 13-06-12

79 Reubicación personas en área a intervenir: MERCK 1 día mar 12-06-12 mié 13-06-12

80 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 1 día vie 15-06-12 sáb 16-06-12

81 Levante de alfombra y piso técnico 1 día vie 15-06-12 sáb 16-06-12

82 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 19,33 días sáb 16-06-12 vie 06-07-12

83 Revisión canalizaciones existentes 1 día sáb 16-06-12 dom 17-06-12

84 Canalizaciones nuevas 2 días dom 17-06-12 mar 19-06-12

85 Cableado datos nuevo 2 días mar 19-06-12 jue 21-06-12

86 Cableado electrico nuevo nuevo 2 días mié 20-06-12 vie 22-06-12

87 Cableado puestos de trabajo 2 días lun 02-07-12 mié 04-07-12

88 Trabajos en rack 1 día mié 04-07-12 jue 05-07-12

89 Certificación y Rotulación 1 día jue 05-07-12 vie 06-07-12

90 MOBILIARIO 18,33 días mié 13-06-12 lun 02-07-12

91 Desarme y reubicación mobiliario existente 2 días mié 13-06-12 vie 15-06-12

92 Instalación nuevo mobiliario 3 días vie 29-06-12 lun 02-07-12

93 LIMPIEZA OBRA 1 día vie 29-06-12 vie 29-06-12

94 Limpieza areas intervenidas 1 día vie 29-06-12 vie 29-06-12
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