
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 TRICOMIN 73 días mié 25-04-12 vie 06-07-12

2 FASE 1 11 días mié 25-04-12 dom 06-05-12

3 TRABAJOS PRELIMINARES 11 días mié 25-04-12 dom 06-05-12

4 Levantamiento de losa 2 días mié 25-04-12 jue 26-04-12

5 Nivelación de losa 6 días vie 27-04-12 jue 03-05-12 4

6 Trazado de tabiques y vigas 3 días vie 04-05-12 dom 06-05-12 5

7 Demoliciones 2 días vie 04-05-12 sáb 05-05-12 5

8 FASE 2 21 días vie 04-05-12 vie 25-05-12

9 CLIMA 18 días lun 07-05-12 vie 25-05-12

10 Trazado y definición de ubicación de equipos 1 día lun 07-05-12 lun 07-05-12 6

11 Reubicación de equipos de aire 3 días mar 08-05-12 jue 10-05-12 10

12 Red de agua para clima 5 días vie 11-05-12 mar 15-05-12 11

13 Prueba de presión 1 día mié 16-05-12 mié 16-05-12 12

14 Aislación de cañerías 3 días jue 17-05-12 sáb 19-05-12 13

15 Despiches 3 días sáb 12-05-12 lun 14-05-12 11FC+1 día

16 Prueba de agua en despiche 1 día mar 15-05-12 mar 15-05-12 15

17 Instalación ducto 30% e inyección 5 días jue 17-05-12 mar 22-05-12 11FC+6 días

18 Instalación de collarines 3 días mié 23-05-12 vie 25-05-12 17

19 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 19 días vie 04-05-12 mié 23-05-12

20 Canalización por losa 19 días vie 04-05-12 mié 23-05-12 5

21 Canalización por tabique 3 días jue 10-05-12 sáb 12-05-12 28FC-3 días

22 Trazado e instalación de soportes escalerilla 4 días dom 13-05-12 mié 16-05-12 21

23 SEGURIDAD 6 días mié 16-05-12 mar 22-05-12

24 Canalización de detección 3 días mié 16-05-12 vie 18-05-12 5FC+12 días

25 Cableado de detectores 3 días sáb 19-05-12 mar 22-05-12 24

26 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 10 días lun 07-05-12 mié 16-05-12

27 Estructuración 3 días lun 07-05-12 mié 09-05-12 6

28 Forro 1era cara 3 días jue 10-05-12 sáb 12-05-12 27

29 Refuerzos 3 días lun 14-05-12 mié 16-05-12 28FC+1 día

30 ETAPA 3 30 días dom 13-05-12 mar 12-06-12

31 SANITARIO 3 días lun 14-05-12 mié 16-05-12

32 Instalación de Tuberías y cañerías para baños nuevos 3 días lun 14-05-12 mié 16-05-12 28FC+1 día

33 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 16 días jue 17-05-12 sáb 02-06-12

34 Cableado eléctrico por losa 10 días jue 24-05-12 sáb 02-06-12 20

35 Cableado eléctrico por tabiques 5 días jue 17-05-12 mar 22-05-12 21FC+4 días

36 Cableado datos 7 días mié 23-05-12 mar 29-05-12 35

37 Electrificación de equipos VRV 4 días mié 30-05-12 sáb 02-06-12 11,36

38 CLIMA 22 días vie 18-05-12 sáb 09-06-12

39 Cableado de termostatos 4 días vie 18-05-12 mar 22-05-12 21FC+5 días

40 Conexión eléctrica de VRV 4 días lun 04-06-12 jue 07-06-12 37FC+1 día

41 Montaje de Termostatos 2 días vie 08-06-12 sáb 09-06-12 40,54

42 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 3 días jue 17-05-12 sáb 19-05-12

43 Forro 2da cara 3 días jue 17-05-12 sáb 19-05-12 21,29

44 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 5 días vie 08-06-12 mar 12-06-12

45 Instalación de Porcelanato muro y piso 5 días vie 08-06-12 mar 12-06-12 54

46 CIELO VOLCOMETAL 9 días dom 13-05-12 mar 22-05-12

47 Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 4 días dom 13-05-12 mié 16-05-12 28

48 Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 2 días dom 20-05-12 mar 22-05-12 43,47

49 ETAPA 4 49 días jue 10-05-12 jue 28-06-12

50 PINTURA 38 días jue 10-05-12 dom 17-06-12

51 Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes 7 días jue 10-05-12 mié 16-05-12 27

52 Huincha en tabiques, cielos y vigas 6 días dom 20-05-12 sáb 26-05-12 43,51

53 Pasta en tabiques, cielos y vigas 6 días dom 27-05-12 vie 01-06-12 52

54 Aparejo en tabiques, cielos y dinteles 6 días sáb 02-06-12 jue 07-06-12 53

55 Primera y Segunda mano de pintura 10 días vie 08-06-12 dom 17-06-12 54

56 SANITARIO 3 días sáb 16-06-12 lun 18-06-12

57 Instalación de artefactos 3 días sáb 16-06-12 lun 18-06-12 45FC+3 días

58 CORTINAS 4 días vie 08-06-12 lun 11-06-12

59 Instalación de soportes de cortinas 4 días vie 08-06-12 lun 11-06-12 54

60 CIELO MODULAR 8 días lun 11-06-12 lun 18-06-12

61 Perfilería perimetral y estructura de cielo americano 4 días lun 11-06-12 jue 14-06-12 54FC+3 días

62 Tapado de Cielo Primera Etapa 4 días vie 15-06-12 lun 18-06-12 61

63 CRISTALES 18 días vie 08-06-12 lun 25-06-12

64 Rectificación de vanos 1 día vie 08-06-12 vie 08-06-12 54

65 Montaje perfiles 3 días lun 11-06-12 mié 13-06-12 64FC+2 días

66 Instalación de cristales 3 días mar 19-06-12 jue 21-06-12 65FC+5 días

67 Sellos silicona 2 días dom 24-06-12 lun 25-06-12 66FC+2 días

68 CLIMA 9 días vie 15-06-12 sáb 23-06-12

69 Instalación de mangas 2 días vie 15-06-12 sáb 16-06-12 61,18

70 Instalación de difusores y retornos 3 días jue 21-06-12 sáb 23-06-12 62FC+2 días

71 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 6 días dom 17-06-12 vie 22-06-12

72 Montaje de lámparas en cielo modular 4 días dom 17-06-12 mié 20-06-12 62FC-2 días

73 Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 2 días mar 19-06-12 mié 20-06-12 55FC+1 día,35

74 Montaje de tapas enchufes y face plate datos 2 días jue 21-06-12 vie 22-06-12 73

75 SEGURIDAD 15 días jue 14-06-12 jue 28-06-12

76 Trazado de ramales 2 días jue 14-06-12 vie 15-06-12 61FC-1 día

77 Ramales de sprinklers 4 días sáb 16-06-12 mar 19-06-12 76

78 Prueba de presión de sprinklers 1 día jue 21-06-12 jue 21-06-12 77FC+1 día

79 Bajada de sprinklers a cielo 2 días sáb 23-06-12 dom 24-06-12 78FC+1 día

80 Montaje de detectores y parlantes 2 días lun 25-06-12 mar 26-06-12 79

81 Embellecedores sprinklers 2 días mié 27-06-12 jue 28-06-12 80,79

82 Programación de detectores 2 días mié 27-06-12 jue 28-06-12 80

83 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO 4 días lun 18-06-12 jue 21-06-12

84 Instalación Piso de Madera 4 días lun 18-06-12 jue 21-06-12 85CC

85 Instalación de alfombra 2 días lun 18-06-12 mar 19-06-12 55,87

86 CARPINTERÍA 12 días vie 15-06-12 mar 26-06-12

87 Instalación de marcos 3 días vie 15-06-12 dom 17-06-12 55FC-3 días

88 Instalación de puertas 3 días dom 24-06-12 mar 26-06-12 87FC+6 días

89 Instalación de guardapolvos 3 días mié 20-06-12 vie 22-06-12 85,55

90 ETAPA 5 16 días mar 19-06-12 jue 05-07-12

91 CORTINAS 2 días mar 19-06-12 mié 20-06-12

92 Instalación de Cortinas 2 días mar 19-06-12 mié 20-06-12 55FC+1 día

93 MOBILIARIO ESPECIAL 4 días mar 19-06-12 sáb 23-06-12

94 Llegada de muebles especiales 0 días mar 19-06-12 mar 19-06-12 85

95 Instalación de muebles especiales 4 días mié 20-06-12 sáb 23-06-12 94

96 MOBILIARIO DE LINEA 6 días mar 19-06-12 lun 25-06-12

97 Llegada de mueble de línea 0 días mar 19-06-12 mar 19-06-12 85

98 Instalación de muebles de línea 5 días mié 20-06-12 dom 24-06-12 97

99 Sillas y sillones 1 día lun 25-06-12 lun 25-06-12 98

100 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 10 días lun 25-06-12 jue 05-07-12

101 Cableado enchufes y dato por mobiliario 4 días lun 25-06-12 jue 28-06-12 98

102 Instalación de soportes y face plate en mobiliario 2 días vie 29-06-12 sáb 30-06-12 101

103 Readecuación de tablero eléctrico 3 días mar 03-07-12 jue 05-07-12 102FC+1 día

104 Ponchado de datos 2 días mar 03-07-12 mié 04-07-12 103CC

105 Certificación y rotulación 2 días mar 03-07-12 mié 04-07-12 104CC

106 ETAPA 6 11 días lun 25-06-12 vie 06-07-12

107 TERMINACIONES 11 días lun 25-06-12 vie 06-07-12

108 Sellos y retoques pintura 4 días lun 25-06-12 jue 28-06-12 98

109 Aseo Fino 7 días vie 29-06-12 vie 06-07-12 108

110 Instalación de Film 2 días vie 29-06-12 sáb 30-06-12 109CC

111 Entrega 0 días vie 06-07-12 vie 06-07-12 109,98
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