
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA HAYS 76 días lun 14-05-12 mar 31-07-12

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA 2 días lun 14-05-12 mar 15-05-12

3 Entrega de terreno (OFICINA 1701) 0 días lun 14-05-12 lun 14-05-12

4 Entrega de energía eléctrica, agua y alcantarillado 0 días lun 14-05-12 lun 14-05-12

5 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio. 0 días lun 14-05-12 lun 14-05-12

6 Pago del anticipo por parte del cliente 0 días mar 15-05-12 mar 15-05-12

7 OBRA: Habilitacion oficinas HAYS 76 días lun 14-05-12 mar 31-07-12

8 PROYECTOS 5 días lun 14-05-12 vie 18-05-12

9 Encargo de proyectos de especialidades 0 días lun 14-05-12 lun 14-05-12

10 Entrega de proyectos de seguridad y sanitario 0 días vie 18-05-12 vie 18-05-12

11 Entrega de proyectos electricos, cableado estructurado y clima 0 días vie 18-05-12 vie 18-05-12

12 INICIO DE OBRA 8 días mié 16-05-12 jue 24-05-12

13 Nivelación de losa. Considera el 100 % de la superficie. 6 días mié 16-05-12 mar 22-05-12

14 Perforaciones en losa para electrificación de mobiliario. 2 días mié 23-05-12 jue 24-05-12

15 Instalación de faena 1 día mié 23-05-12 mié 23-05-12

16 Trazado 1 día mié 23-05-12 mié 23-05-12

17 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 34 días mar 22-05-12 dom 24-06-12

18 Tabiques 20 días mar 22-05-12 dom 10-06-12

19 Estructura Tabiques 7 días mar 22-05-12 lun 28-05-12

20 Emplacado 1ª cara 6 días dom 27-05-12 vie 01-06-12

21 Aislación en tabiques 4 días mar 05-06-12 vie 08-06-12

22 Emplacado 2ª cara 6 días mar 05-06-12 dom 10-06-12

23 Refuerzos en tabiques 2 días mié 30-05-12 jue 31-05-12

24 Vigas Volcometal 10 días sáb 02-06-12 lun 11-06-12

25 Estructura vigas 6 días sáb 02-06-12 jue 07-06-12

26 Emplacado de vigas 4 días vie 08-06-12 lun 11-06-12

27 Cielo 14 días lun 11-06-12 dom 24-06-12

28 Cielo duro 6 días lun 11-06-12 sáb 16-06-12

29 Estructura Cielo Duro (plafon) 4 días lun 11-06-12 jue 14-06-12

30 Emplacado Cielo duro (plafon) 3 días jue 14-06-12 sáb 16-06-12

31 Cielo americano 8 días dom 17-06-12 dom 24-06-12

32 Instalación perfilería. (estructura) 5 días dom 17-06-12 jue 21-06-12

33 Instalación de palmetas 3 días vie 22-06-12 dom 24-06-12

34 PAVIMENTOS 52 días mié 16-05-12 lun 09-07-12

35 Compra alfombra 0 días mié 16-05-12 mié 16-05-12

36 Llegada de alfombra a obra 0 días mié 04-07-12 mié 04-07-12

37 Instalación de Alfombra 2 días dom 08-07-12 lun 09-07-12

38 Instalación de porcelanato PISO 8 días mar 12-06-12 mar 19-06-12

39 GUARDAPOLVOS 6 días dom 08-07-12 vie 13-07-12

40 Instalación de guardapolvo 6 días dom 08-07-12 vie 13-07-12

41 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 46 días vie 01-06-12 mié 18-07-12

42 Prep. y enlucido pilares existentes 5 días vie 01-06-12 mar 05-06-12

43 Preparación de tabiques y muros 6 días vie 01-06-12 mié 06-06-12

44 Pintura en muros y tabiques 1º mano 6 días mié 06-06-12 lun 11-06-12

45 Pintura en muros y tabiques 2º mano 6 días mié 04-07-12 lun 09-07-12

46 Repintado de muros luego de instalación de muebles 2 días mar 17-07-12 mié 18-07-12

47 Preparación y empastado cielo,vigas 6 días sáb 16-06-12 jue 21-06-12

48 Pintura en cielos y vigas 1º mano 6 días jue 21-06-12 mar 26-06-12

49 Pintura en cielos y vigas 2º mano 6 días mié 04-07-12 lun 09-07-12

50 Pintura de puertas 5 días mié 27-06-12 dom 01-07-12

51 CRISTALES 29 días dom 10-06-12 mar 10-07-12

52 TABIQUE VIDRIADO 11 días jue 21-06-12 mar 03-07-12

53 Rectificación de medidas cristales 0 días jue 21-06-12 jue 21-06-12

54 Instalación de perfiles y cristales 4 días vie 29-06-12 mar 03-07-12

55 Espejo 29 días dom 10-06-12 mar 10-07-12

56 Rectificación de medida 0 días dom 10-06-12 dom 10-06-12

57 Instalación de espejo 1 día mar 10-07-12 mar 10-07-12

58 CORTINAS 35 días sáb 16-06-12 lun 23-07-12

59 Rectificación de medidas 0 días sáb 16-06-12 sáb 16-06-12

60 Instalación de cortinas 4 días vie 20-07-12 lun 23-07-12

61 CARPINTERÍA 16 días lun 11-06-12 mié 27-06-12

62 Puertas de Madera 16 días lun 11-06-12 mié 27-06-12

63 Rectificación de medidas 0 días lun 11-06-12 lun 11-06-12

64 Instalación de Marcos 4 días mar 19-06-12 vie 22-06-12

65 Instalación de puertas 5 días sáb 23-06-12 mié 27-06-12

66 MUEBLES  DE LINEA 59 días mié 16-05-12 mar 17-07-12

67 Compra de mobiliario 0 días mié 16-05-12 mié 16-05-12

68 Llegada de mobiliario a obra 0 días mié 11-07-12 mié 11-07-12

69 Instalación y armado 5 días jue 12-07-12 mar 17-07-12

70 MUEBLES ESPECIALES 35 días mié 16-05-12 jue 21-06-12

71 Contratación Muebles 0 días mié 16-05-12 mié 16-05-12

72 Instalación mobiliario especial 5 días dom 17-06-12 jue 21-06-12

73 SILLAS 72 días mié 16-05-12 lun 30-07-12

74 Compra de sillas 0 días mié 16-05-12 mié 16-05-12

75 Llegada de las sillas a obra 1 día lun 30-07-12 lun 30-07-12

76 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 62 días jue 24-05-12 jue 26-07-12

77 Electricidad 62 días jue 24-05-12 jue 26-07-12

78 Canalizaciones por tabiquería 7 días jue 31-05-12 mié 06-06-12

79 Canalizaciones por cielo 8 días jue 24-05-12 mar 05-06-12

80 Cableado por tabiquería 6 días jue 07-06-12 mar 12-06-12

81 Cableado por cielo 6 días mar 05-06-12 lun 11-06-12

82 Canalizaciones por piso 4 días lun 11-06-12 vie 15-06-12

83 Cableado por piso 4 días vie 15-06-12 mar 19-06-12

84 Canalización perimetro 3 días mar 19-06-12 vie 22-06-12

85 Cableado perimetro 3 días vie 22-06-12 lun 25-06-12

86 Canalización de mobiliario 5 días mié 18-07-12 dom 22-07-12

87 Cableado por mobiliario 5 días dom 22-07-12 jue 26-07-12

88 Instalación de luminarias 6 días dom 08-07-12 vie 13-07-12

89 Trabajos en tablero 5 días lun 11-06-12 vie 15-06-12

90 Arranques eléctricos para clima 3 días mar 26-06-12 vie 29-06-12

91 Canalización de termostatos 2 días vie 29-06-12 dom 01-07-12

92 Instalación de interruptores 3 días dom 08-07-12 mar 10-07-12

93 Instalación de face plates 2 días mié 11-07-12 jue 12-07-12

94 Cableado estructural 13 días mar 10-07-12 lun 23-07-12

95 Instalación Rack 1 día mar 10-07-12 mar 10-07-12

96 Trabajos en Rack 4 días dom 15-07-12 jue 19-07-12

97 Certificación 2 días vie 20-07-12 sáb 21-07-12

98 Rotulación 2 días dom 22-07-12 lun 23-07-12

99 AIRE ACONDICIONADO (Entrega de 08 equipos por el edificio) 36,5 días lun 18-06-12 jue 26-07-12

100 Izado y montaje de equipos de clima. 3 días lun 18-06-12 mar 26-06-12

101 Inst. de cañones y tuberias. 8 días mar 26-06-12 jue 05-07-12

102 Red de tubos de desagues 6 días mié 04-07-12 mar 10-07-12

103 Prueba hidráulica 1 día mar 10-07-12 mié 11-07-12

104 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 8 días dom 01-07-12 mar 10-07-12

105 Conexión eléctrica de equipos 4 días mar 26-06-12 sáb 30-06-12

106 Instalación de mangas flexibles 6 días mar 10-07-12 mar 17-07-12

107 Instalación de difusores y retornos 5 días mar 17-07-12 dom 22-07-12

108 Instalación de termostatos 3 días dom 22-07-12 mié 25-07-12

109 Prueba y puesta en marcha 1 día mié 25-07-12 jue 26-07-12

110 SEGURIDAD 15 días vie 22-06-12 sáb 07-07-12

111 Extinción de Incendios 12 días vie 22-06-12 mié 04-07-12

112 Red Pipping matriz de agua 5 días vie 22-06-12 mar 26-06-12

113 Instalación y bajada de velas 5 días mié 27-06-12 dom 01-07-12

114 Prueba de presión 1 día mar 03-07-12 mar 03-07-12

115 Instalación de sprinklers 5 días mié 27-06-12 dom 01-07-12

116 Pruebas y puesta en marcha 2 días mar 03-07-12 mié 04-07-12

117 Detección y audio evacuación 15 días vie 22-06-12 sáb 07-07-12

118 Canalización 5 días vie 22-06-12 mar 26-06-12

119 Cableado 4 días mar 26-06-12 vie 29-06-12

120 Instalación de detectores 5 días sáb 30-06-12 jue 05-07-12

121 Conexión a central 1 día vie 06-07-12 vie 06-07-12

122 Puesta en marcha 1 día sáb 07-07-12 sáb 07-07-12

123 Control de acceso 9 días vie 22-06-12 sáb 30-06-12

124 Canalización y cableado 3 días vie 22-06-12 dom 24-06-12

125 Instalación de dispositivo Control. 2 días lun 25-06-12 mar 26-06-12

126 Instalación de retenedores 1 día mié 27-06-12 mié 27-06-12

127 Instalación de pulsadores. 2 días jue 28-06-12 vie 29-06-12

128 Prueba y puesta en marcha 1 día sáb 30-06-12 sáb 30-06-12

129 ARTEFACTOS SANITARIOS 19 días sáb 02-06-12 mié 20-06-12

130 Tubería y ductos alcantarillado 2 días sáb 02-06-12 dom 03-06-12

131 Inst. cañerías agua potable 2 días lun 04-06-12 mar 05-06-12

132 Prueba hidráulica 1 día mié 06-06-12 mié 06-06-12

133 Inst. de artefactos 1 día mié 20-06-12 mié 20-06-12

134 LIMPIEZA DE OBRA 4 días vie 27-07-12 lun 30-07-12

135 Limpieza de Obra 4 días vie 27-07-12 lun 30-07-12

136 Otros 1 día mar 10-07-12 mar 10-07-12

137 Logo corpóreo en mdf lacado blanco 1 día mar 10-07-12 mar 10-07-12

138 ENTREGA DE OBRA 1 día mar 31-07-12 mar 31-07-12

139 Entrega final de obra 1 día mar 31-07-12 mar 31-07-12
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