
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 LICITACION GENERAL 27 días mié 16/05/12 vie 15/06/12

2 ENTREGA HONORARIOS PROPUESTA DE IMAGEN 1 día mié 16/05/12 mié 16/05/12

3 ENTREGA  DE PROPUESTA DE IMAGEN 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12

4 PRESENTACION A COMITÉ CALIFICADOR 1 día vie 08/06/12 vie 08/06/12

5 ADJUDICACION DE LA PROPUESTA 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12

6

7 DOCUMENTACION EJECUTIVA DE OBRAS 19 días sáb 16/06/12 sáb 07/07/12

8 PLANOS EJECUTIVOS -ARQUITECTONICOS 7 días sáb 16/06/12 sáb 23/06/12

9 PLANOS EJECUTIVOS -INSTALACIONES 12 días lun 25/06/12 sáb 07/07/12

10

11 OBRAS 73,13 días lun 09/07/12 lun 01/10/12

12 OBRA GENERAL 11 días lun 09/07/12 vie 20/07/12

13 INICIO -START POINT- ACTAS 1 día lun 09/07/12 lun 09/07/12

14 PRESENTACION ART-SEGUROS 5 días mar 10/07/12 sáb 14/07/12

15 TAREAS PRELIMINARES 2 días lun 16/07/12 mar 17/07/12

16 DESARME PISO TECNICO (3 PISOS) 3 días mié 18/07/12 vie 20/07/12

17 OBRA CIVIL 6 días lun 16/07/12 sáb 21/07/12

18 VARIOS /CONTRAPISOS 3 días lun 16/07/12 mié 18/07/12

19 INSTALACION SANITARIA 3 días jue 19/07/12 sáb 21/07/12

20 TENDIDO DE BANDEJAS BAJO P. TECNICO (SIMULT) 15 días lun 23/07/12 mié 08/08/12

21 TRONCALES 5 días lun 23/07/12 vie 27/07/12

22 DERIVACIONES 10 días sáb 28/07/12 mié 08/08/12

23 TABIQUES DURLOCK 28 días mié 18/07/12 sáb 18/08/12

24 ESTRUCTURA PORTANTE 5 días mié 18/07/12 lun 23/07/12

25 EMPLACADO UNA CARA 7 días mar 24/07/12 mar 31/07/12

26 AISLACION ACUSTICA - HIDROFUGA  INTERNA 3 días mié 01/08/12 vie 03/08/12

27 EMPLACADO SEGUNDA CARA 7 días sáb 04/08/12 sáb 11/08/12

28 TERMINACIONES 6 días lun 13/08/12 sáb 18/08/12

29 INSTALACION ELECTRICA (MODIFICAC) 15 días mié 18/07/12 vie 03/08/12

30 DESARMES S/INST. EXISTENTES 5 días mié 18/07/12 lun 23/07/12

31 NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS 10 días mar 24/07/12 vie 03/08/12

32 INSTALACIONES CCTV 8 días mar 24/07/12 mié 01/08/12

33 DESARMES EXISTENTES 3 días mar 24/07/12 jue 26/07/12

34 NUEVAS CANALIZACIONES 5 días vie 27/07/12 mié 01/08/12

35 INSTALACIONES CONTROL ACCESOS 12 días mar 24/07/12 lun 06/08/12

36 DESARMES EXISTENTES 3 días mar 24/07/12 jue 26/07/12

37 NUEVAS CANALIZACIONES 5 días mié 01/08/12 lun 06/08/12

38 INSTALACIONES DETECCION DE INCENDIOS 11 días mar 24/07/12 sáb 04/08/12

39 DESARMES EXISTENTES 3 días mar 24/07/12 jue 26/07/12

40 NUEVAS CANALIZACIONES 8 días vie 27/07/12 sáb 04/08/12

41 INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO 19 días mar 24/07/12 mar 14/08/12

42 RECONFIGURACIONES EXISTENTES 4 días mar 24/07/12 vie 27/07/12

43 NUEVAS CANALIZACIONES 10 días sáb 28/07/12 mié 08/08/12

44 EQUIPO DATA CENTER Y CUARTOS CABLEADO 7 días mié 01/08/12 mié 08/08/12

45 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA GENERAL 5 días jue 09/08/12 mar 14/08/12

46 TABIQUERIAS VIDRIADAS 32 días mié 01/08/12 jue 06/09/12

47 REPLANTEOS EN OBRA 2 días mié 01/08/12 jue 02/08/12

48 FABRICACION 24 días vie 03/08/12 jue 30/08/12

49 MONTAJE EN OBRA 6 días vie 31/08/12 jue 06/09/12

50 PISOS ESPECIALES 5 días lun 13/08/12 vie 17/08/12

51 PREPARACION PISO TECNICO / FENOLICO 2 días lun 13/08/12 mar 14/08/12

52 COLOCACION PISO VINILICO 3 días mié 15/08/12 vie 17/08/12

53 CABLEADOS 12 días sáb 28/07/12 vie 10/08/12

54 CABLEADOS ENERGIA 5 días sáb 28/07/12 jue 02/08/12

55 CABLEADOS UTP 4 días sáb 28/07/12 mié 01/08/12

56 CONEXIONADO GENERAL 5 días vie 03/08/12 mié 08/08/12

57 CABLEADOS INSTALACIONES ANEXAS 12 días sáb 28/07/12 vie 10/08/12

58 REVESTIMIENTOS ESPECIALES 5 días lun 20/08/12 vie 24/08/12

59 PREPARACIONES 2 días lun 20/08/12 mar 21/08/12

60 COLOCACIONES 3 días mié 22/08/12 vie 24/08/12

61 PINTURA GENERAL 24 días lun 13/08/12 sáb 08/09/12

62 PREPARACIONES 7 días lun 13/08/12 lun 20/08/12

63 TERMINACIONES SUPERFICIALES 17 días mar 21/08/12 sáb 08/09/12

64 GRAFICA GENERAL 8 días vie 07/09/12 sáb 15/09/12

65 PREPARACIONES 3 días vie 07/09/12 lun 10/09/12

66 COLOCACIONES 5 días mar 11/09/12 sáb 15/09/12

67 ALFOMBRA 5 días lun 10/09/12 vie 14/09/12

68 PREPARACIONES /SUBIDA 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12

69 COLOCACIONES EN OBRA 3 días mié 12/09/12 vie 14/09/12

70 EQUIPAMIENTO ESPECIAL 38 días mié 01/08/12 jue 13/09/12

71 REPLANTEOS EN OBRA 2 días mié 01/08/12 jue 02/08/12

72 COLOCACIONES EN OBRA 4 días lun 10/09/12 jue 13/09/12

73 EQUIPAMIENTO OPERATIVO 9 días sáb 15/09/12 mar 25/09/12

74 EQUIPAMIENTO STANDART 4 días sáb 15/09/12 mié 19/09/12

75 EQUIPAMIENTO GERENCIAL/DIRECTORES 4 días jue 20/09/12 lun 24/09/12

76 SILLAS GENERALES 1 día mar 25/09/12 mar 25/09/12

77 LIMPIEZA 4 días mié 26/09/12 sáb 29/09/12

78 LIMPIEZA FINAL 3 días mié 26/09/12 vie 28/09/12

79 ENTREGA DE OBRAS 1 día sáb 29/09/12 sáb 29/09/12

80

81 MUDANZA GENERAL 19,13 días lun 10/09/12 lun 01/10/12

82 REUNION EXPLICATIVA 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12

83 CAJAS / CANASTOS 3 días lun 17/09/12 mié 19/09/12

84 PREPARACIONES 5 días lun 24/09/12 vie 28/09/12

85 TRASLADOS 1 día sáb 29/09/12 dom 30/09/12

86 ARMADO GENERAL 1 día dom 30/09/12 lun 01/10/12
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