
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Disfar 44 días jue 14/06/12 dom 12/08/12
2 Preliminares 1 día jue 14/06/12 jue 14/06/12
3 Protecciones 1 día jue 14/06/12 jue 14/06/12
6 Eléctrica 30 días jue 14/06/12 mié 25/07/12
7 Canalizaciones sobre cielorraso 6 días jue 14/06/12 jue 21/06/12
8 Canalizaciones bajo piso técnico 4 días lun 18/06/12 jue 21/06/12
9 Canalizaciones en tabiques 3 días lun 02/07/12 mié 04/07/12
10 Cableados 3 días jue 05/07/12 lun 09/07/12
11 Inst de plaquetas 2 días lun 16/07/12 mar 17/07/12
12 Trabajos en tableros 2 días mié 18/07/12 jue 19/07/12
13 Inst. de luminarias 2 días lun 23/07/12 mar 24/07/12
14 Inst. portero eléctrico 1 día mié 25/07/12 mié 25/07/12
19 Piso Técnico 11 días jue 14/06/12 jue 28/06/12
20 Replanteo 2 días jue 14/06/12 vie 15/06/12
21 Instalación 5 días vie 22/06/12 jue 28/06/12
4 Albañilería 2 días mar 19/06/12 mié 20/06/12
5 Carpeta hidrófuga 2 días mar 19/06/12 mié 20/06/12
63 Cielorraso Modular y Durlock 24 días mar 19/06/12 vie 20/07/12
64 Replanteo 3 días mar 19/06/12 jue 21/06/12
65 Estructura 4 días mar 10/07/12 vie 13/07/12
66 Placa 5 días lun 16/07/12 vie 20/07/12
15 Cableado Estructurado 10 días vie 22/06/12 jue 05/07/12
16 Cableado 4 días vie 22/06/12 mié 27/06/12
17 Trabajos en el rack 2 días jue 28/06/12 vie 29/06/12
18 Terminaciones, certificaciones y rotulado 4 días lun 02/07/12 jue 05/07/12
22 Tabiques 17 días vie 22/06/12 lun 16/07/12
23 Replanteo de estructura 2 días vie 22/06/12 lun 25/06/12
24 Una Cara 4 días mar 26/06/12 vie 29/06/12
25 Refuerzos 2 días mar 26/06/12 mié 27/06/12
26 Segunda cara 4 días mar 10/07/12 vie 13/07/12
27 Amure de puertas 1 día lun 16/07/12 lun 16/07/12
50 Sensores 28 días mié 20/06/12 vie 27/07/12
51 Cableado 5 días mié 20/06/12 mar 26/06/12
53 Inst s/ cielo 3 días vie 22/06/12 mar 26/06/12
52 Inst. bajo piso 3 días mié 27/06/12 vie 29/06/12
54 Inst ambiente 3 días lun 23/07/12 mié 25/07/12
55 Programación y puesta en marcha 2 días jue 26/07/12 vie 27/07/12
56 Inst. Contra Incendios 23 días vie 22/06/12 mar 24/07/12
57 Cañería sobre cielo. 6 días vie 22/06/12 vie 29/06/12
58 Inst de rociadores 2 días lun 02/07/12 mar 03/07/12
59 Inst de embellecedores 2 días lun 23/07/12 mar 24/07/12
60 Derrames de agua 21 días vie 22/06/12 vie 20/07/12
61 Cableado e instalación 4 días vie 22/06/12 mié 27/06/12
62 Puesta en marcha 1 día vie 20/07/12 vie 20/07/12
40 Aire Acondicionado 25 días jue 21/06/12 mié 25/07/12
41 Inst de equipos 6 días jue 21/06/12 jue 28/06/12
42 Piping y condensado 7 días vie 29/06/12 lun 09/07/12
43 Ductería 6 días vie 29/06/12 vie 06/07/12
44 Inst de difusores y rejas. 2 días lun 23/07/12 mar 24/07/12
45 Puesta en marcha 1 día mié 25/07/12 mié 25/07/12
46 Inst. Sanitaria 11 días mié 20/06/12 mié 04/07/12
47 Abastecimiento 4 días vie 29/06/12 mié 04/07/12
48 Desague 4 días vie 29/06/12 mié 04/07/12
49 Colocación artefactos, griferías y accesorios 1 día mié 20/06/12 mié 20/06/12
35 Pintura 37 días jue 14/06/12 vie 03/08/12
36 Preparación de superficies 5 días lun 23/07/12 vie 27/07/12
37 En tabiques 5 días lun 30/07/12 vie 03/08/12
38 Color especial 4 días jue 14/06/12 mar 19/06/12
39 Ultima mano 4 días mié 20/06/12 lun 25/06/12
28 Pisos 7 días lun 06/08/12 dom 12/08/12
29 Inst. de alfombra 4 días lun 06/08/12 jue 09/08/12
30 Inst. piso vinílico 3 días lun 06/08/12 mié 08/08/12
31 Inst de zócalos 3 días vie 10/08/12 dom 12/08/12
32 Cristales 5 días lun 06/08/12 vie 10/08/12
33 Inst. de mamparas y puertas 3 días lun 06/08/12 mié 08/08/12
34 Inst de vinilos 2 días jue 09/08/12 vie 10/08/12
67 Muebles especiales 3 días mié 20/06/12 vie 22/06/12
68 Instalación bajo y sobre mesada 2 días mié 20/06/12 jue 21/06/12
69 Instalación mesada granito 1 día vie 22/06/12 vie 22/06/12
70 Cortinas 2 días mié 20/06/12 jue 21/06/12
71 Muebles de linea 4 días mié 20/06/12 lun 25/06/12
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Proyecto: Disfar OBRA 01
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