
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA BREA SOLANS 0 días lun 26/03/12 lun 26/03/12

2 Aviso, doc. SEH, replanteo 0 días lun 26/03/12 lun 26/03/12

3 ALBAÑILERIA 11 días vie 30/03/12 lun 09/04/12

4 Demolición de durlock y
revestimientos existentes

3 días vie 30/03/12 dom 01/04/12

5 Canalizaciones para cañerías
bajo piso

5 días dom 01/04/12 jue 05/04/12

6 Retiro de escombros y carga de
volquetes

5 días jue 05/04/12 lun 09/04/12

7 Reparación de carpeta 2 días vie 06/04/12 sáb 07/04/12

8 Colocación de porcelanato en
baño

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12

9 INSTALACION SANITARIA 2 días mar 03/04/12 mié 04/04/12

10 Modificación en baño gerentes 1 día mar 03/04/12 mar 03/04/12

11 Alimentación y desagües en
cocina nueva

2 días mar 03/04/12 mié 04/04/12

12 DURLOCK 9 días sáb 31/03/12 dom 08/04/12

13 Estructura para tabiquería de
durlock, emplacado y masillado

5 días sáb 31/03/12 mié 04/04/12

14 Estructura para cielorraso
continuo y emplacado

2 días vie 06/04/12 sáb 07/04/12

15 Estructura para cielorraso
modular server, depósito,
cocina.

2 días jue 05/04/12 vie 06/04/12

16 Masillado y encintado, dos
manos

4 días jue 05/04/12 dom 08/04/12

17 TABIQUERIA VIDRIADA 6 días vie 30/03/12 mié 04/04/12

18 Desmonte de frentes existentes 2 días vie 30/03/12 sáb 31/03/12

19 Traslado y armado de frentes
vidriados

4 días dom 01/04/12 mié 04/04/12

20 ELECTRICIDAD 25 días vie 30/03/12 lun 23/04/12

21 Tablero de obra y desmonte de
cableado existente

3 días vie 30/03/12 dom 01/04/12

22 Tendido de cañerías y cajas por
puesto.

5 días jue 05/04/12 lun 09/04/12

23 Cañerias vacías para corrientes
débiles y bandejas para tendido
de iluminación

2 días mié 11/04/12 jue 12/04/12

24 Cableado de iluminación y
corrientes débules ( cámaras )

3 días lun 16/04/12 mié 18/04/12

25 Cableado estructurado y
colocación periscopios / face
plate

10 días mar 10/04/12 jue 19/04/12

26 Colocación de rack y montaje
server

3 días vie 06/04/12 dom 08/04/12

27 Colocación artefactos de
iluminación

3 días jue 19/04/12 sáb 21/04/12

28 Puesta en marcha y
certificación de puestos

1 día lun 23/04/12 lun 23/04/12

29 AIRE ACONDICIONADO 16 días jue 05/04/12 vie 20/04/12

30 Corrimiento de ductos de AAº 3 días jue 05/04/12 sáb 07/04/12

31 Colocación de fan coil en
nuevas oficinas

3 días mié 18/04/12 vie 20/04/12

32 DETECCION DE INCENDIO 2 días dom 08/04/12 lun 09/04/12

33 Reubicación de detectores de
humo del edificio

2 días dom 08/04/12 lun 09/04/12

34 PINTURA 17 días mié 04/04/12 vie 20/04/12

35 Enduído y lijado de paredes,
tabiques y cielorraso + pintura 3
manos

17 días mié 04/04/12 vie 20/04/12

36 Pintura de carpinterías server y
depósito, zócalos.

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12

37 ZOCALOS 3 días mar 03/04/12 jue 05/04/12

38 Colocación de zócalos 3 días mar 03/04/12 jue 05/04/12

39 PISO TECNICO 1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12

40  Colocación de piso técnico en
server

1 día jue 05/04/12 jue 05/04/12

41 PISOS 19 días jue 05/04/12 lun 23/04/12

42 Alfombra ETAPA 1 2 días lun 09/04/12 mar 10/04/12

43 Alfombra ETAPA 2 3 días sáb 21/04/12 lun 23/04/12

44 Piso de goma depósito, cocina 2 días jue 05/04/12 vie 06/04/12

45 CRISTALES Y ESPEJOS 16 días mié 04/04/12 jue 19/04/12

46 Colocación de puerta cristal
acceso recepción

2 días mié 18/04/12 jue 19/04/12

47 Colocación de espejo baño
gerentes

1 día mié 04/04/12 mié 04/04/12

48 CARPINTERIA 5 días dom 15/04/12 jue 19/04/12

49 Colocación de puertas en
nuevas oficinas

3 días dom 15/04/12 mar 17/04/12

50 Colocación de mueble de
cocina

1 día jue 19/04/12 jue 19/04/12

51 MESADAS GRANITO 1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12

52 Colocación de mesada en
cocina

1 día vie 20/04/12 vie 20/04/12

53 PUESTOS DE TRABAJO 18 días mié 11/04/12 sáb 28/04/12

54 Mudanza de puestos de
SOCIOS

1 día mié 11/04/12 mié 11/04/12

55 Armado de puestos de TEMPO 2 días mar 24/04/12 mié 25/04/12

56 Armado de puestos
RECONQUISTA 1016 PISO 6º

2 días vie 27/04/12 sáb 28/04/12

57 Armado puestos COMVERSE 3 días jue 26/04/12 sáb 28/04/12

58 LIMPIEZA FINAL 3 días vie 27/04/12 dom 29/04/12

59 Retiro de materiales sobrantes 2 días vie 27/04/12 sáb 28/04/12

60 Limpieza de muebles,
alfombras, vidrios

3 días vie 27/04/12 dom 29/04/12
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