
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA PRAMER 110 días lun 09/01/12 vie 27/04/12

2 LICITACION OBRA PRAMER 26 días lun 09/01/12 vie 03/02/12

3 Aprobación del proyecto 0 días lun 09/01/12 lun 09/01/12

4 Desarrollo de Proyecto Técnico y
Planillas

14 días lun 09/01/12 dom 22/01/12

5 Entrega de cotizaciones 5 días lun 23/01/12 vie 27/01/12

6 Análisis de propuestas y
adjudicación

4 días vie 27/01/12 lun 30/01/12

7 Documentación para inicio de
obra

4 días mar 31/01/12 vie 03/02/12

8

9 Inicio de obra 0 días vie 03/02/12 vie 03/02/12

10

11 OBRA HUMBOLDT 70 días sáb 04/02/12 vie 13/04/12

12 ETAPA 1 37 días sáb 04/02/12 dom 11/03/12

14 Recepción parcial 1 3 días dom 19/02/12 mar 21/02/12

15 Recepción parcial 2 3 días dom 26/02/12 mar 28/02/12

13 Armado de equipamiento 4 días jue 08/03/12 dom 11/03/12

16 ETAPA 2 35 días sáb 10/03/12 vie 13/04/12

19

20 OBRA COSTA RICA 84 días sáb 04/02/12 vie 27/04/12

21 5to PISO BACK UP 12 días sáb 04/02/12 mié 15/02/12

22 ENTREPISO 12 días mié 15/02/12 dom 26/02/12

24 PLANTA BAJA 12 días sáb 25/02/12 mié 07/03/12

25 PISO 1º 12 días mié 07/03/12 dom 18/03/12

23 Provisión y colocación de frentes
nuevos

7 días sáb 10/03/12 vie 16/03/12

26 PISO 2º 14 días sáb 17/03/12 vie 30/03/12

28 PISO 5º 14 días sáb 31/03/12 vie 13/04/12

27 PISO 3º 14 días sáb 14/04/12 vie 27/04/12

29 PISO 4º 14 días sáb 14/04/12 vie 27/04/12

17

18 MUDANZA HONDURAS 5 días lun 09/04/12 vie 13/04/12
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