
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA APOTEX 52 días vie 24/02/12 dom 15/04/12

2 DEMOLICIONES 6 días vie 24/02/12 mié 29/02/12

3 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca
de yeso; espesor promedio 0,10m

2 días vie 24/02/12 sáb 25/02/12

4 Descolocación de alfombras 1 día dom 26/02/12 dom 26/02/12 3

5 Descolocación de Carpintería Interior. Incluye Marco. 1 día lun 27/02/12 lun 27/02/12 4

6 Descolocación de frentes en cristal .Interior 1 día mar 28/02/12 mar 28/02/12 5

7 Carga y descarga de volquetes 1 día mié 29/02/12 mié 29/02/12 6

8 ALBAÑILERIA 2 días mié 29/02/12 jue 01/03/12

9 Reparación de pastinas en baños 1 día mié 29/02/12 mié 29/02/12

10 Reparación y rectificación de revoques interiores
existentes

1 día jue 01/03/12 jue 01/03/12 9

11 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 11 días lun 05/03/12 jue 15/03/12

12 Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5
mm

5 días lun 05/03/12 vie 09/03/12

13 Tabique de dos caras 0,19 m para mueble recepciòn 3 días sáb 10/03/12 lun 12/03/12 12

14 Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm
en sala de reuniones

2 días mar 13/03/12 mié 14/03/12 13

15 Tareas varias de reparaciones  por demoliciones
ejecutadas en tabiquerías de placa de roca de yeso

1 día jue 15/03/12 jue 15/03/12 14

16 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 6 días vie 02/03/12 mié 07/03/12

17 Continuo placa std 12,5mm 3 días vie 02/03/12 dom 04/03/12 10

18 Cajón tipo cornisa 2 días lun 05/03/12 mar 06/03/12 17

19 Cajón tipo garganta para iluminación led 1 día mié 07/03/12 mié 07/03/12 18

20 INSTALACION ELECTRICA 24 días vie 02/03/12 dom 25/03/12

21 Adaptación de Tableros Seccionales existentes 4 días vie 02/03/12 lun 05/03/12 10

22 Cableado de tensión común para puestos trabajo 5 días lun 05/03/12 vie 09/03/12

23 Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo 5 días sáb 10/03/12 mié 14/03/12 22

24 Provisión e instalación de periscopios de 6 módulos 4 días jue 15/03/12 dom 18/03/12 23

25 Descolocación, limpieza y reinstalación de artefactos
iluminación existentes

7 días lun 19/03/12 dom 25/03/12 24

26 Alimentación eléctrica a Racks, incluye canalización,
cableado y conexionado

3 días lun 19/03/12 mié 21/03/12 24

27 Reubicación de periscopios 3 días jue 15/03/12 sáb 17/03/12 23

28 HERRERIA 1 día? jue 08/03/12 jue 08/03/12

29 Refuerzo metálico p/carpintería vidriada 1 día? jue 08/03/12 jue 08/03/12 19

30 PINTURA 21 días jue 08/03/12 mié 28/03/12

31 Preparación y pintado de cielorraso con látex común,
hasta 3,20m altura

3 días jue 08/03/12 sáb 10/03/12 19

32 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex
satinado, hasta 3,20m altura

14 días dom 11/03/12 sáb 24/03/12 31

33 Pintado de marcos de puertas placas simples, con
esmalte sintético mate

2 días dom 25/03/12 lun 26/03/12 32

34 Pintado de hojas de puertas placas simples, con
esmalte sintético mate

2 días mar 27/03/12 mié 28/03/12 33

35 Pintado de zócalos de madera/MDF 3 días dom 25/03/12 mar 27/03/12 32

36 CRISTALES 18 días dom 11/03/12 mié 28/03/12

37 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con
perfil "U" perimetral de acero inoxidable 15 x 25 mm

2 días dom 11/03/12 lun 12/03/12 31

38 Corresponde a puertas de cristal de vitrina recepción.
Incluye herrajes, pivot y cerradura.

1 día mié 28/03/12 mié 28/03/12 35

39 PISOS ALFOMBRADOS 4 días mié 28/03/12 sáb 31/03/12

40 Alfombra modular marca DESSO, modelo LIBRA
LINES; baldosas 50 x 50 cm

1 día mié 28/03/12 mié 28/03/12

41 Instalación de alfombra modular , incluye adhesivo con
memoria

3 días jue 29/03/12 sáb 31/03/12 40

42 MOBILIARIO DE CAPORASO 7 días lun 02/04/12 dom 08/04/12

43 Entrega de mobiliario 1 día lun 02/04/12 lun 02/04/12

44 Armado de mobiliario 6 días mar 03/04/12 dom 08/04/12 43

45 ASIENTOS 2 días sáb 07/04/12 lun 09/04/12

46 Entrega y ubicación de asientos 2 días sáb 07/04/12 lun 09/04/12

47 PISO MADERA PREFINISHED 2 días dom 01/04/12 lun 02/04/12

48 Colocación piso madera prefinished 2 días dom 01/04/12 lun 02/04/12 41

49 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días mar 03/04/12 mié 04/04/12

50 Logos corpóreos; en MDF pintado 1 día mar 03/04/12 mar 03/04/12 48

51 Señalética; en acrílico para puestos 1 día mié 04/04/12 mié 04/04/12 50

52 LIMPIEZA DE OBRA 47 días mar 28/02/12 sáb 14/04/12

53 Limpieza de obra diaria 44 días mar 28/02/12 mié 11/04/12 5

54 Limpieza de obra final 3 días jue 12/04/12 sáb 14/04/12 53

24/02 15/04
OBRA APOTEX

24/02 29/02
DEMOLICIONES

24/02 25/02
ajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m

26/02 26/02
Descolocación de alfombras

27/02 27/02
Descolocación de Carpintería Interior. Incluye Marco.

28/02 28/02
Descolocación de frentes en cristal .Interior

29/02 29/02
Carga y descarga de volquetes

29/02 01/03
ALBAÑILERIA

29/02 29/02
Reparación de pastinas en baños

01/03 01/03
Reparación y rectificación de revoques interiores existentes

05/03 15/03
TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

05/03 09/03
Tabique de dos caras 0,10 m esp. placa standard 12,5 mm

10/03 12/03
Tabique de dos caras 0,19 m para mueble recepciòn

13/03 14/03
Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm en sala de reuniones

15/03 15/03
Tareas varias de reparaciones  por demoliciones ejecutadas en tabiquerías de placa de roca de yeso

02/03 07/03
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

02/03 04/03
Continuo placa std 12,5mm

05/03 06/03
Cajón tipo cornisa

07/03 07/03
Cajón tipo garganta para iluminación led

02/03 25/03
INSTALACION ELECTRICA

02/03 05/03
Adaptación de Tableros Seccionales existentes

05/03 09/03
Cableado de tensión común para puestos trabajo

10/03 14/03
Cableado de tensión estabilizada para puestos trabajo

15/03 18/03
Provisión e instalación de periscopios de 6 módulos

19/03 25/03
Descolocación, limpieza y reinstalación de artefactos iluminación existentes

19/03 21/03
Alimentación eléctrica a Racks, incluye canalización, cableado y conexionado

15/03 17/03
Reubicación de periscopios

08/03 08/03
HERRERIA

08/03 08/03
Refuerzo metálico p/carpintería vidriada

08/03 28/03
PINTURA

08/03 10/03
Preparación y pintado de cielorraso con látex común, hasta 3,20m altura

11/03 24/03
Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado, hasta 3,20m altura

25/03 26/03
Pintado de marcos de puertas placas simples, con esmalte sintético mate

27/03 28/03
Pintado de hojas de puertas placas simples, con esmalte sintético mate

25/03 27/03
Pintado de zócalos de madera/MDF

11/03 28/03
CRISTALES

11/03 12/03
Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de acero inoxidable 15 x 25 mm

28/03 28/03
Corresponde a puertas de cristal de vitrina recepción. Incluye herrajes, pivot y cerradura.

28/03 31/03
PISOS ALFOMBRADOS

28/03 28/03
Alfombra modular marca DESSO, modelo LIBRA LINES; baldosas 50 x 50 cm

29/03 31/03
Instalación de alfombra modular , incluye adhesivo con memoria

02/04 08/04
MOBILIARIO DE CAPORASO

02/04 02/04
Entrega de mobiliario

03/04 08/04
Armado de mobiliario

07/04 09/04
ASIENTOS

07/04 09/04
Entrega y ubicación de asientos

01/04 02/04
PISO MADERA PREFINISHED

01/04 02/04
Colocación piso madera prefinished

03/04 04/04
GRAFICA Y SEÑALIZACION

03/04 03/04
Logos corpóreos; en MDF pintado

04/04 04/04
Señalética; en acrílico para puestos

28/02 14/04
LIMPIEZA DE OBRA

28/02 11/04
Limpieza de obra diaria

12/04 14/04
Limpieza de obra final
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