
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 FIRMA CONTRATO 1 día lun 21/04/08 lun 21/04/08

2 DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR 7 días mar 22/04/08 mar 29/04/08

3 TABIQUERIA  DURLOCK 51 días mié 30/04/08 vie 27/06/08

4 AJUSTE CIELORRASO DESMONTABLE 18 días mié 14/05/08 mar 03/06/08

5 PINTURA 22 días mié 14/05/08 sáb 07/06/08

6 TRABAJOS SOBRE INSTALACION ELECTRICA 27 días mié 14/05/08 mar 24/06/08

7 COLOCACIÓN ARTEFACTOS ILUMINACIÓN 11 días mié 28/05/08 lun 09/06/08

8 COLOCACIÓN ALFOMBRA MODULAR 10 días lun 09/06/08 jue 19/06/08

9 COLOCACIÓN CORTINAS 6 días mié 04/06/08 mar 10/06/08

10 COLOCACIÓN FRENTES DE DESPACHOS PRIVADOS 16 días lun 26/05/08 jue 12/06/08

11 COLOCACIÓN  CRISTALES 11 días mié 21/05/08 lun 02/06/08

12 TRABAJOS SOBRE INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 16 días mié 14/05/08 jue 19/06/08

13 COLOCACIÓN GRAFICA Y CORPOREOS 11 días lun 09/06/08 vie 20/06/08

14 ARMADO EQUIPAMIENTO 6 días vie 20/06/08 jue 26/06/08

15 COLOCACIÓN MUEBLES ESPECIALES 5 días lun 16/06/08 vie 20/06/08

16 LIMPIEZA FINAL OBRA 7 días mar 24/06/08 mar 01/07/08

17 MUDANZA 2 días mié 02/07/08 jue 03/07/08
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SECURITAS GANTT ECHEVERRIA

EN ROJO PROVISIONES AJENAS A CONTRACT

Proyecto: SECURITAS GANTT EC
Fecha: vie 09/05/08


