
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 COMIENZO DE OBRA 16 días lun 04/06/12 vie 22/06/12

2 Relevamiento 3 días lun 04/06/12 mié 06/06/12

3 Informes 1 día jue 07/06/12 jue 07/06/12

4 Reuniones de Coordinación 2 días vie 08/06/12 sáb 09/06/12

5 Definición final y Aprobación de Presupuesto Parcial0 días vie 22/06/12 vie 22/06/12

6

7 ELECTRICIDAD 50 días lun 04/06/12 mié 01/08/12

8 Montaje de Bandejas y cableados por pisos9 días lun 04/06/12 mié 13/06/12

9 Canalizaciones y cableados en Tabiques9 días jue 14/06/12 sáb 23/06/12

10 Canalizaciones y cableados en cielorrasos9 días lun 25/06/12 mié 04/07/12

11 Coloc de Tomas y efectos 2 días sáb 28/07/12 lun 30/07/12

12 Coloc de periscopios 2 días mar 31/07/12 mié 01/08/12

13

14 DURLOCK TABIQUES 33 días mié 06/06/12 sáb 14/07/12

15 Durlock - Tabiques de 1 cara 6,5 días mié 06/06/12 mié 13/06/12

16 Durlock - Tabiques - Emplaque 2da cara5 días mar 10/07/12 sáb 14/07/12

17

18 DATOS Y BAJA TENSIÓN 17 días lun 16/07/12 vie 03/08/12

19 Cableados de UTPs para Puestos 3 días lun 16/07/12 mié 18/07/12

20 Cableado de Datos y Servicios por Piso 3 días jue 19/07/12 sáb 21/07/12

21 Montaje de Rack y armado 2 días mar 31/07/12 mié 01/08/12

22 Conexión en periscopios 2 días jue 02/08/12 vie 03/08/12

23 Montaje de Control de Acceso 1 día jue 02/08/12 jue 02/08/12

24 WI Fi 1 día jue 02/08/12 jue 02/08/12

25

26 AIRE ACONDICIONADO 44 días lun 04/06/12 mié 25/07/12

27 Ajuste de Proyecto 6 días lun 04/06/12 sáb 09/06/12

28 Fabricación de Conductos 8 días lun 11/06/12 mar 19/06/12

29 Montaje de Conductos 13 días mié 20/06/12 mié 04/07/12

30 Emprolijado de cañerías y nivelación de Condensados5 días mar 10/07/12 sáb 14/07/12

31 Entrega de Equipos 0 días lun 16/07/12 lun 16/07/12

32 Montaje de Evaporadoras 3 días lun 16/07/12 mié 18/07/12

33 Montaje de Rejas y Difusores 1 día lun 23/07/12 lun 23/07/12

34 Montaje de Condensadoras 4 días jue 19/07/12 lun 23/07/12

35 Puesta en Marcha 2 días mar 24/07/12 mié 25/07/12

36

37 CIELORRASOS 11 días mar 10/07/12 sáb 21/07/12

38 Recepción de materiales 0 días mar 10/07/12 mar 10/07/12

39 Cortineros con bandas de ajuste 4 días mar 10/07/12 vie 13/07/12

40 Grilla de cielorrasos desmontables 2 días sáb 14/07/12 lun 16/07/12

41 Continuo de Recepción 3 días mar 17/07/12 jue 19/07/12

42 Armado Final de Grilla y coloc de placas3 días jue 19/07/12 sáb 21/07/12

43

44 ZOCALOS 3 días lun 16/07/12 mié 18/07/12

45 Zócalos 3 días lun 16/07/12 mié 18/07/12

46

47 PINTURA 18 días lun 16/07/12 sáb 04/08/12

48 Preparación de Tabiques 5 días lun 16/07/12 vie 20/07/12

49 Preparación de Cielorrasos 2 días sáb 21/07/12 lun 23/07/12

50 Pintura de Cielorrasos 2 días mar 24/07/12 mié 25/07/12

51 Pintura de Tabiques 2 días jue 26/07/12 vie 27/07/12

52 Retoques finales 2 días vie 03/08/12 sáb 04/08/12

53

54 REVESTIMIENTO DE CORCHO 1 día mar 31/07/12 mar 31/07/12

55 Colocación 1 día mar 31/07/12 mar 31/07/12

56

57 VIDRIOS 20 días jue 12/07/12 vie 03/08/12

58  Medición 0 días jue 12/07/12 jue 12/07/12

59 Fabricación 18 días jue 12/07/12 mié 01/08/12

60 Entrega 0 días mié 01/08/12 mié 01/08/12

61 Colocación 2 días jue 02/08/12 vie 03/08/12

62

63 Baño 23 días jue 05/07/12 mié 01/08/12

64 Instalación sanitaria 3 días jue 05/07/12 sáb 07/07/12

65 Contrapiso y carpeta 2 días jue 12/07/12 vie 13/07/12

66 Colocación de Termotanque 1 día mié 18/07/12 mié 18/07/12

67 Cielorraso continuo 2 días jue 19/07/12 vie 20/07/12

68 Colocación de Revestimiento 3 días sáb 21/07/12 mar 24/07/12

69 Colocación de Piso 2 días mié 25/07/12 jue 26/07/12

70 Instalación de Artefactos Sanitarios 3 días vie 27/07/12 lun 30/07/12

71 Pintura 2 días mar 31/07/12 mié 01/08/12

72

73 PISO TECNICO 3 días lun 23/07/12 mié 25/07/12

74 Nivelación de Piso y corte de cajas ackerman3 días lun 23/07/12 mié 25/07/12

75

76 PISOS ALFOMBRADOS 2 días vie 27/07/12 lun 30/07/12

77 Recepción 0 días vie 27/07/12 vie 27/07/12

78 Colocación 2 días sáb 28/07/12 lun 30/07/12

79

80 PISOS DE MADERA 2 días vie 27/07/12 lun 30/07/12

81 Recepción 0 días vie 27/07/12 vie 27/07/12

82 Colocación 2 días sáb 28/07/12 lun 30/07/12

83

84 MOBILIARIO DE LINEA 2 días lun 30/07/12 mié 01/08/12

85 Recepción 0 días lun 30/07/12 lun 30/07/12

86 Armado 2 días mar 31/07/12 mié 01/08/12

87

88 CARPINTERÍA ESPECIAL 5 días sáb 28/07/12 jue 02/08/12

89 Puertas 2 días sáb 28/07/12 lun 30/07/12

90 Alacena 2 días mar 31/07/12 mié 01/08/12

91 Mueble de Recepción 1 día jue 02/08/12 jue 02/08/12

92

93 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3 días lun 30/07/12 jue 02/08/12

94 Recepción 0 días lun 30/07/12 lun 30/07/12

95 Colocación 3 días mar 31/07/12 jue 02/08/12

96

97 CORTINAS Y PERSIANAS 17 días sáb 14/07/12 vie 03/08/12

98 Medición 0 días sáb 14/07/12 sáb 14/07/12

99 Fabricación 15 días lun 16/07/12 mié 01/08/12

100 Recepción 0 días mié 01/08/12 mié 01/08/12

101 Colocación 2 días jue 02/08/12 vie 03/08/12

102

103 LIMPIEZA 53 días lun 04/06/12 sáb 04/08/12

104 Limpieza periódica 50 días lun 04/06/12 mié 01/08/12

105 Limpieza final 3 días jue 02/08/12 sáb 04/08/12
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